
 

PLAN ESPECIAL PARA LOS CONCEJOS DEL 

SUROCCIDENTE ASTURIANO 

SEGUIMIENTO 

2015, 2016 y 2017 

 

   
  



 

 

 

 



 

 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN ESPECIAL PARA LOS CONCEJOS DEL SUROCCIDENTE ASTURIANO 

Años 2015, 2016 y 2017 

El presente documento muestra el seguimiento del 

Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano, 

en el periodo 2015-2017, en el marco del convenio formado al efecto entre la  

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana y la Universidad de Oviedo. 

 

DIRECCIÓN 

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 

 

EQUIPO REDACTOR 

Observatorio del Territorio. Departamento de Geografía. Universidad de Oviedo 

Felipe Fernández García (Coordinación) 

David Olay Varillas 

Daniel Herrera Arenas 

Cristina Fernández Bustamante 

 

 

 

   
  



 

 

 

 

 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

Índice 

 

1 
 

Índice 

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 9 

Marco general  ...................................................................................................................... 9 
Características básicas del informe ................................................................................................................. 9 
Metodología desarrollada  .................................................................................................................... 10 

II. EJECUCIÓN DEL PLAN. Año 2015 ...................................................................................................... 15 

III. EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. Años 2016 y 2017 ................ 21 

EJE 1. PARTICIPACIÓN LOCAL Y GOBERNANZA ............................................................................................... 22 
Línea Estratégica 1. Fortalecer los colectivos locales y su participación ............................................................ 22 

Medida 1.1. Involucrar a la población en el desarrollo y la gobernanza ....................................................... 22 
Acción 1.1.1. Establecer canales de comunicación y participación entre la administración y la 

población local .......................................................................................................................... 22 
Acción 1.1.2. Estimular los movimientos vecinales, el asociacionismo y el voluntariado como 

instrumento de participación .................................................................................................... 23 
Acción 1.1.3. Priorizar las iniciativas colectivas vecinales frente a las privadas individuales y 

exógenas ................................................................................................................................... 24 
Medida 1.2. Fortalecer el sentimiento de “lo rural” y la identidad territorial .............................................. 24 

Acción 1.2.1. Implementar campañas de difusión de los valores de “lo rural” hoy en día y la 
identidad territorial ................................................................................................................... 25 

Acción 1.2.2. Reforzar el sentimiento de ruralidad, especialmente dentro de las actividades 
para los centros educativos (organizar actividades divulgativas sobre los recursos locales, 
manejos tradicionales, oficios, etc.) .......................................................................................... 25 

Acción 1.2.3. Sensibilización de la importancia cultural, ambiental, paisajística y económica de 
los territorios rurales para el conjunto de Asturias ................................................................... 26 

Línea Estratégica 2. Reforzar el papel de las administraciones locales .............................................................. 26 
Medida 1.3. Involucrar a la población en el desarrollo y la gobernanza ....................................................... 27 

Acción 1.3.1. Promover canales de colaboración entre la administración central, regional y 
local y los GDRs para ampliar la cartera de servicios y recursos a los que no pueden dar 
respuesta los ayuntamientos de forma individual ni colectiva ................................................. 27 

EJE 2. CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL ............................................................................................... 29 
Línea Estratégica 1. Mejora de los servicios básicos .......................................................................................... 29 

Medida 2.1. Mejora de los servicios básicos ................................................................................................. 29 
Acción 2.1.1. Definir un Plan Comarcal de Servicios Básicos, estableciendo una jerarquización 

de servicios y su descentralización en el territorio y adecuación a las necesidades reales 
de la población rural ................................................................................................................. 30 

Medida 2.2. Educación  .................................................................................................................... 30 
Acción 2.2.1. Optimizar el número de profesores de los centros educativos ajustándolos a las 

necesidades reales y dotando de mayor flexibilidad para su adscripción a los centros............ 30 
Acción 2.2.2. Mejorar las infraestructuras educativas existentes ....................................................... 31 
Acción 2.2.3. Dotar del equipamiento necesario a los centros educativos rurales que permita la 

implantación de una potente plataforma telemática "la escuela en la Red" ............................ 33 
Acción 2.2.4. Formar al profesorado para impartir clases multinivel .................................................. 36 
Acción 2.2.5. Reforzar los servicios de transporte escolar .................................................................. 37 
Acción 2.2.6. Fijar incentivos que reduzcan el porcentaje de interinidad en los centros 

educativos ................................................................................................................................. 38 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

Índice 

 

2 
 

Acción 2.2.7. Reforzar la educación secundaria y el bachillerato ........................................................ 39 
Acción 2.2.8. Impulsar un sistema de educación secundaria y bachillerato a distancia basada en 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que pueda realizarse con el apoyo 
de los propios centros ............................................................................................................... 40 

Acción 2.2.9. Reforzar la educación para adultos y adaptarla a la especificidad rural. ....................... 41 
Acción 2.2.10. Adaptar los ciclos formativos existentes a las demandas y a las potencialidades 

territoriales ............................................................................................................................... 42 
Acción 2.2.11. Adecuar las ayudas para actividades fuera del centro a los costes reales de 

desplazamiento ......................................................................................................................... 44 
Acción 2.2.12. Adecuar la dotación de becas comedor, ajustándola a los sobrecostes de 

transporte ................................................................................................................................. 44 
Acción 2.2.13. Facilitar la educación universitaria y el retorno al territorio ....................................... 45 

Medida 2.3. Sanidad  .................................................................................................................... 46 
Acción 2.3.1. Mejorar las infraestructuras sanitarias existentes a todos los niveles .......................... 46 
Acción 2.3.2. Consolidar las especialidades dentro del hospital comarcal Carmen y Severo 

Ochoa ........................................................................................................................................ 48 
Acción 2.3.3. Dotar del equipamiento necesario a los centros sanitarios que permita la 

implantación de una potente plataforma telemática centralizada en el HUCA y que 
refuerce la atención primaria y permita una primera consulta con especialistas ..................... 50 

Acción 2.3.4. Mejorar la asistencia médica en la comarca a través de los cupos de asistencia 
domiciliaria de medicina/enfermería, la movilización de especialistas por los centros 
sanitarios y el desarrollo de la telecomunicación ..................................................................... 51 

Acción 2.3.5. Fijar incentivos que reduzcan el porcentaje de interinidad en los centros 
sanitarios ................................................................................................................................... 52 

Medida 2.4. Asistencial  .................................................................................................................... 54 
Acción 2.4.1. Reforzar la asistencia a domicilio ................................................................................... 54 
Acción 2.4.2. Diseñar cursos de formación para mejorar la capacitación en la asistencia a 

dependientes ............................................................................................................................ 55 
Acción 2.4.3. Mejorar la red de centros de día y residencias geriátricas en la propia comarca .......... 55 
Acción 2.4.4. Dotar de plazas para mayores y dependientes a la comarca ......................................... 56 
Acción 2.4.5. Análisis de la dotación de un Centro Ocupacional para personas discapacitadas ......... 57 
Acción 2.4.6. Dotar de vivienda pública a la comarca ......................................................................... 57 

Línea estratégica 2. Otros servicios .................................................................................................................... 58 
Medida 2.5. Mejora de las condiciones de vida en el entorno rural ............................................................. 58 

Acción 2.5.1. Apoyar iniciativas que mejoren la calidad de vida y la conciliación ............................... 59 
Acción 2.5.2. Impulsar planes que fomenten la integración y la igualdad .......................................... 60 
Acción 2.5.3. Impulsar la colaboración interadministrativa, entre el Gobierno del Principado y 

los Ayuntamientos, para ofrecer incentivos a los empleados públicos que residan en la 
comarca ..................................................................................................................................... 61 

Acción 2.5.4. Potenciar fórmulas de cooperación/colaboración entre ayuntamientos para 
aumentar las prestaciones optimizando costes ........................................................................ 61 

Medida 2.6. Igualdad y lucha contra la violencia sobre las mujeres ............................................................. 62 
Acción 2.6.1. Implementar campañas de difusión de la igualdad, charlas, exposiciones, etc. ............ 62 
Acción 2.6.2. Fomentar la presencia de proyectos provenientes de las áreas rurales en las 

líneas de subvenciones del Instituto Asturiano de la Mujer ..................................................... 63 
Acción 2.6.3. Avanzar en la red de recursos destinados a la asistencia integral a las mujeres y 

menores víctimas de violencia de género ................................................................................. 64 
Acción 2.6.4. Colaborar en la realización de campañas contra la violencia de género, 

fundamentalmente difundiendo el Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres del 
Principado de Asturias en la zona suroccidental ....................................................................... 65 

Medida 2.7. Mejorar las condiciones de vida de la juventud en el territorio ............................................... 66 
Acción 2.7.1. Priorizar un proyecto de asociaciones radicadas en los concejos del suroccidente 

en la convocatoria de actividades, servicios a jóvenes y funcionamiento interno del 
Instituto Asturiano de la Juventud ............................................................................................ 66 

Acción 2.7.2. Canalizar a través de las Oficinas Jóvenes de Cangas de Narcea y Tineo la 
información juvenil del Suroccidente ........................................................................................ 67 

Acción 2.7.3. Realizar en el Suroccidente acciones del programa Culturaquí (conciertos, 
itinerantica de las muestras artísticas, etc.) .............................................................................. 68 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

Índice 

 

3 
 

Medida 2.8. Derecho al ocio en el medio rural ............................................................................................. 69 
Acción 2.8.1. Diseñar un plan de ocio y tiempo libre estableciendo programas conjuntos para 

toda la comarca según las demandas de la población para reducir costes en la 
contratación y que permitan la itinerancia por todos los concejos .......................................... 69 

Acción 2.8.2. Fomentar las actividades lúdicas programadas por las distintas asociaciones 
culturales de la comarca como elemento de cohesión de la población .................................... 70 

Acción 2.8.3. Dar un uso polivalente a las infraestructuras existentes para optimizar los 
recursos. Especialmente colegios, casas de cultura, bibliotecas o telecentros ......................... 70 

Acción 2.8.4. Aprovechar la infraestructura de los telecentros para impartir talleres y cursos de 
ocio y formación de tipo personal, bajo la modalidad de teleformación .................................. 71 

Acción 2.8.5. Dotar de mayores ayudas a las asociaciones culturales para que puedan ofertar 
mejores actividades .................................................................................................................. 71 

EJE 3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE ................................................................................................... 73 
Línea estratégica 1. Infraestructuras de comunicación ...................................................................................... 73 

Medida 3.1. Comunicación viaria .................................................................................................................. 74 
Acción 3.1.1. Consolidar las actividades continuas de conservación, mantenimiento, 

adecuación y limpieza de la red viaria interna de la comarca ................................................... 74 
Acción 3.1.2. Mejorar y conservar los accesos a la comarca, especialmente la carretera AS-15 ........ 76 
Acción 3.1.3. Continuar el eje viario Ponferrada - La Espina (competencia del Ministerio de 

Fomento)* ................................................................................................................................. 76 
Medida 3.2. Transporte  .................................................................................................................... 76 

Acción 3.2.1. Racionalización de la red de transporte público buscando fórmulas que permitan 
sistemas más flexibles y accesibles ........................................................................................... 77 

Medida 3.3. Tecnología de la información y la comunicación ...................................................................... 78 
Acción 3.3.1. Establecer un plan que mejore la cobertura y la calidad de los sistemas de 

internet de alta capacidad ........................................................................................................ 78 
Acción 3.3.2. Convertir las escuelas rurales, los centros sanitarios y los telecentros en puntos 

de referencia en la prestación de servicios de internet con una potente infraestructura 
de alta capacidad ...................................................................................................................... 78 

Acción 3.3.3. Impulsar la alfabetización digital y la formación en nuevas tecnologías para 
reducir la brecha digital............................................................................................................. 79 

Acción 3.3.4. Apoyar a empresas dentro del ámbito de las TICs (nuevos productos, servicios, 
etc.) ........................................................................................................................................... 80 

Acción 3.3.5. Reforzar los centros de Servicios Avanzados de Tecnologías (SAT) de Tineo y 
Cangas ....................................................................................................................................... 82 

Línea estratégica 2. Redes básicas en el medio rural ......................................................................................... 83 
Medida 3.4. Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.................................................................. 83 

Acción 3.4.1. Mejoras generales de las infraestructuras de los núcleos rurales ................................. 84 
Acción 3.4.2. Extender la red de saneamiento .................................................................................... 86 
Acción 3.4.3. Mejorar las redes de abastecimiento de agua ............................................................... 87 
Acción 3.4.4. Mejorar las redes de abastecimiento eléctrico.............................................................. 88 

EJE 4. IMPULSAR LA ECONOMÍA Y LA CAPACITACIÓN ...................................................................................... 90 
Línea estratégica 1. Capital humano .................................................................................................................. 90 

Medida 4.1. Formación y asesoramiento ...................................................................................................... 90 
Acción 4.1.1. Estudio de la implantación de un centro integrado de formación profesional de la 

familia agraria ........................................................................................................................... 91 
Acción 4.1.2. Diseñar programas de formación para la capacitación de profesiones claves para 

la comarca (sector forestal, viticultura, micología, turismo vinculado al medio rural, 
asistencia a dependientes, emprendimiento, agroindustria, etc.), aprovechando las 
infraestructuras educativas existentes y la realización de prácticas en la comarca .................. 91 

Acción 4.1.3. Facilitar el proceso de obtención de la certificación profesional................................... 92 
Acción 4.1.4. Consolidar la formación no reglada ............................................................................... 94 
Acción 4.1.5. Fomentar los servicios de asesoramiento...................................................................... 95 
Acción 4.1.6. Consolidar los servicios de sustitución destinados al sector primario ........................... 96 
Acción 4.1.7. Fomentar la transferencia del conocimiento y el intercambio de experiencias en 

todos los sectores económicos ................................................................................................. 96 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

Índice 

 

4 
 

Acción 4.1.8. Aprovechar la infraestructura de los telecentros para impartir talleres y cursos de 
formación profesional bajo la modalidad de teleformación ..................................................... 97 

Medida 4.2. Fomento del empleo ................................................................................................................. 98 
Acción 4.2.1. Incrementar las ayudas al emprendimiento y el autoempleo ....................................... 98 
Acción 4.2.2. Reforzar y extender las funciones del Punto de Atención al Emprendedor (PAE) y 

la Antena de la Cámara de Comercio ...................................................................................... 100 
Acción 4.2.3. Impulsar los semilleros de empleo como servicios integrales al emprendimiento y 

las empresas ............................................................................................................................ 100 
Acción 4.2.4. Mejorar las ayudas a la contratación de desempleados .............................................. 101 
Acción 4.2.5. Ayudas a la incorporación de jóvenes al mercado laboral en el medio rural .............. 102 
Acción 4.2.6. Realización de un estudio sobre las necesidades formativas y oportunidades de 

empleo en la comarca ............................................................................................................. 104 
Acción 4.2.7. Mantener las ayudas para fomentar la incorporación de desempleados como 

socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales ..................... 105 
Medida 4.3. Transferencia del conocimiento .............................................................................................. 106 

Acción 4.3.1. Promover proyectos de I+D+i con centros de investigación vinculados al 
Suroccidente, especialmente a actividades claves como la viticultura, el turismo de 
calidad, las TICs en entornos rurales, ganadería, agricultura, agroindustria, industrias 
limpias, etc. ............................................................................................................................. 106 

Acción 4.3.2. Impulsar Grupos Operativos en materias especialmente relevantes para el 
Suroccidente ........................................................................................................................... 107 

Acción 4.3.3. Potenciar los canales de comunicación y difusión entre los centros de 
investigación y actores del medio rural................................................................................... 107 

Acción 4.3.4. Promover foros que permitan el intercambio de experiencias exitosas locales o 
de regiones similares ............................................................................................................... 108 

Medida 4.4. Diversificación  .................................................................................................................. 108 
Acción 4.4.1. Apoyar la formación y difusión en materia de diversificación y la gestión 

empresarial, principalmente a través de los Grupos de Desarrollo Rural ............................... 109 
Acción 4.4.2. Impulsar foros de debate sobre la diversificación ....................................................... 109 
Acción 4.4.3. Incentivar proyectos que fomenten sinergias entre empresarios y productores 

locales a través de estrategias de marketing de "oferta conjunta" ........................................ 110 
Acción 4.4.4. Impulsar los Sistemas Agroalimentarios Localizados como mecanismo de 

diversificación ......................................................................................................................... 110 
Acción 4.4.5. Impulsar la difusión e incorporación de procesos finales de la cadena de 

producción, como por ejemplo una primera elaboración de los productos o el 
aprovechamiento de subproductos ........................................................................................ 111 

Acción 4.4.6. Apoyar la incorporación de procesos iniciales y finales dentro de las cadenas de 
producción para aumentar el valor añadido y reducir costes ................................................. 111 

Acción 4.4.7. Establecer ayudas para la implantación y divulgación de actividades 
complementarias vinculadas con el sector agrario (compostaje, apicultura, micología, 
subproductos de las actividades agrícolas y ganaderas, etc.) ................................................. 112 

Medida 4.5. Favorecer el desarrollo socioeconómico de las mujeres y fomentar la perspectiva de 
género en el desarrollo económico ...................................................................................................... 112 

Acción 4.5.1. Potenciar el papel de las mujeres en el ámbito del emprendimiento mediante 
formación especializada .......................................................................................................... 113 

Acción 4.5.2. Asesorar y formar en Planes de Igualdad a las empresas del Suroccidente 
asturiano para una mayor competitividad .............................................................................. 113 

Acción 4.5.3. Consolidar las empresas lideradas por mujeres en el mundo rural, potenciando su 
competitividad y productividad .............................................................................................. 114 

Línea estratégica 2. Sector primario ................................................................................................................ 114 
Medida 4.6. Reestructuración de la dimensión territorial de las explotaciones ......................................... 115 

Acción 4.6.1. Mejorar el aprovechamiento de los Montes de Utilidad Pública mediante la 
realización de deslindes, la ordenación de los usos y la realización de desbroces y 
ocupaciones que recuperen terreno susceptible de convertirse en pastos permanentes ..... 115 

Acción 4.6.2. Impulsar los procesos de concentración parcelaria en las zonas concentrables ......... 116 
Acción 4.6.3. Reforzar la labor del Banco de Tierras para la gestión de permutas y cesión de 

usos ......................................................................................................................................... 118 
Acción 4.6.4. Impulsar el programa ARRENDALIA del Banco de Tierras............................................ 119 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

Índice 

 

5 
 

Acción 4.6.5. Reforzar las ayudas a las inversiones encaminadas a la instalación, modernización 
y mejora de todo tipo de explotaciones .................................................................................. 119 

Medida 4.7. Puesta en valor del monte como recurso multifuncional ....................................................... 121 
Acción 4.7.1. Establecimiento de sistemas agroforestales ................................................................ 121 
Acción 4.7.2. Programar actividades que contribuyan a facilitar y divulgar el uso social del 

monte ...................................................................................................................................... 122 
Acción 4.7.3. Mejorar la gestión de los montes comunales (proindivisos, de socios y vecinales 

en mano común) mediante la investigación de la propiedad, los deslindes, el impulso de 
la constitución de Juntas Gestoras de Administración ............................................................ 123 

Acción 4.7.4. Dotación de las infraestructuras necesarias para el aprovechamiento sostenible 
de los montes públicos ............................................................................................................ 124 

Acción 4.7.5. Estudio y puesta en marcha del aprovechamiento de subproductos derivados de 
la actividad forestal (biomasa, etc.) ........................................................................................ 127 

Acción 4.7.6. Potenciar los equipamientos, instalaciones e infraestructuras comunitarias 
(accesos a zonas de pastos, desbroces de matorral, accesos a fincas, redes de caminos 
de concentración parcelaria, etc.) ........................................................................................... 127 

Acción 4.7.7. Mejorar los rendimientos de las masas forestales en el marco del Plan Forestal de 
una forma ordenada y planificada, potenciando su conservación y silvicultura ..................... 128 

Acción 4.7.8. Mejorar el estado fitosanitario de las masas forestales .............................................. 130 
Acción 4.7.9. Impulsar la compatibilización de nuevos usos forestales como la biomasa, y 

aprovechamiento de los castaños ........................................................................................... 131 
Acción 4.7.10. Fomento de usos en los montes como la apicultura, la micología o los usos 

tradicionales ............................................................................................................................ 131 
Acción 4.7.11. Fomento de la silvicultura.......................................................................................... 132 

Medida 4.8. Aprovechar el potencial agroganadero ................................................................................... 133 
Acción 4.8.1. Impulsar la agricultura, especialmente bajo sellos de calidad ..................................... 133 
Acción 4.8.2. Fomentar la viticultura ................................................................................................ 134 
Acción 4.8.3. Impulsar la puesta en cultivo de los terrenos de vega y aquellos con alto 

potencial agroecológico .......................................................................................................... 135 
Acción 4.8.4. Preservar urbanísticamente los suelos con alto potencial agroecológico ................... 135 
Acción 4.8.5. Impulsar proyectos innovadores en el campo de la agricultura, primando la 

sostenibilidad .......................................................................................................................... 135 
Acción 4.8.6. Potenciar las ayudas a aquellos agricultores que cultiven variedades locales ............ 136 
Acción 4.8.7. Impulsar la producción régimen ecológico .................................................................. 136 
Acción 4.8.8. Potenciar las ayudas a los ganaderos que críen razas autóctonas, especialmente 

aquellas en peligro de extinción .............................................................................................. 138 
Acción 4.8.9. Elaborar estudios sobre el conocimiento de los Sistemas Agrarios de Alto Valor 

Natural .................................................................................................................................... 139 
Acción 4.8.10. Mantenimiento de los sistemas silvopastorales de alto valor natural, como 

práctica de pastoreo extensivo tradicional y estacional en montes colectivos 
preferentemente con rebaños mixtos y razas autóctonas ...................................................... 140 

Acción 4.8.11. Implantación y mantenimiento de cultivos agrícolas y frutícolas .............................. 140 
Acción 4.8.12. Apoyo a la apicultura y al papel polinizador de las abejas ......................................... 141 
Acción 4.8.13. Establecer primas o compensaciones a los ganaderos que mantengan sistemas 

agroforestales en terrenos públicos ........................................................................................ 142 
Acción 4.8.14. Desarrollar acciones orientadas a la prevención y mitigación de los daños 

causados por la fauna salvaje a la cabaña ganadera y a la SAU con sistemas de 
producción y manejos tradicionales........................................................................................ 143 

Acción 4.8.15. Impulsar la puesta en valor de los terrenos sin aprovechamiento o 
infrautilizados .......................................................................................................................... 143 

Línea estratégica 3. Sector secundario ............................................................................................................. 144 
Medida 4.9. Apoyo a las actividades industriales........................................................................................ 144 

Acción 4.9.1. Ofrecer servicios de asesoramiento a las empresas instaladas en la comarca. ........... 145 
Acción 4.9.2. Satisfacer las necesidades de suelo industrial detectadas en la comarca ................... 146 
Acción 4.9.3. Incentivar el asentamiento de nuevas industrias; especialmente aquellas de 

componente tecnológico, limpias o relevantes para el desarrollo de la comarca .................. 148 
Acción 4.9.4. Apoyo e incentivación a la contratación de trabajadores............................................ 149 
Acción 4.9.5. Apoyar el mantenimiento de la minería cumpliendo con la normativa europea y 

española .................................................................................................................................. 149 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

Índice 

 

6 
 

Medida 4.10. Agroindustria  .................................................................................................................. 151 
Acción 4.10.1. Impulsar la creación de pequeñas empresas de transformación agroindustrial ....... 152 
Acción 4.10.2. Establecimiento de líneas de ayuda para la instalación de empresas en el medio 

rural, especialmente aquellas vinculadas con el territorio, así como las industrias limpias ... 153 
Acción 4.10.3. Impulsar las actividades agroindustriales que se encuentran en expansión, así 

como la adaptación a los nuevos escenarios alimentarios ..................................................... 154 
Acción 4.10.4. Creación de canales de comunicación que permitan adecuar la producción a las 

demandas ................................................................................................................................ 155 
Acción 4.10.5. Potenciar y completar las ayudas a la transformación de productos 

agroalimentarios y forestales (desarrollo del proceso de transformación, mejora de la 
competitividad, etc.) ............................................................................................................... 156 

Acción 4.10.6. Apoyar acciones que contribuyan a la mejora e implementación de sistemas de 
calidad y seguridad alimentaria .............................................................................................. 156 

Línea estratégica 4. Sector terciario ................................................................................................................. 157 
Medida 4.11. El turismo como dinamizador y diversificador ...................................................................... 157 

Acción 4.11.1. Establecer un Plan Turístico del Suroccidente de Asturias ........................................ 157 
Acción 4.11.2. Dotar de contenido a las infraestructuras turísticas de la comarca, y establecer 

una programación a nivel comarcal ........................................................................................ 158 
Acción 4.11.3. Fijar mecanismos que garanticen la puesta en funcionamiento y optimización de 

los equipamientos turísticos (mediante gestión pública, privada o mixta) ............................. 158 
Acción 4.11.4. Establecer formación específica para los guías turísticos, incidiendo en los 

valores de los espacios rurales de la comarca ......................................................................... 159 
Acción 4.11.5. Mejorar el estado de las rutas existentes .................................................................. 160 
Acción 4.11.6. Diseñar una campaña de dinamización del turismo del Suroccidente ...................... 161 
Acción 4.11.7. Mejorar la señalización de los elementos turísticos .................................................. 162 
Acción 4.11.8. Apoyar nuevas formas de turismo, sostenibles y no invasivas (ecoturismo, 

turismo micológico, enoturismo, agroturismo, etc.) ............................................................... 163 
Medida 4.12. Comercialización  .................................................................................................................. 164 

Acción 4.12.1. Potenciar los Canales Cortos de Comercialización y la venta directa ........................ 164 
Acción 4.12.2. Crear una plataforma logística (física y online) para la venta y distribución de 

productos agrícolas ................................................................................................................. 165 
Acción 4.12.3. Fomentar el asociacionismo y la comercialización conjunta de productos de la 

comarca ("oferta conjunta") ................................................................................................... 165 
Acción 4.12.4. Impulsar ferias y mercados locales ............................................................................ 166 
Acción 4.12.5. Coordinar la promoción de los productos locales en centros educativos, 

entidades locales, etc. ............................................................................................................. 167 
Acción 4.12.6. Impulsar la comercialización de productos de la zona entre la red de Hostelería, 

Restauración y Catering, tiendas especializadas, etc. ............................................................. 168 
Acción 4.12.7. Establecer ayudas para facilitar la adaptación y adecuación a las normativas de 

la Unión Europea que vayan a convertirse en obligatorias ..................................................... 168 

EJE 5. PATRIMONIO CULTURAL, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO ........................................................................... 170 
Línea estratégica 1. Difusión e investigación ................................................................................................... 170 

Medida 5.1. El recurso “patrimonio – paisaje” ........................................................................................... 170 
Acción 5.1.1. Fomentar estudios integrales sobre patrimonio cultural, natural y paisaje ................ 170 
Acción 5.1.2. Realizar un seguimiento y valoración de los beneficios ambientales y/o culturales 

de las prácticas extensivas ...................................................................................................... 172 
Acción 5.1.3. Aprovechar el recurso "Paisaje" como marca de calidad diferenciada vinculando 

medioambiente, patrimonio, paisaje y productos de la comarca ........................................... 173 
Acción 5.1.4. Impulsar estudios sobre el estado de conservación del patrimonio natural y 

difusión de los resultados ....................................................................................................... 173 
Acción 5.1.5. Impulsar estudios sobre el estado de conservación del patrimonio cultural y 

difusión de los resultados ....................................................................................................... 174 
Acción 5.1.6. Crear una campaña de divulgación sobre los valores patrimoniales de la comarca .... 175 
Acción 5.1.7. Impulsar los estudios que permitan mejorar el conocimiento de los sumideros de 

CO2 y de las tecnologías de captación .................................................................................... 176 
Acción 5.1.8. Aprovechar el potencial de Muniellos para el desarrollo de estudios vinculados a 

la conservación del patrimonio natural................................................................................... 177 
 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

Índice 

 

7 
 

Línea estratégica 2. Conservación y restauración ............................................................................................ 178 
Medida 5.2. Conservación medioambiental y sostenibilidad ...................................................................... 178 

Acción 5.2.1. Establecer programas de prevención de catástrofes naturales, con especial 
atención a la conservación activa............................................................................................ 178 

Acción 5.2.2. Desarrollar programas de concienciación medioambiental entre la población de 
la comarca ............................................................................................................................... 179 

Acción 5.2.3. Refuerzo de las acciones de prevención de incendios (desarrollo de desbroces y 
fajas auxiliares, mejora de las infraestructuras de prevención - pistas forestales, puntos 
de agua, cortafuegos, etc.) ...................................................................................................... 180 

Acción 5.2.4. Mejorar el estado de las infraestructuras de extinción de incendios .......................... 182 
Acción 5.2.5. Establecer el criterio de sostenibilidad dentro de la concesión de ayudas para 

emprender actividades ........................................................................................................... 184 
Acción 5.2.6. Fomentar la eficiencia energética a todos los niveles ................................................. 184 
Acción 5.2.7. Establecer ayudas para la adquisición de maquinaria por parte de cooperativas y 

asociaciones que permitan el uso compartido de la misma ................................................... 186 
Acción 5.2.8. Estimular aquellas actividades agroganaderas y forestales que contribuyan a la 

gestión sostenible y la conservación de los recursos naturales existentes la comarca ........... 186 
Acción 5.2.9. Realizar encuentros y jornadas que faciliten el diálogo entre la población y los 

responsables de los espacios naturales protegidos ................................................................ 187 
Acción 5.2.10. Mejorar el estado de conservación de los cauces fluviales ....................................... 188 
Acción 5.2.11. Impulso de procesos de custodia del territorio ......................................................... 189 
Acción 5.2.12. Apoyar las repoblaciones en los ríos.......................................................................... 189 

Medida 5.3. Conservación del patrimonio cultural ..................................................................................... 190 
Acción 5.3.1. Establecer un Plan de Recuperación de los elementos del patrimonio cultural .......... 191 
Acción 5.3.2. Aprovechar el potencial del Camino de Santiago con mejoras generales y nuevos 

servicios (mejoras en el firme, señalización, red de albergues, cobertura de móvil, plan 
de protección civil, divulgación, etc.) ...................................................................................... 192 

Acción 5.3.3. Realizar una catalogación exhaustiva de los elementos del patrimonio cultural de 
la zona (arquitectónicos, arqueológicos, etnográficos, paisajísticos, antropológicos, etc.) .... 193 

Acción 5.3.4. Aprovechar los recursos culturales existentes, dotándolos de contenidos ................. 194 
Acción 5.3.5. Favorecer la recuperación de elementos patrimoniales dotándolos de uso ............... 195 
Acción 5.3.6. Apoyar la recuperación y difusión de elementos deportivos, culturales y 

folklóricos, así como del patrimonio inmaterial de la comarca ............................................... 196 

EJE 6. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA .................................................................................................. 198 
Línea estratégica 1. Simplificación administrativa ........................................................................................... 198 

Medida 6.1. Acercamiento de la administración al territorio ..................................................................... 198 
Acción 6.1.1. Dotar a las administraciones locales de competencias encaminadas hacia una 

“Ventanilla Única” eficiente y a la coordinación administrativa, mediante la integración 
de la plataforma de registro, gestor de expedientes y Sede Electrónica de los 
ayuntamientos con los Servicios de la AGE. (Cl@ve, SIR, ORVE, TEU, PCSP, Cliente ligero 
SCSP, REA) ............................................................................................................................... 199 

Acción 6.1.2. Mejorar los sistemas de asesoramiento a la población, mediante el uso de las 
funcionalidades de web social disponible en la plataforma de los portales web de la que 
disponen los ayuntamientos ................................................................................................... 200 

Acción 6.1.3. Dotar de recursos a los agentes involucrados en el Desarrollo Local Participativo, 
implicando a los mismos en la gestión del Portal Municipal en relación a las 
herramientas de web social .................................................................................................... 201 

Acción 6.1.4. Implementar un Visor web de expedientes de fácil uso para la ciudadanía y las 
empresas ................................................................................................................................. 201 

Medida 6.2. Mejorar las plataformas tecnológicas de los ayuntamientos .................................................. 202 
Acción 6.2.1. Dotar de medios a los registros de los ayuntamientos para que se puedan realizar 

copias auténticas de la documentación de presenta la ciudadanía y las empresas. ............... 202 
Acción 6.2.2. Definir los procedimientos administrativos en SIA * ................................................... 203 
Acción 6.2.3. Definir circuitos de tramitación en la herramienta de Gestor de Expedientes 

disponible en los ayuntamientos. ........................................................................................... 204 
Acción 6.2.4. Implementar Servicios en la Sede Electrónica de los ayuntamientos, intentando 

conseguir el máximo grado de modernización ....................................................................... 204 
 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

Índice 

 

8 
 

Línea estratégica 2. Gestión del cambio hacia una administración digital y un gobierno abierto ................... 205 
Medida 6.3. Potenciar una cultura de participación, usando las TICs, en la ciudadanía, las empresas, 

los empleados y los gestores públicos .................................................................................................. 205 
Acción 6.3.1. Implementar campañas de difusión del Gobierno Abierto (participación, 

colaboración y transparencia) dirigidas a todos los agentes implicados. ................................ 206 
Acción 6.3.2. Organizar cursos de formación desde los telecentros/CDTLs para ayudar a los 

ciudadanos a incorporarse a la administración digital, impartiendo jornadas formativas 
sobre las plataformas concretas de los ayuntamientos. ......................................................... 206 

IV. RESUMEN DE EJECUCIÓN. Años 2016 y 2017 ................................................................................ 209 

Ejes  .................................................................................................................. 210 
Líneas  .................................................................................................................. 211 
Medidas  .................................................................................................................. 212 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................................................... 215 

Conclusiones  .................................................................................................................. 215 
Recomendaciones  .................................................................................................................. 217 

 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

INTRODUCCIÓN 

 

9 
 

I. 
INTRODUCCIÓN 

Marco general 

En octubre de 2016 el Gobierno del Principado de Asturias aprobó, en Consejo de Gobierno, el 

Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano. Se trata de un plan integral para la 

Comarca del Suroccidente que busca combatir el despoblamiento y fijar población, fomentar la 

regeneración económica basada en las potencialidades locales y mejorar la calidad de vida 

consolidando servicios e infraestructuras, con un arco temporal de 2015 a 2025. 

El Plan se plasma en una Estrategia de Intervención estructurada en 6 ejes para abordar la 

participación y la gobernanza, la calidad de vida a través de los servicios, las infraestructuras y 

el transporte, la economía y la capacitación, el patrimonio y la simplificación administrativa. La 

Estrategia se desglosa en 14 líneas, 33 medidas y 183 acciones.  

 

Adicionalmente a la Estrategia, el propio Plan Especial indica la necesidad de llevar a cabo un 

Plan de Seguimiento y Evaluación y esboza una serie de cuestiones al respecto. Para llevar eta 

tarea se plantea la elaboración de informes de seguimiento, de carácter anual, así como 

indicadores de ejecución, informes de evaluación e indicadores de contexto. 

El presente documento responde al necesario proceso de seguimiento anual del Plan Especial, 

para lo que es preciso contar con información relativa a la ejecución de la Estrategia de 

Intervención. La recopilación y análisis de los datos permite la confección de Informe de 

Seguimiento anual. 

Características básicas del informe 

El presente documento es el primer Informe de Seguimiento del Plan Especial para los 

Concejos del Suroccidente Asturiano. Se realiza a partir de la recopilación de la información 
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relativa a los años 2015, 2016 y 2017, integrando en un único documento el seguimiento de los 

tres años. 

Sin embargo, a partir del hecho de que el Plan Especial fue aprobado en octubre de 2016 y de 

que la estimación presupuestaria se realizó para la década de 2016 a 2025, ambos años 

inclusive, no contemplando 2015 por ser un año ya concluido cuando se aprobó el Plan, se ha 

optado por realizar un tratamiento diferente de 2015 y de 2016 -2017. De este modo, para 

2015 se realiza una somera descripción de algunas actuaciones realizadas, mientras que para 

2016 y 2017 se ha procedido al análisis detallado de las acciones ejecutadas y a la realización 

de una valoración del grado de cumplimiento. Además se lleva a cabo un resumen de la 

ejecución, para estos dos años, a nivel de Medida, Línea y Eje. 

 

El proceso de elaboración de este informe parte de información procedente de las 

administraciones responsables de ejecutar la Estrategia de Intervención del Plan. Además 

contiene conclusiones y recomendaciones fruto del análisis detallado de la ejecución de cada 

acción. 

El informe se basa en la descripción de lo realizado en el marco de cada acción y se 

complementa con la confección de indicadores de ejecución que, en función de cada acción, 

son de carácter cuantitativo y/o cualitativo. Los indicadores cuantitativos muestras datos 

numéricos relativos a la ejecución (gasto realizado, número de beneficiarios, etc.). En el caso 

de los cualitativos, describen lo realizado. Ambos tipos de información se complementan para 

aportar datos que permitan conocer de la manera más detallada posible lo realizado en el 

marco del Plan Especial y ofrecer datos sobre el grado de cumplimiento y ejecución del mismo. 

Metodología desarrollada 

El proceso de elaboración del presente informe se compone de las siguientes fases: 

1. Recopilación de la información.  

Esta fase se inicia mediante el envío a la administración regional de unas fichas modelo en 

las que poder plasmar los datos relativos a cada una de las 183 acciones del Plan. En ellas 

se recoge, individualmente para cada una de las acciones, cuál es el organismo 

responsable de dicha acción, las actuaciones específicas realizadas, los objetivos, los/as 

destinatarios/as, las fechas, la cobertura territorial, el número de beneficiarios/as y el 

presupuesto ejecutado, así como las fuentes de financiación. 
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El modelo de ficha utilizado es el siguiente: 

Eje / Línea / Medida en que 
se enmarcaría 

 

Organismo  
(departamento, área, dirección 
general, etc.) 

 

Actuaciones específicas 
realizadas 

 

Objetivos de cada actuación  

Destinatarios/as  

Fecha/s de las actuaciones 
(año de realización, fechas de 
inicio y fin) 

 

Ámbito de actuación 
(si la actuación es para toda 
Asturias en solo en una parte, 
especificar qué parte) 

 

Cobertura territorial dentro 
del ámbito de Suroccidente 
(actuación en todo o en parte del 
Suroccidente, especificar 
territorio) 

 

Nº de 
beneficiarias/os 
totales 

2015  

2016  

2017  

Presupuesto total 
ejecutado 

2015  

2016  

2017  

Fuente/s de financiación 
(especificar si es medios propios, 
si hay programa presupuestario, 
si hay fondos europeos, 
nacionales, etc.) 

 

Observaciones  

 

2. Análisis de la información recibida. 

Se procede a analizar los datos recibidos, así como a contrastar la información recabada 

con lo establecido en el Plan Especial. De este modo es posible llevar a cabo el cálculo y la 

valoración del grado de cumplimiento de cada Acción, así como de cada Medida, Línea 

Estratégica y Eje de la Estrategia de Intervención. 
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3. Recopilación de información adicional relacionada con el Plan Especial. 

Complementariamente se recopila información relativa a otros aspectos relacionados con 

el Plan Especial, que no se refiere directamente a la ejecución de las acciones de 

Estrategia de Intervención, pero que están vinculadas al desarrollo del documento y al 

logro de sus objetivos. 

4. Confección del informe de Seguimiento de la Estrategia de Intervención.  

Para 2015: 

Se realiza una recopilación de las actuaciones realizadas con el objetivo de plasmar 

en el informe qué medidas ya se habían realizado, al menos en parte, en 2015 y se 

elabora un breve resumen de las mismas. 

Para 2016 y 2017, por Acciones. 

Cada acción se encuadra dentro de la Medida, Línea Estratégica y Eje a que 

corresponde y se reproducen los textos de descripción y justificación contenidos en 

el Plan Especial que enmarcan las acciones a llevar a cabo. 

Para cada acción se realiza una descripción de las actuaciones llevadas a cabo y se 

dan datos sobre la ejecución; adicionalmente se realiza una comparación entre el 

gasto ejecutado en 2016-2017 y el presupuesto estimado en el Plan Especial, para el 

periodo 2016-2017 y para la totalidad del Plan. 

Esta información se completa con la indicación del “Grado de cumplimiento” que 

considera 7 opciones posibles. Los criterios generales de valoración del grado de 

cumplimiento son los siguientes: 
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Grado de 
cumplimiento 

Criterio cuantitativo Criterio cualitativo 

Hay presupuesto y gasto 
ejecutado 

Hay presupuesto pero 
no hay gasto 

No hay presupuesto 

% de gasto ejecutado sobre 
presupuesto asignado en el 

periodo 2016-2017 

Se valora la cantidad e 
importancia de las 

actuaciones realizadas 

Se valora si ha habido gasto y la 
cantidad e importancia de las 

actuaciones realizadas 

Muy bueno Mayor del 100 % - 

Hay gasto ejecutado y 

- no hay presupuesto para el periodo 
2016-2017 pero sí para el global del 
Plan y el gasto supone más del 20 % 

del presupuesto total, 

o 

- no hay presupuesto de referencia y 
se superan 20.000 € de gasto. 

Bueno 
Mayor del 75 % 

(máximo 100 %) 
- 

Hay gasto ejecutado y no se alcanzan 
los umbrales establecidos para “muy 

bueno”. 

Medio 
Mayor del 50 % 

(máximo 75 %) 
Se han realizado varias actuaciones, aunque sin gasto ejecutado. 

Regular 
Mayor del 25 % 

(máximo 50 %) 
Se ha realizado algunas actuaciones, aunque sin gasto ejecutado. 

Malo 
Igual o menor del 25 %  

(hay gasto ejecutado) 
Apenas se han realizado actuaciones. 

Nulo No se han realizado actuaciones. 

Sin valoración 
Los datos recopilados no permiten realizar una valoración del grado de ejecución en el 

Suroccidente. 

 

Hay casos concretos en los que el presupuesto asignado en el Plan no es a la acción, 

sino a la medida, que contempla varias acciones, sin especificar el reparto que ese 

dinero tiene en cada acción. Sin embargo, al recopilar la información relativa a la 

ejecución sí se dispone de información desglosada por acciones. En estos casos no 

son de aplicación los criterios generales de valoración previamente explicados puesto 

que si bien hay presupuesto previo, este no se corresponde con la acción. Para 

valorar el grado de ejecución se ha considerado que si una de las acciones 

contempladas en la medida con presupuesto tiene un gasto que supone el 50 % o 

más del dinero establecido en el Plan para toda la medida la ejecución se considera 

como “muy buena”. Si el valor es inferior, siempre que haya gasto, se valorará como 

“buena”. 
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Para 2016 y 2017, por Medidas, Líneas Estratégicas y Ejes. 

A nivel de Medida, Línea y Eje, se lleva a cabo la cuantificación económica del gasto 

ejecutado y su comparación con el presupuesto establecido y se asigna el grado de 

cumplimiento siguiendo los criterios cuantitativos aplicados a las acciones. 

5. Análisis y confección de las conclusiones y recomendaciones.  

En función de los resultados obtenidos en el proceso de elaboración del Informe de 

Seguimiento, se confeccionan una serie de conclusiones relativas a la ejecución del Plan 

Especial, así como un listado de recomendaciones. Estas recomendaciones tienen, como 

objetivo principal, mejorar la calidad y coherencia de la Estrategia de Intervención para los 

siguientes años. 
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II. 
EJECUCIÓN DEL PLAN. 

Año 2015 

El Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano tiene como marco temporal 

2015-2025, sin embargo, el año 2015 formó parte del proceso de elaboración del Plan Especial 

que se aprobó por Consejo de Gobierno en octubre de 2016 y cuyo presupuesto se estimó 

para el periodo de 2016 a 2025. 

Durante la fase de elaboración y redacción del Plan, en 2015, ya se venían aplicando acciones 

en el Suroccidente que fueron contempladas en el Plan. De hecho, el Plan se asienta sobre la 

experiencia previa existente y sobre las posibilidades de desarrollo de actuaciones en la 

comarca. 

En este apartado se procede a realizar una somera recopilación de algunas actuaciones 

realizadas en el Suroccidente durante 2015 y que responden a medidas contempladas en el 

Plan. Se organiza según los Ejes, Líneas y Medidas del Plan. 
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EJE 2. CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL 

Línea Estratégica 1. Mejora de los servicios básicos 

Medida 2.2 Educación 

 Reducción del número de plazas itinerantes de cara a que en 2016 el número fuera 

menor. 

 Mejoras en las infraestructuras educativas con la redacción de los proyectos de 

renovación de la instalación eléctrica del IES de Cangas del Narcea y de conocimiento 

del estado patológico de la estructura de la escuela de Cibuyo. 

 Formación del profesorado en relación con las clases multinivel, con 35 acciones 

formativas, de las 5 fueron en CRAs de la comarca. 

 Reducción del porcentaje de interinidad con la ejecución de ofertas de empleo 

público a través de la convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en 

los cuerpos docentes regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

Medida 2.3 Sanidad 

 Dotación de equipamientos a centros sanitarios con el desarrollo de servicios de 

carácter informático para el estudio de la necesidad asistencial en la consulta virtual 

colaborativa y la extensión de la consultas radiológicas a los centros de salud. 

Medida 2.4 Asistencial 

 Desarrollo del servicio de ayuda a domicilio con la prestación de apoyo personal, 

doméstico, psicosocial, educativo y técnico, orientado a facilitar a sus beneficiarios la 

autonomía suficiente según su situación en el medio habitual de convivencia 

Línea estratégica 2. Otros servicios 

Medida 2.5. Mejora de las condiciones de vida en el entorno rural 

 Desarrollo de iniciativas relativas a la calidad de vida y la conciliación como el Centro 

Rural de Apoyo Diurno (CRAD) de Allande o el programa Rompiendo Distancias en 

Cangas del Narcea. 

 Impulso de planes locales de inclusión social en los municipios del Suroccidente. 

 Apoyo financiero para la construcción del tanatorio en Cangas del Narcea. 
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Medida 2.6. Igualdad y lucha contra la violencia sobre las mujeres 

 Asistencia integral a las mujeres mediante la subvención al ayuntamiento de Cangas 

del Narcea para el centro asesor de la mujer. 

Medida 2.7. Mejorar las condiciones de vida de la juventud en el territorio 

 Sostenimiento de las Oficinas Jóvenes de Tineo y Cangas del Narcea. 

EJE 3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 

Línea estratégica 1. Infraestructuras de comunicación 

Medida 3.3. Tecnología de la información y la comunicación 

 Impulso a la formación en nuevas tecnologías con la concesión de subvenciones 

nominativas a Corporaciones Locales para Centros de Desarrollo Tecnológico Local. 

 Apoyo a las empresas en el ámbito de las TICs con concesión de ayudas en forma de 

tickets canjeables por servicios de asesoramiento, asistencia técnica y consultoría. 

 Trabajo desde los SAT para la divulgación tecnológica y capacitación en procesos de 

madurez digital e innovación pre-competitiva, así como acompañamiento individual y 

personalizado a las empresas en la implantación de las TICs y en la implementación 

de procesos asociados a la innovación. 

Línea estratégica 2. Redes básicas en el medio rural 

Medida 3.4. Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 

 Mejoras en los núcleos rurales mediante diversas actuaciones: camino de Bustelo a 

Alguerdo (Ibias), emergencia por el temporal de nieve en Cerredo (Degaña), 

acondicionamiento de plaza en Vegameoro (Cangas del Narcea). 

 Extensión y mejora de la red de saneamiento: reforma del cuadro eléctrico de 

bombeo de Obanca (Cangas del Narcea), adecuación de las incorporaciones de aguas 

residuales al aliviadero de Ocio (Tineo), saneamiento y pavimentación en Robledo de 

Tainás (Cangas del Narcea). 

 Mejora del abastecimiento de agua: refuerzo del abastecimiento a la parroquia de 

Nieres(Tineo), captación y conducción de agua en El Bao (Ibias), mejora del manantial 

Las Cardosas y depósito río Cerredo en Cerredo (Degaña). 
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EJE 4. IMPULSAR LA ECONOMÍA Y LA CAPACITACIÓN 

Línea estratégica 1. Capital humano 

Medida 4.1. Formación y asesoramiento 

 Trabajo en relación con la certificación profesional con programas de empleo-

formación (Escuelas Taller y Talleres de Empleo, Programa Actívate y Programa 

Ocúpate). 

 Fomento de la transferencia del conocimiento: Jornada técnica sobre “sistemas de 

calefacción eficientes. Redes de calor con biomasa” (Asturforesta). 

Medida 4.2. Fomento del empleo 

 Fomento del empleo con diversas ayudas: ticket del autónomo para facilitar el inicio 

de la actividad autónoma, apoyo a trabajadoras autónomas que inicien baja por 

maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo, incorporación de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TIC) en trabajadores autónomos y empresas 

de economía social, ticket de la consolidación empresarial y apoyo de la actividad 

económica de los autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles, 

micropymes y empresas de economía social. 

 Ayudas a la contratación de desempleados: técnicos de empleo y Planes Locales de 

Empleo, que facilitan la colocación, reciclaje profesional y nuevas competencias y 

habilidades a las personas desempleadas mediante su contratación temporal por 

parte de los Ayuntamientos y contratación con un plan de orientación a través de un 

itinerario personalizado de empleo desarrollado en las oficinas de empleo (2017). 

 Ayudas a la incorporación de jóvenes: Contratos en Prácticas a jóvenes inscritos en el 

Sistema de Garantía Juvenil por parte de los Ayuntamientos. 

 Conocimiento de las necesidades formativas: actualización del estudio sobre las 

ocupaciones del Sector forestal y madera y Estudio sobre Nuevas oportunidades para 

nuevos empleos. 

 Ayudas a cooperativas y sociedades laborales por la incorporación de socios 

trabajadores o socios de trabajo. 

Línea estratégica 2. Sector primario 

Medida 4.6. Reestructuración de la dimensión territorial de las explotaciones 

 Desarrollo de procesos de concentración parcelaria en municipios del Suroccidente. 

 Difusión de las labores del Banco de Tierras: gestión de permutas, cesión de usos y 

programa Arrendalia. 
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Medida 4.7. Puesta en valor del monte como recurso multifuncional 

 Mantenimiento y desbroce de áreas recreativas. 

 Dotación de infraestructuras en montes públicos: trabajos forestales en Lamas de 

Mouro (Cangas del Narcea), defensa contra incendios montes gestionados de Ibias, 

construcción de apoyo a aprovechamientos forestales en Piñera (Ibias), siembra de 

cereal (Ibias), deslinde Sierra de Tineo y Grullomayor (Tineo). 

 Equipamientos e infraestructuras comunitarias: mejora de pista en Valia Oscura 

(Ibias), acondicionamiento y reparación de potro de herrar ganado y del abrevadero 

en Trascastro, parroquia rural de Leitariegos (Cangas del Narcea), reparación y 

mejora de cierre en la parroquia rural de Cerredo (Degaña). 

 Mejora de las masas forestales: mejoras selvícolas en Linares (Ibias), repoblación 

zonas quemadas en el Faedal (Tineo), podas altas en Moure (Tineo). 

 Otros usos en los montes: canon cinegético. 

Medida 4.8. Aprovechar el potencial agroganadero 

 Ayudas para el mantenimiento de sistemas silvopastorales. 

Línea estratégica 3. Sector secundario 

Medida 4.9. Apoyo a las actividades industriales 

 Asesoramiento y ayuda a empresas de la comarca: línea de subvenciones dirigidas a 

Centros de Empresas Públicos para sus servicios de semilleros de empresas, con 

actuaciones relativas a charlas, jornadas y eventos de promoción del 

emprendimiento, asesoramiento a emprendedores, cursos, seminarios y talleres 

sobre emprendimiento, alojamiento de empresas en las oficinas y naves. 

 Mejora del suelo industrial de la comarca: Subvención al Ayuntamiento de Tineo. 

 Servicio de asesoramiento en relación con todas las medidas de apoyo con que 

cuentan las empresas. 

Medida 4.10. Agroindustria 

 Apoyo financiero a la inversión, la innovación y la internacionalización de las 

empresas de transformación agroindustrial de la comarca. 

 Apoyo financiero  a la creación y consolidación de empresas en el medio rural. 
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Línea estratégica 4. Sector terciario 

Medida 4.11. El turismo como dinamizador y diversificador 

 Subvenciones (en régimen de concurrencia competitiva) para entidades locales 

destinada a gastos del personal que atiende la/s oficinas de información turística. 

 Señalización turística: subvenciones (en régimen de concurrencia competitiva) para 

entidades locales destinadas a promover proyectos que faciliten la movilidad del 

visitante en el territorio. 

EJE 5. PATRIMONIO CULTURAL, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO 

Línea estratégica 1. Difusión e investigación 

Medida 5.1. El recurso “patrimonio – paisaje” 

 Fomento de estudios sobre el patrimonio. 

 Incorporación de criterios de sostenibilidad en la convocatoria de ayudas 

cofinanciados por fondos FEDER. 

 Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en municipios del Suroccidente. 

Línea estratégica 2. Conservación y restauración 

Medida 5.2. Conservación medioambiental y sostenibilidad 

 Actuaciones de mejora ambiental en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, 

Degaña e Ibias. 

 Repoblaciones con alevines de trucha y salmón en el Suroccidente. 

Medida 5.3. Conservación del patrimonio cultural 

 Consecución de la declaración del Camino Primitivo como Patrimonio Mundial de la 

UNESCO. 
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III. 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 
Años 2016 y 2017 

A continuación se procede a describir la ejecución, para 2016 y 2017, de las acciones 

contempladas en la Estrategia de Intervención del Plan Especial para los concejos del 

Suroccidente Asturiano.  

La Estrategia de Intervención se organiza, tal y como se comentó anteriormente, en Ejes, 

Líneas Estratégicas, Medidas y Acciones. Para cada una de las acciones se realiza una 

descripción de las actuaciones concretas llevadas a cabo y del gasto ejecutado. Para realizar 

este apartado se siguen las directrices indicadas en el apartado Metodología desarrollada del 

presente documento, punto 4, apartado Para 2016 y 2017, por Acciones. 

 

 

 

 

 

* En fecha posterior a la aprobación del Plan Especial en octubre de 2016 se produjo una remodelación 

de la estructura de las Consejerías de Desarrollo Rural y Recursos Naturales y de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. El Decreto 46/2017, de 26 de julio, estableció que la 

Dirección General de Biodiversidad, dependiente hasta ese momento de Desarrollo Rural, pasaba a 

formar parte de organigrama de Infraestructuras, dentro de la de Viceconsejería de Medio Ambiente. 
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EJE 1. PARTICIPACIÓN LOCAL Y GOBERNANZA 

Este eje se articula en dos líneas estratégicas que pretenden, por un lado, involucrar a la 

población de manera activa en la toma de decisiones vinculadas con la gobernanza del 

territorio y, por otro, reforzar y en su caso visibilizar el concepto de ruralidad como un algo 

positivo. Es necesario preservar la identidad local y rural, como un elemento fundamental para 

el desarrollo de la comarca. 

Línea Estratégica 1. Fortalecer los colectivos locales y su 
participación 

Esta línea responde a una de las demandas de la población y de las administraciones. Su 

objetivo es incrementar la participación endógena, y se encuentra vinculada con una mayor 

presencia de las entidades locales, así como de las propias asociaciones de vecinos (como 

actores principales en la toma de decisiones). Las medidas incluidas en esta línea se orientan 

hacia el fortalecimiento de los canales y mecanismos de participación pública. Por otro lado, es 

necesario dignificar el concepto de ruralidad dentro de una sociedad predominantemente 

urbana, donde la visión de lo rural va de lo bucólico a la vinculación con “lo atrasado”. Es 

fundamental que la sociedad tome conciencia de la importancia económica, social, 

medioambiental y cultural que albergan los espacios rurales. 

Medida 1.1. Involucrar a la población en el desarrollo y la gobernanza 

Organismos responsables: Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo Rural y Consejería de 

Presidencia y Participación Ciudadana. 

Descripción del tipo de operación: Impulsar y mejorar los sistemas de participación pública de 

aquellos proyectos que tengan que ver con el Suroccidente 

Acción 1.1.1. Establecer canales de comunicación y participación entre la 

administración y la población local 

En esta acción ha trabajado la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales a través de 

los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos que, 

conjuntamente, abarcan la totalidad del territorio del Suroccidente. 

En el marco de esta acción se han realizado varias actuaciones destinadas a la población en 

general. Tanto las actuaciones desarrolladas, como la ejecución presupuestaria, son 
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compartidas con la acción 1.1.3 Priorizar las iniciativas colectivas vecinales frente a las privadas 

individuales y exógenas. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Gasto (€) 

2016 
Suroccidente 

Actividades de animación y participación de los grupos de 
acción local 

13.480,00 

2017 13.480,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 27.334 26.729 

Gasto ejecutado (€) 13.480,00 13.480,00 

Fuente de financiación Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.4. 
“Ayuda a los gastos de funcionamiento y animación” 

 

Ejecución financiera* 
*La asignación presupuestaria del Plan Especial se realiza para el conjunto de la medida 1.1. 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) *Medida 1.1 0,00 

Presupuesto estimado total (€)*Medida 1.1 50.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) *Acciones 1.1.1 y 1.1.3 26.960,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) 53,92 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 1.1.2. Estimular los movimientos vecinales, el asociacionismo y el 

voluntariado como instrumento de participación 

Subacción: Línea de ayuda a los Ayuntamientos para fomentar la constitución y mantenimiento 

de Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil (y a través de ellas 

impulsar la formación imprescindible para la participación vecinal en quemas 

controladas) 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera* 
*La asignación presupuestaria del Plan Especial se realiza para el conjunto de la medida 1.1. 
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Presupuesto estimado 2016-2017 (€) *Medida 1.1 0,00 

Presupuesto estimado total (€)*Medida 1.1 50.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) Acción 1.1.2 - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 1.1.3. Priorizar las iniciativas colectivas vecinales frente a las privadas 

individuales y exógenas 

En esta acción ha trabajado la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales a través de 

los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos que, 

conjuntamente, abarcan la totalidad del territorio del Suroccidente. 

Las actuaciones desarrolladas, así como la ejecución presupuestaria, son compartidas con la 

acción 1.1.1 Priorizar las iniciativas colectivas vecinales frente a las privadas individuales y 

exógenas. 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Medida 1.2. Fortalecer el sentimiento de “lo rural” y la identidad 

territorial 

Organismos responsables: Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo Rural y Consejería de 

Presidencia y Participación Ciudadana, Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, 

Consejería de Educación y Cultura 

Descripción del tipo de operación: Diseño de campañas de promoción de los valores propios 

de la comarca a escala regional e incluir aspectos de valorización de la identidad territorial en 

cursos y centros educativos. 
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Acción 1.2.1. Implementar campañas de difusión de los valores de “lo rural” hoy en 

día y la identidad territorial 

Esta acción ha sido desarrollada por la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, 

que ha realizado actividades de difusión. 

Actuaciones realizadas: 

Año Actuación Gasto (€) 

2017 

Servicio de creatividad y producción de la campaña institucional del Plan 
Especial para concejos del Suroccidente 

6.897,00 

Publicación de 100 unidades del documento del Plan 2.550,68 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€)  9.447,68 

Fuente de financiación Medios propios del presupuesto de la Consejería 

 

Ejecución financiera* 
*La asignación presupuestaria del Plan Especial se realiza para el conjunto de la medida 1.2. 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) *Medida 1.2 18.000,00 

Presupuesto estimado total (€)*Medida 1.2 54.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 9.447,68 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 52,49 % 

Sobre total Plan (%) 17,50 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 1.2.2. Reforzar el sentimiento de ruralidad, especialmente dentro de las 

actividades para los centros educativos (organizar actividades 

divulgativas sobre los recursos locales, manejos tradicionales, oficios, 

etc.) 

Subacción: Realización de encuentros de participación social (con especial presencia de los 

colectivos que trabajan en el Suroccidente) 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 
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Ejecución financiera* 
*La asignación presupuestaria del Plan Especial se realiza para el conjunto de la medida 1.2. 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) *Medida 1.2 18.000,00 

Presupuesto estimado total (€)*Medida 1.2 54.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€). Acción 1.2.2 - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 1.2.3. Sensibilización de la importancia cultural, ambiental, paisajística y 

económica de los territorios rurales para el conjunto de Asturias 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 

 

Ejecución financiera* 
*La asignación presupuestaria del Plan Especial se realiza para el conjunto de la medida 1.2. 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) *Medida 1.2 18.000,00 

Presupuesto estimado total (€)*Medida 1.2 54.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Línea Estratégica 2. Reforzar el papel de las administraciones 
locales 

Directamente vinculada con la línea anterior, con el objetivo de reforzar las estructuras locales 

y la participación ciudadana. Dotar de capacidad de actuación a población a través de los 

Grupos de Acción Local, y fortaleciendo el papel de las entidades locales, así como de los 

colectivos. Uno de los objetivos principales es consolidar la cooperación interadministrativa. 
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Medida 1.3. Involucrar a la población en el desarrollo y la gobernanza 

Organismos responsables: Ayuntamientos, FACC, Grupos de Desarrollo Rural, Gobierno del 

Principado de Asturias (Consejería de Hacienda – D.G. Administración Local), Agencias de 

Desarrollo Local 

Descripción del tipo de operación: Establecer una comunicación fluida interadministrativa con 

el fin de mejorar los servicios a la población.  

Fijar un instrumento de seguimiento capaz de establecer mecanismos de cooperación entre la 

administración y las entidades locales, dentro del marco general del propio Plan Especial del 

Suroccidente. 

Acción 1.3.1. Promover canales de colaboración entre la administración central, 

regional y local y los GDRs para ampliar la cartera de servicios y 

recursos a los que no pueden dar respuesta los ayuntamientos de 

forma individual ni colectiva 

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de los Grupos de Desarrollo 

Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos, ha llevado a cabo actuaciones 

en el marco de esta acción. 

Estos GDRs, que, conjuntamente, abarcan la totalidad del territorio del Suroccidente, han 

desarrollado su funcionamiento con el objetivo de poder ofrecer servicios a la población en 

general de sus áreas de intervención. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Gasto (€) 

2016 
Suroccidente 

Funcionamiento de los GDR Alto Narcea Muniellos y Valle 
del Ese-Entrecabos para la gestión leader y apoyo-
asesoramiento a iniciativas de desarrollo rural. 

241.425,00 

2017 241.425,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 27.334 26.729 

Gasto ejecutado (€) 241.425,00 241.425,00 

Fuente de financiación Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.4. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) - 

Presupuesto estimado total (€) - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 482.850,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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EJE 2. CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL 

Un factor determinante, no solo en la consolidación de la población actual, sino también en la 

fijación de nuevos efectivos, lo constituye la dotación de unos servicios básicos de calidad en 

los territorios rurales adaptados a las demandas y necesidades actuales. En este contexto, la 

sanidad y la educación, donde actualmente ya se están haciendo grandes esfuerzos, han de ser 

reforzados y mejorados, junto con los servicios asistenciales, puesto que son claves dentro de 

la estrategia general para fijación de población. 

La problemática vinculada tanto a la dispersión de la población como al envejecimiento de 

esta, confiere a la comarca unas peculiaridades que la hacen singular en el contexto regional. 

Es por ello, que se considera esencial implementar nuevos sistemas que permitan la prestación 

de servicios telemáticos y portátiles que acerquen los servicios a los usuarios. 

Por otro lado, en el medio rural del siglo XXI, es necesario favorecer mecanismos que permitan 

aproximar el ocio a la población rural como una necesidad básica en busca de mejorar la 

calidad de vida de la población. 

Línea Estratégica 1. Mejora de los servicios básicos 

Es necesario establecer una planificación coordinada de los servicios básicos que posibiliten el 

uso conjunto de equipamientos, una jerarquización territorial desde las cabeceras comarcales 

a las entidades singulares que permita cierta descentralización y un uso eficiente de los 

mismos sin perder calidad en los servicios prestados a la población. 

Medida 2.1. Mejora de los servicios básicos 

Organismos responsables: Gobierno del Principado de Asturias. 

Descripción del tipo de operación: Fijar un instrumento de seguimiento capaz de establecer 

mecanismos de cooperación entre las distintas consejerías para tratar de optimizar los 

recursos dándoles, si es posible, un uso polivalente y evitando duplicidades. Así mismo, 

garantizar que se cubren todas las necesidades con un uso eficiente de los medios disponibles. 
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Acción 2.1.1. Definir un Plan Comarcal de Servicios Básicos, estableciendo una 

jerarquización de servicios y su descentralización en el territorio y 

adecuación a las necesidades reales de la población rural 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) - 

Presupuesto estimado total (€) - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Medida 2.2. Educación 

Organismos responsables: Ayuntamientos, Consejería de Educación y Cultura, Consejería de 

Empleo, Industria y Turismo, Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales y Consejería 

de Presidencia y Participación Ciudadana. 

Descripción del tipo de operación: Mejorar la variedad y calidad tanto de la educación básica 

como de los ciclos formativos. Establecer programas conjuntos entre las consejerías implicadas 

para optimizar los ciclos formativos y la capacitación profesional. 

Acción 2.2.1. Optimizar el número de profesores de los centros educativos 

ajustándolos a las necesidades reales y dotando de mayor flexibilidad 

para su adscripción a los centros. 

Subacción: Ajustar la red de centros (Plan de Mapa Escolar) y ajustar las itinerancias 

Esta acción se ha abordado desde la Consejería de Educación y Cultura, a través de Dirección 

General de Personal Docente. 

En el periodo analizado se ha proseguido con la labor, también realizada en 2015, de revisión y 

estudio de las plazas docentes itinerantes y la ulterior reducción de las mismas en la medida de 

lo posible. Los objetivos de esta acción son varios, por un lado, reducir tanto el número de 
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centros a los que atiende un mismo profesor, como el número de profesores que atienden a 

varios centros; por otro lado se busca favorecer, en la medida de lo posible, que el profesorado 

atienda exclusivamente las necesidades de un centro. Todo ello está dirigido tanto al 

profesorado funcionario de carrera como a interinos que ocupan plazas configuradas en las 

plantillas como itinerantes. 

Como resultado de esta labor, se ha reducido el número de plazas itinerantes. En 2015 en el 

Suroccidente había 79 plazas itinerantes, pasando a 77 en 2016 y a 60 en 2017. 

Esta labor se realiza con medios propios y personal de la Consejería y no hay partida 

presupuestaria específica ni gasto atribuible. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación 

2016 
Suroccidente 

Revisión y estudio de las plazas docentes itinerantes y ulterior reducción de 
las mismas en la medida de lo posible 2017 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 77 60 

Fuente de financiación Medios propios de la Consejería. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) - 

Presupuesto estimado total (€) - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.2.2. Mejorar las infraestructuras educativas existentes 

Subacciones: Obras sobre la estructura y reparaciones varias en el CPEB Pola de Allande 

Obras de reparaciones varias en el CP Obanca (Cangas del Narcea) 

Obras de reparaciones varias en IES Cangas del Narcea 

Obras de reparaciones varias en el CRA Regla de Naviego (Cangas del Narcea 

Obras de arreglo del patio del Llano del CRA Santana (Cangas del Narcea) 
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Obras de arreglo del aula de Cibuyo del CRA Coto Narcea (Cangas del Narcea) 

Obras de reparaciones varias en el CPEB de Cerredo (Degaña) 

Obras de reparaciones varias en los centros de Ibias 

Obras en el IES Concejo de Tineo 

Inversiones de remodelación y rehabilitación en escuelas de los CRAs del 

Suroccidente 

La Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Planificación, Centros 

e Infraestructuras Educativas, ha sido la encargada de desarrollado esta acción. 

Se han llevado a cabo diversas obras en distintos centros educativos del Suroccidente con el 

objetivo de mejorar las infraestructuras. Para ello se han abordado obras de diverso tipo, 

relacionadas con la accesibilidad, la instalación eléctrica, la adecuación de espacios o la mejora 

en cubiertas, ventanas y fachadas. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Gasto (€) 

2016 

Allande 
C.P.E.B. de Pola de Allande 

- Proyecto de reforma e informe de accesibilidad 
6.050,00 

Cangas del 
Narcea 

I.E.S. de Cangas del Narcea 

- Obras de Adecuación de Espacios para Ciclo Formativo 
de Grado Medio de Atención a Personas en Situación 
de Dependencia 

18.661,16 

I.E.S. de Cangas del Narcea 

- Servicio de Inspección Reglamentaria en Instalaciones 
Eléctricas en Cumplimiento de la Normativa vigente* 

643,56 

C.R.A. Valle de Naviego 

- Obras de asfaltado de patio de Bimeda. 
13.939,00 

C.R.A. Santana 

- Obras de Asfaltado de patio Llano 
11.610,97 

Tineo 

I.E.S. Concejo de Tineo 

- Obras del cierre del recinto del polideportivo 

- Adecuación de espacios en residencia de medias 
(división habitaciones y reforma baños) 

- Trabajos de limpieza y reparación de red de 
saneamiento en el Edificio Residencia 

- Redacción de Informe de Accesibilidad* 

14.932,50 

44.444,67 

15.550,00 

540,52 
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Año Municipio Actuación Gasto (€) 

2017 

Cangas del 
Narcea 

C.R.A. Valle de Naviego 

- Obras de dar altura a la valla colocada 
3.556,19 

Ibias 

C.P.E.B. Aurelio Menéndez 

- Redacción de Proyecto de reforma de la instalación 
eléctrica 

2.057,00 

Tineo 

I.E.S. Concejo de Tineo 

- Pintura en fachadas 

- Obra de pintura de patio y fachadas oeste y sur 

- Proyecto para actuaciones de accesibilidad 

20.526,80 

2.975,00 

3.803,05 

*Se trata de proyectos desarrollados en varios centros de Asturias; se indica el presupuesto correspondiente al 

centro del Suroccidente mencionado. 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 126.372,38 32.918,04 

Fuente de financiación Medios propios de la Consejería, Programas 422 A y 422 C 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 246.000,00 

Presupuesto estimado total (€) 1.660.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 159.290,42 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 64,75 % 

Sobre total Plan (%) 9,60 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.2.3. Dotar del equipamiento necesario a los centros educativos rurales que 

permita la implantación de una potente plataforma telemática "la 

escuela en la Red" 

Subacciones: Dotar del equipamiento necesario a los centros educativos rurales (CRAs) que 

permita la implantación de una potente plataforma telemática "la escuela en la 

Red" 

Programa “Escuelas conectadas” 

El desarrollo de esta acción corresponde las Consejerías de Educación y Cultura y de Empleo, 

Industria y Turismo. 
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Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través de la Dirección General de 

Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones, se ha trabajado en la mejora de la 

cobertura y acceso a internet. El objetivo es lograr la extensión del acceso a Internet mediante 

banda ancha ultrarrápida en los centros docentes públicos. Los beneficiarios son tanto el 

alumnado como el profesorado de los centros educativos públicos de enseñanza obligatoria.  

Esta acción se desarrolla al amparo de un convenio trilateral entre el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, la entidad estatal Red.es y el Gobierno del Principado de Asturias. Por parte 

del gobierno regional corresponde a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo sufragar el 

mantenimiento del proyecto según las condiciones que establezca Red.es una vez que esta 

entidad realice la adjudicación definitiva del contrato. Tras la finalización de este proceso, 

Red.es estableció que el gasto por parte del gobierno regional, para los años 2016 y 2017, era 

de 0 €. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Gasto (€) 

2016 

2017 
Suroccidente 

Mejora de las comunicaciones Internas Wifi y acceso a 
Internet de los centros educativos de enseñanza 
obligatoria. 

0,00 

 

Por otra parte, a la Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de 

Ordenación Académica e Innovación Educativa, le corresponde dotar del equipamiento 

necesario a los centros educativos rurales (CRA) que permita la implantación de una potente 

plataforma telemática: "la escuela en la Red". Por el momento no se ha iniciado esta dotación 

puesto que se prevé su desarrollo tras la puesta en funcionamiento de la ultraconectividad de 

los centros docentes. 

Además la ejecución de esta acción está en relación con la acción 3.3.2 Convertir las escuelas 

rurales, los centros sanitarios y los telecentros en puntos de referencia en la prestación de 

servicios de internet con una potente infraestructura de alta capacidad. En especial con la 

subacción Convenio con Red.es para dotar a las escuelas de 100 Mb de conectividad a Internet 

y la subacción Aprovechar la dotación de las escuelas de banda ultra rápida para reutilizar 

estos recursos para fines vinculados a la sociedad de la información. 

Centro educativos del Suroccidente dentro del programa “Escuelas conectadas”: 

Municipio Parroquia Localidad Centro Educativo 

Allande 
Berducedo Berducedo C.P. Berducedo 

Pola de Allande Pola de Allande C.P.E.B. Pola de Allande 
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Municipio Parroquia Localidad Centro Educativo 

Cangas del 
Narcea 

Santolaya Llano 
C.R.A. Santana 

Trones Trones 

L.lumés Limes 

C.R.A. Río Cibea Carbachu Carballo 

Cibea Llamera 

Naviegu Regla de naviego 
C.R.A. Valle del Naviego 

Bimeda Bimeda 

Santa Marina Obanca 
I.E.S. Cangas de Narcea 

C.P. Obanca 

La Riela Perandones C.R.A. Coto Narcea 

Samartín de Sierra Bruelles C.R.A. Santarbas 

Veiga de Rengos Vega de Rengos C.P. Rengos 

Cangas del Narcea Cangas del Narcea 

C.P. Maestro Casanova 

C.P. Alejandro Casona 

I.E.S. cangas del Narcea 

Ibias 
San Antolín de Ibias  San Antolín C.P.E.B. Aurelio Menéndez 

Tormaleo Luiña C.P. San Jorge 

Tineo 

Arganza Semellon de Abajo 

C.R.A. Gera-Cuarto de los Valles Tablado Tablado de Riviella 

San Martín de Semproniana Gera 

Navelgas Navelgas C.P.E.B. Príncipe Felipe 

Tineo Tineo 

I.E.S. Concejo de Tineo 

C.P. El Pascón 

C.P. Verdeamor 

El Pedregal El Pedregal 
C.R.A. Eugenia Astur 

Tuña Tuña 

Degaña Cerredo Cerredo C.P.E.B. de Cerredo 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 0,00 0,00 

Fuente de financiación Medios propios de la Consejería. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 0,00 

Presupuesto estimado total (€) 150.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 0,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.2.4. Formar al profesorado para impartir clases multinivel 

El desarrollo de esta acción ha correspondido a la Consejería de Educación y Cultura, a través 

de la Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa. 

Se ha llevado a cabo acciones formativas en diversos centros educativos de los municipios del 

Suroccidente: Colegios Rurales Agrupados (CRAs), Colegios Públicos de Educación Básica 

(CPEBs), Escuelas de Educación Infantil (EEI), Colegios Públicos (CPs) e Institutos de Enseñanza 

Secundaria (IESs). El objetivo es ampliar y actualizar la formación del profesorado en diferentes 

metodologías pertinentes para impartir docencia en aulas multinivel; de hecho, las acciones 

formativas se dirigen al profesorado que imparte docencia en centros docentes que tienen 

enseñanza multinivel. 

Actuaciones realizadas: 

Curso Territorio Actuación Gasto (€) 

2015/16 

Suroccidente 

32 acciones formativas (5 de ellas en CRAs) 9.088,26 

2016/17 
36 acciones formativas (unidades formativas, cursos y 
grupos de trabajo de centros ) (6 de ellas en CRAs) 

7.840,08 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 51 64 

Gasto ejecutado (€) 9.088,26 7.840,08 

Fuente de financiación Medios propios de la Consejería. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 0,00 

Presupuesto estimado total (€) 150.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 16.928,34 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) 11,29 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.2.5. Reforzar los servicios de transporte escolar 

Subacción: Dotar de transporte escolar gratuito para Bachillerato y Ciclos de Grado Medio, 

hasta IES Cangas del Narcea, a los alumnos de Allande, Degaña e Ibias. 

La Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Planificación, Centros 

e Infraestructuras Educativas, ha trabajado en esta acción para dotar de transporte escolar 

gratuito a alumnado del Suroccidente, facilitando así el acceso a los centros en etapas 

educativas no obligatorias. 

En el curso 2016/17 se dotó de transporte escalar gratuito a alumnos del Suroccidente. 

Complementariamente, se ha publicado una nueva norma reguladora del transporte escolar 

en el Principado de Asturias para regular y amparar este tipo de servicio. De este modo la 

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura y de la Consejería de 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se regula la 

prestación del servicio de transporte escolar para el alumnado de centros docentes públicos no 

universitarios en el Principado de Asturias incluye un nuevo apartado en el artículo 2, el 2.4 a), 

con el siguiente tenor literal: 

4. También se podrá solicitar transporte escolar gratuito en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el alumnado se encuentre incluido en planes específicos aprobados por el 

Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en los que se contemplen medidas 

concretas para el transporte escolar. En estos supuestos, los planes podrían prever 

expresamente su aplicación a otras etapas, además de las citadas en el apartado 1.a) de 

este artículo, en atención a las especiales características de la escolarización del 

alumnado incluido en su ámbito. 
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Actuaciones realizadas: 

Curso Territorio Actuación Gasto (€) 

2016/17 Allande 

Degaña 

Ibias 

Transporte escolar gratuito para Bachillerato y Ciclos de 
Grado Medio, hasta IES Cangas del Narcea, a los alumnos 
de Allande, Degaña e Ibias. 

20.172,75 

2017/18 27.273,25 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 19 (curso 2016/17) 21 (curso 2017/18) 

Gasto ejecutado (€) 20.172,75 27.273,25 

Fuente de financiación Medios propios de la Consejería. Programa 423 B 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 55.000,00 

Presupuesto estimado total (€) 500.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 45.446,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 82,63 % 

Sobre total Plan (%) 9,01 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.2.6. Fijar incentivos que reduzcan el porcentaje de interinidad en los centros 

educativos 

Subacción: Convocatoria de Oferta de Empleo que reduzca la interinidad (en toda la CC.AA., no 

solo en esta comarca) 

Desde la Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Personal 

Docente (anterior Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa) se ha 

trabajado en esta acción. 

Se ha procedido a la convocatoria de procedimientos selectivos destinados a los funcionarios 

interinos de diferentes cuerpos y especialidades docentes para reducir el número de interinos, 

sustituyéndolos por funcionarios de carrera. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Gasto (€) 

2016 Suroccidente 

Ejecución de ofertas de empleo público a través de la 
convocatoria de procedimientos selectivos para el 
ingreso en los cuerpos docentes regulados en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación* 

27.292,14 

*Se trata de una actuación desarrollada en varios centros de Asturias. Se indica el presupuesto correspondiente a 

centros del Suroccidente. La cifra de gasto ejecutado es una estimación a partir del total ejecutado para toda 

Asturias, extrapolando lo que correspondería al Suroccidente. 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 18 - 

Gasto ejecutado (€) 27.292,14 - 

Fuente de financiación Medios propios de la Consejería. Programa 422 C y 422B en 2016 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 111.111,00 

Presupuesto estimado total (€) 1.000.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 27.292,14 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 24,56 % 

Sobre total Plan (%) 2,73 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.2.7. Reforzar la educación secundaria y el bachillerato 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 11.000,00 

Presupuesto estimado total (€) 102.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 
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Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.2.8. Impulsar un sistema de educación secundaria y bachillerato a distancia 

basada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que 

pueda realizarse con el apoyo de los propios centros 

La Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Enseñanzas 

Profesionales y Aprendizaje Permanente ha trabajado en esta acción mediante la Educación 

Secundaria para Personas Adultas a Distancia (ESPAD), el Bachillerato a distancia y el Programa 

MENTOR. 

En Tineo y en Cangas del Narcea se imparte Educación Secundaria a Distancia para Personas 

Adultas (ESPAD). En Tineo hay 47 alumnos repartidos en 3 grupos y en Cangas del Narcea 40 

alumnos en 2 grupos. Además, este curso se ha generalizado el uso de la plataforma “Campus-

FP a distancia” y se está trabajando en la elaboración de materiales didácticos en diversos 

grupos de trabajo. 

En cuanto al Bachillerato a distancia, se está trabajando con el I.E.S. Doña Jimena de Gijón para 

dar apoyo a los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPAs). Se trata de mejorar los 

servicios al alumnado de estas enseñanzas, sobre todo en cuestiones relacionadas con la 

realización de exámenes. 

El desarrollo de acción está relacionado con acción la 4.1.8 Aprovechar la infraestructura de los 

telecentros para impartir talleres y cursos de formación profesional bajo la modalidad de 

teleformación, y en especial con la subacción Cualificación profesional a través del Programa 

Mentor. También con la acción 2.2.9 Reforzar la educación para adultos y adaptarla a la 

especificidad rural. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 
Tineo 

Cangas del Narcea 

Educación Secundaria para Personas Adultas a Distancia 
(ESPAD) 

29.225,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) - 29.225,00 

Fuente de financiación Medios propios de la Consejería. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 11.000,00 

Presupuesto estimado total (€) 99.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 29.225,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 265,68 % 

Sobre total Plan (%) 29,52 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.2.9. Reforzar la educación para adultos y adaptarla a la especificidad rural. 

Esta acción, relacionada con la anterior (acción 2.2.8 Impulsar un sistema de educación 

secundaria y bachillerato a distancia basada en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, que pueda realizarse con el apoyo de los propios centros), ha sido desarrollada 

por la Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Enseñanzas 

Profesionales y Aprendizaje Permanente, en colaboración con el Servicio Público de Empleo 

del Principado de Asturias (SEPEPA). 

En este marco de colaboración se desarrollan cursos de “Competencias Clave” que permiten 

acceder a Certificados de Profesionalidad de nivel 2 a quienes no tengan el Título de Graduado 

en Educación Secundaria. Para este fina hay un grupo en Cangas del Narcea con 10 alumnos y 

otro en Tineo con 17 alumnos. 

Cabe destacar además que el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) del 

Suroccidente aplica el criterio de ofrecer formación incluso cuando no se alcanza la ratio 

mínima de alumnado. Este es el caso de los grupos de Formación Básica I y Lengua y Cultura 

Española. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 
Tineo 

Cangas del Narcea 
Desarrollo de formación para adultos 89.775,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) - 89.775,00 

Fuente de financiación Medios propios de la Consejería. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 11.000,00 

Presupuesto estimado total (€) 99.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 89.775,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 816,14 % 

Sobre total Plan (%) 90,68 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.2.10. Adaptar los ciclos formativos existentes a las demandas y a las 

potencialidades territoriales 

Subacciones: Implantación y desarrollo en Cangas del Narcea de un nuevo ciclo formativo de 

grado medio de “Atención a personas en situación de dependencia” 

Implantación del nivel C1 de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Cangas del 

Narcea 

Cinco cursos de FP, grado medio y grado superior (en Tineo y Cangas del Narcea) 

con una ratio inferior a la general 

Aplicar ratios mínimas específicas para poner en funcionamiento ciclos formativos 

de grado medio y superior 

Las actuaciones de esta acción han corrido a cargo de la Consejería de Educación y Cultura, a 

través de la Dirección General de Enseñanzas Profesionales y Aprendizaje Permanente, y en 

este marco se han abordado cambios en la formación ofrecida en el Suroccidente.  

Por un lado, se han incorporado nueva formación a la cartera de servicios ya existentes. Para 

ello se ha implantado un nivel superior de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas, así como un 

nuevo ciclo formativo en “Atención a personas en situación de dependencia”. 

Por otro lado, se han revisado los estudios impartidos y se ha procedido a la transformación de 

la oferta de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de vehículos, sustituyendo el 

ciclo de “Carrocería” por el de “Electromecánica de vehículos”. 

Adicionalmente, se ha aplicado el criterio de ofrecer la formación aunque no se alcance la ratio 

mínima de alumnado. Así se han puesto en funcionamiento diversos ciclos formativos 

aplicando ratios inferiores a la media (10 alumnos/grupo). Se han habilitado 3 ciclos formativos 

y otros 2, “Gestión Administrativa” y “Mantenimiento de vehículos” no se llegaron a 

desarrollar por falta de alumnado, debido a que apenas hubo solicitudes. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Gasto (€) 

2017 

Cangas del Narcea 

Implantación del nivel C1 de inglés en la Escuela Oficial 
de Idiomas 

28.927,50 

Implantación y desarrollo de un nuevo ciclo formativo 
de grado medio de “Atención a personas en situación 
de dependencia” 

59.850,00 

Cangas del Narcea 

Tineo 

2 Ciclos formativos de grado medio y superior 
(aplicando ratios mínimas específicas) 

119.700,00 

 

Resumen de alumnado. Escuela de Idiomas (Cangas del Narcea): 

Idioma 
Nivel básico Nivel intermedio Nivel avanzado 

C1 
1º 2º 1º 2º 1º 2º 

Francés 3 3 6 4 0 4 - 

Inglés 4 13 18 7 8 4 13 

 

Resumen de alumnado. Ciclos formativos de grado medio y superior: 

Centro Familia Grado Ciclo Denominación 
Matrícula 

1ª 
Matrícula 

2ª 

IES Cangas 
del Narcea 

TMV FPB TMV-101 Mantenimiento de vehículos 
Sin 

alumnos 
- 

ADG CFGM ADG-201 Gestión Administrativa 
Sin 

alumnos 
5 

SAN CFGM SAN21 Cuidados Auxiliares de Enfermería 30 27 

SSC CFGM SSC-201 
Atención a Personas en Situación de 
Dependencia 

8 5 

TMV CFGM TMV-202 
Electromecánica de Vehículos 
Automóviles 

24 - 

TMV CFGM TMV-201 Carrocería - 6 

IES 
Concejo de 
Tineo 

AGA FPB AGA-103 Aprovechamientos Forestales 12 5 

ADG CFGM ADG-201 Gestión Administrativa 8 6 

AGA CFGM AGA-205 
Aprovechamiento y Conservación 
del Medio Natural 

9 12 

ADG CFGS ADG-301 Administración y Finanzas 11 15 

AGA CFGS AGA-302 Gestión Forestal y del Medio 
Natural 

25 19 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€)* - 208.477,50 

Fuente de financiación Medios propios de la Consejería. 

* Contabiliza el presupuesto ejecutado en las actuaciones realizadas. No incluye la totalidad del gasto asociado a 

toda la formación impartida. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 235.733,00 

Presupuesto estimado total (€) 2.436.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 208.477,50 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 88,44 % 

Sobre total Plan (%) 8,56 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.2.11. Adecuar las ayudas para actividades fuera del centro a los costes 

reales de desplazamiento 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) - 

Presupuesto estimado total (€) - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.2.12. Adecuar la dotación de becas comedor, ajustándola a los sobrecostes 

de transporte 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) - 

Presupuesto estimado total (€) - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.2.13. Facilitar la educación universitaria y el retorno al territorio 

Subacciones: Priorizar un mínimo de cinco plazas en la Residencia Juvenil “Ramón Menéndez 

Pidal” para jóvenes procedentes del suroccidente asturiano que cursen sus estudios 

en la Universidad de Oviedo 

Dar prioridad, en la medida de lo posible, al alumnado del Suroccidente que estudia 

en la Universidad de Oviedo en el acceso a las plazas de alojamiento en las 

residencias universitarias u otras opciones de alojamiento universitario 

Promover el acceso a la Universidad de Oviedo del alumnado del Suroccidente 

intensificando las actividades dentro del Plan de Orientación hacia la Universidad 

Reforzar la presencia de la Universidad de Oviedo en el Suroccidente a través de la 

Extensión Universitaria y la formación transversal y para el emprendimiento 

Facilitar la realización de prácticas de grado en empresas, ayuntamientos y 

delegaciones de Consejerías en el Suroccidente 

El desarrollo de esta acción corresponde a las Consejerías de Presidencia y Participación 

Ciudadana y de Educación y Cultura. 

La primera subacción, Priorizar un mínimo de cinco plazas en la Residencia Juvenil “Ramón 

Menéndez Pidal” para jóvenes procedentes del suroccidente asturiano que cursen sus estudios 

en la Universidad de Oviedo, depende de la Consejería de Presidencia y Participación 

Ciudadana, que la desarrolla a través del Instituto Asturiano de la Juventud (Dirección General 

del Instituto de la Mujer y Políticas de Juventud). 

Esta subacción contaba con presupuesto establecido en el Plan Especial y se desarrolló tanto 

en 2016 como en 2017, habilitando plazas prioritarias para jóvenes procedentes del 

Suroccidente en la Residencia Juvenil “Ramón Menéndez Pidal”. Sin embargo, ni en 2016 ni en 

2017 se produjeron solicitudes para el uso de esas plazas por parte de jóvenes del 

Suroccidente. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Actuación 

2016 

2017 

Priorizar plazas en la Residencia Juvenil “Ramón Menéndez Pidal” a disposición de jóvenes 
procedentes del Suroccidente asturiano 

 

La parte correspondiente a la Consejería de Educación y Cultura, es a través de la Universidad 

de Oviedo. En este marco se han llevado a cabo actuaciones a través de las subvenciones y 

transferencias realizadas a la Universidad de Oviedo para cuestiones como la organización y 

realización de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, la 

realización de prácticas del Máster Universitario de Profesorado de Secundaria y Bachillerato, 

las ayudas a estudiantes, etc., sin embargo no hay datos de gasto directo vinculado a las 

actuaciones descritas. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 107.648,00 

Presupuesto estimado total (€) 560.318,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Medida 2.3. Sanidad 

Organismos responsables: Consejería de Sanidad. 

Descripción del tipo de operación: Mantener y mejorar la asistencia sanitaria a la población del 

Suroccidente, tanto a través de la consolidación de servicios como del incremento de los 

medios humanos, técnicos y materiales. 

Acción 2.3.1. Mejorar las infraestructuras sanitarias existentes a todos los niveles 

Subacciones: Construcción nuevo centro de salud de Cangas del Narcea y reforma de los 

espacios liberados del Hospital 

Reforma del Consultorio de Tebongo 

Nuevo local para salud mental en Cangas 
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Ampliar la dotación de ambulancia con una unidad con base en Cangas del Narcea 

que ofrezca servicio en la zona de Degaña - Tormaleo 

Las actuaciones correspondientes a esta acción se encuadran en la totalidad del Área Sanitaria 

II, cuyos límites corresponden con la comarca del Suroccidente y se han desarrollado por parte 

de la Consejería de Sanidad. 

En el marco de esta acción se ha trabajado en distintas acciones para mejorar el servicio 

sanitario. Se ha actuado sobre mejora de los servicios y de las infraestructuras. Por un lado, se 

ha ampliado la dotación de transporte sanitario a Degaña-Tormaleo. Por otro lado se han 

puesto en marcha obras para la reforma y mejora de edificios. También se ha trabajado en las 

cuestiones administrativas previas para la reforma del consultorio de Tebongo y en la 

propuesta de reforma integral del consultorio de Tormaleo (Ibias). 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Gasto (€) 

2016 Degaña 

Ibias 

Ampliar la dotación de ambulancia con una unidad con 
base en Cangas del Narcea que ofrezca servicio en la zona 
de Degaña - Tormaleo 

67.093,20 

2017 67.093,20 

2017 
Allande 

Ibias 

Obras en Berducedo y Tormaleo (reforma integral del 
consultorio local de Berducedo) 

40.628,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios* 4.348 4.348 

Gasto ejecutado (€) 67.093,20 107.721,20 

Fuente de financiación 
Medios propios de la Consejería. 411.A y Ley del Principado de 
Asturias de autorización de concesión de un suplemento de crédito al 
Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

* Suma los beneficiarios de la reforma del consultorio de Berducedo y del servicio de ambulancia en Degaña-

Tormaleo. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 235.333,00 

Presupuesto estimado total (€) 5.770.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 174.814,40 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 74,28 % 

Sobre total Plan (%) 3,03 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Acción 2.3.2. Consolidar las especialidades dentro del hospital comarcal Carmen y 

Severo Ochoa 

Subacciones: Consolidar la plantilla y especialidades actuales, asegurando la reposición de 

profesionales en caso de traslados y jubilaciones 

Asegurar la cobertura de la especialidad de Atención Continuada y Servicios de un 

solo FEA (permisos, vacaciones, I.T., etc.) 

Mantenimiento de la cartera de servicios del Hospital comarcal  

Adquisición de TAC 

Torre laparoscopia 

Al igual que la acción anterior, el desarrollo de ésta corresponde a la Consejería de Sanidad y 

se encuadran en el Área Sanitaria II. 

Se han llevado a cabo actuaciones con los objetivos de consolidar tanto la plantilla como las 

especialidades actuales y de asegurar la reposición de profesionales en el caso de traslados y 

jubilaciones. Se ha buscado mantener y mejorar tanto el servicio a los usuarios como las 

condiciones laborales de la plantilla, así como el mantenimiento de la cartera de servicios del 

hospital comarcal. 

En el año 2017 se procedió, por un parte, a la reposición de todas las plazas que quedaron 

vacantes por jubilaciones o traslados de los profesionales de personal facultativo de todos los 

servicios del hospital. Por otro lado, se ha incorporado personal fijo procedente tanto de 

procesos de movilidad voluntaria (traslados) como de la Oferta de Empleo Público (OPE) que 

se han resuelto en este periodo. 

También se ha trabajado en la mejora la presencia de especialistas para asegurar la cobertura 

de la especialidad de la atención continuada y servicios de un solo FEA (permisos, vacaciones, 

IT, etc.). La atención continuada (guardias que estaban autorizadas) se ha cubierto en su 

totalidad tanto en los Puntos de Atención Continuada (PAC) de los centros de Atención 

Primaria, como en los diferentes servicios hospitalarios. En servicios en los que su dotación es 

de un único profesional, como es el caso de Nefrología y de Cardiología, se requiere el apoyo 

del hospital de referencia (HUCA) cuando se producen ausencias cuya cobertura se considera 

necesaria y no es posible la contratación de un sustituto por no existir profesionales de la 

especialidad en la bolsa de demandantes de empleo. 

En el caso de cuestiones relativas al personal, no es posible establecer el gasto específico 

desglosado, pero sí que es posible cuantificar el gasto vinculado al mantenimiento de la 

cartera de servicios en el hospital Carmen y Severo Ochoa. 

En cuanto a la mejora de la atención especializada, se ha incorporado equipamiento al 

hospital. En primer lugar, en 2016 se adjudicó la adquisición de una torre de laparoscopia. En 

segundo lugar se ha desarrollado el procedimiento para incorporar un TAC al hospital 

comarcal, optando por la modalidad de alquiler con mantenimiento (más ventajosa que la 
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compra); de este modo en 2017 se adjudicó este servicio por 4 años, con la posibilidad de una 

prórroga de otros 2 años más. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Gasto (€) 

2016 

Área Sanitaria II 

Adquisición de torre de laparoscopia 88.330,00 

2016 

2017 

Incorporación de: 

- 6 Enfermero/as en un concurso de traslados (2016) 

 - 1 Enfermero/as (OPE 2016) 

 - 2 Medico/as de Familia en un concurso de traslados 
(2016) 

 - 11 Medico/as de Familia (OPE) 

 - 2 Pediatras de Atención Primaria (OPE) 

 - 2 FEA Anestesia (OPE) 

 - 4 FEA Medicina Interna (OPE) 

 - 3 FEA Radiodiagnóstico (OPE) 

 - 1 Psiquiatra (OPE) 

- 

2016 

2017 

Área Sanitaria II 

Cobertura de la especialidad de la atención continuada y 
servicios de un solo FEA 

- 

2017 
Mantenimiento de la cartera de servicios del hospital 
comarcal 

18.589.540,63 

2017 Alquiler (y mantenimiento) de TAC por 4 años* 301.887,84 

* Se computa en 2017 la totalidad del coste de alquiler y mantenimiento del TAC para los próximos 4 años. No se ha 

incluido el coste de la prórroga por otros 2 años. 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 25.018 25.018 

Gasto ejecutado (€) 88.330,00 18.891.428,47 

Fuente de financiación - 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 18.984.547,00 

Presupuesto estimado total (€) 56.053.641,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 18.979.758,47 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 99,97 % 

Sobre total Plan (%) 33,86 % 
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Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.3.3. Dotar del equipamiento necesario a los centros sanitarios que permita 

la implantación de una potente plataforma telemática centralizada en 

el HUCA y que refuerce la atención primaria y permita una primera 

consulta con especialistas 

Subacciones: OMI - SELENE consultas virtuales y comunicación radiológica HUCA-Carmen y 

Severo Ochoa 

Reposición de equipos informáticos, despliegue de plataformas informática y 

potenciación de telecomunicaciones. 

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Planificación Sanitaria, ha llevado 

a cabo actuaciones en el marco del Áreas Sanitaria II. Para el desarrollo de esta acción se ha 

trabajado en diversos aspectos en relación con la inversión en la mejora del equipamiento 

informático y en los servicios de carácter informático necesarios. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Gasto (€) 

2016 

Área Sanitaria II 

Estudio de la necesidad asistencial de la CONSULTA 
VIRTUAL COLABORATIVA. 

Extensión de las consultas radiológicas en las consultas 
de los centros de salud. 

[Servicios de carácter informático] 

239.435,82 

2017 252.374,14 

2016 
Reposición de equipamientos. 

41.186,71 

2017 70.592,91 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 25.018 25.018 

Gasto ejecutado (€) 280.622,53 322.967,05 

Fuente de financiación - 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 116.667,00 

Presupuesto estimado total (€) 1.050.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 603.589,58 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 517,36 % 

Sobre total Plan (%) 57,48 % 
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Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.3.4. Mejorar la asistencia médica en la comarca a través de los cupos de 

asistencia domiciliaria de medicina/enfermería, la movilización de 

especialistas por los centros sanitarios y el desarrollo de la 

telecomunicación 

Subacciones: Aprovechar todas las potencialidades de Medicina/Enfermería en la asistencia 

domiciliaria a sus respectivos cupos 

Mantenimiento de la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria en la comarca 

para evitar desplazamientos de los usuarios al Área Central 

Potenciación de las Telecomunicaciones para acercar la prestación de servicios a los 

ciudadanos (desarrollo del Programa de Teledermatología) 

El desarrollo de esta acción ha sido realizado por la Consejería de Sanidad. 

Cabe señalar que las actuaciones desarrolladas, así como la ejecución presupuestaria, en la 

parte correspondiente a la asistencia domiciliaria y a la atención primaria y hospitalaria se 

abordan en las acciones 2.3.2 Consolidar las especialidades dentro del hospital comarcal 

Carmen y Severo Ochoa y 2.3.5 Fijar incentivos que reduzcan el porcentaje de interinidad en los 

centros sanitarios. 

Ver las acciones 2.3.2 Consolidar las especialidades dentro del hospital comarcal Carmen y 

Severo Ochoa y 2.3.5 Fijar incentivos que reduzcan el porcentaje de interinidad en los centros 

sanitarios. 

En relación con el Programa de Teledermatología, en el periodo 2016 a 2017 no se han 

producido actuaciones específicas en el Suroccidente. 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) - 

Presupuesto estimado total (€) - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Acción 2.3.5. Fijar incentivos que reduzcan el porcentaje de interinidad en los centros 

sanitarios 

Subacciones: Facilitar rotaciones en otros Centros (se está concluyendo un concurso de 

traslados e inmediatamente se abrirá una OPE) 

Actualización permanente de equipamientos y aparataje clínicos que haga atractiva 

el Área Sanitaria II por contribuir favorablemente al desarrollo profesional 

Esta acción se comparte y complementa con la acción 2.3.2 Consolidar las especialidades 

dentro del hospital comarcal Carmen y Severo Ochoa, y ha sido llevada a cabo por la Consejería 

de Sanidad. 

En relación con las rotaciones en otros Centros, Se ha buscado mantener y mejorar tanto el 

servicio a los usuarios como las condiciones laborales de la plantilla. Como ya se indica en la 

información relativa a la ejecución de la acción 2.3.2 Consolidar las especialidades dentro del 

hospital comarcal Carmen y Severo Ochoa, en el año 2016 se finalizó el concurso de traslados y 

se incorporaron al Área Sanitaria II diversos profesionales. Esta incorporación contempló 

personal fijo procedente tanto de procesos de movilidad voluntaria (traslados) como de la OPE 

que se han resuelto en este periodo. 

Asimismo, está vigente un Pacto de Cooperación entre las Áreas Sanitarias II y IV cuyo objetivo 

es proporcionar a la ciudadanía los mejores cuidados posibles, acordes al estado actual de los 

conocimientos, con los recursos adecuados y en un entorno de calidad, seguridad, innovación 

y eficiencia presupuestaria. En el citado pacto se establece una colaboración entre ambas 

áreas en varios niveles: Asistencial, Tecnológica y de Recursos Diagnósticos y Terapéuticos y en 

Formación, Docencia e Investigación. 

Adicionalmente, se han realizado actuaciones relativas a la actualización permanente de 

equipamientos y aparataje y también se han realizado obras de mantenimiento en diversos 

edificios e instalaciones sanitarias, si bien en este caso no está disponible el desglose de gasto 

ejecutado. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Gasto (€) 

2016 
Área Sanitaria II 

Inversiones en equipamiento y aparataje clínico, así como 
en mobiliario. 

189.397,61 

2017 289.902,78 

 

 

 

 

 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017 

Eje 2. Calidad de vida en el medio rural 

 

53 
 

Año Territorio Actuación Gasto (€) 

2016 

Área Sanitaria II 

Realización de obras : 
- Plazas aparcamiento para personas con movilidad 
reducida en la entrada principal del hospital. 

- Subsanación de filtraciones de agua en el 
Consultorio Periférico de San Antolín de Ibias. 

- Subsanación de humedades en el Consultorio 
Periférico de Degaña 

- Colocación de una nueva rejilla en la entrada al 
hospital desde la carretera general 

- Renovación por fugas de los conductos del agua de 
climatización 

- Subsanación de goteras en el almacén general 

- Dotación de duchas en los aseos de 8 habitaciones 
de la unidad de Medicina Interna  

- 

2017 

Realización de obras : 
- Dotación de duchas en los aseos de 8 habitaciones 
del área quirúrgica 

- 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 25.018 25.018 

Gasto ejecutado 189.397,61 289.902,78 

Fuente de financiación  - 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) - 

Presupuesto estimado total (€) - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 479.300,39 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Medida 2.4. Asistencial 

Organismos responsables: Consejería de Servicios y Derechos Sociales. 

Descripción del tipo de operación: Reforzar los servicios asistenciales de la comarca. 

Acción 2.4.1. Reforzar la asistencia a domicilio 

Subacción: Potenciar la asistencia domiciliaria y los apoyos a personas mayores en núcleos 

rurales 

El desarrollo de esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Servicios y Derechos 

Sociales, mediante el trabajo de la Dirección General de Servicios de Proximidad. 

El servicio de ayuda a domicilio, que abarca diversos servicios y considera el apoyo a la unidad 

de convivencia, está dirigido a personas o grupos familiares carentes o con limitación de 

autonomía persona y se ha desarrollado bajo la premisa de propiciar la permanencia en el 

domicilio de las personas y la vinculación directa con su entorno convivencial y familiar. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Gasto (€) 

2016 

Suroccidente 

Servicio de Ayuda a domicilio: Prestación de apoyo 
personal, doméstico, psicosocial, educativo y técnico, 
orientado a facilitar a sus beneficiarios la autonomía 
suficiente según su situación en el medio habitual de 
convivencia 

1.489.743,64 

2017 1.680.810,02 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 395 618 

Gasto ejecutado (€) 1.489.743,64 1.680.810,02 

Fuente de financiación Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y 
encomienda de dependencia. Se trata de actuaciones financiadas por 
el Principado y las entidades locales. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 2.276.862,00 

Presupuesto estimado total (€) 11.384.310,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 3.170.553,66 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 139,25 % 

Sobre total Plan (%) 27,85 % 
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Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.4.2. Diseñar cursos de formación para mejorar la capacitación en la 

asistencia a dependientes 

Subacción: Tres periodos formativo 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 30.000,00 

Presupuesto estimado total (€) 150.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.4.3. Mejorar la red de centros de día y residencias geriátricas en la propia 

comarca 

Subacciones: Consolidar las plazas concertadas en la residencia de San Antolín 

Centro de día de Tineo 

Construcción y puesta en funcionamiento de nueva Residencia Pública ERA. Cangas 

de Narcea 

El desarrollo de esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales 

a través del Organismo Autónomo Establecimientos residenciales para Mayores de Asturias. 

A lo largo del periodo analizado se ha trabajado en el progresivo desarrollo de las tres 

subacciones enunciadas con el objetivo consolidar las plazas concertadas en Ibias, poner en 

funcionamiento las plazas residenciales y el Centro de Día en Tineo y poner a disposición de las 

personas mayores un centro residencial en Cangas del Narcea. Se trata de ofrecer servicios 

acordes a las necesidades de las personas mayores de Ibias, Tineo y Cangas del Narcea en 

particular y de todo el Suroccidente en general. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Gasto (€) 

2016 

Ibias 

Firma de convenio con el Ayuntamiento de Ibias con 
destino a la concertación de 20 plazas residenciales y 
consolidación de las plazas concertadas en la residencia 
de San Antolín. 

306.204,00 

2017 306.204,00 

2016 
Tineo 

Puesta en funcionamiento de 15 plazas del Centro de Día 
de Tineo. 

95.700,00 

2017 191.400,00 

2016 
Cangas del Narcea 

Trámites con el Ayuntamiento de Cangas de Narcea para 
la cesión de terrenos con destino a la construcción de una 
residencia. 

- 
2017 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 34 40 

Gasto ejecutado (€) 401.904,00 497.604,00 

Fuente de financiación Medios propios de la Consejería. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 3.592.871,00 

Presupuesto estimado total (€) 15.855.836,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 899.508,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 25,04 % 

Sobre total Plan (%) 5,67 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.4.4. Dotar de plazas para mayores y dependientes a la comarca 

Subacciones: Puesta en funcionamiento de servicios sociales especializados en el edificio del 

antiguo hospital de Allande mediante colaboración público-privada 

Ampliación del espacio de la residencia municipal de San Antolín de Ibias para 

habilitar un Centro Rural de Apoyo Diurno (CRAD) con 10 plazas 

En el periodo 2016 a 2017 no se han llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 244.444,00 

Presupuesto estimado total (€) 2.300.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.4.5. Análisis de la dotación de un Centro Ocupacional para personas 

discapacitadas 

Subacciones: Analizar la demanda real de plazas de atención diurna a personas con 

discapacidad y valorar posibles recursos en la comarca 

Estudio de la posibilidad de un concierto o convenio encaminado a implantar 

servicios de centro ocupacional en el municipio de Allande 

En el periodo 2016 a 2017 no se han llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) - 

Presupuesto estimado total (€) - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.4.6. Dotar de vivienda pública a la comarca 

Subacción: Desarrollo de vivienda pública en el concejo de Cangas del Narcea (30 viviendas) 

En el periodo 2015 a 2017 no se llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. 

Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) - 

Presupuesto estimado total (€) 2.500.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Línea estratégica 2. Otros servicios 

Es necesario establecer mecanismos que mejoren las condiciones de vida y que animen a fijar 

población en el medio rural. Se trata de una mejora de las condiciones en general y de una 

apuesta orientada a consolidar e incluso incrementar tanto la población joven y como la 

femenina. Por un lado, es fundamental trabajar para favorecer la participación activa de la 

mujer en los ámbitos económico, social y político, incorporando las perspectiva de género; 

además se debe considerar la lucha contra la violencia sobre las mujeres, articulando y 

garantizando la atención integral a las víctimas en todo el territorio en general y, en particular, 

en la zona rural debido a las circunstancias que rodean al maltrato, pudiendo existir, dentro 

del ámbito rural, un mayor aislamiento de la víctima. Por otro lado el mantenimiento y 

asentamiento de jóvenes asegura el relevo generacional y la pervivencia futura de la comarca. 

Además hay que considerar el ocio como un servicio básico para la calidad de vida, sin 

embargo los ciudadanos del medio rural disponen de menores posibilidades de acceso al 

mismo y a la cultura que los que habitan en el centro de la región. 

Medida 2.5. Mejora de las condiciones de vida en el entorno rural 

Organismos responsables: Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo Rural, Consejería de Servicios 

y Derechos Sociales, Consejería de Educación y Cultura y Consejería de Empleo, Industria y 

Turismo, Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. 

Descripción del tipo de operación: Mejorar las condiciones de vida de la población de la 

comarca como estrategia para fijar población. 
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Acción 2.5.1. Apoyar iniciativas que mejoren la calidad de vida y la conciliación 

Subacciones: Potenciar programas dirigidos al cuidado y atención a personas dependientes 

Programa de apoyo a las mujeres titulares de explotaciones agrarias para conciliar 

tiempos con la vida personal y familiar 

El desarrollo de esta acción ha correspondido, por un lado, a la Consejería de Servicios y 

Derechos Sociales a través de la Dirección General de Servicios de Proximidad, y, por otro, a la 

Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. 

La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha trabajado en el ámbito de los Centros Rurales 

de Apoyo Diurno (CRAD) y del programa Rompiendo Distancias (RD). Ambos tienen el objetivo 

de la prevención y/o retraso de situaciones de dependencia, así como el mantenimiento de las 

personas mayores en su entorno habitual. También se pretende potenciar la participación de 

las personas mayores. Adicionalmente se busca favorecer el respiro familiar. 

Estos servicios van destinados a las personas mayores de 65 años que residen en un entorno 

rural con dispersión geográfica (zonas rurales y de montaña), en situación de fragilidad o 

dependencia moderada. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Gasto (€) 

2016 
Allande 

Cangas del Narcea 

- Centro Rural de Apoyo Diurno (CRAD) – Allande 

- Programa Rompiendo Distancias – Cangas del 
Narcea 

123.804,43 

2017 154.034,69 

 

Por parte de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales se ha desarrollado el 

programa de apoyo a las mujeres titulares de explotaciones agrarias para favorecer la 

conciliación de la vida personal y familiar.  

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Gasto (€) 

2016 
Suroccidente 

Programa de apoyo a las mujeres titulares de 
explotaciones agrarias para conciliar tiempos con la vida 
personal y familiar. 

24.000,00 

2017 24.000,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 147.804,43 178.034,69 

Fuente de financiación C. Servicios y Derechos Sociales: Plan Concertado de Prestaciones 
Básicas de Servicios Sociales. En la financiación participa el Principado 
de Asturias y las entidades locales. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 265.366,00 

Presupuesto estimado total (€) 1.326.830 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 325.839,12 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 122,78 % 

Sobre total Plan (%) 24,56 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.5.2. Impulsar planes que fomenten la integración y la igualdad 

Esta acción ha sido puesta desarrollada por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales a 

través de la Dirección General de Servicios de Proximidad. 

En el marco de esta acción se han organizado actividades dirigidas a la promoción personal y 

social de grupos de personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Gasto (€) 

2016 
Suroccidente Planes Locales de Inclusión Social 

49.421,00 

2017 48.516,27 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 336 392 

Gasto ejecutado (€) 49.421,00 48.516,27 

Fuente de financiación Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. En la 
financiación participa el Principado de Asturias y las entidades locales. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) 89.816,00 

Presupuesto estimado total (€) 449.080,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 97.937,27 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 109,04 % 

Sobre total Plan (%) 21,81 % 
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Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.5.3. Impulsar la colaboración interadministrativa, entre el Gobierno del 

Principado y los Ayuntamientos, para ofrecer incentivos a los 

empleados públicos que residan en la comarca 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 

Esta medida no requiere de partida presupuestaria, ya que se trataría de una acción 

fundamentada en el establecimiento de fórmulas de cooperación entre la administración 

regional y local. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) - 

Presupuesto estimado total (€) - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

 

Acción 2.5.4. Potenciar fórmulas de cooperación/colaboración entre ayuntamientos 

para aumentar las prestaciones optimizando costes 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 

Esta medida no requiere de partida presupuestaria, ya que se trataría de una acción 

fundamentada en el establecimiento de fórmulas de cooperación entre la administración local, 

con participación de la regional. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) - 

Presupuesto estimado total (€) - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Medida 2.6. Igualdad y lucha contra la violencia sobre las mujeres 

Organismos responsables: Ayuntamientos y Consejería de Presidencia y Participación 

Ciudadana. 

Descripción del tipo de operación: Diseño de campañas de promoción de la igualdad 

adaptadas al territorio e incluir criterios de positivos en la redacción de bases de convocatorias 

de subvenciones. 

Impulsar la cooperación entre la administración local y autonómica para el fortalecimiento de 

los servicios y recursos destinados a la lucha contra la violencia de género. Desarrollar una 

estrategia en el territorio para fomentar la implicación social en el desarrollo del Pacto Social 

contra la Violencia sobre las Mujeres del Principado de Asturias. 

Acción 2.6.1. Implementar campañas de difusión de la igualdad, charlas, 

exposiciones, etc. 

Desde la Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud de la 

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana se han realizado actuaciones para 

promover la igualdad y trabajar contra la violencia de género. Para ello, en municipio del 

Suroccidente, se han cedido exposiciones y realizado conferencias, dirigidas a la población en 

general. También se han llevado a cabo encuentros, dirigidos a las mujeres.  

Las actuaciones se han llevado a cabo con medios propios de la Consejería y no es posible 

desglosar el gasto específico de las actividades llevadas a cabo. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación 

2016 

Ibias 
Cesión de la exposición “Mujer y Deporte en Asturias”. 7-21 de marzo de 
2016 

Ibias 
Cesión de la exposición “Mujeres Iraquíes y la Guerra”.27 de abril – 11 de 
mayo de 2016. 

Ibias 
Conferencia “Medidas que fomentan la igualdad real y efectiva”, Colegio 
Público Aurelio Menéndez. 16 de marzo de 2016. 

Allande 
Participación en los encuentros de mujeres de Allande. 5 de noviembre 
de 2016. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) - 

Presupuesto estimado total (€) - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.6.2. Fomentar la presencia de proyectos provenientes de las áreas rurales 

en las líneas de subvenciones del Instituto Asturiano de la Mujer 

Al igual que la acción anterior, ésta también ha sido desarrollada por la Consejería de 

Presidencia y Participación Ciudadana a través de la Dirección General del Instituto Asturiano 

de la Mujer y Políticas de Juventud.  

En el marco de esta acción el Instituto Asturiano de la Mujer ha subvencionado proyectos para 

fomentar el asociacionismo y el liderazgo de mujeres, así como para luchar contra la violencia 

de género. Las destinatarias han sido asociaciones de mujeres de los municipios del 

Suroccidente. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Gasto (€) 

2016 Suroccidente 

Proyecto Conectad@s: gestión de asociaciones y 
liderazgo. Para: Asociación Cultural de Mujeres Río 
Xunqueras, Mujeres la Pilarina, Mujeres Andulia, 
Asociación Cultural el Arándano y Mujeres “Virgen de las 
Veigas”. 

3.450,00 
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Año Territorio Actuación Gasto (€) 

2017 Suroccidente 

Programa Enredad@s contra la Violencia de Género. 
Para: Asociaciones de Mujeres Río Nisón, Mujeres 
Cezures, Mujeres “Virgen de las Veigas”, La Pilarina, 
Xunqueras, Las Xanas y Cultural El Arándano. 

3.900,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 63 - 

Gasto ejecutado (€) 3.450,00 3.900,00 

Fuente de financiación Medios propios del presupuesto de la Consejería. Línea de 
Subvenciones del Instituto Asturiano de la Mujer 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) - 

Presupuesto estimado total (€) - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 7.350,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.6.3. Avanzar en la red de recursos destinados a la asistencia integral a las 

mujeres y menores víctimas de violencia de género 

La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, a través de la Dirección General del 

Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, ha desarrollado la presente acción. 

La actuación realizada pretende apoyar y asesorar jurídicamente a las mujeres del 

Suroccidente en materia de igualdad y violencia de género, así como dar apoyo técnico a las 

concejalías de la mujer en los municipios de la comarca. Todo ello se canaliza a través del 

Centro Asesor de la Mujer de Cangas del Narcea que presta servicio a todas las mujeres 

residentes en la comarca del Suroccidente. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Gasto (€) 

2016 Suroccidente 
Subvención nominativa al ayuntamiento de Cangas del 
Narcea para el centro asesor de la mujer 

28.629,00 

 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017 

Eje 2. Calidad de vida en el medio rural 

 

65 
 

Año Territorio Actuación Gasto (€) 

2017 Suroccidente 
Subvención nominativa al ayuntamiento de Cangas del 
Narcea para el centro asesor de la mujer 

28.629,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 116 100 

Gasto ejecutado (€) 28.629,00 28.629,00 

Fuente de financiación Medios propios del presupuesto de la Consejería. Programa 
presupuestario del Instituto Asturiano de la Mujer. 

 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) Acciones 2.6.3.y 2.6.4* 28.629 

Presupuesto estimado total (€). Acciones 2.6.3 y 2.6.4* 257.661 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 57.258,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 200,00 % 

Sobre total Plan (%) 22,22 % 

*El presupuesto estimado se realizó, inicialmente, de forma conjunta las acciones 2.6.3 y 2.6.4. Sin embargo es el 

presupuesto corresponde a la acción 2.6.3. 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.6.4. Colaborar en la realización de campañas contra la violencia de género, 

fundamentalmente difundiendo el Pacto Social contra la Violencia 

sobre las Mujeres del Principado de Asturias en la zona suroccidental 

La Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, de la 

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, ha desarrollado esta acción. 

Las actuaciones llevadas a cabo buscan la sensibilización contra la violencia de género e 

incluyen actos institucionales y la difusión y adhesión al Pacto Social Contra la Violencia sobre 

las Mujeres.  

En 2016 se quiso poner en foco en el Suroccidente y se eligió el municipio de Tineo como sede 

del acto institucional anual. 

La ejecución de estas acciones se ha realizado con medio propios de la Consejería y no es 

posible disponer de un gasto desglosado. 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017 

Eje 2. Calidad de vida en el medio rural 

 

66 
 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación 

2016 Tineo 
Acto Institucional del 25 de noviembre de 2016 (Día Internacional contra la 
Violencia sobre las Mujeres) 

- Suroccidente 

Difusión del Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres. 

Adhesiones de los ayuntamientos de Tineo y Cangas del Narcea. 

Inicio de los trabajos para la adhesión del Ayuntamiento de Ibias. 

Adhesión de la escuela infantil de Tineo.  

 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€)* - 

Presupuesto estimado total (€)* - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

*El presupuesto estimado se realizó, inicialmente, de forma conjunta las acciones 2.6.3 y 2.6.4. Sin embargo es el 

presupuesto corresponde a la acción 2.6.3, por lo que la acción 2.6.4 no tiene presupuesto estimado. 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Medida 2.7. Mejorar las condiciones de vida de la juventud en el 

territorio 

Organismos responsables: Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo Rural y Consejería de 

Presidencia y Participación Ciudadana 

Descripción del tipo de operación: Impulsar y mejorar las oportunidades para que la población 

joven permanezca en el territorio. 

Acción 2.7.1. Priorizar un proyecto de asociaciones radicadas en los concejos del 

suroccidente en la convocatoria de actividades, servicios a jóvenes y 

funcionamiento interno del Instituto Asturiano de la Juventud 

La ejecución de esta acción ha sido a cargo de la Consejería de Presidencia y Participación 

Ciudadana, a través del Instituto Asturiano de la Juventud (Dirección General del Instituto de la 

Mujer y Políticas de Juventud). 
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El desarrollo ha consistido en la concesión de ayudas a asociaciones o entidades juveniles, 

inscritas en el Registro Voluntario del Instituto Asturiano de la Juventud, y a proyectos de 

emancipación juvenil. Las ayudan son para la realización de actividades, prestación de servicios 

a jóvenes o para el funcionamiento interno de la propia organización. 

Esta actuación se desarrolló a lo largo de 2016 y 2017, existiendo presupuesto para su 

ejecución. Sin embargo, no ha sido ejecutada debido a que en ninguno de esos años se han 

producido solicitudes por parte de asociaciones radicadas en el Suroccidente. 

Actuaciones realizadas: 

Año Actuación 

2016 Priorizar los proyectos de asociaciones radicadas en el Suroccidente en las convocatorias 
anuales dirigidas a asociaciones juveniles o entidades prestadoras de servicios a jóvenes 2017 

 

 

Ejecución financiera* 
*La asignación presupuestaria del Plan Especial se realiza para el conjunto de la medida 2.7. 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). Medida 2.7 66.676,00 

Presupuesto estimado total (€). Medida 2.7 333.380,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.7.2. Canalizar a través de las Oficinas Jóvenes de Cangas de Narcea y Tineo 

la información juvenil del Suroccidente 

La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, a través del Instituto Asturiano de la 

Juventud (Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud) se ha 

encargado de desarrollar esta acción. 

La actuación realizada pretende apoyar el desarrollo de actividades para la participación social 

de los/las jóvenes, favoreciendo el acceso a la información, la orientación, el asesoramiento y 

la documentación, así como la ocupación del tiempo libre. Son servicios para todas las 

personas jóvenes menores de 35 años. 

Todo ello se canaliza a través de las Oficinas Jóvenes de Tineo y Cangas del Narcea, que cubren 

el servicio para toda la comarca del Suroccidente mediante las propias Oficinas y los Puntos de 

Información Juvenil. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Suroccidente 

Sostenimiento de las Oficinas Jóvenes de Tineo y Cangas 
de Narcea 

29.338,00 

2017 29.338,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 4.246 - 

Gasto ejecutado (€) 29.338,00 29.338,00 

Fuente de financiación Medios propios del presupuesto de la Consejería. 

 

Ejecución financiera* 
*La asignación presupuestaria del Plan Especial se realiza para el conjunto de la medida 2.7. 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). Medida 2.7 66.676,00 

Presupuesto estimado total (€). Medida 2.7 333.380,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 58.676,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 88,00 % 

Sobre total Plan (%) 17,60 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.7.3. Realizar en el Suroccidente acciones del programa Culturaquí 

(conciertos, itinerantica de las muestras artísticas, etc.) 

El desarrollo de actividades en el marco de esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de 

Presidencia y Participación Ciudadana, a través del Instituto Asturiano de la Juventud 

(Dirección General del Instituto de la Mujer y Políticas de Juventud). 

El objetivo es difundir el arte joven y la creación de interés entre la población joven local. Para 

ello se desarrolla, en salas municipales, la Exposición de la Muestra de Artes Plásticas. 

Para el periodo analizado, estaba prevista la realización de la Exposición en Tineo (mayo-junio 

de 2016) y en Cangas del Narcea (septiembre de 2017). Sin embargo ninguna de ellas se llegó a 

hacer efectiva. 
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Ejecución financiera* 
*La asignación presupuestaria del Plan Especial se realiza para el conjunto de la medida 2.7. 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). Medida 2.7 66.676,00 

Presupuesto estimado total (€). Medida 2.7 333.380,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Medida 2.8. Derecho al ocio en el medio rural 

Organismos responsables: Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo Rural, Consejería de Servicios 

y Derechos Sociales, Consejería de Educación y Cultura y Consejería de Empleo, Industria y 

Turismo. 

Descripción del tipo de operación: Deben mejorarse los programas de ocio específicos para la 

población de la comarca. Con este objetivo, y buscando la optimización de los recursos, deben 

hallarse fórmulas capaces de dar un uso polivalente a los equipamientos e infraestructuras. 

Acción 2.8.1. Diseñar un plan de ocio y tiempo libre estableciendo programas 

conjuntos para toda la comarca según las demandas de la población 

para reducir costes en la contratación y que permitan la itinerancia por 

todos los concejos 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). 90.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Acción 2.8.2. Fomentar las actividades lúdicas programadas por las distintas 

asociaciones culturales de la comarca como elemento de cohesión de la 

población 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). 150.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.8.3. Dar un uso polivalente a las infraestructuras existentes para optimizar 

los recursos. Especialmente colegios, casas de cultura, bibliotecas o 

telecentros 

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo 

Rural (GDR) de Alto Narcea Muniellos, se han llevado a cabo actuaciones “no productivas”, 

enmarcadas en esta acción, para la mejora de los recursos a la población, promovidas por 

entidades sin ánimo de lucro. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 Cangas del Narcea Adecuación de escuela para uso social en Gillón  4.750,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios - 15.287 

Gasto ejecutado (€) - 4.750,00 

Fuente de financiación Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 4.750,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 2.8.4. Aprovechar la infraestructura de los telecentros para impartir talleres y 

cursos de ocio y formación de tipo personal, bajo la modalidad de 

teleformación 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

 

Acción 2.8.5. Dotar de mayores ayudas a las asociaciones culturales para que puedan 

ofertar mejores actividades 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). 110.000 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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EJE 3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 

Junto con la dotación de servicios básicos, las comunicaciones han de ser otro pilar básico 

sobre el que fundamentar la estrategia de mitigación de los efectos del despoblamiento. Las 

infraestructuras de comunicación constituyen el mecanismo de relación interna de la comarca 

y de interrelación con el resto del mundo, con gran transcendencia en los movimientos de la 

población y de mercancías En este sentido, tanto las comunicaciones viarias como las 

telecomunicaciones suponen un reto a afrontar en los próximos años, reduciendo el 

aislamiento de la comarca. 

La mejora de las comunicaciones por carretera en la comarca es una demanda recurrente por 

parte de la población como medida para reducir tiempo y costes de desplazamiento. Además 

esta mejora del transporte mantiene hoy en día su importancia económica, haciendo 

necesarias medidas que permitan la colaboración interadministrativa (Estatal, Autonómica y 

Municipal) que redunden en un diseño eficiente, eficaz y sostenible de estas infraestructuras. 

Las comunicaciones vinculadas a las nuevas tecnologías han de ser entendidas como un eje 

transversal y fundamental en esta Estrategia. En este contexto global, las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación han pasado a ser consideradas como imprescindibles, 

tanto para impulsar el desarrollo económico de la comarca, como para la prestación de 

servicios. Hoy en día, la dotación de una red eficiente de banda ancha en las zonas rurales 

asturianas se ha convertido en una demanda general y urgente, constituyendo una prioridad 

para el desarrollo rural. 

Por último, ha de continuarse con la mejora de las infraestructuras básicas, optimizando los 

servicios de los núcleos rurales, mejorando la calidad medioambiental y buscando la eficiencia 

energética. 

Línea estratégica 1. Infraestructuras de comunicación 

En una comarca como la del Suroccidente, con importantes condicionantes orográficos y 

climáticos, es necesario el adecuado mantenimiento de la red viaria, tanto de su principal vía 

de comunicación, la AS-15, como de la red interna, prestando especial atención a la 

interconexión entre las cabeceras municipales, aspecto básico desde el punto de vista 

económico y de acceso a la red jerárquica de servicios. 

Por su parte, la cobertura de las tecnologías de comunicación de alta capacidad es una de las 

principales carencias de las comarca. El impulso de la banda ancha no solamente ha de 

contribuir a reducir el tradicional aislamiento de la comarca, sino que de forma simultánea 

debe facilitar la consolidación y apertura de nuevas vías de negocio y comercialización, 

imprescindibles para el desarrollo de las áreas rurales. 
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Medida 3.1. Comunicación viaria 

Organismos responsables: Ministerio de Fomento, Consejería de Infraestructuras, Ordenación 

del Territorio y Medio Ambiente, Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamientos, Consejería de 

Presidencia y Participación Ciudadana. 

Descripción del tipo de operación: Mejorar los sistemas de conservación en zonas 

especialmente vulnerables al aislamiento. 

Completar la red viaria existente. 

Acción 3.1.1. Consolidar las actividades continuas de conservación, mantenimiento, 

adecuación y limpieza de la red viaria interna de la comarca 

Subacciones: Adecuación y mantenimiento continuo de la red viaria interna perteneciente a la 

red regional de carreteras 

Renovación de pavimento/refuerzo de firme en los tramos Bárcena del Monasterio-

Piedrafita y Cornellana-Central de La Barca 

Inversión en la AS-219, tramo Alto de Aristébano-Navelgas 

Inversión en la AS-310, tramo Tuña-Boinás 

Programa de conservación. AS-14 Pola de Allande-Alto de El Palo 

Programa de conservación. AS-212 Sistierna-Alto de Tormaleo 

Programa de conservación. AS-349 El Crucero-El Rodical 

Programa de conservación. CN-1 Cangas del Narcea-Besullo 

Programa de conservación. CN-6 Javita-Llamas del Mouro 

Programa de conservación. TI-5 Sobrado-Porciles 

Programa de conservación. TI-8 Navelgas-Muñalen 

Programa de conservación. TI-9 Peñafolgueros-Villatresmil 

Mejora de señalización y de los accesos a la Base Aérea de Ibias 

Desde la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través 

de la Dirección General de Infraestructuras y Transportes, se han realizado diversas 

actuaciones con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad vial y adecuación de la red 

regional de carreteras. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Actuación Presupuesto (€) 

2016 

2017 

Adecuación y mantenimiento continuo de la red viaria interna perteneciente a 
la red regional de carreteras. 

1.185.807,21 

2.102.019,75 

Renovación del pavimento/refuerzo de firme en los tramos Bárcena del 
Monasterio - Piedrafita y Cornellana - Central de La Barca. 

Inversión en la AS-219, tramo Alto de Ariestébano – Navelgas (proyecto 
Navelgas-Naraval). 

Programa de conservación. AS-14 Pola de Allande – Alto de El Palo 

Programa de conservación. TI-8 Navelgas – Muñalen 

Programa de conservación. TI-9 Peñafolgueros – Villatresmil. 

 

También la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de 

Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos se han llevado a cabo actuaciones en esta acción, 

mediante operaciones no productivas promovidas por entidades locales. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipios Actuación Presupuesto (€) 

2016 Cangas del Narcea 

Degaña 

Ibias 

Maquinaria para la mejora de los servicios locales 
17.512,34 

2017 20.818,47 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 1.203.319,55 2.122.838,22 

Fuente de financiación C. Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente: 
medios propios del presupuesto de la Consejería. 

C. Desarrollo Rural y Recursos Naturales: Programa de Desarrollo 
Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 3.350.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 25.850.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 3.326.157,77 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 99,29 % 

Sobre total Plan (%) 12,87 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Acción 3.1.2. Mejorar y conservar los accesos a la comarca, especialmente la 

carretera AS-15 

Al igual que la acción anterior, ha sido la Dirección General de Infraestructuras y Transportes, 

de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, la encargada 

de realizar actuaciones con el objetivo de mejorar la seguridad y renovar el pavimento de las 

vías de acceso a la comarca. 

Actuaciones realizadas: 

Año Actuación Presupuesto (€) 

2017 
Mejora de la seguridad vial y renovación de pavimento de la carretera AS-15, 
Cornellana - Puerto de Cerredo, entre los pp.kk. 34+200 y 57+500 (en 
ejecución) 

295.760,26 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) - 295.760,26 

Fuente de financiación Medios propios del presupuesto de la Consejería 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). 12.200.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 295.760,26 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) 2,42 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 3.1.3. Continuar el eje viario Ponferrada - La Espina (competencia del 

Ministerio de Fomento)* 

En el periodo 2015 a 2017 no se llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. 

Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 

Medida 3.2. Transporte 

Organismos responsables: Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 

Ambiente. 
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Descripción del tipo de operación: Mejorar la frecuencia y accesibilidad del transporte público 

en la comarca. 

Acción 3.2.1. Racionalización de la red de transporte público buscando fórmulas que 

permitan sistemas más flexibles y accesibles 

Esta acción ha sido desarrollada por la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente a través del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA). 

Se ha actuado sobre la línea regular Cangas del Narcea – Ibias – Degaña con el objetivo de 

permitir el desplazamiento, en período lectivo, desde Degaña e Ibias a Cangas del Narcea. Si 

bien la población destinataria es la de ambos municipios en general, se busca además facilitar 

la prestación del servicio a estudiantes de estos municipios, motivo por el cual se ha centrado 

en el periodo lectivo escolar. Se realizan en total 6 servicios semanales. 

La actuación desarrollada está en relación con la acción 2.2.5 Reforzar los servicios de 

transporte escolar y facilita su ejecución. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipios Actuación Presupuesto (€) 

2016 Ibias 

Cangas del Narcea 
Línea regular Cangas del Narcea – Ibias 

40.000,00 

2017 40.000,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 2.000 viajeros/curso 2.000 viajeros/curso 

Gasto ejecutado (€) 40.000,00 40.000,00 

Fuente de financiación Medios propios del presupuesto del Consorcio de Transporte de 
Asturias (CTA) 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 200.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 1.000.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 80.000,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 40,00 % 

Sobre total Plan (%) 8,00 % 
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Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular* Malo Nulo 
Sin 

valoración 

*Ver apartado de Recomendaciones, punto relativo a la introducción de criterios de valoración que tengan en cuenta 

la eficiencia presupuestaria. 

Medida 3.3. Tecnología de la información y la comunicación 

Organismos responsables: Ayuntamientos, Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Grupos 

de Desarrollo Rural, CAST 

Descripción del tipo de operación: Extender la cobertura de la red de alta capacidad e impulsar 

la alfabetización digital y la implantación de TICs en las empresas. 

Acción 3.3.1. Establecer un plan que mejore la cobertura y la calidad de los sistemas 

de internet de alta capacidad 

Subacciones: Estudio de toda la región sobre cobertura y calidad 

Conocer los planes de despliegue de los operadores de telecomunicaciones en la 

zona y negociar el adelanto de la planificación prevista 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 3.3.2. Convertir las escuelas rurales, los centros sanitarios y los telecentros en 

puntos de referencia en la prestación de servicios de internet con una 

potente infraestructura de alta capacidad 

Subacciones: Convenio con Red.es para dotar a las escuelas de 100 Mb de conectividad a 

Internet 
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Aprovechar la dotación de las escuelas de banda ultra rápida para reutilizar estos 

recursos para fines vinculados a la sociedad de la información 

Facilitar que la conectividad de los centros sanitarios se utilice para capitalizar a 

otros puntos, siempre de uso público 

En el marco de esta acción, se ha desarrollado la subacción Convenio con Red.es para dotar a 

las escuelas de 100 Mb de conectividad a Internet, cuya descripción se desarrolla en la acción 

2.2.3 Dotar del equipamiento necesario a los centros educativos rurales que permita la 

implantación de una potente plataforma telemática "la escuela en la Red". 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 3.3.3. Impulsar la alfabetización digital y la formación en nuevas tecnologías 

para reducir la brecha digital 

Subacciones: Mantener la actividad de los telecentros y su personal 

Coordinar los trabajos del personal de los telecentros (plataforma de trabajo en 

común, publicidad de acciones de los CDTLs, dinamizar actividades conjuntas entre 

ayuntamientos, etc.) 

Impartir cursos en materias de interés en los Telecentros de la zona 

Activar talleres y cursos sobre el uso de la Administración electrónica en los CDTL de 

los municipios. 

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través de la Dirección General de 

Industria y Telecomunicaciones, se ha trabajado con las Corporaciones Locales de menos de 

20.000 habitantes para el mantenimiento de los Centros de Desarrollo Tecnológico Local 

(CDTL). 
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Actuaciones realizadas: 

Año Municipios Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Allande 

Degaña 

Ibias 

Cangas del Narcea 

Tineo 

Concesión de subvenciones nominativas a Corporaciones 
Locales para Centros de Desarrollo Tecnológico Local 

87.500,00 

2017 88.250,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 87.500,00 88.250,00 

Fuente de financiación Medios propios de la Consejería. Capítulo IV 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 175.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 875.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 175.750,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 100,43 % 

Sobre total Plan (%) 20,09 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 3.3.4. Apoyar a empresas dentro del ámbito de las TICs (nuevos productos, 

servicios, etc.) 

Subacciones: Nueva línea de cheques TIC para apoyar a las empresas en la incorporación de 

nuevas tecnologías 

Jornadas específicas de divulgación y talleres de preparación de proyectos, que 

facilite a las empresas de esta comarca el acceso a dichos cheques 

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través del Instituto de Desarrollo 

Económico del Principado de Asturias (IDEPA), se han desarrollado diversas actuaciones en 

relación con esta acción. 

Por un lado, se han concedido ayudas a pequeñas empresas, en forma de tickets, canjeables 

por servicios de asesoramiento, asistencia técnica y consultoría, a medianas empresas (PYMES) 

y autónomos que quieran incrementar su competitividad. Los servicios son prestados por 

Centros de Innovación y Tecnología, que ofrecen servicios de consultoría en el ámbito del 

diseño, la certificación, la implantación de soluciones TIC, los procesos de sucesión, el 
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crecimiento empresarial y el intraemprendimiento. Esta actuación requiere de la presentación 

de proyectos, por parte de la entidad beneficiaria, que requieren la realización de una 

inversión.  

También se han realizado, en 2017, tareas de asesoramiento, diagnóstico individuales, 

desarrollo de planes de apoyo a la innovación, seguimiento de la implantación realizada o 

jornadas de innovación. Fueron dirigidas a pymes, micropymes y autónomos como una 

estrategia global de actuación en el campo de la innovación al servicio de las empresas, 

promoviendo la incorporación de la innovación y de las TICs a los procesos de negocio. Es una 

actuación realizada en conjunto para toda Asturias por las tres Cámaras de Comercio, y no es 

posible territorializar el gasto y actividades llevadas a cabo en el Suroccidente. 

En relación con la subacción Jornadas específicas de divulgación de talleres de preparación de 

proyectos, que facilite a las empresas de esta comarca el acceso a dichos cheques, éstas han 

desarrolladas dentro de la actividad de los S.A.T. de Cangas del Narcea y Tineo. Esto se recoge 

en la acción 3.3.5 Reforzar los centros de Servicios Avanzados de Tecnologías (SAT) de Tineo y 

Cangas. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2017 Suroccidente 
Concesión de ayudas en forma de tickets canjeables por 
servicios de asesoramiento, asistencia técnica y 
consultoría 

22.500,00 

 

Desglose de proyectos por municipios: 

Año Municipio 
Nº 

proyectos 
Inversión subvencionable (€) Subvención concedida (€) 

2017 

Cangas del Narcea 2 20.000 12.500 

Ibias 1 5.000 2.500 

Tineo 1 10.000 7.500 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios - 4 

Gasto ejecutado (€) - 22.500,00 

Fuente de financiación Medios propios de la Consejería (IDEPA) 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 40.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 200.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 22.500,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 56,25 % 

Sobre total Plan (%) 11,25 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 3.3.5. Reforzar los centros de Servicios Avanzados de Tecnologías (SAT) de 

Tineo y Cangas 

Subacción: Consolidar de los SAT de Cangas y Tineo 

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través del Instituto de Desarrollo Económico 

del Principado de Asturias (IDEPA), financia los centros SAT, dedicados a actividades 

divulgativas y de capacitación. 

El objetivo de estos centros es dar a conocer, de una forma clara y práctica, diferentes 

herramientas y aplicaciones tecnológicas que pueden ser de utilidad a cualquier empresa, 

independientemente de su tamaño, permitiéndole mejorar su gestión, aumentar los ingresos 

y, en definitiva, ser más competitiva. 

Los centros SAT de Cangas del Narcea y Tineo cubren la comarca del Suroccidente asturiano. 

Parte de las actuaciones realizadas por los SAT están relacionadas con la acción 3.3.4. Apoyar a 

empresas dentro del ámbito de las TICs (nuevos productos, servicios, etc.). 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Suroccidente  

- Divulgación tecnológica y capacitación en procesos de 
madurez digital e innovación pre-competitiva. 

- Acompañamiento individual y personalizado a las 
empresas en la implantación de las TIC y en la 
implementación de procesos asociados a la innovación. 

96.000,00 

2017 96.000,00 
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Actividades realizadas: 

Año 

Divulgativas y de capacitación Acompañamiento tecnológico 

Nº  de actividades Nº de asistentes 
Nº sesiones de 
asesoramiento 

Nº de participantes 

2016 30 235 403 141 

2017 24 171 353 121 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios* 161 149 

Gasto ejecutado (€) 96.000,00 96.000,00 

Fuente de financiación Medios propios de la Consejería. (IDEPA) 

* Nº de empresas o emprendedores/as 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 192.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 960.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 192.000,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 100,00 % 

Sobre total Plan (%) 20,00 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Línea estratégica 2. Redes básicas en el medio rural 

Si bien en los últimos años se han realizado esfuerzos por mejorar las infraestructuras en el 

medio rural, redes de abastecimiento eléctrico y telefónico, viales internos, sistemas de 

saneamiento y abastecimiento de agua, etc., es necesario continuar con este objetivo, 

conjugándolo adecuadamente con la preservación del medioambiente y la eficiencia 

energética. 

Medida 3.4. Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 

Organismos responsables: Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo rural, Consejería de Empleo, 

Industria y Turismo, Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 

Ambiente y Consejería de Hacienda y Sector Público (Viceconsejería de Administraciones 

Públicas). 
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Descripción del tipo de operación: Mejorar las infraestructuras de los núcleos rurales, en 

especial los sistemas de saneamiento y abastecimiento, modernizando las redes y 

extendiéndolas a los principales núcleos. 

Acción 3.4.1. Mejoras generales de las infraestructuras de los núcleos rurales 

En el desarrollo de esta acción han participado tres Consejerías, la de Hacienda y Sector 

Público, la de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y la de Desarrollo 

Rural y Recursos Naturales. 

Desde la Consejería de Hacienda y Sector Público, a través de la Dirección General de 

Administración Local (Viceconsejería de Administración Local) se han realizado diversas 

actuaciones al objeto de mejorar los viales de acceso a núcleos de población del Suroccidente. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Ibias 

Restablecimiento servicios mínimos carretera de acceso a 
Folgueiras de Boiro a Pelliceira 

5.744,91 

Paso del río Fulgueira en la carretera de acceso a 
Folgueira de Boiro 

40.886,12 

Reparación de la capa de rodadura en la carretera local 
de acceso a Dou 

53.936,84 

Tineo Reparación de camino de acceso a Santianes y Areñes 17.450,29 

2017 
Ibias Reparación del camino de acceso a Peñalcorvo 11.342,79 

Cangas del Narcea Pavimentación del camino de la Barraca-Vega de Rengos 25.017,94 

 

Por otro lado, la Dirección General de Biodiversidad de la Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha realizado, dentro de los límites del Parque 

Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, ha llevado a cabo actuaciones para la 

mejora de las infraestructuras de los núcleos o de acceso a los mismos. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Ibias 

Redacción del proyecto técnico y documento ambiental 
para la mejora de la pista entre Valdebóis y Seroiro 

3.300,00 

Mejora puntual de viarios en los núcleos de Tormaleo y 
Luiña 

2.607,05 

Desbroce de la senda de acceso a El Corralín 1.756,92 

Degaña Consolidación del camino de Los Vaqueiros 9,563,18 

 Acondicionamiento de camino público en La Artosa 7.739,46 

Cangas del Narcea 
Acondicionamiento de muros de mampostería en camino 
público de accesos a Tablizas de Muniellos (Moal) 

16,819,00 
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Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 

Cangas del Narcea Acondicionamiento de caminos en Gillón y Obacho 27.387,52 

Ibias 

Infraestructuras de acceso rodado en Tormaleo, Luiña y 
Fresno 

38.718,23 

Construcción de aceras en Sisterna 10.744,80 

Degaña 
Acondicionamiento y mejora de espacios públicos y 
accesos en Degaña 

35.947,62 

 

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de 

Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos, también ha trabajado en relación con las 

mejoras en las entidades de población. En el marco de sus actuaciones, cabe destacar que el 

área de servicio de autocaravanas y aparcamiento está en relación con la medida 4.11 El 

turismo como dinamizador y diversificador. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 

Ibias 
Área de servicio de autocaravanas y aparcamiento en San 
Antolín de Ibias 

19.102,87 

Cangas del Narcea 
Instalación de parques infantiles y vital aeróbicos en 
Corias y Gedrez 

5.400,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios* 800 400 

Gasto ejecutado (€) 159.803,77 173.661,77 

Fuente de financiación C. Hacienda y Sector Público: medios propios.  

C. Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente: 
Medios propios de la Consejería. 

C. Desarrollo Rural y Recursos Naturales: Programa de Desarrollo 
Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 

* Beneficiarios de las actuaciones de la C. de Hacienda y Sector Público 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 700.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 3.500.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 333.465,54 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 47,64 % 

Sobre total Plan (%) 9,53 % 
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Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 3.4.2. Extender la red de saneamiento 

Esta acción ha contado con actuaciones de dos Consejerías. Por un lado la de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través, principalmente, de la Junta de 

Saneamiento y, adicionalmente, de la Dirección General de Biodiversidad en el marco del 

Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Por otro lado, la Consejería de 

Hacienda y Sector Público por medio de la Dirección General de Administración Local 

(Viceconsejería de Administración Local). 

En ambos casos el objetivo es la mejora de la infraestructura de saneamiento en núcleos de 

población del Suroccidente. 

Actuaciones realizadas (C. de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente): 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2015-2016 Cangas del Narcea Saneamiento y depuración de Genestoso 544.828,75 

2016 Cangas del Narcea 
Mejora de la instalación exterior de saneamiento 
en el lugar de Tablizas de Muniellos* 

2.908,89 

2016-2017 Degaña Renovación y mejora del saneamiento de Tablao 50.336,00 

2017 Cangas del Narcea 
Reparación colector saneamiento en Avenida de 
Oviedo, Cangas del Narcea 

38.375,22 

* Actuación realizada por la D.G. de Biodiversidad 

 

Actuaciones realizadas (C. de Hacienda y Sector Público): 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 Degaña Acondicionamiento parcial del saneamiento de Tablado 45.208,20 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 120 529 

Gasto ejecutado (€) 592.945,84 88.711,22 

Fuente de financiación C. de Hcienda y Sector público: medios propios. 

C. de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente: 
Medios propios del presupuesto de la Junta de Saneamiento y la propia 
Consejería 

*El año 2016 se contabilizan las actuaciones de 2015-2016 y 2016; el año 2017 contabiliza las actuaciones 2016-

2017 y 2017. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 150.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 5.290.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 681.657,06 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 454,44 % 

Sobre total Plan (%) 12,89 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 3.4.3. Mejorar las redes de abastecimiento de agua 

Subacciones: Renovación abastecimiento entre los depósitos de La Regla y El Fuejo (Cangas del 

Narcea) 

Otras actuaciones de abastecimiento 

El desarrollo de esta acción ha corrido a cargo de las Consejerías de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y de Hacienda y Sector Público (Dirección General 

de Administración Local - Viceconsejería de Administración Local). El objetivo es mejorar las 

redes de abastecimiento y el suministro de agua potable a la población. 

Actuaciones realizadas (C. de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente): 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2015-2016 Tineo 
Refuerzo del abastecimiento a la parroquia de 
Nieres 

927.259,13 

2016 Cangas del Narcea 
Proyecto de renovación conducción de 
abastecimiento entre depósitos de La Regla y El 
Fuejo 

20.418,75 

2017 
Cangas del Narcea 

Renovación de un tramo de conducción de la red de 
abastecimiento en la Avenida de Leitariegos 

13.189,00 

Ibias Sistema de cloración en el depósito de Cagayoso 50.699,00 

 

Actuaciones realizadas (C. de Hacienda y Sector Público): 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 Degaña Mejora depósitos y captación en Tablado 11.750,42 
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Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 6.340 520 

Gasto ejecutado (€) 947.677,88 75.638,42 

Fuente de financiación C. de Hacienda y Sector Público: medios propios.  

*El año 2016 se contabilizan las actuaciones de 2015-2016 y 2016; el año 2017 contabiliza las actuaciones 2016-

2017 y 2017. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 10.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 2.300.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 1.023.316,30 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 10.233,16 % 

Sobre total Plan (%) 44,49 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 3.4.4. Mejorar las redes de abastecimiento eléctrico 

Subacciones: Comunicación a las empresas de distribución de energía eléctrica de la 

planificación de actividades en cualquiera de los sectores estratégicos que 

requieran de una demanda importante de energía eléctrica, o en su caso una 

generación significativa, con la finalidad de que incorporen en sus planes de 

inversión anual y plurianual los correspondientes proyectos de mejora de su red de 

distribución 

Incorporación en los correspondientes instrumentos de ordenación del territorio y 

urbanísticos de las reservas de suelo necesarias que permitan un adecuado y 

estructurado desarrollo de las redes eléctricas 

Incluir el despliegue de infraestructuras adecuadas para la recarga eléctrica rápida, 

posibilitando así el desarrollo del vehículo eléctrico (tanto industrial como 

particular) en la comarca 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) - 

Presupuesto estimado total (€) - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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EJE 4. IMPULSAR LA ECONOMÍA Y LA CAPACITACIÓN 

El principal activo que presenta la comarca es, sin duda, la población que trabaja y/o reside en 

el Suroccidente. Por tanto, es necesario establecer mecanismos capaces de impulsar la 

economía y mejorar la capacitación, requisitos imprescindibles para la fijación de población. 

Dentro de este eje, la mejora de la cualificación, la potenciación de los sectores de actividad, 

así como la diversificación y la comercialización, han de ser las líneas básicas sobre las que se 

impulse una actividad económica sostenible, moderna, dinámica y diversificada. 

El Suroccidente es un territorio con un gran potencial desde el punto de vista de la 

implantación de actividades económicas respetuosas con el medio ambiente, ofreciendo 

productos de gran calidad capaces de generar un importante valor añadido. 

Línea estratégica 1. Capital humano 

Las medidas vinculadas a la formación, la transferencia del conocimiento, la diversificación y el 

emprendimiento han de ser entendidas como pilares básicos para obtener un capital humano 

competitivo, respetuoso con los recursos naturales y el paisaje, y que constituya la base sobre 

la que cimentar una economía que aproveche las singularidades del territorio. 

El fomento del empleo y del emprendimiento es además un instrumento básico de 

dinamización comarcal. 

Por último, la diversificación y la transferencia del conocimiento son dos aspectos claves para 

fortalecer una economía más moderna y más resistente a los procesos de crisis coyunturales. 

Del mismo modo no se puede obviar la necesidad de contar con la mujer; este colectivo se 

enfrenta a mayores dificultades a la hora de conciliar desarrollo profesional con vida personal 

y familiar, circunstancia acrecentada en el mundo rural donde muchas veces ambos ámbitos se 

confunden, sobre todo en el sector agroganadero, produciendo situaciones de dobles o triples 

jornadas laborales. Además hay falta de empoderamiento de las mujeres, especialmente en 

empresas y sectores económicos, con menores oportunidades en el mundo laboral debido a 

una fuerte masculinización de tareas económicamente más rentables. 

Medida 4.1. Formación y asesoramiento 

Organismos responsables: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Consejería de 

Educación y Cultura, Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Grupos de Desarrollo Rural, 

Ayuntamientos. 
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Descripción del tipo de operación: Mejorar la cualificación profesional y adaptarla a las 

singularidades territoriales. 

Acción 4.1.1. Estudio de la implantación de un centro integrado de formación 

profesional de la familia agraria 

Desde la Consejería de Educación y Cultura se indica que hasta este momento, y debido a la 

reducida masa crítica de alumnos de la zona, no se han hecho estudios al respecto. Por el 

momento se ha optado por incrementar la oferta formativa a través de Certificados de 

Profesionalidad. 

La información relativa a los certificados de profesionalidad se ofrece en la acción 4.1.3 

Facilitar el proceso de obtención de la certificación profesional. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.1.2. Diseñar programas de formación para la capacitación de profesiones 

claves para la comarca (sector forestal, viticultura, micología, turismo 

vinculado al medio rural, asistencia a dependientes, emprendimiento, 

agroindustria, etc.), aprovechando las infraestructuras educativas 

existentes y la realización de prácticas en la comarca 

Por el momento, el desarrollo de actuaciones en relación con esta acción, desde la Consejería 

de Educación y Cultura, se ha centrado en cuestiones relacionadas con los Certificados de 

Profesionalidad y la remodelación de los ciclos formativos. Todo esto se desarrolla a través de 

las acciones 4.1.3 Facilitar el proceso de obtención de la certificación profesional y 2.2.10 

Adaptar los ciclos formativos existentes a las demandas y a las potencialidades territoriales. 

Está acción también está en relación con la acción 4.2.6. Realización de un estudio sobre las 

necesidades formativas y oportunidades de empleo en la comarca. 
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Ver acción 4.1.3 Facilitar el proceso de obtención de la certificación profesional y acción 2.2.10 

Adaptar los ciclos formativos existentes a las demandas y a las potencialidades territoriales. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.1.3. Facilitar el proceso de obtención de la certificación profesional 

Subacciones: Facilitar el proceso de obtención de la certificación profesional 

Establecer procesos de coordinación entre los organismos competentes para la 

gestión de las certificaciones (formación, empleo, etc.) 

Convocar procesos de Acreditación de Competencias 

Realizar formación preferentemente de Certificado de Profesionalidad 

Facilitar a los demandantes de empleo el acceso a los cursos de formación 

El desarrollo de esta acción ha correspondido a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a 

través del Servicio Público de Empleo, y a la Consejería de Educación y Cultura. 

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo ha llevado a cabo actuaciones mixtas de 

formación y empleo, dirigidas a personas desempleadas, para facilitar la capacitación y 

reciclaje profesional a través de la obtención de certificados de profesionalidad. 

Esta Consejería también ha convocado procedimientos de acreditación de competencias, 

celebrados en la zona central de Asturias, en varios campos y abiertos a personas de toda la 

región. Se han abierto procedimientos en Gestión de servicios para el control de organismo 

nocivos (2016), Servicio de control de plagas (2016), Transporte sanitario (2016), Atención 

sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes (2016), Atención sociosanitaria a personas 

dependientes e instituciones sociales (2017) y Atención sociosanitaria a personas en el 

domicilio (2017). 
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Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Cangas del Narcea 

Tineo 

Programas de empleo-formación (Escuelas Taller y 
Talleres de Empleo), Programa Actívate y Programa 
Ocúpate. 

172.699,20 

2017 180.463,78 

 

La Consejería de Educación y Cultura, por su parte, en colaboración con el servicio Público de 

Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA), ha puesto en marcha, con carácter experimental, 

8 Certificados de Profesionalidad. Ha sido gestionado por 3 Centros Integrados de Formación 

Profesional (CIFP) en 5 Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) y 3 Centros de Educación Para 

Adultos (CEPA). Si la valoración de la experiencia es positiva, se consolidará este tipo de 

colaboración ampliando tanto el número de Centros participantes como las enseñanzas 

programadas. El presupuesto total de esta iniciativa ascendió, en 2017 a 81.434 €. Si bien en el 

desarrollo de esta experiencia se ha contado con varios centros del Suroccidente, no es posible 

contabilizar, de forma territorializada, lo correspondiente a la comarca. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación 

2017 

Tineo 
Certificado de Profesionalidad: Aprovechamientos forestales (CIFP de 
los sectores Industrial y Servicios – Gijón. IES Concejo de Tineo) 

Cangas del Narcea 
Certificado de Profesionalidad: Repostería (CIFP de hostelería y 
turismo. Escuela Hogar de Cangas del Narcea) 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios* 12 18 

Gasto ejecutado (€) 172.699,20 180.463,78 

Fuente de financiación Fondos de Conferencia Sectorial y Garantía Juvenil.   

* Número de beneficiarios de las acciones de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 590.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 2.950.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 353.162,98 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 59,86 % 

Sobre total Plan (%) 11,97 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Acción 4.1.4. Consolidar la formación no reglada 

La formación no reglada ha sido desarrollada por tres Consejerías. La de Empleo, Industria y 

Turismo, a través del Servicio Público de Empleo, la de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a 

través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Valle del Ese-Entrecabos, y la de Educación y 

Cultura. 

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo ha realizado cursos de formación dirigidos a 

trabajadores desempleados con objeto de cubrir las necesidades formativas detectadas. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Cangas de Narcea 

Cursos de formación para el empleo: 

- 2 cursos de docencia para la formación en el empleo 

- 2 cursos de operaciones básicas de cocina 

60.000,00 

2017 60.000,00 

 

El GDR Valle del Ese-Entrecabos (Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales) ha 

llevado a cabo actuaciones de formación no reglada, con especial atención a las personas del 

medio rural. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 
Tineo 

Allande 
Curso de aprovechamiento del castaño 7.720,00 

 

La Consejería de Educación y Cultura ha trabajado con el Servicio Público de Empleo del 

Principado de Asturias (SEPEPA) para mejorar la formación. Se han centrado en cuestiones 

como la implantación der Certificados de Profesionalidad en IES y CEPA, gestionados por CIFP. 

También en impartir cursos de Competencias clave en CEPAs y organizar, de forma conjunta, 

Jornadas de Orientación Profesional y procedimientos de Acreditación de competencias. 

Parte de estas actuaciones han tenido desarrollo en el Suroccidente y se describen en las 

acciones 2.2.8 Impulsar un sistema de educación secundaria y bachillerato a distancia basada 

en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que pueda realizarse con el apoyo de 

los propios centros, 2.2.9 Reforzar la educación para adultos y adaptarla a la especificidad rural 

y 4.1.3 Facilitar el proceso de obtención de la certificación profesional. 
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Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios* 30 50 

Gasto ejecutado (€) 60.000,00 67.720,00 

Fuente de financiación C. de Desarrollo Rural y Recursos Naturales: Programa de Desarrollo 
Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 

C. de Empleo, Industria y Turismo: Fondos de Conferencia Sectorial. 

* suma de los asistentes a todos los cursos (de ambas Consejerías) 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 127.720,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.1.5. Fomentar los servicios de asesoramiento 

Subacción: Coordinación interadministrativa para facilitar información sobre itinerarios 

formativos según la salida laboral y/o las necesidades del demandante 

En relación con el asesoramiento, la Consejería de Educación y Cultura tiene Departamentos 

de Orientación (educativa y profesional) en los IES de Cangas del Narcea e IES Concejo de 

Tineo. 

Por otro lado, se realizan Jornadas Orientación Educativa en la que colaboran la Dirección 

General de Ordenación Académica e Innovación Educativa y el Servicio Público de Empleo del 

Principado de Asturias (Consejería de Empleo, Industria y Turismo). El objetivo es mejorar la 

información y coordinación de los Departamentos de Orientación de los IES y las Oficinas del 

SEPEPA. 

Además, se ha puesto en funcionamiento la web de información sobre Formación Profesional 

(FP), http://asturiasfp.es/, con datos de las Consejerías de Educación y Cultura y de Empleo, 

Industria y Turismo. 

Debido a las características de las actuaciones llevadas a cabo, no es posible conocer, de forma 

desglosada, el gasto realizado en el Suroccidente. 

 

http://asturiasfp.es/
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.1.6. Consolidar los servicios de sustitución destinados al sector primario 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.1.7. Fomentar la transferencia del conocimiento y el intercambio de 

experiencias en todos los sectores económicos 

Subacción: Realizar jornadas técnicas prácticas impartidas por agentes con experiencia en la 

gestión y aprovechamiento energéticos de la biomasa, para favorecer el desarrollo 

de una industria comarcal de la biomasa con fines energéticos que contribuya a la 

creación de empleo y a fijar población, a mantener limpios los montes y a 

rentabilizar su cuidado 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€) - 

Presupuesto estimado total (€) - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.1.8. Aprovechar la infraestructura de los telecentros para impartir talleres y 

cursos de formación profesional bajo la modalidad de teleformación 

Subacción: Cualificación profesional a través del Programa Mentor 

Desde la Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Enseñanzas 

Profesionales y Aprendizaje Permanente se ha desarrollado esta acción, en particular la 

subacción. 

Se ha trabajado en publicitar el Programas MENTOR, un sistema de formación abierta, 

interactiva y a distancia, que facilita formación en 147 cursos de 16 áreas y permite obtener un 

Certificado que acredita, tras una prueba presencial, los conocimientos adquiridos (el 

certificado incluye la duración y los contenidos del curso). 

En este curso, existe un aula MENTOR en Cangas del Narcea, con 7 alumnos, y otra en Tineo, 

con 5 alumnos. En ambos casos se mantiene activa aunque está por debajo de la ratio mínima. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Medida 4.2. Fomento del empleo 

Organismos responsables: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Consejería de 

Educación y Cultura, Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Grupos de Desarrollo Rural, 

Ayuntamientos. 

Descripción del tipo de operación: Impulsar el empleo y la integración laboral, especialmente 

de jóvenes y mujeres. 

Acción 4.2.1. Incrementar las ayudas al emprendimiento y el autoempleo 

El emprendimiento y el autoempleo ha sido objeto de trabajo desde dos Consejerías. Por un 

lado la de Empleo, Industria y Turismo, a través de la Dirección General de Innovación y 

Emprendimiento, y, por otro, la de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de los 

Grupos de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos. 

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo ha desarrollado diversas acciones con el objetivo 

de favorecer múltiples aspectos relacionados con el inicio y la consolidación de la actividad. 

Una de las líneas de actuación es la concesión de ayudas a personas desempleadas para que 

inicien una actividad económica o profesional como autónomas, y que requiera una inversión 

en inmovilizado material. Por otro lado, se favorece la creación de empleo promocionando la 

incorporación de personas al Registro Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y su 

permanencia durante el periodo de 12 meses consecutivos.  

También se trabaja en relación con el mantenimiento y mejora de la actividad. Así, hay ayudas 

para la contratación para que la persona autónoma pueda disfrutar de permisos vinculados a 

la maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo. 

Otra línea de trabajo es el fomento de la incorporación de las TICs. Par ello se desarrollan 

ayudas a autónomos y empresas de economía social para la incorporación de aplicaciones 

informáticas destinadas a la mejora de la gestión empresarial, así como para el fomento y 

creación de páginas web. 

Además, se busca la consolidación del negocio en el mercado con ayudas para abordar 

proyectos de diversificación o crecimiento. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 Suroccidente 
Ayudas del tique del autónomo para facilitar el inicio de 
la actividad autónoma 

16.000,00 
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Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

2017 
Suroccidente 

Ayudas para apoyar a trabajadoras autónomas que 
inicien baja por maternidad, adopción o acogimiento 
preadoptivo 

5.618,89 

12.500,00 

2016 

2017 
Suroccidente 

Ayudas a trabajadores autónomos y empresas de 
economía social destinadas a promover la incorporación 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) 

950,00 

- 

2016 

2017 
Suroccidente 

Ayudas para el ticket de la consolidación empresarial y 
apoyo de la actividad económica de los autónomos, 
comunidades de bienes, sociedades civiles, micropymes y 
empresas de economía social 

10.000,00 

11.234,13 

2017 Suroccidente 

Ayudas para el fomento del empleo autónomo durante el 
primer año de alta en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
(Tarifa mixta) 

29.400,00 

2017 Suroccidente 
Ayudas para la bonificación de cuotas a la Seguridad 
Social a los perceptores de la totalidad de la prestación 
por desempleo en su modalidad de pago único 

1.029,64 

 

Complementariamente, los GDR Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos han llevado 

a cabo actuaciones destinadas, por un lado, a desempleados/as, con la intención de generar 

autoempleo en el medio rural; por otro lado, destinadas a empresas y emprendedores/as. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Suroccidente Tiket Rural. Ayuda al autoempleo rural 

22.500,00 

2017 62.500,00 

2016 Cangas del Narcea 

Degaña 

Ibias 

Ayudas a empresas de servicios a la población, turísticas y 
otras actividades 

16.880,57 

2017 95.539,38 

 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios* 14 76 

Gasto ejecutado (€) 71.949,46 212.203,15 

Fuente de financiación C. Empleo, Industria y Turismo: Medio propios de la Consejería;  
Fondo Social Europeo - FSE; Fondos del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social;  

C. Desarrollo Rural y Recursos Naturales: Programa de Desarrollo 
Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2. 

* suma de las personas beneficiarias, todas las actuaciones y ambas Consejerías. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 360.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 1.800.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 284.152,61 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 78,93 % 

Sobre total Plan (%) 15,79 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.2.2. Reforzar y extender las funciones del Punto de Atención al 

Emprendedor (PAE) y la Antena de la Cámara de Comercio 

Subacción: Trabajo conjunto con IDEPA-CEEI para diseñar estrategias 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.2.3. Impulsar los semilleros de empleo como servicios integrales al 

emprendimiento y las empresas 

Esta acción ha sido desarrollada por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo a través de la 

Dirección General de Innovación y Emprendimiento. 

Se han realizado actuaciones destinadas tanto a alumnado en general como a personas 

potencialmente emprendedoras. Las actuaciones reseñadas forman parte de las realizadas 

para toda Asturias por parte de Valnalón, no siendo posible desglosar el gasto específico. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación 

2016 Cangas del Narcea 
Charla para el programa Actívate 

Asesoramiento de empresas 

2016 

2017 

Cangas de Narcea 

Tineo 
Educación emprendedora 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 246 40 

Fuente de financiación Presupuesto FFES y Valnalón 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 96.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 480.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.2.4. Mejorar las ayudas a la contratación de desempleados 

Esta acción ha sido desarrollada por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo a través del 

Servicio Público de Empleo, mediante actuaciones enfocadas a la contratación temporal de 

desempleados de larga duración, mayores de 45 años. 

Estas actuaciones se desarrollan a través de subvenciones otorgadas a los Ayuntamientos por 

concurrencia competitiva. Los criterios de reparto tienen en cuenta la población y el paro 

registrado de cada concejo y para corregir los efectos tanto de la despoblación como de la 

concentración de población se aplican varios criterios en el reparto de la subvención; además 

se establecen topes mínimos de subvención y hay una aplicación sucesiva de criterios de 

reparto, hasta cuatro. El importe concedido a cada Ayuntamiento está condicionado por el 

último reparto realizado, el importe de las solicitudes presentadas y el límite presupuestario 

de la convocatoria. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Suroccidente 

- Técnicos de empleo y Planes Locales de Empleo, que 
facilitan la colocación, reciclaje profesional y nuevas 
competencias y habilidades a las personas 
desempleadas mediante su contratación temporal por 
parte de los Ayuntamientos. 

- Contratación con un plan de orientación a través de 
un itinerario personalizado de empleo desarrollado en 
las oficinas de empleo (2017) 

192.101,25 

2017 317.072,50 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 19 18 

Gasto ejecutado (€) 192.101,25 317.072,50 

Fuente de financiación Fondos de Conferencia Sectorial y Fondos Europeos 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 920.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 4.600.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 509.173,75 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 55,34 % 

Sobre total Plan (%) 11,07 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.2.5. Ayudas a la incorporación de jóvenes al mercado laboral en el medio 

rural 

El desarrollo de esta acción ha corrido a cargo de dos Consejerías. Por un lado la de Empleo, 

Industria y Turismo, a través del Servicio Público de Empleo, y, por otro, la de Desarrollo Rural 

y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Ganadería. 

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo ha realizado actuaciones con el objetivo de la 

contratación de jóvenes desempleados, menores de 30 años, inscritos en el Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil (SNGJ). El desarrollo es a través de subvenciones otorgadas en 

concurrencia competitiva entre los ayuntamientos del Principado de Asturias. Los criterios de 

reparto tienen en cuenta la población y el paro registrado de cada concejo y, para corregir los 

efectos de la despoblación y de la concentración de población, se aplican varios criterios en el 
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reparto de la subvención; además, se establecen topes mínimos de subvención y se aplican 

criterios sucesivos de reparto, hasta cuatro. El importe concedido a cada Ayuntamiento está 

condicionado en el último reparto por el importe de las solicitudes presentadas y por el límite 

presupuestario de la convocatoria. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Suroccidente 

Contratos en Prácticas a jóvenes inscritos en el Sistema 
de Garantía Juvenil por parte de los Ayuntamientos 

37.470,00 

2017 122.645,00 

 

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales ha desarrollado la 

convocatoria plurianual de incorporación de jóvenes, en primera instalación, para la creación 

de empresas para jóvenes agricultores. 

Esta actuación está relacionada con la acción 4.6.5. Reforzar las ayudas a las inversiones 

encaminadas a la instalación, modernización y mejora de todo tipo de explotaciones. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Cangas del Narcea 
Ibias 

Allande 
Tineo 

Incorporación de jóvenes (primera instalación) 1.100.000,00 

 

Resumen por municipios de la primera instalación de jóvenes: 

Año Municipio Nº expedientes Inversión auxiliar (€) Ayuda total (€) 

2016 

Cangas del Narcea 15 0,00 375.000,00 

Ibias 1 0,00 25.000,00 

Allande 7 0,00 175.000,00 

Tineo 21 0,00 525.000,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios* 50 6 

Gasto ejecutado (€) 1.137.470,00 122.645,00 

Fuente de financiación C. de Empleo, Industria y Turismo: Fondos propios de la Consejería. 

C. de Desarrollo Rural y Recursos Naturales: fondos propios, del 
Ministerio y del FEADER. 

*Suma del número de beneficiarios de las actuaciones de ambas Consejerías 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 360.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 1.800.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 1.260.115,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 350,03 % 

Sobre total Plan (%) 70,01 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.2.6. Realización de un estudio sobre las necesidades formativas y 

oportunidades de empleo en la comarca 

Subacciones: Estudio de las necesidades formativas y oportunidades de empleo en la comarca 

Otras acciones sobre formación y/o empleo en la comarca  

Estudio de la FAEN sobre las posibilidades de formación y empleo relacionado con el 

aprovechamiento energético de la biomasa forestal, el resto de energías renovables 

y la eficiencia energética 

Esta acción ha sido desarrollada por dos Consejerías. La de Empleo, Industria y Turismo, a 

través del Servicio Público de Empleo y de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), y la de 

Educación y Cultura. 

Desde el Servicio Público de Empleo el trabajo realizado tiene el objetivo de detectar las 

necesidades formativas a nivel regional. Los estudios sectoriales que se realizan tienen en 

cuenta todo el territorio y se utilizan, entre otros fines, para programar a nivel autonómico las 

acciones formativas. Las acciones en esta materia, con un gasto total para Asturias de 16.335 € 

en 2016 y 17.182 € en 2017, no se pueden individualizar para el Suroccidente. 

Desde FAEN se elaboró un estudio para la valoración del potencial de generación de empleo 

que presenta el sector de la bioenergía en Asturias, centrando la atención en la comarca del 

Suroccidente. Se realizó un análisis del sector de la bioenergía en Asturias pero se 

particularizaron los resultados para la comarca suroccidental asturiana. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 - 
Actualización del estudio sobre las ocupaciones del 
Sector forestal y madera y Estudio sobre Nuevas 
oportunidades para nuevos empleos 

- 

2017 Suroccidente 
Elaboración del estudio “Potencial de Generación de 
Empleo en el Sector de la Bioenergía de Asturias 
(Comarca del Suroccidente)” 

15.000,00 
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Desde la Consejería de Educación y Cultura, a través del Consejo de Asturias de la Formación 

Profesional, se ha elaborado un Plan Regional de FP, que el Gobierno ha aprobado en su 

reunión del 28 de diciembre. Es un documento guía para la planificación de las enseñanzas de 

FP junto al “Modelo de planificación común”. Para realizar estos estudios sectoriales se puede 

considerar el Acuerdo para la Competitividad Económica y Sostenibilidad Social (2016/2019); 

en el que se contempla la necesidad de reforzar el Observatorio de las Ocupaciones, 

dependiente del SEPEPA.  

Por otro lado, la Consejería de Educación y Cultura, junto con la de Empleo, Industria y 

Turismo, ha mantenido reuniones conjuntas con representantes del Ayuntamiento de Ibias en 

relación con la viticultura y el desarrollo de formación en la materia. 

Actuaciones realizadas: 

Territorio Actuación 

Ibias 

Reuniones para analizar conjuntamente (C. de Educación y Cultural, C. de Empleo, 
Industria y Turismo y Ayuntamiento de Ibias) la puesta en marcha de acciones formativas 
orientadas al cultivo de vides y elaboración de vinos. 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) - 15.000,00 

Fuente de financiación Fondos propios de la Consejería. Plan de Trabajo de FAEN 2017 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 10.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 35.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 15.000,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 150,00 % 

Sobre total Plan (%) 42,86 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.2.7. Mantener las ayudas para fomentar la incorporación de desempleados 

como socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y 

sociedades laborales 

Esta acción ha corrido a cargo de la Dirección General de Innovación y Emprendimiento de la 

Consejería de Empleo, Industria y Turismo, que utiliza fondos propios junto con otros del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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La intención es fomentar el empleo en las cooperativas y sociedades laborales. Para ello se 

fomenta la incorporación, con carácter indefinido, como socios/as trabajadores/as o socios/as 

de trabajo, de desempleados y de trabajadores con contrato de trabajo de carácter temporal 

en la misma cooperativa o sociedad en la que se integran. La convocatoria de esta ayuda, en 

concurrencia competitiva, se ha realizado en 2016 y 2017, pero no ha habido solicitudes desde 

el Suroccidente que hayan sido aceptadas. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 80.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 400.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Medida 4.3. Transferencia del conocimiento 

Organismos responsables: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales (SERIDA), 

Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Grupos de Desarrollo Rural. 

Descripción del tipo de operación: Promover la transferencia del conocimiento entre las 

entidades científicas y el sector empresarial. Difundir casos de éxito como mecanismo de 

incentivación. 

Acción 4.3.1. Promover proyectos de I+D+i con centros de investigación vinculados al 

Suroccidente, especialmente a actividades claves como la viticultura, el 

turismo de calidad, las TICs en entornos rurales, ganadería, agricultura, 

agroindustria, industrias limpias, etc. 

Subacción: Organizar jornadas o talleres en la zona con los centros generadores de 

conocimiento, grupos de investigación de la Universidad, Centros tecnológicos y de 

investigación, con el fin de promover los proyectos que después puedan presentarse 

a las convocatorias de I+D 

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo se indica que el Plan de Ciencia y 

Tecnología (PCTI) alberga los proyectos y grupos de investigación que se podrían encuadrar en 

esta acción. Sin embargo, no hay programa ni investigación que esté explícitamente en el 
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territorio del Suroccidente, por lo que no se puede atribuir o desglosar para ese territorio 

ningún gasto concreto. Sí es posible que haya entidades, personas o espacios del Suroccidente 

que participen en algún grupo de investigación de la Universidad, pero no se puede cuantificar. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 12.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 110.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.3.2. Impulsar Grupos Operativos en materias especialmente relevantes para 

el Suroccidente 

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales se indica que aún no se ha 

abierto la convocatoria para proyectos de grupos operativos, de modo que entre 2016 y 2017 

no se ha desarrollado ninguno en Asturias, tampoco en el Suroccidente. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). 50.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.3.3. Potenciar los canales de comunicación y difusión entre los centros de 

investigación y actores del medio rural 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.3.4. Promover foros que permitan el intercambio de experiencias exitosas 

locales o de regiones similares 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Medida 4.4. Diversificación 

Organismos responsables: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Consejería de 

Empleo, Industria y Turismo, Grupos de Desarrollo Rural. 

Descripción del tipo de operación: Diversificar la economía de la comarca de forma que ofrezca 

más posibilidades de desarrollo y sea más resistente a crisis coyunturales. 
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Acción 4.4.1. Apoyar la formación y difusión en materia de diversificación y la gestión 

empresarial, principalmente a través de los Grupos de Desarrollo Rural 

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo 

Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos, se han llevado a cabo actuaciones “no productivas”, para 

mejorar la capacitación del empresariado, apoyando iniciativas promovidas por entidades sin 

ánimo de lucro. 

Por la temática de la actuación, fortalecimiento del turismo en el ámbito de ecoturismo, está 

relacionada con el desarrollo de la acción 4.11.8 Apoyar nuevas formas de turismo, sostenibles 

y no invasivas (ecoturismo, turismo micológico, enoturismo, agroturismo, etc.). 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 

Cangas del Narcea 

Ibias 

Degaña 

Programa formativo para fortalecimiento de empresas y 
profesionales de turismo en el ámbito del ecoturismo 

6.840,53 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios - 30 

Gasto ejecutado (€) - 6.840,53 

Fuente de financiación Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 6.840,53 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.4.2. Impulsar foros de debate sobre la diversificación 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.4.3. Incentivar proyectos que fomenten sinergias entre empresarios y 

productores locales a través de estrategias de marketing de "oferta 

conjunta" 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.4.4. Impulsar los Sistemas Agroalimentarios Localizados como mecanismo 

de diversificación 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.4.5. Impulsar la difusión e incorporación de procesos finales de la cadena de 

producción, como por ejemplo una primera elaboración de los 

productos o el aprovechamiento de subproductos 

Subacción: Apoyar/aumentar el apoyo a proyectos de aprovechamiento energético de los 

subproductos orgánicos obtenidos en toda la cadena de elaboración del vino y otras 

industrias agroalimentarias 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.4.6. Apoyar la incorporación de procesos iniciales y finales dentro de las 

cadenas de producción para aumentar el valor añadido y reducir costes 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.4.7. Establecer ayudas para la implantación y divulgación de actividades 

complementarias vinculadas con el sector agrario (compostaje, 

apicultura, micología, subproductos de las actividades agrícolas y 

ganaderas, etc.) 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Medida 4.5. Favorecer el desarrollo socioeconómico de las mujeres y 

fomentar la perspectiva de género en el desarrollo económico 

Organismos responsables: Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo Rural y Consejería de 

Presidencia y Participación Ciudadana 

Descripción del tipo de operación: Impulsar y mejorar la cooperación en los proyectos 

empresariales liderados por mujeres y mejorar la igualdad en el ámbito laboral. 
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Acción 4.5.1. Potenciar el papel de las mujeres en el ámbito del emprendimiento 

mediante formación especializada 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.5.2. Asesorar y formar en Planes de Igualdad a las empresas del 

Suroccidente asturiano para una mayor competitividad 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Acción 4.5.3. Consolidar las empresas lideradas por mujeres en el mundo rural, 

potenciando su competitividad y productividad 

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo 

Rural (GDR) Valle del Ese-Entrecabos, se han llevado a cabo actuaciones para favorecer la 

consolidación de las empresas dirigidas por mujeres. 

Por el tipo de actuación realizada, ampliación de una empresa agroalimentaria, esta acción 

está relacionada con la acción 4.10.3 Impulsar las actividades agroindustriales que se 

encuentran en expansión, así como la adaptación a los nuevos escenarios alimentarios. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

2017 
Allande 

Ampliación de empresa agroalimentaria liderada por una 
mujer 

1.038,24 

3.220,77 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 1 - 

Gasto ejecutado (€) 1.038,24 3.220,77 

Fuente de financiación Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 4.259,01 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Línea estratégica 2. Sector primario 

El peso del sector primario es y ha de ser determinante en una comarca eminentemente 

agraria y forestal. En este sentido, el sector primario debe ser sostenible, diversificado, con 

calidad diferenciada, y con capacidad de generar valor añadido y basar en estos conceptos su 

desarrollo. 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017 

Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación 

 

115 
 

Deben aprovecharse las capacidades y ventajas comparativas que tiene la comarca, tanto 

desde el punto de vista de la amplia experiencia en el aprovechamiento tradicional 

agroforestal, como desde el de la potencialidad productiva. 

Medida 4.6. Reestructuración de la dimensión territorial de las 

explotaciones 

Organismos responsables: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Grupos de 

Desarrollo Rural. 

Descripción del tipo de operación: Optimizar la dimensión territorial de las explotaciones y 

mejorar el aprovechamiento de terrenos infrautilizados. 

Acción 4.6.1. Mejorar el aprovechamiento de los Montes de Utilidad Pública 

mediante la realización de deslindes, la ordenación de los usos y la 

realización de desbroces y ocupaciones que recuperen terreno 

susceptible de convertirse en pastos permanentes 

Subacción: Mejorar el aprovechamiento de los Montes de Utilidad Pública mediante la 

realización de deslindes, la ordenación de los usos y la realización de desbroces y 

ocupaciones que recuperen terreno susceptible de convertirse en pastos 

permanentes 

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de 

Montes e Infraestructuras Agrarias, se ha encargado del desarrollo de esta acción; su objetivo 

es realizar actuaciones específicas (deslindes, proyectos de ordenación, desbroces, etc.) para 

mejorar el aprovechamiento de los montes. 

Esta acción está en relación con el desarrollo de la acción 4.7.4 Dotación de las infraestructuras 

necesarias para el aprovechamiento sostenible de los montes públicos, la acción 4.7.6 

Potenciar los equipamientos, instalaciones e infraestructuras comunitarias (accesos a zonas de 

pastos, desbroces de matorral, accesos a fincas, redes de caminos de concentración parcelaria, 

etc.) y la acción 4.7.7 Mejorar los rendimientos de las masas forestales en el marco del Plan 

Forestal de una forma ordenada y planificada, potenciando su conservación y silvicultura. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Suroccidente 

Deslindes, proyectos de ordenación, desbroces y 
ocupaciones para uso ganadero en montes de utilidad 
pública. 

525.000,00 

2017 525.000,00 
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Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 525.000,00 525.000,00 

Fuente de financiación Fondos de la Consejería, el Ministerio y el FEADER. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 1.050.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 5.250.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 1.050.000,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 100,00 % 

Sobre total Plan (%) 20,00 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.6.2. Impulsar los procesos de concentración parcelaria en las zonas 

concentrables 

Esta acción ha corrido a cargo de la Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias de 

la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. 

En conjunto, en el Suroccidente, en 2016 y 2017 se ha trabajado en 16 zonas de 

concentraciones parcelarias de promoción pública que suponen una superficie de 4.202 

hectáreas y afectan a un total de 712 propietarios. A lo largo de 2017 también se ha actuado 

en 11 zonas de concentración parcelaria de promoción privada que suman 1.050 hectáreas y 

162 propietarios. Además se ha trabajado en 20 redes de caminos de concentración parcelaria. 

Todas estas actuaciones han beneficiado a un total de 874 propietarios en los municipios de 

Allande, Cangas del Narcea y Tineo y suponen la intervención sobre 8.252 hectáreas. 

El desarrollo de los caminos de concentración parcelaria está en relación con la acción 4.7.6. 

Potenciar los equipamientos, instalaciones e infraestructuras comunitarias (accesos a zonas de 

pastos, desbroces de matorral, accesos a fincas, redes de caminos de concentración parcelaria, 

etc.). 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 Allande 

Cangas del Narcea 

Tineo 

Desarrollo de: 

- 16 zonas de concentración parcelaria de promoción 
pública  

- 11promoción privada 

- 20 redes de caminos de concentraciones parcelarias 

225.000,00 

2017 225.000,00 
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Concentraciones parcelarias de promoción pública: 

Municipio Zona Superficie (hectáreas) Nº de propietarios 

Allande 

Cereceda - Tamuño 203,00 37 

Comba - Iboyo - Fornieches 208,00 35 

Ferroy 160,00 20 

Villagrufe - Prada 250,00 62 

Celon - Villaverde 550,00 75 

Cangas Narcea 

Villadestre - Villaoril 510,00 45 

Villar de Vergame 250,00 15 

Porley - Valleciello 322,00 67 

Adrales - Villar de Adrales 400,00  45 

Araniego - Olgo - Parajas 420,00  50 

Labayos 160,00 12 

Tineo 

Relamiego 375,00 110 

Llaneces - La Uz 133,00 43 

Llaneces La Rubiera 140,00 35 

Yerbo y Tremado 51,00  45 

Tineo-Salas Rañadoiro 70,00  16 

 

Concentraciones parcelarias de promoción privada (2017): 

Municipio Zona Superficie (hectáreas) Nº de propietarios 

Allande Monte de Lomes 61,00 17 

Cangas del Narcea 

Cierades 60,00 9 

Monte de Acio 80,00 17 

Monte de Caldevilla de Acio 86,00 12 

Monte de Folgueiraxu 62,00 6 

Monte de Morzó 60,00 11 

Montes de Berguño y Pládano 121,00 20 

Monte del Valle San Damías 78,00 8 

Montes de Villarmental 200,00 27 

Monte de Casares 66,00 6 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 225.000,00 225.000,00 

Fuente de financiación Fondos de la Consejería, el Ministerio y el FEADER. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 900.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 4.500.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 450.000,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 50,00 % 

Sobre total Plan (%) 10,00 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.6.3. Reforzar la labor del Banco de Tierras para la gestión de permutas y 

cesión de usos 

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Comisión Regional del 

Banco de Tierras, ha realizado actuaciones en el marco de esta acción. 

Se ha procedido a la edición de folletos sobre el servicio gratuito de Permutas de fincas 

rústicas y el buzoneo de los mismos en los núcleos rurales. También se han colocado carteles 

en las Oficinas Comarcales y se han realizado anuncios en prensa y entrevistas, en relación con 

el tema, en televisión (TPA). El objetivo es promocionar las ventajas de la agrupación de fincas 

rústicas y de difundir el servicio de Permutas que significa que esta operación no tiene costes 

para los beneficiarios. Esta actuación se dirige a la población en general con propiedades 

rústicas, así como a titulares de explotaciones agrarias. 

Es una actuación que se ha desarrollado de forma generalizada en toda Asturias, con medios 

propios de la Consejería. No es posible desglosar el gasto correspondiente al Suroccidente. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Acción 4.6.4. Impulsar el programa ARRENDALIA del Banco de Tierras 

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Comisión Regional del 

Banco de Tierras, ha realizado actuaciones en el marco de esta acción. 

Al igual que en la acción 4.6.3, se ha procedido a la edición de folletos, en este caso sobre el 

servicio gratuito de Arrendamiento de fincas rústicas con contratos garantizados; también al 

buzoneo de los mismos en los núcleos rurales junto con la colocación de carteles en las 

Oficinas Comarcales y la realización de anuncios en prensa. El objetivo es la difusión del 

servicio de Arrendamiento de fincas rústicas con contratos garantizados y promoción de las 

ventajas de la formalización de contratos de arrendamiento de fincas, que no tiene costes para 

los beneficiarios. Esta actuación se dirige a la población en general con propiedades rústicas, 

así como a titulares de explotaciones agrarias. 

Es una actuación que se ha desarrollado de forma generalizada en toda Asturias, con medios 

propios de la Consejería. No es posible desglosar el gasto correspondiente al Suroccidente. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.6.5. Reforzar las ayudas a las inversiones encaminadas a la instalación, 

modernización y mejora de todo tipo de explotaciones 

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales ha desarrollado esta acción. A través de 

los Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos y de la 

Dirección General de Ganadería. 

Mediante los GDRs se han llevado a cabo actuaciones para favorecer las iniciativas 

empresariales enfocadas a la ampliación y/o modernización. 

Por el tipo de actuaciones llevadas a cabo, esta acción está relacionada con las acciones 4.8.2 

Fomentar la viticultura y 4.8.12 Apoyo a la apicultura y al papel polinizador de las abejas. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2017 Suroccidente 
Ampliación y/ modernización de explotaciones apícolas y 
vitícolas 

39.186,46 

 

Por su parte, la Dirección General de Ganadería, articula los planes de mejora, en 

convocatorias plurianuales, para la modernización de las explotaciones de agricultores y 

ganaderos. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Cangas del Narcea 

Allande 

Tineo 

Planes de mejora para la modernización de explotaciones 2.951.410,74 

 

Planes de mejora por municipios: 

Año Municipio Nº expedientes Inversión auxiliar (€) Ayuda total (€) 

2016 

Cangas del Narcea 11 455.310,97 238.478,10 

Allande 8 869.305,10 427.945,91 

Tineo 61 5.079.544,73 2.284.986,73 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios* 80 5 

Gasto ejecutado (€) 2.951.410,74 39.186,46 

Fuente de financiación GDRs: Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 

D.G. de Ganadería: Fondos propios, del Ministerio y del FEADER. 

*Suma del número de beneficiarios de todas las actuaciones (GDRs y Dirección General de Ganadería) 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 2.427.200,00 

Presupuesto estimado total (€). 12.136.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 2.990.597,20 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 123,21 % 

Sobre total Plan (%) 24,64 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Medida 4.7. Puesta en valor del monte como recurso multifuncional 

Organismos responsables: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Grupos de 

Desarrollo Rural y Consejería de Industria y Turismo 

Descripción del tipo de operación: Impulsar el aprovechamiento sostenible e integral de los 

recursos de los montes. 

Acción 4.7.1. Establecimiento de sistemas agroforestales 

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo 

Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos, se han llevado a cabo actuaciones para desarrollar sistemas 

agroforestales, favoreciendo operaciones productivas promovidas por particulares. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2017 

Cangas del Narcea 

Degaña 

Ibias 

Ayudas para el establecimiento de sistemas 
agroforestales mixtos (forestal + frutícola) 

28.445,12 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios - 3 

Gasto ejecutado (€) - 28.445,12 

Fuente de financiación Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 200.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 1.000.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 28.445,12 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 14,22 % 

Sobre total Plan (%) 2,84 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Acción 4.7.2. Programar actividades que contribuyan a facilitar y divulgar el uso 

social del monte 

Subacción: Ejecución y mantenimiento de áreas recreativas 

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales se han desarrollado actuaciones 

a través de dos secciones; por un lado el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea 

Muniellos y, por otro, la Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias. 

El GDR ha llevado a cabo actuaciones a través de operaciones no productivas promovidas por 

entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de áreas recreativas. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2017 Cangas del Narcea Instalación de área recreativa en Oballo 900,00 

 

La Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias ha realizado tanto actuaciones en 

lugares puntuales como actuaciones generales de mantenimiento y desbroce de las áreas 

recreativas. En este sentido, algunas de sus actuaciones están relacionadas con la acción 5.3.2. 

Aprovechar el potencial del Camino de Santiago con mejoras generales y nuevos servicios 

(mejoras en el firme, señalización, red de albergues, cobertura de móvil, plan de protección 

civil, divulgación, etc.). 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

2017 
Suroccidente Mantenimiento y desbroce de áreas recreativas 11.439,99 

- Allande Señalización desvío provisional Camino de Santiago 5.164,01 

- Ibias 
Mejora del entorno de áreas recreativa y Aula de la 
Naturaleza en Ibias 

33.396,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 25.000,00 25.900,00 

Fuente de financiación GDR Alto Narcea Muniellos: Programa de Desarrollo Rural Asturias 
2014-2020. Medida 19.2. 

D.G. de Montes e Infraestructuras Agrarias: fondos propios, del 
Ministerio y del FEADER. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 50.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 250.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 50.900,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 101,80 % 

Sobre total Plan (%) 20,36 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.7.3. Mejorar la gestión de los montes comunales (proindivisos, de socios y 

vecinales en mano común) mediante la investigación de la propiedad, 

los deslindes, el impulso de la constitución de Juntas Gestoras de 

Administración 

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo 

Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos, se han llevado a cabo actuaciones, así como desde la 

Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias. 

El GDR ha realizado operaciones no productivas promovidas por entidades sin ánimo de lucro 

para la clarificación y gestión de la propiedad forestal. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2017 

Cangas del Narcea 

Degaña 

Ibias 

Estudios sobre clarificación de la propiedad y 
conformación de juntas gestoras 

10.851,24 

 

Por su parte, la Dirección General de Montes ha trabajado en relación con las la creación de 

juntas gestoras de montes proindiviso, involucrando a los propietarios y mejorando así la 

gestión del monte. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Cangas del Narcea 

Creación de una Junta Gestora del monte proindiviso de 
Tebongo 

50.000,00 

2017 50.000,00 
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Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios * - 64 

Gasto ejecutado (€) 50.000,00 60.851,24 

Fuente de financiación GDR Alto Narcea Muniellos: Programa de Desarrollo Rural Asturias 
2014-2020. Medida 19.2. 

D.G. de Montes e Infraestructuras Agrarias: fondos propios 

* Beneficiarios de las actuaciones de ambas secciones de la Consejería. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 100.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 500.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 110.851,24 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 110,85 % 

Sobre total Plan (%) 22,17 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.7.4. Dotación de las infraestructuras necesarias para el aprovechamiento 

sostenible de los montes públicos 

Subacción: Desarrollo de infraestructuras comunitarias 

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de 

Montes e Infraestructuras Agrarias ha llevado a cabo diversas actuaciones en el marco de esta 

acción. 

Las actuaciones llevadas a cabo están en relación con la acción 4.6.1 Mejorar el 

aprovechamiento de los Montes de Utilidad Pública mediante la realización de deslindes, la 

ordenación de los usos y la realización de desbroces y ocupaciones que recuperen terreno 

susceptible de convertirse en pastos permanentes y con la acción 4.7.7 Mejorar los 

rendimientos de las masas forestales en el marco del Plan Forestal de una forma ordenada y 

planificada, potenciando su conservación y silvicultura. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Allande  Proyecto de Ordenación MUPs 314 "Fonfaraón" y 313 
"Cordal de Berducedo" (Allande) 

10.274,00 

Proyecto de Ordenación del MUP 315 "Sierra de 
Carondio" 

10.461,00 

Actuaciones Taladona y Coriscos forestales en "Cordal 
de Berducedo" y "Sierra de la Cuesta" 

60.000,00 

Cangas del Narcea 

Plan de ordenación de Tabladiello  4.523,00 

Plan de ordenación Genestosa 9.823,00 

Plan de ordenación de los Valles 5.095,00 

Deslinde Monte Santarbas 16.826,76 

Mejoras silvopastorales en Montes de Cangas del 
Narcea  

3.558,00  

Degaña 
Mejora de infraestructuras en monte de UP sierra de 
Degaña  

42.738,00  

Ibias 

Defensa contra incendios montes gestionados de Ibias 79.186,00 

Plan de ordenación en Braña de Laviadas  4.594,00  

Trabajos forestales en Peneda  

Trabajos forestales en el MVMC de Castaosa 30.000,00  

Prevención de incendios montes de Ibias (cereal)  5.429,00  

Plan de ordenación Monte Boiro 5.500,00  

Proyecto de ordenación MVMC San Clemente  4.693,00  

Defensa contra incendios en Sierrra de Bouzón  32.900,00  

Tineo 

Deslinde Sierra de Tineo y Grullomayor (FEADER)  142.000,00 

Actuaciones forestales en el pinar de la Llama  25.795,00  

Construcción de pista en Moure y prevención de 
incendios en Tremao (Tineo) 

36.000,00 

Plan de ordenación Fonfaraon y otros  14.964,00  

Ordenación cuarteles Loma Tamallanes  12.216,00  

2017 Allande 

Actuaciones Taladona y Coriscos forestales en "Cordal 
de Berducedo" y "Sierra de la Cuesta" 

68.474,00 

Mejora de Infraestructuras contra incendios comarca 
Allande  

3.000,00 

Mejora de infraestructuras en MUP 314 Fonfaraon  42.443,00 

Actuaciones de protección de suelos en montes de 
Allande  

51.040,00 

Prevención de incendios en Cordal Berducedo  30.759,00 

Desbroces en varios montes de Allande. Berducedo 
Fonfaraon y Carondio  

16.967,00 

Redacción proyectos obra zona Centro Occidental  17.325,00 
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Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 

Cangas del Narcea 
Desbroces en Genestosa  4.920,00 

Desbroces en Leitariegos  4.989,00 

Ibias 

Trabajos forestales en el MVMC de Castaosa  32.353,00 

Trabajos forestales en Peneda 37.592,00 

Acondicionamiento de acceso a Chao de Arqueira 0,00 

Mejora Infraestructuras de defensa contra incendios  42.261,00 

Acondicionamiento de viales en varios montes de Ibias  32.246,00 

Deslindes en MVMC Espiñeira y otros  21.429,00 

Limpieza de pistas y fajas auxiliares en Sena Varca y 
otros  

33.275,00 

Redacción proyectos obra comarca Suroccidental  16.186,00 

Actuaciones de protección de suelos en montes 
incendiados de Ibias  

34.949,00 

Tineo 

Deslinde Sierra de Tineo y Grullomayor (FEADER)  46.203,00 

Construcción de pista en Moure y prevención de 
incendios en Tremao 

30.192,00 

Trabajos forestales en Armallan  14.113,00 

Construcción pista Moure y prevención incendios 
Tremao  

30.192,00 

Trabajos forestales en la Feria Forestal de Armayan  24.516,00 

Ordenación del monte Sierra de Tuña  7.700,00 

Redacción proyectos obra Castañolin y otros  8.601,00 

Desbroces en MUPs en convenio en Tineo  30.690,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 777.761,76 947.309,00 

Fuente de financiación Fondos de la Consejería, del Ministerio y del FEADER. 

 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 500.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 2.500.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 1.725.070,76 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 345,01 % 

Sobre total Plan (%) 69,00 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Acción 4.7.5. Estudio y puesta en marcha del aprovechamiento de subproductos 

derivados de la actividad forestal (biomasa, etc.) 

Subacciones: Aprovechamiento energético y valorización de la biomasa forestal en Ibias* 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.7.6. Potenciar los equipamientos, instalaciones e infraestructuras 

comunitarias (accesos a zonas de pastos, desbroces de matorral, 

accesos a fincas, redes de caminos de concentración parcelaria, etc.) 

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de 

Montes e Infraestructuras Agrarias ha desarrollado actuaciones en el marco de esta acción. 

También desde la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 

a través de la Dirección General de Biodiversidad, se ha trabajado en esta acción, dentro de los 

límites del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. 

Las actuaciones llevadas a cabo están encaminadas a acondicionar y/o mejorar determinadas 

instalaciones o infraestructuras relacionadas con el uso del monte. Además, en el caso de la 

Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, sus realizaciones realizadas están 

directamente vinculadas con los pastos y el acceso a los mismos. 

Las actuaciones realizadas están en relación con la acción 4.7.4. Dotación de las 

infraestructuras necesarias para el aprovechamiento sostenible de los montes públicos. 
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Actuaciones realizadas (C. de Desarrollo Rural y Recursos Naturales): 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Ibias 

Mejora red de pistas en montes de Vilar y Torga 50.000,00 

Mejora de pistas de acceso a los montes Cuantas, 
Caldevilla, Liares y Marentes 

33.255,00  

2017 Mejora red de pistas en montes de Vilar y Torga  28.309,00 

 

Actuaciones realizadas (C. de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente): 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 Cangas del Narcea 
Acondicionamiento de la pista de acceso a pastos en el 
monte de La Linde 

4,224,62 

2017 Cangas del Narcea 
Inversiones no productivas relacionadas con el uso social 
y ganadero 

28,435,00 

2017 Cangas del Narcea Instalación de manga ganadera en Genestoso 5,747,50 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 87.479,62 62.491,50 

Fuente de financiación C. Desarrollo Rural y Recursos Naturales: Fondos de la Consejería, del 
Ministerio y del FEADER. 

C. Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente: 
Medios propios del presupuesto de la Consejería. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 3.500.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 17.500.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 149.971,12 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 4,28 % 

Sobre total Plan (%) 0,86 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.7.7. Mejorar los rendimientos de las masas forestales en el marco del Plan 

Forestal de una forma ordenada y planificada, potenciando su 

conservación y silvicultura 

Subacción: Desarrollo de acciones de repoblación y de actividades silvícolas 

Restauración forestal y mejora selvícola del MUP Sierra de Uría y Marco, en Ibias 
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Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General 

de Montes e Infraestructuras Agrarias, se han llevado a cabo actuaciones dentro de esta acción 

y de sus subacciones. 

Esta acción está en relación con la acción 4.7.4 Dotación de las infraestructuras necesarias 

para el aprovechamiento sostenible de los montes públicos. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Allande 

Reforestación zona quemada Cordal de Berducedo MUP 
313  

31.282,00 

Repoblación en monte Carondio y Muriello  2.759,00 

Ibias 

Desbroces en MUP Sierrra de Uría y Marco  81.679,06  

Trabajos selvícolas en MUP 128 el monte de San 
Esteban  

32.829,00  

Tratamientos selvícolas en el monte Dangoleo  60.000,00  

Mejoras selvícolas en Valia, Grande Marentes y 
Marcellana  

33.024,00  

Repoblación complementaria en Sierra de Uría y Marco  32.803,00  

Tineo 
Repoblación monte ordenado "Cabada". Tineo 10.252,00  

Prevención y tratamientos selvícolas Tineo-Valdés 6.812,00  

2017 

Degaña  Trabajos selvícolas en Navaliegos  

Ibias 

Tratamientos selvícolas en el monte Dangoleo  59.363,00 

Trabajos selvícolas en Texo Xistilin 35.695,00 

Mejoras selvícolas en Valia Grande  21.370,00 

Desbroces en sierra de Uría y Marco  6.963,00 

Tratamientos selvícolas en MVMC Castro Mouroso y 
Chao da Serra  

78.057,00 

Tineo 
Tratamientos Selvícolas en monte Cavada  11.000,00 

Desbroces de repoblaciones en el Faedal  2.039,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 291.440,06 214.487,00 

Fuente de financiación Medios propios del presupuesto de la Consejería. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 2.900.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 14.500.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 505.927,06 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 17,45 % 

Sobre total Plan (%) 3,49 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.7.8. Mejorar el estado fitosanitario de las masas forestales 

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de 

Montes e Infraestructuras Agrarias, ha llevado a cabo actuaciones relativas al estado 

fitosanitario de las masas forestales. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Suroccidente Mejora del estado fitosanitario de las masas forestales 

50.000,00 

2017 50.000,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 50.000,00 50.000,00 

Fuente de financiación Fondos de la Consejería, del Ministerio y del FEADER. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 100.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 500.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 100.000,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 100,00 % 

Sobre total Plan (%) 20,00 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Acción 4.7.9. Impulsar la compatibilización de nuevos usos forestales como la 

biomasa, y aprovechamiento de los castaños 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.7.10. Fomento de usos en los montes como la apicultura, la micología o los 

usos tradicionales 

La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través de la 

Dirección General de Biodiversidad ha trabajado en esta acción, desde el punto de vista de los 

recursos cinegéticos. 

Los municipios de Degaña, Cangas del Narcea e Ibias tienen ubicadas en sus territorios, 

Reservas Regionales de Caza del Principado de Asturias, por lo que les corresponde el canon 

cinegético. El objetivo es compensar por las limitaciones y servidumbres que conlleva el 

régimen cinegético especial. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Cangas del Narcea 

Canon cinegético 

45.427,45 

Degaña 35.816,70 

Ibias 28.507,72 

2017 

Cangas del Narcea 

Canon cinegético 

45.427,45 

Degaña 35.816,70 

Ibias 28.507,72 
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Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 109.751,87 109.751,87 

Fuente de financiación Medios propios del presupuesto de la Consejería 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 219.503,74 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.7.11. Fomento de la silvicultura 

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General 

de Montes e Infraestructuras Agrarias, se ha desarrollado esta acción trabajando en el 

desarrollo de zonas forestales con ayudas a empresas privadas y a particulares. 

Las actuaciones llevadas a cabo están relacionadas con la acción 4.7.7. Mejorar los 

rendimientos de las masas forestales en el marco del Plan Forestal de una forma ordenada y 

planificada, potenciando su conservación y silvicultura. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación 
Nº 

expedientes 
Presupuesto (€) 

2016 

Ibias 

Concesión de Subvenciones para el 
desarrollo de zonas forestales a empresas 
privadas y particulares 

19 913.402,56 

Tineo 4 3.625,53 

Cangas del Narcea 9 280.743,06 

2017 

Ibias 17 936.490,10 

Tineo 2 3.077,00 

Cangas del Narcea 10 347.991,76 
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Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios* 32 29 

Gasto ejecutado (€) 1.197.771,15 1.287.558,86 

Fuente de financiación Fondos propios de la Consejería, del Ministerio y del FEADER. 

* El número de beneficiarios corresponde con el número de expedientes subvencionados. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 2.485.330,01 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Medida 4.8. Aprovechar el potencial agroganadero 

Organismos responsables: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. 

Descripción del tipo de operación: Fortalecer el sector agroganadero de la comarca 

aprovechando su gran potencial. 

Acción 4.8.1. Impulsar la agricultura, especialmente bajo sellos de calidad 

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General 

de Desarrollo Rural y Agroalimentación, se han desarrollado actuaciones para el fomento de 

las producciones de calidad mediante ayudas para los gastos de control oficial y de promoción 

de estos productos. En el marco del Suroccidente, los destinatarios han sido los consejos 

reguladores del Chosco de Tineo y del Vino de Cangas, las dos marcas de calidad más 

destacadas de las que se pueden desarrollar en la comarca. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Suroccidente 

Fomento productos de calidad Vino de Cangas y Chosco 
de Tineo 

66.139,00 

2017 75.293,00 
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Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€)* 66.139,00 75.293,00 

Fuente de financiación Fondos propios de la Consejería. 

* Si bien el presupuesto es para la totalidad del territorio, que es más amplio que el Suroccidente, se ha optado por 

sumar la totalidad del gasto debido a que la mayor parte de la producción de vino y la totalidad de productores de 

chosco se encuentran en el Suroccidente.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 141.432,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.8.2. Fomentar la viticultura 

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de 

Desarrollo Rural y Agroalimentación, se ha desarrollado la autorización administrativa, a 

viticultores, para plantar viñedos en todos los municipios que abarca la DOP Cangas. Este tipo 

de actuaciones no conlleva gasto económico. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Superficie (ha) 

2016 
DOP Cangas Autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedos 

1,90 

2017 9,92 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Acción 4.8.3. Impulsar la puesta en cultivo de los terrenos de vega y aquellos con alto 

potencial agroecológico 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.8.4. Preservar urbanísticamente los suelos con alto potencial agroecológico 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.8.5. Impulsar proyectos innovadores en el campo de la agricultura, 

primando la sostenibilidad 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.8.6. Potenciar las ayudas a aquellos agricultores que cultiven variedades 

locales 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.8.7. Impulsar la producción régimen ecológico 

Subacción: Promoción y producción 

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de 

Ganadería, ha llevado a cabo actuaciones en el marco de esta acción mediante ayudas para 

apoyar todo tipo de producciones ecológicas, tanto agricultura como ganadería. 

En parte, las actuaciones realizadas están relacionadas con la acción 4.8.12 Apoyo a la 

apicultura y al papel polinizador de las abejas. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación 
Nº de 

beneficiarios 
Presupuesto (€) 

2016 

Allande 
Ayudas a la ganadería ecológica 7 55.134,1 

Ayudas a la apicultura ecológica 1 3.756,00 

Cangas del Narcea 
Ayudas a la ganadería ecológica 7 54.597,41 

Ayudas a la apicultura ecológica 1 6.276,00 

Degaña Ayudas a la ganadería ecológica 1 1.590,2 

Ibias Ayudas a la ganadería ecológica 1 3762 

Tineo 

Ayudas a la ganadería ecológica 1 10.662,64 

Ayudas a la agricultura ecológica 2 648,40 

Ayudas a la apicultura ecológica 4 8.843,00 

2017 

Allande 
Ayudas a la ganadería ecológica 7 55.389,12 

Ayudas a la apicultura ecológica 1 3.756,00 

Cangas del Narcea Ayudas a la ganadería ecológica 8 55.893,65 

Degaña Ayudas a la ganadería ecológica 1 691,68 

Ibias Ayudas a la ganadería ecológica 1 3762 

Tineo 

Ayudas a la ganadería ecológica 2 14.920,66 

Ayudas a la agricultura ecológica 2 834,40 

Ayudas a la apicultura ecológica 4 9.170,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 25 26 

Gasto ejecutado (€) 145.269,75 144.417,51 

Fuente de financiación Fondos propios de la Consejería, del Ministerio y del FEADER 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 555.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 2.775.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 289.687,26 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 52,20 % 

Sobre total Plan (%) 10,44 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Acción 4.8.8. Potenciar las ayudas a los ganaderos que críen razas autóctonas, 

especialmente aquellas en peligro de extinción 

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de 

Ganadería, desarrolla ayudas para la mejora y recuperación de razas autóctonas en peligro de 

extinción.  

Estas ayudas están enfocadas en la mejora genética, el control de producciones, la 

conservación y el fomento de la raza. Se conceden a las siguientes especies y razas: gochu 

asturcelta, oveja xalda, pita pinta asturiana, poni asturcón y cabra bermeya.  

Las ayudas se conceden a las asociaciones de criadores y se ha hecho una estimación en 

función del número de criadores radicados en el Suroccidente. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación 
Nº de 

beneficiarios 
Presupuesto (€) 

2016 

Cangas del Narcea Gochu asturcelta (Asociación de criadores – 
ACGA) 

1 813,10 

Tineo 2 1.626,20 

Allande 
Oveja xalda (Asociación de criadores – 
ACOXA) 

2 751,70 

Cangas del Narcea 3 1.127,55 

Tineo 3 1.127,55 

Allande 
Poni asturcón (Asociación de Criadores – 
ACPRA) 

6 3.045,18 

Cangas del Narcea 3 1.522,59 

Tineo 10 5.075,31 

Allande 
Cabra bermeya (Asociación de Criadores – 
ACRIBER) 

4 1.910,77 

Cangas del Narcea 3 1.433,08 

Tineo 1 477,69 

2017 

Cangas del Narcea 
Gochu asturcelta (Asociación de criadores – 
ACGA) 

1 876,74 

Ibias 1 876,74 

Tineo 2 1.753,49 

Allande 
Oveja xalda (Asociación de criadores – 
ACOXA) 

2 640,48 

Cangas del Narcea 2 640,48 

Tineo 3 960,71 

Allande 
Poni asturcón (Asociación de Criadores – 
ACPRA) 

6 3.167,65 

Cangas del Narcea 2 1.055,88 

Tineo 11 5.807,35 

Allande 
Cabra bermeya (Asociación de Criadores – 
ACRIBER) 

4 2.156,76 

Cangas del Narcea 3 1.617,57 

Tineo 1 539,19 
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Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 38 38 

Gasto ejecutado (€) 18.910,72 20.093,04 

Fuente de financiación Fondos propios de la Consejería 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 489.688,00 

Presupuesto estimado total (€). 2.448.440,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 390.003,76 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 79,64 % 

Sobre total Plan (%) 15,93 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.8.9. Elaborar estudios sobre el conocimiento de los Sistemas Agrarios de 

Alto Valor Natural 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Acción 4.8.10. Mantenimiento de los sistemas silvopastorales de alto valor natural, 

como práctica de pastoreo extensivo tradicional y estacional en montes 

colectivos preferentemente con rebaños mixtos y razas autóctonas 

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de 

Ganadería, lleva a cabo la concesión de ayudas para fomentar el pastoreo estacional. Se busca 

favorecer el aprovechamiento de pastos comunales y la conservación de razas autóctonas. Los 

destinatarios son los/as ganaderos/as de toda la región que realizan este aprovechamiento en 

municipios con pastos comunales, lo que abarca el territorio del Suroccidente. Es una 

actuación cofinanciada con fondos de la Consejería, del Ministerio y del FEADER. 

El desarrollo de esta acción está relacionado con las acciones 4.7.4 Dotación de las 

infraestructuras necesarias para el aprovechamiento sostenible de los montes públicos y 4.7.6 

Potenciar los equipamientos, instalaciones e infraestructuras comunitarias (accesos a zonas de 

pastos, desbroces de matorral, accesos a fincas, redes de caminos de concentración parcelaria, 

etc.). 

En 2016, para toda la región, el gasto ejecutado fue de 4.248.391 € y en 2017 alcanzó los 

4.481.961 €. Por sus características no es posible territorializar la ayuda y conocer el desglose 

de la parte correspondiente al Suroccidente. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 1.332.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 6.660.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.8.11. Implantación y mantenimiento de cultivos agrícolas y frutícolas 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.8.12. Apoyo a la apicultura y al papel polinizador de las abejas 

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de 

Ganadería, ha llevado a cabo esta acción, enfocada desde el apoyo al sector y a la 

biodiversidad. Para esto se dispone de dos líneas de ayudas: por un lado, la de polinización y, 

por otro, el Plan Nacional Apícola. 

Actuaciones realizadas. Ayudas a la polinización: 

Año Municipio Nº de beneficiarios Presupuesto (€) 

2016 

Cangas del Narcea 4 12.578,03 

Allande 3 8.672,75 

Tineo 3 7.212,08 

Degaña 1 1.267,95 

2017 

Cangas del Narcea 4 9.109,08 

Allande 4 7.665,45 

Tineo 3 5.807,27 

Degaña 1 727,27 

Ibias 1 1.163,64 

 

Actuaciones realizadas. Plan Nacional Apícola: 

Año Municipio Nº de beneficiarios Presupuesto (€) 

2016 

Tineo 3 15.492,16 

Allande 3 4.950,02 

Degaña 1 6.363,93 

2017 

Tineo 1 3.285,90 

Cangas del Narcea 3 20.880,97 

Allande 1 14.000,00 

Degaña 1 2.604,00 
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Resumen de ejecución 

 2015 2016 2017 

Nº de beneficiarios Ayudas 
polinización* 

- 11 13 

Nº de beneficiarios Plan 
Nacional Apícola* 

- 7 6 

Gasto ejecutado (€) ayudas 
polinización* 

- 29.730,81 24.472,71 

Gasto ejecutado Plan Nacional 
Apícola (€) 

- 26.806,11 40.770,87 

Fuente de financiación Fondos propios de la Consejería, del Ministerio (Plan Nacional Apícola) 
y del FEADER. 

* Se diferencia entre beneficiarios y gasto ejecutado de ayudas a la polinización y del Plan Nacional apícola debido a 

que en el presupuesto del Plan Especial, aunque se mencionase el Plan Nacional Apícola, no se contabilizó su dinero 

como presupuesto del Plan. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 45.500,00 

Presupuesto estimado total (€). 227.500,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€)* 54.203,52 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 119,14 % 

Sobre total Plan (%) 23,83 % 

* Se considera solo el gasto vinculado a la Ayuda de polinización. No se incluye el Plan Nacional Apícola. 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.8.13. Establecer primas o compensaciones a los ganaderos que mantengan 

sistemas agroforestales en terrenos públicos 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.8.14. Desarrollar acciones orientadas a la prevención y mitigación de los 

daños causados por la fauna salvaje a la cabaña ganadera y a la SAU 

con sistemas de producción y manejos tradicionales 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.8.15. Impulsar la puesta en valor de los terrenos sin aprovechamiento o 

infrautilizados 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Línea estratégica 3. Sector secundario 

El sector secundario en general, y el minero en particular, se encuentran, en la actualidad, 

sumergidos en una fuerte crisis. No obstante existe un importante potencial de crecimiento, 

especialmente vinculado a las actividades agroindustriales. Por ello, es necesario consolidar y, 

en su caso, incrementar el tejido industrial de la comarca mediante la prestación de servicios a 

empresas y la dotación de suelo industrial que permitan aumentar la competitividad de las 

empresas. 

También es necesario prestar atención a la actividad minera, que presenta hoy, aún después 

de los cierres de los últimos años, una importante implantación en los municipios integrados 

en el Plan, con especial significación en cuanto a la generación de actividad económica, 

empleo directo e inducido y contratación de trabajos auxiliares. Es preciso actuar para atenuar 

los efectos del cierre y de la aplicación de las decisiones de la Unión Europea, así como 

garantizar el menor impacto ambiental. 

Medida 4.9. Apoyo a las actividades industriales 

Organismos responsables: Ayuntamientos, Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Grupos 

de Desarrollo Rural. 

Descripción del tipo de operación: Fortalecimiento de las actividades industriales de comarca, 

así como asesoramiento y apoyo para la implantación de nuevas actividades industriales en los 

viveros y polígonos industriales. 
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Acción 4.9.1. Ofrecer servicios de asesoramiento a las empresas instaladas en la 

comarca. 

Esta acción ha sido desarrollada por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 

Asturias (IDEPA), dependiente de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo.  

El IDEPA convoca subvenciones dirigidas a Centros de Empresas Públicos para sus servicios de 

semilleros de empresas. Se busca es ayudar a empresas y emprendedores/as con el fin de 

estimular el crecimiento de la actividad empresarial en la región. El objetivo es el impulso de 

los servicios que los semilleros prestan a los/as emprendedores/as tanto para la creación de 

empresas como durante las primeras fases del proyecto empresarial. 

Las actuaciones realizadas por los Centros de Empresas tienen varios fines. Por un lado, 

promover la cultura empresarial, la sensibilización y la motivación de las personas 

emprendedoras. En segundo lugar, el apoyo integral a los/as emprendedores/as desde que 

surge la idea de negocio hasta la puesta en marcha de la empresa y durante las primeras 

etapas, permitiendo así el crecimiento y desarrollo empresarial; se trata de afrontar el proceso 

con mayores garantías de éxito. También se busca la capacitación y perfeccionamiento de 

competencias de emprendedores/as y empresarios/as. Por último, pretenden facilitar a las 

empresas unas instalaciones (oficinas y naves equipadas) adaptadas a sus necesidades, para el 

ejercicio de su actividad en un entorno empresarial. 

Estas actuaciones se han llevado a cabo en los semilleros de los Centros de Empresas Públicos 

de Cangas del Narcea y de Tineo, que prestan servicio no solo al municipio donde se localizan, 

sino también a su zona de referencia. Entre ambos abarcan todo el Suroccidente asturiano. 

Las actividades llevadas a cabo están relacionadas con la acción 4.2.3 Impulsar los semilleros 

de empleo como servicios integrales al emprendimiento y las empresas 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Suroccidente 

Línea de subvenciones dirigidas a Centros de Empresas 
Públicos para sus servicios de semilleros de empresas: 

- Acciones de sensibilización con charlas, jornadas y 
eventos de promoción del emprendimiento. 

- Asesoramiento de emprendedores. 

- Acciones formativas: cursos, seminarios y talleres 
sobre emprendimiento. 

- Alojamiento de empresas en las oficinas y naves. 

46.349,18 

2017 46.529,47 
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Resumen de resultados: 

 2015 2016 2017 

Acciones de sensibilización 2 1 2 

Número de asistentes a acciones de sensibilización 20 7 19 

Personas atendidas con iniciativa empresarial 176 169 152 

Número de empresas cuya creación se facilitó 93 68 62 

Acciones formativas para emprendedores y empresas 2 - 1 

Emprendedores y empresas formados 20 - 15 

Empresas alojadas durante el periodo 26 26 26 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 202 212 

Gasto ejecutado (€) 46.349,18 46.529,47 

Fuente de financiación Presupuesto de la Consejería. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 92.878,65 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.9.2. Satisfacer las necesidades de suelo industrial detectadas en la comarca 

Subacción: Incluir la dotación en los polígonos de infraestructuras adecuadas para la recarga 

eléctrica rápida, posibilitando así el desarrollo del vehículo eléctrico (tanto 

industrial como particular) en la comarca suroccidental asturiana 

Apoyar el desarrollo, en el polígono de La Curiscada (Tineo), de una red interna de 

distribución y aprovechamiento energético del biogás generado en la planta 

existente en el mismo, promoviendo así el óptimo rendimiento de un recurso 

autóctono y renovable 

Instalación en los polígonos de hidrantes en el interior y de red de bocas de 

riego/hidrantes en el perímetro 

Polígono Industrial "El Mazo" (Allande) 
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Propuesta de desarrollo de nueva área industrial en Cangas del Narcea 

Respuesta a otras necesidades de desarrollo industrial en la comarca 

Esta acción ha corrido a cargo del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 

(IDEPA) de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo. 

Se han realizado diversas actuaciones todas ellas relacionadas con ayudas para la mejora de las 

áreas industriales, centrándose en la mejora de los espacios industriales existentes en Tineo y 

en el desarrollo de un una nueva áreas industrial en Allande. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 Allande 
Se concedió al Ayuntamiento de Allande una subvención 
destinada a la Redacción de Plan Parcial y estudios 
relacionados para el Polígono de El Mazo 

18.000,00 

2017 Tineo 
Subvención al Ayuntamiento de Tineo para mejoras en el 
polígono de La Curiscada 

25.600,00 

 

 

Resumen de resultados (Ayudas a la mejora de las áreas industriales): 

Año Municipio 
Inversión presentada 

(€) 
Inversión 

subvencionable (€) 
Subvención concedida 

(€) 
Nº de 

proyectos 

2017 
Allande 84.700 20.000 18.000 1 

Tineo 103.538 32.000 25.600 1 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios - 2 

Gasto ejecutado (€) - 43.600,00 

Fuente de financiación Presupuesto de la Consejería. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). 2.030.000 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 43.600,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) 2,15 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017 

Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación 

 

148 
 

Acción 4.9.3. Incentivar el asentamiento de nuevas industrias; especialmente 

aquellas de componente tecnológico, limpias o relevantes para el 

desarrollo de la comarca 

Subacción: Promocionar el aprovechamiento energético de la biomasa forestal de la zona 

mediante ayudas para la adquisición de maquinaria específica para este fin  

Tareas de difusión y dinamización del IDEPA 

El desarrollo de esta acción ha correspondido a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a 

través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA). 

Dentro del marco de las tareas de difusión y dinamización del IDEPA, se ofreció a las empresas 

y emprendedores/as de la comarca un servicio de asesoramiento en financiación de proyectos 

empresariales. El objetivo la consolidación de las empresas existentes, así como incentivar el 

asentamiento de nuevas industrias. Esta actuación forma parte de las actividades realizadas 

por el IDEPA dentro de su actividad, por lo que no es posible territorializar y conocer el gasto 

desglosado para el Suroccidente. 

El IDEPA también ha elaborado material divulgativo, aunque no específico para el 

Suroccidente, sino que destinado para toda Asturias. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación 

2016 
Suroccidente 

Servicio de asesoramiento en relación con todas las medidas de apoyo con 
que cuentan las empresas 2017 

 

Resumen de resultados (nº de empresas asesoradas): 

Año Cangas del Narcea Degaña Ibias Tineo Allande 

2016 18 0 3 38 0 

2017 18 2 0 40 2 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 59 62 

Fuente de financiación Presupuesto de la Consejería. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 800,00 

Presupuesto estimado total (€). 4.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.9.4. Apoyo e incentivación a la contratación de trabajadores 

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo se indica que no se ha desarrollado esta 

acción, tal cual está planteada, debido a que no existen ayudas a la contratación. Lo que se 

realiza es un apoyo a la inversión desde la perspectiva de que las inversiones generan creación 

de empleo. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.9.5. Apoyar el mantenimiento de la minería cumpliendo con la normativa 

europea y española 

Subacción: Persistir, por parte del Gobierno del Principado (en colaboración con los 

ayuntamientos del Suroccidente) en reclamar ante el Gobierno de España, único 

competente a este respecto, la adopción de medidas inmediatas en la línea del 

cumplimiento de los compromisos suscritos en el Marco 2013-2018, así como 

colaborar en el diseño e implementación de medidas regulatorias en el 

funcionamiento de los sectores minero y energético 
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Habilitación de un marco normativo que priorice el consumo de carbón nacional o 

equilibre su precio respecto del carbón de importación; habilitación de un hueco 

térmico suficiente en el mix de generación eléctrica para el carbón autóctono e 

implementación de medidas que favorezcan la realización de inversiones de 

corrección medioambiental orientadas al cumplimiento de la Directiva de Emisiones 

Industriales por parte de las centrales térmicas consumidoras de carbón nacional * 

Apoyar, desde el Gobierno del Principado de Asturias, al Gobierno de España en 

todas las negociaciones encaminadas a eliminar o matizar la obligación establecida 

en la Decisión UE/787/2010 de devolución de ayudas percibidas en el periodo 2011-

2018 por parte de las empresas mineras que decidieran continuar su actividad a la 

finalización de dicho periodo, de modo que se habilite un escenario razonable para 

que las unidades de explotación que resultaran competitivas a finales de 2018 

pudieran continuar su actividad 

Aplicar con diligencia y rigor las medidas de restauración previstas en los proyectos 

de explotación actualmente en desarrollo, con especial vigilancia y control de su 

ejecución por parte de las empresas titulares obligadas, tratando de orientar dichas 

actuaciones en la línea de los objetivos previstos en el Plan, y bajo las premisas de 

seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental. Se procurará asimismo que los 

eventuales proyectos de cierre y restauración contemplen actuaciones en la línea de 

la transformación del entorno orientada al aprovechamiento de los recursos 

autóctonos (plantaciones forestales, etc.) 

Reiterar, por parte del Gobierno del Principado de Asturias, la exigencia al Gobierno 

de la Nación de la adopción de las medidas complementarias en el ámbito social 

que atenúen en lo posible el previsible impacto derivado de la seria disminución de 

la actividad económica y el empleo en los sectores minero y energético, así como 

reclamar ante el Gobierno de España, de forma especial para los municipios 

englobados en el Plan, la dotación y ejecución de las infraestructuras y 

equipamientos que se planteen bajo la premisa de favorecer el progreso, la 

diversificación económica y la calidad de vida en dicho entorno (aplicación de los 

genéricamente denominados nuevos fondos mineros, asimismo comprometidos en 

el documento Marco 2013-2018) 

Considerar al sector minero del carbón en el Suroccidente Asturiano como sector 

estratégico y actividad de interés general, teniendo en cuenta su importancia en las 

perspectivas social y económica para este ámbito geográfico, y su vinculación con 

los sectores industrial y energético a nivel regional 

El desarrollo de esta acción ha correspondido a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a 

través de la Dirección General de Minería y Energía. 

Se han llevado a cabo actuaciones en relación con las tareas de restauración en la zona minera 

de Tormaleo, que debe contribuir a mejorar la calidad de vida de las localidades y los/as 

vecinos/as del entorno. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Ibias 

Proyecto y ejecución de un aliviadero para el desagüe 
controlado del agua acumulada en la corta minera de La 
Campa – Tormaleo 

108.639,48 

2017 

Estudios preliminares para la revisión del plan de 
restauración de la explotación a cielo abierto “Área 
Noroeste de Tormaleo” 

78.780,38 
Revisión del plan de recuperación ambiental (plan de 
restauración) de la explotación a cielo abierto del “Área 
Noreste de Tormaleo” 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 108.639,48 78.780,38 

Fuente de financiación Presupuesto de la Consejería. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 187.419,86 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Medida 4.10. Agroindustria 

Organismos responsables: Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Consejería de Desarrollo 

Rural y Recursos Naturales, Grupos de Desarrollo Rural. 

Descripción del tipo de operación: Consolidar la industria agroindustria en sentido amplio, 

tanto la agroalimentaria como la forestal, prestando especial atención a los productos 

sostenibles y de alta calidad, con vinculación directa con el territorio. 
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Acción 4.10.1. Impulsar la creación de pequeñas empresas de transformación 

agroindustrial 

Esta acción ha corrido a cargo de dos Consejerías. Por un lado, la de Empleo, Industria y 

Turismo, a través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) y de 

la Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias (ASTUREX). Por otro, la de Desarrollo 

Rural y Recursos Naturales, mediante el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea 

Muniellos. 

En ambos casos se ha trabajado para promover a empresarios/as y emprendedores/as 

favoreciendo la creación y consolidación de empresas de transformación e impulsar la 

agroindustria. 

Actuaciones realizadas (C. de Empleo, Industria y Turismo): 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Suroccidente 

Apoyo financiero a la inversión, la innovación y la 
internacionalización de las empresas de transformación 
agroindustrial de la comarca 

26.316,00 

2017 41.543,00 

 

Resumen de resultados (C. de Empleo, Industria y Turismo): 

Apoyo a la internacionalización 

Año Municipio Nº proyectos Ayuda concedida (€) 

2016 
Tineo 5 18.603 

C. Narcea 3 7.713 

2017 
Tineo 2 6.217 

C. Narcea 1 6.217 

Apoyo a la innovación 

Año Municipio 
Inversión Presentada 

(€) 
Inversión 

subvencionable (€) 
Subvención concedida 

(€) 

2017 Tineo 80.566 41.585 29.109 

 

Actuaciones realizadas (C. de Desarrollo Rural y Recursos Naturales): 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 Cangas del Narcea 

Degaña 

Ibias 

Ayudas a la creación de industrias agrarias 
7.927,87 

2017 36.251,13 
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Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios* 9 9 

Gasto ejecutado (€) 34.244,00 77.794,00 

Fuente de financiación C. Empleo, Industria y Turismo: presupuesto propio 

C. Desarrollo Rural y Recursos Naturales: Programa de Desarrollo 
Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 

* Suma de los beneficiarios de ambas Consejerías. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 112.038,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.10.2. Establecimiento de líneas de ayuda para la instalación de empresas en 

el medio rural, especialmente aquellas vinculadas con el territorio, así 

como las industrias limpias 

Esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través del 

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) y de la Sociedad de 

Garantía Recíproca de Asturias (ASTURGAR). 

Se trata de apoyar la creación y consolidación de empresas en el medio rural. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 Suroccidente 
Apoyo financiero  a la creación y consolidación de 
empresas en el medio rural. 

200.154,00 

 

Resumen de resultados (Concesión de avales): 

Año Municipio 
Inversión 

presentada (€) 
Inversión 

subvencionable (€) 
Aval concedido (€) Empleo a mantener 

2016 Tineo 200.154 200.154 200.154 - 
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Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 1 - 

Gasto ejecutado (€) 200.154,00 - 

Fuente de financiación Presupuesto propio de la Consejería (Principado de Asturias) y 
Administración Central. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 200.154,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.10.3. Impulsar las actividades agroindustriales que se encuentran en 

expansión, así como la adaptación a los nuevos escenarios alimentarios 

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales se ha desarrollado una ayuda a la 

realización de inversiones en las industrias agroalimentaria y forestal. En función del tamaño 

de la empresa se gestiona bien a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y 

Agroalimentación, o bien como medida del programa LEADER, por medio de los Grupos de 

Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos. 

Se trata en todos los casos de operaciones productivas, promovidas por empresas en fase 

decrecimiento, para invertir con el objetivo de mejorar el rendimiento económico. 

Actuaciones realizadas (GDRs Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos): 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Suroccidente Ayudas a empresas 

58.354,21 

2017 270.405,31 

 

Actuaciones realizadas (D.G. de Desarrollo Rural y Agroalimentación): 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Suroccidente Ayudas a empresas 

270.115,00 

2017 476.323,00 
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Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios* 4 6 

Gasto ejecutado (€) 328.469,21 746.728,31 

Fuente de financiación GDRs: Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 

D.G. de Desarrollo Rural y Agroalimentación: cofinanciados por la 
Consejería, el Ministerio y el FEADER. 

* Número de beneficiarios de las ayudas gestionadas por los GDRs. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 1.075.197,52 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.10.4. Creación de canales de comunicación que permitan adecuar la 

producción a las demandas 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Acción 4.10.5. Potenciar y completar las ayudas a la transformación de productos 

agroalimentarios y forestales (desarrollo del proceso de 

transformación, mejora de la competitividad, etc.) 

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de los Grupos de 

Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos, se han llevado a cabo 

actuaciones a través de operaciones productivas promovidas por empresarios/as y 

emprendedores/as. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Suroccidente Ayudas a la creación de industrias agrarias 

9.900,00 

2017 56.760,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 1 2 

Gasto ejecutado (€) 9.900,00 56.760,00 

Fuente de financiación Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 66.660,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.10.6. Apoyar acciones que contribuyan a la mejora e implementación de 

sistemas de calidad y seguridad alimentaria 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Línea estratégica 4. Sector terciario 

El sector terciario se apoya fundamentalmente sobre el turismo y el comercio. Es necesario 

establecer un modelo de crecimiento turístico diferenciado del resto de la región adaptado a la 

capacidad de la comarca y de alta calidad. Así como evitar la saturación del mismo, ofertando, 

de forma simultánea, nuevas formas de turismo especialmente aquellas vinculadas con el 

ecoturismo y agroturismo. 

Medida 4.11. El turismo como dinamizador y diversificador 

Organismos responsables: Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Consejería de Desarrollo 

Rural y Recursos Naturales, Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamientos. 

Descripción del tipo de operación: Dar a conocer las capacidades turísticas del Suroccidente 

como un recurso de primer nivel. Aprovechar las singularidades paisajísticas, 

medioambientales, culturales, climáticas, etc., de la comarca. Siempre bajo la óptica de un 

turismo sostenible. 

Acción 4.11.1. Establecer un Plan Turístico del Suroccidente de Asturias 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

A nivel regional se ha desarrollado el Programa de Turismo Sostenible del Principado de 

Asturias 2020, genérico para toda la región. 

 

 

 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017 

Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación 

 

158 
 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.11.2. Dotar de contenido a las infraestructuras turísticas de la comarca, y 

establecer una programación a nivel comarcal 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.11.3. Fijar mecanismos que garanticen la puesta en funcionamiento y 

optimización de los equipamientos turísticos (mediante gestión 

pública, privada o mixta) 

Subacción: Apertura del Centro de Interpretación de la Naturaleza de Cerredo y apoyo a la 

oficina de turismo (a través de las líneas de subvención vigentes) 

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través de la Dirección General de 

Comercio y Turismo, se han realizado acciones para mantener abiertas las oficinas de 

información turística. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Suroccidente 

Convocatoria pública de subvenciones (en régimen de 
concurrencia competitiva) para entidades locales 
destinada a gastos del personal que atiende la/s oficinas 
de información turística. 

14.586,00 

2017 15.851,00 

 

Resumen de resultados (por municipios): 

Año Cangas del Narcea Allande Ibias Tineo Degaña 

2017 4.704,00 639,00 971,00 9.537,00 - 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 14.586,00 15.851,00 

Fuente de financiación Medios propios del presupuesto de la Consejería 

 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 30.437,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.11.4. Establecer formación específica para los guías turísticos, incidiendo en 

los valores de los espacios rurales de la comarca 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción en el Suroccidente. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

Sin embargo, la Consejería de Educación y Cultura ha puesto en marcha una actuación de este 

tipo en la comarca Oriental, a modo de experiencia piloto, y desarrollada a través del CEPA del 

Oriente-costa. En función de los resultados podrá extenderse a otras partes de Asturias. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.11.5. Mejorar el estado de las rutas existentes 

Subacción: Plan para el mantenimiento en un buen estado de las sendas, caminos, etc. 

Desde la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través 

de la Dirección General de Biodiversidad, se ha trabajado en esta acción dentro del ámbito del 

Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. 

Se han llevado a cabo actuaciones de diverso tipo en sendas y rutas. Destaca el sendero 

didáctico en la ruta de Chagüeños por su relación con la acción 4.11.2 Dotar de contenido a las 

infraestructuras turísticas de la comarca, y establecer una programación a nivel comarcal. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Degaña-Ibias Limpieza de sendas en Degaña – Ibias 7.197,68 

Degaña 
Acondicionamiento de senda Moura – Alto El Trayecto 6.415,42 

Sendero didáctico en la ruta de Chagüeños (Cerredo) 8.167,50 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 21.780,60 - 

Fuente de financiación Medios propios del presupuesto de la Consejería 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 21.780,60 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 
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Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.11.6. Diseñar una campaña de dinamización del turismo del Suroccidente 

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través de la Dirección General de 

Comercio y Turismo, se desarrollan las actividades de promoción turística, en el marco del 

Programa Estratégico de Turismo Sostenible del Principado de Asturias, con horizonte 2020. 

El Programa de Turismo Sostenible del Principado de Asturias 2020 marca la hoja de ruta a 

seguir para el desarrollo de la estrategia turística, con carácter integrador a toda la región, si 

bien dispone de actuaciones específicas en cada uno de los territorios. Los objetivos generales 

son la desestacionalización, la internacionalización, el equilibrio territorial y la sostenibilidad. 

Para alcanzarlos se priorizan nueve productos turísticos en línea con las nuevas tendencias del 

mercado y que representan los valores y la identidad de Asturias: turismo gastronómico, de 

naturaleza, rural, activo y deportivo, cultural, industrial, los Caminos de Santiago, ciudades de 

Asturias, y costas y villas marineras. Por otro lado se apuesta por una promoción especializada 

por canales, priorizando así acciones específicas a través de diferentes soportes y se dirigen a 

un público concreto en función de sus motivaciones para viajar. 

En este marco, se ha realizado creatividades específicas para los municipios del Suroccidente 

dentro de la campaña de promoción turística “Vuelve al Paraíso” que se utiliza en páginas 

publicitarias en prensa, revistas o redes sociales. Ya está producida Allande (Montefurado - 

Camino de Santiago Primitivo) y Cangas del Narcea (Muniellos -Naturaleza). Hay una mini 

campaña de publicidad con presencia en canales on line y off line, así como micro- vídeo para 

uso en redes sociales y Youtube sobre el Suroccidente, y artículos en revistas de viajes y post 

del blog de Turismo. También hay presencia en redes sociales. 

Todas estas actuaciones relacionadas con el Suroccidente se hacen dentro del marco del 

Programa o no es posible realizar un desglose presupuestario específico para la comarca. 

Las actuaciones reseñadas están relacionadas con el desarrollo de la acción 4.11.1. Establecer 

un Plan Turístico del Suroccidente de Asturias y con la acción 4.11.8. Apoyar nuevas formas de 

turismo, sostenibles y no invasivas (ecoturismo, turismo micológico, enoturismo, agroturismo, 

etc.). 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.11.7. Mejorar la señalización de los elementos turísticos 

Esta acción ha sido desarrollada por varias Consejerías. Por un lado la Dirección General de 

Biodiversidad de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 

Ambiente. Por otro, la Dirección General de Comercio y Turismo de la Consejería de Empleo, 

Industria y Turismo. 

La Consejería de Infraestructuras ha llevado a cabo actuaciones en el marco de las inversiones 

vinculadas al Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias para mejorar la 

señalización de distintos elementos y en diferentes puntos.  

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 - 

Señalización vertical en carreteras de la Red del 
Principado 

4.998,00 

Señalización horizontal en rutas de senderismo 4.139,70 

2017 

Parque Natural de 
la Fuentes del 

Narcea, Degaña e 
Ibias 

Señalización de acceso al bosque mágico de Cerredo 4.398,00 

 

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo se realizan actuaciones de mejora de la 

señalización turística con el fin de promover proyectos que faciliten la movilidad del visitante 

en el territorio. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Suroccidente 

Convocatoria pública anual de subvenciones (en régimen 
de concurrencia competitiva) para entidades locales 
destinada a promover proyectos que faciliten la 
movilidad del visitante en el territorio: señalización 
turística. 

1.093,00 

2017 654,00 

* El presupuesto ejecutado en 2017, 654,00 €, corresponde al Ayuntamiento de Cangas del Narcea para la 

señalización turística de Besullo. 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 10.230,70 5.052,00 

Fuente de financiación Medios propios del presupuesto de las Consejerías 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 15.282,70 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.11.8. Apoyar nuevas formas de turismo, sostenibles y no invasivas 

(ecoturismo, turismo micológico, enoturismo, agroturismo, etc.) 

Esta acción se ha desarrollado desde dos Consejerías, Desarrollo Rural y Recursos Naturales y 

Empleo, Industria y Turismo. 

Desde la de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo Rural 

(GDR) Alto Narcea Muniellos, se han llevado a cabo actuaciones a través de operaciones 

promovidas por empresas y emprendedores/as para consolidar las actividades turísticas. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2017 

Cangas del Narcea 

Degaña 

Ibias 

Ayudas a iniciativas empresariales turísticas 
especializadas 

3.965,51 
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Por su parte, desde la de Empleo, Industria y Turismo el desarrollo de actuaciones relacionadas 

con esta acción se encuentra integrado dentro del desarrollo de los productos estratégicos que 

integran el Programa de Turismo Sostenible del Principado de Asturias 2020. En su marco, este 

tipo de formas de turismo son objeto de apoyo, puesta en valor y promoción a través de las 

distintas actividades llevadas a cabo. Esto se aborda en la acción 4.11.6 Diseñar una campaña 

de dinamización del turismo del Suroccidente 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios - 1 

Gasto ejecutado (€) - 3.965,51 

Fuente de financiación Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 

 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 3.965,51 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Medida 4.12. Comercialización 

Organismos responsables: Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Consejería de Desarrollo 

Rural y Recursos Naturales, Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamientos. 

Descripción del tipo de operación: Impulsar nuevas formas de comercialización como los 

canales cortos de comercialización o la comercialización conjunta. Vincular los productos de la 

comarca con productos de alta calidad, sostenibles y respetuosos con el medioambiente. 

Acción 4.12.1. Potenciar los Canales Cortos de Comercialización y la venta directa 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

 

Acción 4.12.2. Crear una plataforma logística (física y online) para la venta y 

distribución de productos agrícolas 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.12.3. Fomentar el asociacionismo y la comercialización conjunta de 

productos de la comarca ("oferta conjunta") 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.12.4. Impulsar ferias y mercados locales 

Esta acción ha sido impulsada por dos Consejerías. Por un lado, Desarrollo y Recursos 

Naturales y, por otro, Empleo, Industria y Turismo. 

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo 

Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos, se han llevado a cabo actuaciones para desarrollar eventos 

de interés mediante operaciones no productivas promovidas por entidades locales. Por su 

parte, la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación ha desarrollado una ayuda 

a ayuntamientos y asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de ferias y mercados. 

Actuaciones realizadas (GDR Alto Narcea Muniellos): 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 

Cangas del Narcea 

Degaña 

Ibias 

Adquisición infraestructura para el desarrollo de eventos 
de interés turístico/cultural/económico 

5.588,92 

 

Actuaciones realizadas (D.G. de Desarrollo Rural y Agroalimentación): 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Suroccidente 

Promoción de ferias y mercados de producciones 
agroalimentarias tanto municipales como de asociaciones 
sin ánimo de lucro 

5.479,00 

2017 5.689,00 

 

Por otro lado, la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través de la Dirección General de 

Comercio y Turismo desarrolla actuaciones para promover la realización de ferias de contenido 

industrial, comercial o de artesanía creativa. 

 

 

 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017 

Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación 

 

167 
 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 

Cangas del Narcea 
Subvenciones para entidades locales destinadas a 
promover la realización de ferias de contenido industrial, 
comercial o de artesanía creativa en el ámbito de cada 
entidad local 

3.534,00 

Tineo 4.777,00 

 

Esta Consejería también hay subvenciones a asociaciones de artesanos para la organización de 

ferias. En este caso son en concurrencia competitiva y no es posible territorializar el gasto y 

desglosar para el Suroccidente, si bien cabe indicar que en Asturias hay varias Asociaciones de 

artesanos, pero actualmente no hay ninguna vinculada directamente al Suroccidente. 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios* - 15.287 

Gasto ejecutado (€) 5.479,00 19.588,92 

Fuente de financiación C. Desarrollo Rural y Recursos Naturales – GDR Alto Narcea 
Muniellos: Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 
19.2 

C. Desarrollo Rural y Recursos Naturales – D.G. de Desarrollo Rural y 
Agroalimentación: medios propios de la Consejería. 

C. Empleo, Industria y Turismo: fondos propios. 

* Número de beneficiarios de la actuación del GDR Alto Narcea Muniellos. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 25.067,92 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.12.5. Coordinar la promoción de los productos locales en centros 

educativos, entidades locales, etc. 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.12.6. Impulsar la comercialización de productos de la zona entre la red de 

Hostelería, Restauración y Catering, tiendas especializadas, etc. 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 4.12.7. Establecer ayudas para facilitar la adaptación y adecuación a las 

normativas de la Unión Europea que vayan a convertirse en 

obligatorias 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 
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Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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EJE 5. PATRIMONIO CULTURAL, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO 

El patrimonio cultural, ambiental y paisajístico, supone, sin lugar a dudas, uno de los 

principales activos de la comarca. Pero a la vez implica un reto en la búsqueda de los recursos 

necesarios para realizar estudios integrales que permitan mejorar el conocimiento y la 

conservación de los elementos patrimoniales, entendidos en un sentido amplio, así como su 

divulgación dentro y fuera de la comarca. 

Involucrar a la población en procesos de conservación paisajística y ambiental, junto con el 

desarrollo de programas de sensibilización, son estrategias fundamentales para evitar el su 

deterioro.  

El patrimonio ha de ser entendido como un recurso con capacidad de generar una imagen de 

calidad que se asocia a los productos de la comarca. 

Línea estratégica 1. Difusión e investigación 

Es necesario establecer estudios integrales que mejoren el conocimiento y la puesta en valor 

del paisaje y del patrimonio (ambiental y cultural) propio.  

Establecer campañas de divulgación que permitan sensibilizar a la población, que refuercen la 

identidad territorial y, además, contribuyan a poner de manifiesto la singularidad ambiental y 

cultural del Suroccidente. 

Medida 5.1. El recurso “patrimonio – paisaje” 

Organismos responsables: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Consejería de 

Empleo, Industria y Turismo, Consejería de Educación y Cultura, Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Consejería de Presidencia y Participación 

Ciudadana, Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamientos. 

Descripción del tipo de operación: Mejorar el conocimiento y la difusión de los valores 

patrimoniales propios del Suroccidente. 

Acción 5.1.1. Fomentar estudios integrales sobre patrimonio cultural, natural y 

paisaje 

El desarrollo de esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Educación y Cultural, a 

través de la Dirección General de Patrimonio, de Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 

Naturales, a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos, y también la 
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Consejería de Empleo, Industria y Turismo por medio de la Dirección General del Minería y 

Energía. 

La Consejería de Educación y Cultura ha desarrollado actuaciones para Incrementar el 

conocimiento sobre aspectos materiales e inmateriales del patrimonio cultural del 

Suroccidente asturiano. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Suroccidente 

- Investigación sobre el patrimonio inmaterial, 
centrado en las fórmulas mágicas en la tradición oral 
asturiana y en la técnica constructiva de la piedra en 
seco. 

- Estudios sobre el patrimonio monástico, centrados 
en el monasterio de Corias (Cangas del Narcea). 

- Estudios monográficos sobre diversos elementos 
patrimoniales de la zona: campamento de El Chao 
(Berducedo), fortificación del picu Las Valleras 
(Allande), iglesia de san Francisco de Tineo, iglesia de 
Santa María de Arganza en Tineo, iglesia de San 
Esteban de Relamiego en Tineo. 

19.573,52 

2017 14.245,78 

 

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo 

Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos, se han llevado a cabo operaciones no productivas 

promovidas por entidades sin ánimo de lucro con el fin de mejorar el conocimiento del 

patrimonio de la comarca. 

Lo desarrollado en esta actuación está en relación con la Acción 4.11.7. Mejorar la señalización 

de los elementos turísticos. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 

Cangas del Narcea 

Degaña 

Ibias 

Estudio y señalización interpretativa del patrimonio 
minero e industrial de Cerredo 

3,240,00 

 

Por su parte, la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por medio de la Dirección General 

de Minería e Industria ha contribuido al conocimiento del patrimonio relativo a la minería 

romana del oro en el entorno del Camino Primitivo de Santiago a su paso por el Suroccidente. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2017 Suroccidente 
Propuesta de estudio técnico sobre las minas de oro 
romanas situadas en el entorno cercano del Camino 
Primitivo de Santiago, en el Suroccidente de Asturias 

2.904,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 19.753,52 20.389,78 

Fuente de financiación C. Educación y Cultura: Recursos propios de la Consejería. 

C. Desarrollo Rural y Recursos Naturales: Programa de Desarrollo 
Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 

C. Empleo, Industria y Turismo: recursos propios de la Consejería. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). 75.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 40.143,30 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) 53,52 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 5.1.2. Realizar un seguimiento y valoración de los beneficios ambientales y/o 

culturales de las prácticas extensivas 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). 24.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 
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Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 5.1.3. Aprovechar el recurso "Paisaje" como marca de calidad diferenciada 

vinculando medioambiente, patrimonio, paisaje y productos de la 

comarca 

En el marco de esta acción, la Consejería de Educación y Cultural, a través de la Dirección 

General de Patrimonio, ha realizado actuaciones con el objetivo de favorecer una gestión y 

protección conjunta de bien patrimoniales culturales y naturales. 

Se ha realizado la Declaración como Bien de Interés Cultural de una selección de campos de 

iglesia asturianos en los que existe una vinculación entre un tejo monumental y un bien del 

patrimonio cultural. En el Suroccidente se ha incluido en esta acción el campo de la iglesia de 

Santa Coloma, en el concejo de Allande. La protección se efectuó mediante el Decreto 

61/2017, de 20 de septiembre, publicado en el BOPA del 16 de octubre de 2017. Este tipo de 

actuaciones no conllevan gasto asociado. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación 

2017 Allande 
Campo de la iglesia de Santa Coloma (Decreto 61/2017, de 20 de 
septiembre, publicado en el BOPA del 16 de octubre de 2017). 

 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). 15.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 5.1.4. Impulsar estudios sobre el estado de conservación del patrimonio 

natural y difusión de los resultados 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 5.1.5. Impulsar estudios sobre el estado de conservación del patrimonio 

cultural y difusión de los resultados 

El desarrollo de esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Educación y Cultural, a 

través de la Dirección General de Patrimonio. 

El objetivo es conocer con detalle el estado de conservación de bienes patrimoniales y 

planteando medidas para corregir las posibles deficiencias detectadas. 

El desarrollo de esta acción está relacionada con la acción 5.3.2 Aprovechar el potencial del 

Camino de Santiago con mejoras generales y nuevos servicios (mejoras en el firme, 

señalización, red de albergues, cobertura de móvil, plan de protección civil, divulgación, etc.). 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Suroccidente 

- Diagnóstico sobre el estado de conservación del 
Camino de Santiago Primitivo. 

- Diagnóstico sobre el estado de las pinturas murales y 
grafitos de época de la guerra civil existentes en los 
juzgados de Cangas del Narcea. 

441,65 

2017 2.000,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 441,65 2.000,00 

Fuente de financiación Recursos propios de la Consejería. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 5.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 55.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 2.441,65 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 48,83 % 

Sobre total Plan (%) 4,44 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 5.1.6. Crear una campaña de divulgación sobre los valores patrimoniales de la 

comarca 

Esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Educación y Cultural, a través de la Dirección 

General de Patrimonio, con el objetivo de dar a conocer aspectos destacados del patrimonio 

cultural, material e inmaterial. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Suroccidente 

- Edición del libro de Alejandro García Álvarez-Busto sobre 
arquitectura monástica asturiana, centrado en dar a 
conocer los resultados de las investigaciones arqueológicas 
desarrolladas en el monasterio de Corias con motivo de su 
conversión en parador de turismo. Publicado en 2016. 

- Edición del libro de Jesús Suárez López sobre fórmulas 
mágicas en la tradición oral asturiana, incluyendo 
numerosas referencias de informaciones obtenidas en los 
concejos del Suroccidente. Publicado en 2016 

18.668,50 

2017 

- Edición del libro sobre Excavaciones Arqueológicas 
desarrolladas en Asturias entre 2013-2016. Publicado en 
2017-2018. Incluye dos artículos dando a conocer los 
resultados de los trabajos arqueológicos desarrollados en 
Almoñu (Allande) y la iglesia de San Andrés de Pola de 
Allande 

600,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 18.668,50 600,00 

Fuente de financiación Recursos propios de la Consejería. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). 30.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 19.268,50 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) 64,23 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 5.1.7. Impulsar los estudios que permitan mejorar el conocimiento de los 

sumideros de CO2 y de las tecnologías de captación 

Esta acción ha sido realizada por la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 

En relación con esta acción, se ha procedido al inicio del estudio “Programa Regional de 

Desarrollo Bajo en Carbono” que abarca toda Asturias. Con él se pretende contar con una 

estrategia que defina las actuaciones regionales para la reducción de emisiones en los sectores 

difusos (agricultura, residuos, vivienda, transporte, etc.). 

En 2017 se destinaron un total de 3.433,37 € a este estudio procedentes de los medios propios 

de la Consejería, pero, debido a su carácter regional, se trata de un gasto para toda Asturias y 

no es posible asignar un gasto concreto al Suroccidente. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). 10.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017 

Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico 

 

177 
 

Acción 5.1.8. Aprovechar el potencial de Muniellos para el desarrollo de estudios 

vinculados a la conservación del patrimonio natural 

El desarrollo de esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación 

del Territorio y Medio Ambiente a través de la Dirección General de Biodiversidad. 

Parte de las actuaciones llevadas a cabo no solo se han desarrollado en Muniellos, sino 

también en el conjunto del territorio del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, 

realizándose censos, estudios y controles sobre distintas especies. 

Esta acción está relacionada con la acción 5.1.4 Impulsar estudios sobre el estado de 

conservación del patrimonio natural y difusión de los resultados. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Cangas de 
Narcea y 
Degaña 

Estudio de Luscinia svecica en el Principado. Bases para su 
catalogación. 

12.765,78 
Seguimiento del Urogallo en época de celo en el Principado de. 
Bases para su catalogación 

Daños de oso pardo a la agricultura y ganadería del Principado de 
Asturias. 

2017 

Cangas de 
Narcea y 
Degaña 

Apoyo al censo de osos con cría en Asturias 2017 

43.046,81 

Censo de verano de urogallo cantábrico 

Efectos estrés en el urogallo cantábrico 

Evaluación del estado de conservación de las poblaciones de 
especies del género Nyctalus en los bosques del occidente de 
Asturias. 

Diseño e implantación de una red de seguimiento de lepidópteros 
en los Parques Naturales del Principado de Asturias.* 

Captura y radioseguimiento de urogallo.* 

RNI 
Muniellos 

Evaluación del estado de conservación de las poblaciones de 
Cucujus cinnaberinus en la R.N.I. de Muniellos. 

RNI 
Muniellos 

Mantenimiento de infraestructuras de uso público 19,351,53 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 12.765,78 62.398,34 

Fuente de financiación Medios propios del presupuesto de la Consejería 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 75.164,12 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Línea estratégica 2. Conservación y restauración 

La conservación y restauración del rico y variado patrimonio natural y cultural es básico para 

un desarrollo integral y sostenible de la comarca. 

Preservar los elementos patrimoniales, tanto culturales como ambientales en una comarca 

que posee una notable riqueza de elementos incluidos en diversas figuras de protección, 

supone un reto y a la vez una oportunidad para el suroccidente. 

Medida 5.2. Conservación medioambiental y sostenibilidad 

Organismos responsables: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Consejería de 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Consejería de Educación y 

Cultura, Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico, Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamientos. 

Descripción del tipo de operación: Mejorar el estado de conservación medioambiental y 

mitigación del cambio climático. 

Acción 5.2.1. Establecer programas de prevención de catástrofes naturales, con 

especial atención a la conservación activa 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 5.2.2. Desarrollar programas de concienciación medioambiental entre la 

población de la comarca 

Subacción: Redactar un programa de educación ambiental, en coordinación con la Consejería 

de Educación y Cogersa 

La realización de esta acción ha correspondido a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación 

del Territorio y Medio Ambiente a través de COGERSA (Compañía para la Gestión de Residuos 

Sólidos de Asturias). 

En el marco de esta acción se han desarrollado dos actuaciones. Por un lado, se ha elaborado 

un programa de educación ambiental, un instrumento a nivel regional que no permite realizar 

un desglose de gasto para la comarca. Por otro lado, en la comarca, se ha procedido a impulsar 

el reciclaje a través de la difusión del uso del nuevo punto limpio de Cangas del Narcea. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 Cangas del Narcea 
Buzoneo de todas la viviendas de Cangas de Narcea para 
informar sobre la inauguración del punto limpio 

3.000,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios - 12.947 

Gasto ejecutado (€) - 3.000,00 

Fuente de financiación Medio propios del presupuesto COGERSA 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 5.800,00 

Presupuesto estimado total (€). 28.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 3.000,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 51,72 % 

Sobre total Plan (%) 10,71 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 5.2.3. Refuerzo de las acciones de prevención de incendios (desarrollo de 

desbroces y fajas auxiliares, mejora de las infraestructuras de 

prevención - pistas forestales, puntos de agua, cortafuegos, etc.) 

Subacciones: Acciones de prevención, incluidas las infraestructuras 

Desbroces en prevención de incendios 

Creación de fajas auxiliares 

Infraestructuras de prevención de incendios forestales (pistas forestales, puntos de 

agua, cortafuegos, etc.) 

La realización de esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 

Naturales, a través de la Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias. 

Se desarrollan subvenciones para la defensa del monte contra incendios, que se conceden a 

ayuntamientos y parroquias rurales. Los trabajos realizados en esta acción han supuesto l 

actuación sobre un total de 2.315,72 kilómetros, 1.390,46 kilómetros en 2016 y 925,26 en 

2017. 

 

Actuaciones realizadas: 

Año Entidad Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Parroquia Rural San Martín de Valledor 

Subvenciones para 
infraestructuras de defensa contra 
incendios a entidades locales 

36.870,06 

Ayuntamiento de Degaña 6.153,54 

Ayuntamiento de Ibias 82.290,00 

Ayuntamiento de Tineo 141.626,00 

Ayuntamiento de Allande 59.972,66 

Ayuntamiento de Cangas Del Narcea 216.140,00 
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Año Entidad Actuación Presupuesto (€) 

2017 

Parroquia Rural San Martín de Valledor 

Subvenciones para 
infraestructuras de defensa contra 
incendios a entidades locales 

18.538,50 

Ayuntamiento de Degaña 3.716,52 

Ayuntamiento de Ibias 99.744,62  

Ayuntamiento de Tineo 85.518,73  

Ayuntamiento de Allande 68.073,5  

Ayuntamiento de Cangas Del Narcea 244.740,04 

Parroquia Rural de Cerredo 12.004,5  

 

Detalle de las actuaciones realizadas en 2016: 

Territorio 

Kilómetros Hectáreas 

Senderos 
Faja 

Auxiliar 
mecánica 

Faja 
auxiliar 
manual 

Limpieza 
capa de 

rodadura 
TOTAL 

Faja 
perimetral 
mecánica 

retroaraña 

Faja 
perimetral 
mecánica 
(tractor) 

Faja 
perimetral 

manual 

Parroquia 
Rural San 
Martín de 
Valledor 

18,96 28,38 - - 62,1 14,76 -  -  

Ayuntamiento 
de Degaña 

3,18 6,99 - - 13,56 3,39 -  -  

Ayuntamiento 
de Ibias 

100,47 170,56 27,62 - 299,65 1 -  -  

Ayuntamiento 
de Tineo 

- 387,84 - 19,38 407,22 -  -  -  

Ayuntamiento 
de Allande 

43,17 71,49 - - 114,66 -  -  -  

Ayuntamiento 
de Cangas Del 
Narcea 

161,07 325,76 - - 493,27 6,44 -  -  

 

Detalle de las actuaciones realizadas en 2017: 

Territorio 

Kilómetros  Hectáreas 

Senderos 
Faja 

Auxiliar 
mecánica 

Faja 
auxiliar 
manual 

Limpieza 
capa de 

rodadura 
TOTAL 

Faja 
perimetral 
mecánica 

retroaraña 

Faja 
perimetral 
mecánica 
(tractor) 

Faja 
perimetral 

manual 

Parroquia 
Rural San 
Martín de 
Valledor 

3,61 9,7 -  -  64,09 50,78 -  -  

Ayuntamiento 
de Degaña 

5,08 -  -  -  5,08 -  -  -  
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Territorio 

Kilómetros  Hectáreas 

Senderos 
Faja 

Auxiliar 
mecánica 

Faja 
auxiliar 
manual 

Limpieza 
capa de 

rodadura 
TOTAL 

Faja 
perimetral 
mecánica 

retroaraña 

Faja 
perimetral 
mecánica 
(tractor) 

Faja 
perimetral 

manual 

Ayuntamiento 
de Ibias 

90,96 67,35 4,18 -  162,49 -  -  -  

Ayuntamiento 
de Tineo 

7,93 151,07 6,54 -  168,35 -  -  2,81 

Ayuntamiento 
de Allande 

56,46 32,49 -  -  96,5 7,55 -  -  

Ayuntamiento 
de Cangas Del 
Narcea 

133,53 202,26 17,58 -  413,42 -  57,62 2,43 

Parroquia 
Rural de 
Cerredo 

- 2,35 -  -  15,33 12,98 - - 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios* 6 7 

Gasto ejecutado (€) 543.052,26 532.336,48 

Fuente de financiación Fondos de la Consejería, el Ministerio y el FEADER. 

*Número de entidades que percibieron ayudas. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 1.780.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 8.900.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 1.075.388,74 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 60,41 % 

Sobre total Plan (%) 12,08 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 5.2.4. Mejorar el estado de las infraestructuras de extinción de incendios 

Subacciones: Desarrollo de equipamiento e instalaciones en la Base Aérea de Ibias 

Potenciación y mejora de las actuales instalaciones de la Base Aérea de Tineo y 

redacción de un proyecto de ampliación de alguno de los inmuebles actuales de la 

misma o de construcción de un nuevo inmueble 
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Potenciación de los parques de bomberos de Cangas de Narcea y Tineo con la 

mejora en sus instalaciones 

Colaboración con la DG de Montes en la revisión y mantenimiento de los puntos de 

agua de la comarca 

Revisión y mejora de la Red de Radiocomunicaciones de Emergencia en el conjunto 

de los concejos 

Elaboración de un estudio para determinar, inventariar y geolocalizar puntos de 

fácil acceso para toma de agua para autobombas en cauces fluviales 

La realización de esta acción ha correspondido al Servicio de Emergencias del Principado de 

Asturias (SEPA) de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. 

Se ha trabajado en la mejora y adecuación de las instalaciones.  

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 Tineo* 

Mejora y adecuación de la instalación eléctrica en la base 
aérea de La Curiscada 

30.237,90 

Ampliación en dos módulos prefabricados con destino al 
personal de la base aérea de La Curiscada 

21.119,47 

* Los equipos de esta base pueden actuar en toda Asturias, si bien el radio prioritario es de 50 km en torno a la base 

de Tineo. 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) - 51.357,37 

Fuente de financiación Medio propios del presupuesto de la Consejería 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). 365.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 51.357,37 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) 14,07 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017 

Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico 

 

184 
 

Acción 5.2.5. Establecer el criterio de sostenibilidad dentro de la concesión de ayudas 

para emprender actividades 

Esta acción ha sido puesta en marcha por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a 

través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), dentro del 

marco de actuaciones para favorecer el desarrollo sostenible.  

En relación con la acción, se ha incluido en todas las convocatorias cofinanciadas con fondos 

FEDER (a la inversión, la innovación, la internacionalización y Empresas de Base Tecnológica) la 

condición o criterio de concordancia con las directrices de la Declaración Ambiental Estratégica 

FEDER.  

Esta actuación no conlleva gasto asociado. 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio* Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

*Ver apartado de Recomendaciones, punto relativo a la introducción de criterios de valoración específicos para las 

acciones cuyo desarrollo no conlleva gasto asociado y han sido llevadas a cabo (parcial o totalmente). 

Acción 5.2.6. Fomentar la eficiencia energética a todos los niveles 

Subacciones: Realizar una convocatoria anual de subvenciones (en régimen de concurrencia 

competitiva), para el uso de energías renovables, y para acciones de ahorro y 

eficiencia energética, destinada a empresas 

Realizar una convocatoria anual de subvenciones (en régimen de concurrencia 

competitiva) para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro y 

eficiencia energética, destinada a particulares, entidades sin fines de lucro, y 

entidades locales 

Dotar una línea de ayudas para el desarrollo del Programa Operativo FEDER 

“Asturias”, Objetivo Temático 4 “Favorecer el paso a una economía baja en carbono 

en todos los sectores” en lo referente a actuaciones orientadas a la implantación de 

sistemas de producción centralizada de calor y frío (“district heating”) a partir de 

biomasa y agua de mina en instalaciones próximas al consumo para pequeñas y 

medianas comunidades locales gestionadas mediante la contratación de empresas 

de servicios energéticos (ESE) 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2015, 2016 y 2017 

EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017 

Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico 

 

185 
 

El desarrollo de esta acción ha correspondido a dos Consejerías. Por un lado la de Desarrollo 

Rural y Recursos Naturales, a través de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea 

Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos. Por otro, la de Empleo, Industria y Turismo a través de la 

Dirección General de Minería y Energía. 

Desde los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos 

se han llevado a cabo actuaciones a través de operaciones no productivas promovidas por 

entidades locales en materia de eficiencia energética. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 
Allande 

Mejoras de eficiencia energética en el alumbrado de Pola 
de Allande 

1.425,00 

2017 34.032,80 

2016 Cangas del Narcea 

Degaña 

Ibias 

Mejora de eficiencia energética de alumbrado 
15.223,60 

2017 19.102,87 

 

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo se han concedido, a nivel regional, una 

serie de subvenciones en relación con las energías renovables y la eficiencia energética. Se 

trata de subvenciones destinadas a empresas privadas para el uso de energías renovables y 

para acciones de ahorro y eficiencia energética con la aplicación de determinadas tecnologías; 

subvenciones destinadas a particulares, entidades sin fines de lucro y entidades locales 

privadas para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética; 

subvenciones para apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores 

(a excepción del sector de los productos de la pesca y la acuicultura y demás sectores excluidos 

del campo de aplicación del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 

2014 según su artículo 1.3) mediante la aplicación de determinadas medidas. 

A pesar de haberse habilitado las mencionadas líneas de ayuda a lo largo de 2016 y 2017 y de 

que se haya ejecutado un gasto superior a los 3 millones de euros para toda Asturias, ninguno 

de los dos años ha habido solicitantes del Suroccidente en ninguna de las modalidades. 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 16.223,60 53.135,67 

Fuente de financiación Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 69.784,27 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 5.2.7. Establecer ayudas para la adquisición de maquinaria por parte de 

cooperativas y asociaciones que permitan el uso compartido de la 

misma 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 5.2.8. Estimular aquellas actividades agroganaderas y forestales que 

contribuyan a la gestión sostenible y la conservación de los recursos 

naturales existentes la comarca 

Subacción: Recuperación y restauración forestal de la mina de Villares (Ibias) * 

Desde la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través 

de la Dirección General de Biodiversidad, se ha trabajado en esta acción. 
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Se han llevado a cabo actuaciones de mejora ambiental y de restauración del hábitat en el 

marco de las inversiones realizadas en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e 

Ibias. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Parque Natural de 
las Fuentes del 

Narcea, Degaña e 
Ibias 

Actuaciones de mejora ambiental 116.530,52 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 116.530,52  

Fuente de financiación Medios propios del presupuesto de la Consejería; medios del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (restauración 
del hábitat osero). 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 116.530,52 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 5.2.9. Realizar encuentros y jornadas que faciliten el diálogo entre la 

población y los responsables de los espacios naturales protegidos 

El trabajo en esta acción ha sido llevado a cabo por la Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de 

Biodiversidad. 

La actuación realizada se ha centrado en el oso pardo y en el territorio de distribución actual 

de esta especie, que incluye Cangas del Narcea, Degaña, Ibias y Tineo. Se ha trabajado en 

difundir el mejor comportamiento de las personas ante la presencia de osos. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2017 

Cangas del Narcea 

Degaña 

Ibias 

Tineo 

Apoyo en la organización y desarrollo del ciclo de 
jornadas informativas “Conviviendo con osos”. 

6.050,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) - 6.050,00 

Fuente de financiación Medios propios del presupuesto de la Consejería 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 6.050,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 5.2.10. Mejorar el estado de conservación de los cauces fluviales 

Desde la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través 

de la Dirección General de Biodiversidad, se ha trabajado en esta acción, en el marco de las 

inversiones realizadas en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 Cangas del Narcea 
Eliminación de especies piscícolas introducidas en la 
“Laguna de Arbas” 

5.500,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 5.500,00 - 

Fuente de financiación Medios propios del presupuesto de la Consejería 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 5.500,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 5.2.11. Impulso de procesos de custodia del territorio 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 5.2.12. Apoyar las repoblaciones en los ríos 

Desde la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través 

de la Dirección General de Biodiversidad, se ha ayudado a la realización de repoblaciones con 

salmónidos y trucha, tanto en los ríos principales, Narcea y Navia, como en sus afluentes, 

dentro de la comarca del Suroccidente. Por las características de la actuación, no es posible 

desglosar el gasto correspondiente a la comarca. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación 

2016 Suroccidente 

Repoblación con alevines de trucha en las cuencas del suroccidente 
(Narcea, Ibias y Navia) 

Repoblación de salmónidos (salmón) en las cuencas del suroccidente 
(Narcea, Ibias y Navia) 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº ejemplares 385.000 de trucha 

69.833 de salmónidos 
- 

Fuente de financiación Medio propios del presupuesto de la Consejería 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Medida 5.3. Conservación del patrimonio cultural 

Organismos responsables: Consejería de Educación y Cultura, Consejería de Empleo, Industria 

y Turismo, Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Grupos de Desarrollo Rural, 

Ayuntamientos. 

Descripción del tipo de operación: Mejorar el conocimiento y difusión de los elementos del 

patrimonio cultural. Optimizar las labores de rehabilitación y recuperación de elementos 

singulares. 
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Acción 5.3.1. Establecer un Plan de Recuperación de los elementos del patrimonio 

cultural 

Subacción: Elaborar un Plan Director del monasterio de Santa María la Real de Obona 

El desarrollo de esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Educación y Cultural, a 

través de la Dirección General de Patrimonio. 

Se han realizado varias actuaciones en relación con los bienes culturales protegidos con el 

objetivo de mejorar la planificación relativa a las actuaciones que es necesario acometer para 

una correcta gestión del patrimonio. Sin embargo, las actuaciones realizadas no han 

comportado gasto que se pueda cuantificar ni desglosar para la comarca. 

Lo realizado está en relación con la acción 5.3.2. Aprovechar el potencial del Camino de 

Santiago con mejoras generales y nuevos servicios (mejoras en el firme, señalización, red de 

albergues, cobertura de móvil, plan de protección civil, divulgación, etc.). 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación 

2016 

Suroccidente 

Presentado el Libro Blanco del Camino de Santiago de Asturias, que incluye 
un diagnóstico del estado actual de esta vía histórica declarada Patrimonio 
Mundial y plantea 10 líneas de actuación hasta 2021. 

2017 
Monasterio de Obona: se ha comenzado a trabajar en el seno de la Comisión 
de Seguimiento del Plan Nacional de Arquitectura Monástica en la definición 
del futuro plan director. 

 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 70.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 150.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Acción 5.3.2. Aprovechar el potencial del Camino de Santiago con mejoras generales 

y nuevos servicios (mejoras en el firme, señalización, red de albergues, 

cobertura de móvil, plan de protección civil, divulgación, etc.) 

Esta acción ha sido desarrollada por las Consejerías de Educación y Cultura, a través de la 

Dirección General de Patrimonio Cultural, y de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través 

del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Valle del Ese-Entrecabos. 

El objetivo ha sido mejorar la gestión integral del Camino de Santiago, aunando esfuerzos de 

diferentes administraciones. 

La Consejería de Educación y Cultura ha realizado actuaciones tanto puntuales, sobre 

elementos concretos, como de carácter más general en relación con el Camino de Santiago. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Tineo y Allande 
(Camino de 
Santiago) 

Aprobación del Libro Blanco del Camino de Santiago en 
Asturias 

- 

Restauración del humilladero de El Pedregal (Tineo) en 

2016 
3.389,33 

2017 

Evaluación del estado del Camino Primitivo - 

Elaboración de un proyecto de mejoras del Camino de 

Santiago en el concejo de Tineo 7.421,75 

Subvención para mejoras en el albergue de Borres (Tineo) 

 

Desde el GDR Valle del Ese-Entrecabos se ha trabajado en relación con el Camino de Santiago a 

iniciativa del Ayuntamiento de Allande. Esta actuación está también relacionada con la acción 

4.11.7 Mejorar la señalización de los elementos turísticos. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 Allande 
Señalización del Camino de Santiago en el tramo alto de 
Chavadoira 

12.734,50 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 3.839,33 20.156,25 

Fuente de financiación C. Educación y Cultural: Presupuesto propio de la Consejería. 

C. Desarrollo Rural y Recursos Naturales: Programa de Desarrollo 
Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 50.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 150.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 23.995,58 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 47,99 % 

Sobre total Plan (%) 16,00 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 5.3.3. Realizar una catalogación exhaustiva de los elementos del patrimonio 

cultural de la zona (arquitectónicos, arqueológicos, etnográficos, 

paisajísticos, antropológicos, etc.) 

El desarrollo de esta acción ha correspondido a la Consejería de Educación y Cultura, a través 

de la Dirección General de Patrimonio Cultural. 

Las actuaciones realizadas responden al proceso de catalogación de diversos elementos 

patrimoniales. Procedimiento que no conlleva gasto específico asociado. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación 

2016-
2017 

Suroccidente 

Se está tramitando la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de 

Asturias de 64 bienes patrimoniales del concejo de Ibias y de 124 del concejo de 

Cangas del Narcea (proceso iniciado en 2016 y que concluirá en 2018). 

2017 

Catalogación de órganos históricos de Asturias: 2 de la iglesia del monasterio de 

Corias. Declarados Bien de Interés Cultural en 2017 

Catalogación de iglesias medievales no protegidas hasta la fecha: San Francisco 

de Tineo, Santa María de Arganza y San Esteban de Relamiego) 

Catalogación de epígrafes medievales de interés patrimonial de Asturias: la 

existente en una campana de Corias 

Estructuras militares históricas de Asturias: el campamento de El Chao de 

Berducedo y la fortificación del Picu Las Valleras de Allande 

Declaración como Bien de Interés Cultural del campo de la iglesia de Santa 

Coloma de Allande (iglesia y varios tejos monumentales). 

Digitalización de la Carta Arqueológica de Allande. 
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 25.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 250.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 5.3.4. Aprovechar los recursos culturales existentes, dotándolos de 

contenidos 

Esta acción ha sido llevada a cabo por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 

Consejería de Educación y Cultura. 

El objetivo es poner en valor y dar a conocer la existencia de elementos patrimoniales de gran 

valor histórico. La actuación realizada se ha hecho en colaboración con la Dirección General de 

Justicia (Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana), dentro del programa de 

actuaciones vinculadas con la Memoria Histórica asturiana. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 Cangas del Narcea 

Estudios para dotar de contenidos al edificio de los 

juzgados de Cangas del Narcea, donde se conserva un 

conjunto de grafitos de la guerra civil, incluido en el 

Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias 

441,65 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 441,65 - 

Fuente de financiación Presupuesto propio de la Consejería 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 4.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 40.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 441,65 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 11,04 % 

Sobre total Plan (%) 1,10 % 
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Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 5.3.5. Favorecer la recuperación de elementos patrimoniales dotándolos de 

uso 

Subacción: Desarrollo de un programa de excavaciones Arqueológicas en el Castro de San Chuis 

(Allande) para el estudio científico y puesta en valor de este bien patrimonial 

En esta acción ha trabajado la Consejerías de Educación y Cultura, a través de la Dirección 

General de Patrimonio Cultural. 

Se ha procedido a realizar diversas actuaciones de recuperación de elementos patrimoniales. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 

Cangas del Narcea 
Concesión de subvención para la restauración de las 

pinturas murales de la iglesia de Cibuyo 
14.472,58 

Ibias 
Concesión de subvención para el teitado de 

construcciones con cubierta vegetal 
10.914,65 

2017 Ibias 
Concesión de subvención para el teitado de 

construcciones con cubierta vegetal 
6.133,50 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 25.387,23 6.133,50 

Fuente de financiación Presupuesto propio de la Consejería 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 55.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 280.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 31.520,73 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 57,31 % 

Sobre total Plan (%) 11,26 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Acción 5.3.6. Apoyar la recuperación y difusión de elementos deportivos, culturales y 

folklóricos, así como del patrimonio inmaterial de la comarca 

Subacción: Creación de los Servicios de Normalización Lingüística + Campañas de promoción 

para la matriculación 

En el desarrollo de esta acción han intervenido las Consejerías de Infraestructuras, Ordenación 

del Territorio y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Biodiversidad, y de 

Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Planificación Lingüística y 

Normalización. 

En ambos casos han llevado a cabo actuaciones de recuperación del patrimonio cultural, 

material e inmaterial. 

La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha trabajado en 

la recuperación, acondicionamiento o restauración de elementos propios del patrimonio 

etnográfico en el ámbito territorial del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e 

Ibias. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 Cangas del Narcea 

Acondicionamiento de lavadero en Riomolín 4.997,49 

Acondicionamiento de lavadero en Brañas (Leitariegos) 5.399,02 

Restauración de lavadero-abrevadero en La Viliella 3.812,38 

2017 

Degaña 
Inversiones no productivas destinadas al uso social y 
restauración de elementos patrimoniales 

28.556,00 

Cangas del Narcea 
Restauración de lavadero en Trascastro (Leitariegos) 7.898,88 

Acondicionamiento de fuente pública en La Linde 3.573,11 

 

La Consejería de Educación y Cultura ha desarrollado tareas relacionadas con la promoción y 

difusión de la Llingua Asturiana. Los objetivos son promocionar y normalizar su uso y apoyar 

las actividades de su enseñanza-aprendizaje. Los destinatarios son alumnado y ciudadanía en 

general. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación Presupuesto (€) 

2017 

Cangas del Narcea 
Subvención nominativa para el Funcionamiento de la 
Oficina de Normalización Lingüística de Cangas de Narcea 

14.400,00 

Suroccidene 

Campaña de promoción para la matriculación en Llingua 
Asturiana 

1.000,00 

Programa de actividades complementarias para centros 
que imparten la asignatura Llingua Asturiana y 
Lliteratura: Axenda Didáctica Escolar 

9.142,00 
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Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Gasto ejecutado (€) 14.208,89 64.569,99 

Fuente de financiación C. de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente: 
Medio propios del presupuesto de la Consejería 

C. de Educación y Cultura: Medios propios. Programa 422 R. 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 27.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 450.000,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 78.778,88 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 291,77 % 

Sobre total Plan (%) 17,51 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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EJE 6. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se configura como un eje transversal, siendo básico en el desarrollo integral de una comarca 

con carencias tanto en sus sistemas de comunicaciones viarias como en el grado de 

descentralización administrativa.  

Es necesario simplificar, coordinar y mejorar los trámites administrativos, evitando 

duplicidades y desplazamientos. Dentro de este objetivo general tiene un peso destacado el 

desarrollo de la administración electrónica, que debe facilitar y agilizar la tramitación tanto a 

los usuarios como a la propia administración. 

Línea estratégica 1. Simplificación administrativa 

La simplificación administrativa se vincula directamente con una mayor eficiencia de la 

administración, la facilidad para iniciar los trámites, así como con la reducción del tiempo de 

respuesta. Todo ello trae aparejado un mayor dinamismo económico y social de los territorios 

y la mejora de las relaciones entre la administración y la ciudadanía. 

La legislación vigente en materia de administraciones públicas y sector público incluye 

aspectos como el funcionamiento electrónico y la relación electrónica del ciudadano con la 

Administración. De hecho la simplificación administrativa pasa, entre otros aspecto, por la 

mejora de los sistemas electrónicos. La gestión de este cambio hacia la administración digital 

requiere de esfuerzo en formación (de empleados, gestores, políticos, empresas y ciudadanía) 

y jornadas de concienciación, para todo ello se puede contar con los telecentro/CDTLs de los 

ayuntamientos. 

Medida 6.1. Acercamiento de la administración al territorio 

Organismos responsables: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Consejería de 

Empleo, Industria y Turismo, Consejería de Hacienda y Sector Público (Viceconsejería de 

Administraciones Públicas), Grupos de Desarrollo Rural, Consorcio Asturiano de Servicios 

Tecnológicos y Ayuntamientos. 

Descripción del tipo de operación: Impulsar el cambio hacia una Administración Digital, 

considerando los requerimientos de las Leyes 39/2015 y 40/2015. 
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Acción 6.1.1. Dotar a las administraciones locales de competencias encaminadas 

hacia una “Ventanilla Única” eficiente y a la coordinación 

administrativa, mediante la integración de la plataforma de registro, 

gestor de expedientes y Sede Electrónica de los ayuntamientos con los 

Servicios de la AGE. (Cl@ve, SIR, ORVE, TEU, PCSP, Cliente ligero SCSP, 

REA) 

Subacciones: Integración del Registro de OpenCERTIAC con el Sistema de Interconexión de 

Registros (SIR) para el intercambio de asientos electrónicos de registro entre las 

Administraciones Públicas 

Integración de OpenCERTIAC con el Tablón Edictal Único (TEU) 

Integración de OpenCERTIAC con la Plataforma de Contratación del Sector Público 

(PCSP) 

Enlace de OpenCERTIAC con el cliente ligero de la RED SARA para sustitución de 

certificados en papel 

Integración de OpenCERTIAC con el Registro Electrónico de Representación y 

Apoderamientos (REA) 

Integración de la Sede Electrónica de OpenCERTIAC con el sistema Cl@ve 

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través del Consorcio Asturiano de Servicios 

Tecnológicos (CAST) ha puesto en marcha esta acción. 

Se trabaja con el objetivo de cumplir lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y hacerlo de manera 

integrada con el resto del sector público (estatal, autonómico y local). El objetivo es facilitar los 

trámites administrativos a la ciudadanía y las empresas. 

Se han puesto en funcionamiento diversos servicios, si bien en todos ellos falta por resolver la 

integración informática. Por otro lado, se trata de actuaciones que no conllevan gasto. 

Actuaciones realizadas: 

Año Territorio Actuación 

2017 Suroccidente 

En funcionamiento: 

- Oficina de Registro Virtual (ORVE) 

- utilización del Cliente ligero para interoperabilidad 

- uso de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
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Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios - 27.334 

Fuente de financiación Medio propios del presupuesto de la Consejería (Presupuesto del 
CAST) 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 25.410,00 

Presupuesto estimado total (€). 101.640,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 6.1.2. Mejorar los sistemas de asesoramiento a la población, mediante el uso 

de las funcionalidades de web social disponible en la plataforma de los 

portales web de la que disponen los ayuntamientos 

Subacción: Apoyo a la implementación de funcionalidades web social 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). 18.150 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Acción 6.1.3. Dotar de recursos a los agentes involucrados en el Desarrollo Local 

Participativo, implicando a los mismos en la gestión del Portal 

Municipal en relación a las herramientas de web social 

Subacción: Apoyo Cursos de formación a los gestores de contenido en web social 

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través del Consorcio Asturiano de Servicios 

Tecnológicos (CAST) ha trabajado en el desarrollo de esta acción. Se busca el acercamiento de 

la Administración a la sociedad en materia de transparencia, participación y colaboración. 

La ejecución de esta acción está en relación con la acción 3.3.3 Impulsar la alfabetización 

digital y la formación en nuevas tecnologías para reducir la brecha digital. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2016 Suroccidente 
Acciones formativas para los gestores y personal de CDTL 
sobre gestión de contenidos y web social 

18.383,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios 27.334 - 

Gasto ejecutado (€) 18.383,00 - 

Fuente de financiación Medio propios del presupuesto de la Consejería 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). 18.150,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 18.383,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) 101,28 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 6.1.4. Implementar un Visor web de expedientes de fácil uso para la 

ciudadanía y las empresas 

Subacción: Visor web de expedientes electrónicos y expedientes de acceso público 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 12.705,00 

Presupuesto estimado total (€). 25.410,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Medida 6.2. Mejorar las plataformas tecnológicas de los ayuntamientos 

Organismos responsables: Ayuntamientos, Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, 

Grupos de Desarrollo Rural y Consejería de Economía, Empleo y Turismo, Consejería de 

Presidencia y Participación Ciudadana 

Descripción del tipo de operación: Mejorar el sistema de tramitación electrónica en la 

administración del ayuntamiento. Poner en producción en la Sede Electrónica de los 

ayuntamientos Servicios Electrónicos, cuyo uso sea sencillo para la ciudadanía y las empresas. 

Acción 6.2.1. Dotar de medios a los registros de los ayuntamientos para que se 

puedan realizar copias auténticas de la documentación de presenta la 

ciudadanía y las empresas. 

Subacciones: Módulo de digitalización certificada con OpenCERTIAC, copia auténtica 

Equipamientos de Escáneres * 

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través del Consorcio Asturiano de Servicios 

Tecnológicos (CAST) has desarrollado esta acción en el marco de cumplimiento de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre. El objetivo es facilitar los trámites administrativos a la ciudadanía y 

las empresas y avanzar en la política de que tiende hacia el “cero papel”. 

La ejecución de esta acción está en relación con la acción 3.3.3 Impulsar la alfabetización 

digital y la formación en nuevas tecnologías para reducir la brecha digital. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 Suroccidente 
Mejora del registro de la aplicación OpenCertiac 
mediante la puesta en marcha de un nuevo módulo de 
digitalización certificada 

12.100,00 
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Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios - 27.334 

Gasto ejecutado (€) - 12.100,00 

Fuente de financiación Medio propios del presupuesto de la Consejería 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 12.100,00 

Presupuesto estimado total (€). 12.100,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 12.100,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 100,00 % 

Sobre total Plan (%) 100,00 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 6.2.2. Definir los procedimientos administrativos en SIA * 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). - 

Presupuesto estimado total (€). - 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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Acción 6.2.3. Definir circuitos de tramitación en la herramienta de Gestor de 

Expedientes disponible en los ayuntamientos. 

Subacción: Definir circuitos de tramitación (20 circuitos) y formación avanzada 

Al igual que en acciones anteriores de este Eje, la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a 

través del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST) es quien ha trabajado en esta 

acción, relacionada con el cumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 Suroccidente 
Definición de circuitos de tramitación en la herramienta 
de Gestor de Expedientes disponible en los 
ayuntamientos. 

29.040,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios - 27.334 

Gasto ejecutado (€) - 29.040,00 

Fuente de financiación Medio propios del presupuesto de la Consejería 

 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 24.200,00 

Presupuesto estimado total (€). 72.600,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 29.040,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 120,00 % 

Sobre total Plan (%) 40,00 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

 

Acción 6.2.4. Implementar Servicios en la Sede Electrónica de los ayuntamientos, 

intentando conseguir el máximo grado de modernización 

Subacción: Consultoría y parametrización de 50 servicios electrónicos 

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través del Consorcio Asturiano de Servicios 

Tecnológicos (CAST), ha desarrollado esta acción, relacionada con el cumplimiento de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre. 
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Actuaciones realizadas: 

Año Municipio Actuación Presupuesto (€) 

2017 Suroccidente 
Implementación de servicios en la Sede Electrónica de los 
ayuntamientos, intentando conseguir el máximo grado de 
modernización 

23.889,00 

 

 

Resumen de ejecución 

 2016 2017 

Nº de beneficiarios - 27.334 

Gasto ejecutado (€) - 23.889,00 

Fuente de financiación Medio propios del presupuesto de la Consejería 

 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 35.000,00 

Presupuesto estimado total (€). 96.800,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) 23.889,00 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) 68,25 % 

Sobre total Plan (%) 24,68 % 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Línea estratégica 2. Gestión del cambio hacia una 
administración digital y un gobierno abierto 

Para avanzar hacia una administración digital, además de disponer de las herramientas 

tecnologías adecuadas, es necesario un cambio de cultura en todos los agentes implicados, el 

cambio no debe ser solo en la administración del ayuntamiento, sino que debe incluir a la 

ciudadanía y a las empresas. 

Medida 6.3. Potenciar una cultura de participación, usando las TICs, en la 

ciudadanía, las empresas, los empleados y los gestores públicos 

Organismos responsables: Ayuntamientos, Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos y 

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. 
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Descripción del tipo de operación: Desarrollar una estrategia en el territorio para fomentar la 

cultura participativa en los ciudadanos y el uso de las TICs que pueda favorecer la relación de 

la ciudadanía con el ayuntamiento. 

Acción 6.3.1. Implementar campañas de difusión del Gobierno Abierto (participación, 

colaboración y transparencia) dirigidas a todos los agentes implicados. 

Subacción: Campañas de difusión de Gobierno Abierto 

La ejecución de esta acción la ha llevado a cabo la Consejería de Presidencia y Participación 

Ciudadana. 

En relación con esta acción, se ha desarrollado un nuevo portal, genérico para toda Asturias, 

de Gobierno Abierto. No es posible, por tanto, conocer un desglose de gasto para el 

Suroccidente. 

Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 2.420,00 

Presupuesto estimado total (€). 14.520 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 

Acción 6.3.2. Organizar cursos de formación desde los telecentros/CDTLs para ayudar 

a los ciudadanos a incorporarse a la administración digital, impartiendo 

jornadas formativas sobre las plataformas concretas de los 

ayuntamientos. 

Subacción: Cursos de formación dirigidos a la ciudadanía 

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta 

acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.  
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Ejecución financiera 

Presupuesto estimado 2016-2017 (€). 2.150,00 

Presupuesto estimado total (€). 18.150,00 

Gasto ejecutado 2016-2017 (€) - 

Grado de ejecución 
Sobre 2016-2017 (%) - 

Sobre total Plan (%) - 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo 
Sin 

valoración 
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IV. 
RESUMEN DE EJECUCIÓN. 

Años 2016 y 2017 

Se realiza a continuación un resumen de la ejecución del Plan Especial por Ejes, Líneas 

Estratégicas y Medidas, indicando el grado de cumplimiento en función del gasto ejecutado 

con relación al presupuesto previsto. 
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Ejes 

EJE 

PRESUPUESTO 
GASTO 

EJECUTADO 
% EJECUCIÓN 

Grado de 
cumplimiento 

2016 + 2017 Total Plan 2016 + 2017 
Sobre  

2016 + 2017 

Sobre 

Total 

1 
PARTICIPACIÓN LOCAL Y 
GOBERNANZA 

18.000 104.000 519.258 2.884,8 499,3 Muy bueno 

2 
CALIDAD DE VIDA EN EL 
MEDIO RURAL 

26.719.703 104.537.056 25.435.799 95,2 24,3 Bueno 

3 
INFRAESTRUCTURAS Y 
TRANSPORTE 

4.817.000 52.175.000 6.130.607 127,3 11,8 Muy bueno 

4 
IMPULSAR LA ECONOMÍA Y 
LA CAPACITACIÓN 

16.578.188 85.005.940 15.176.828 91,5 17,9 Bueno 

5 
PATRIMONIO CULTURAL, 
AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO 

2.021.800 10.822.000 1.599.365 79,1 14,8 Bueno 

6 
SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

113.985 377.520 83.412 73,2 22,1 Medio 

TOTAL Plan Especial 50.268.676 253.021.516 48.945.270 97,4 19,3 Bueno 
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Líneas 

EJE 

LÍNEA 

PRESUPUESTO 
GASTO 

EJECUTADO 
% EJECUCIÓN 

Grado de 
cumplimiento 

2016 + 2017 Total Plan 2016 + 2017 
Sobre 2016 + 

2017 
Sobre 
total 

Eje 1. PARTICIPACIÓN LOCAL Y GOBERNANZA 

1 
FORTALECER LOS COLECTIVOS 
LOCALES Y SU PARTICIPACIÓN 

18.000 104.000 36.408 202,3 35,0 Muy bueno 

2 
REFORZAR EL PAPEL DE LAS 
ADMINISTRACIONES LOCALES 

- - 482.850 - - Muy bueno 

Eje 2. CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL 

1 
MEJORA DE LOS SERVICIOS 
BÁSICOS 

26.269.216 101.820.105 24.883.959 94,7 24,4 Bueno 

2 OTROS SERVICIOS 450.487 2.716.951 551.840 122,5 20,3 Muy bueno 

Eje 3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 

1 
INFRAESTRUCTURAS DE 
COMUNICACIÓN 

3.957.000 41.085.000 4.092.168 103,4 10,0 Muy bueno 

2 
REDES BÁSICAS EN EL MEDIO 
RURAL 

860.000 11.090.000 2.038.439 237,0 18,4 Muy bueno 

Eje 4. IMPULSAR LA ECONOMÍA Y LA CAPACITACIÓN 

1 CAPITAL HUMANO 2.428.000 12.225.000 2.560.424 105,5 20,9 Muy bueno 

2 SECTOR PRIMARIO 14.149.388 70.746.940 10.741.923 75,9 15,2 Bueno 

3 SECTOR SECUNDARIO 800 2.034.000 1.777.948 222.243,5 87,4 Muy bueno 

4 SECTOR TERCIARIO - - 96.534 - - Muy bueno 

Eje 5. PATRIMONIO CULTURAL, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO 

1 DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN 5.000 209.000 137.018 2.740,4 65,6 Muy bueno 

2 
CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN 

2.016.800 10.613.000 1.462.348 72,5 13,8 Medio 

Eje 6. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

1 
SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

109.415 344.850 83.412 76,2 24,2 Bueno 

2 
GESTIÓN DEL CAMBIO HACIA 
UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL 
Y UN GOBIERNO ABIERTO 

4.570 32.670 - - - Nulo 
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Medidas 

EJE / LÍNEA / MEDIDA 

PRESUPUESTO GASTO EJECUTADO % EJECUCIÓN 
Grado de 

cumplimiento 2016 + 2017 Total Plan 2016 + 2017 
Sobre 

2016 + 2017 

sobre 
Total 

Eje 1. PARTICIPACIÓN LOCAL Y GOBERNANZA 

Línea 1. FORTALECER LOS COLECTIVOS LOCALES Y SU PARTICIPACIÓN 

1.1 Involucrar a la población en el desarrollo local y la gobernanza - 50.000 26.960 - 53,9 Muy bueno 

1.2 Fortalecer el sentimiento de “lo rural” y la identidad territorial 18.000 54.000 9.448 52,5 17,5 Medio 

Línea 2. REFORZAR EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES 

1.3 Potenciar el papel de los ayuntamientos y grupos de desarrollo rural - - 482.850 - - Muy bueno 

Eje 2. CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL 

Línea 1. MEJORA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

2.1 Mejora de los servicios básicos - - - - - Nulo 

2.2 Educación 788.492 6.756.318 576.434 73,1 8,5 Medio 

2.3 Sanidad 19.336.547 62.873.641 20.237.463 104,7 32,2 Muy bueno 

2.4 Asistencial 6.144.177 32.190.146 4.070.062 66,2 12,6 Medio 

Línea 2. OTROS SERVICIOS 

2.5 Mejora de las condiciones de vida en el entorno rural 355.182 1.775.910 423.806 119,3 23,9 Muy bueno 

2.6 Igualdad y lucha contra la violencia sobre las mujeres 28.629 257.661 64.608 225,7 25,1 Muy bueno 

2.7 Mejorar las condiciones de vida de la juventud en el territorio 66.676 333.380 58.676 88,0 17,6 Bueno 

2.8 Derecho al ocio en el medio rural - 350.000 4.750 - 1,4 Bueno 

Eje 3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 

Línea 1. INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN 

3.1 Comunicación viaria 3.350.000 38.050.000 3.621.918 108,1 9,5 Muy bueno 

3.2 Transporte 200.000 1.000.000 80.000 40,0 8,0 Regular 

3.3 Tecnologías de la información y la comunicación 407.000 2.035.000 390.250 95,9 19,2 Bueno 

Línea 2. REDES BÁSICAS EN EL MEDIO RURAL 

3.4 Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 860.000 11.090.000 2.038.439 237,0 18,4 Muy bueno 
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EJE / LÍNEA / MEDIDA 

PRESUPUESTO GASTO EJECUTADO % EJECUCIÓN 
Grado de 

cumplimiento 2016 + 2017 Total Plan 2016 + 2017 
Sobre 

2016 + 2017 

sobre 
Total 

Eje 4. IMPULSAR LA ECONOMÍA Y LA CAPACITACIÓN 

Línea 1. CAPITAL HUMANO 

4.1 Formación y asesoramiento 590.000 2.950.000 480.883 81,5 16,3 Bueno 

4.2 Fomento del empleo 1.826.000 9.115.000 2.068.441 113,3 22,7 Muy bueno 

4.3 Transferencia del conocimiento 12.000 160.000 - - - Nulo 

4.4 Diversificación - - 6.841 - - Bueno 

4.5 
Favorecer el desarrollo socioeconómico de las mujeres y fomentar las perspectivas de 
género en el desarrollo económico 

- - 4.259 - - Bueno 

Línea 2. SECTOR PRIMARIO 

4.6 Reestructuración de la dimensión territorial de las explotaciones 4.377.200 21.886.000 4.490.597 102,6 20,5 Muy bueno 

4.7 Puesta en valor del monte como recurso multifuncional 7.350.000 36.750.000 5.375.999 73,1 14,6 Medio 

4.8 Aprovechar el potencial agroganadero 2.422.188 12.110.940 875.327 36,1 7,2 Regular 

Línea 3. SECTOR SECUNDARIO 

4.9 Apoyo a las actividades industriales 800 2.034.000 323.899 40.487,3 15,9 Muy bueno 

4.10 Agroindustria - - 1.454.050 - - Muy bueno 

Línea 4. SECTOR TERCIARIO 

4.11 El turismo como dinamizador y diversificador - - 71.466 - - Muy bueno 

4.12 Comercialización - - 25.068 - - Muy Bueno 

Eje 5. PATRIMONIO CULTURAL, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO 

Línea 1. DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN 

5.1 El recurso "patrimonio-paisaje" 5.000 209.000 137.018 2.740,4 65,6 Muy bueno 

Línea 2. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

5.2 Conservación medioambiental y sostenibilidad 1.785.800 9.293.000 1.327.611 74,3 14,3 Medio 

5.3 Conservación del patrimonio cultural 231.000 1.320.000 134.737 58,3 10,2 Medio 
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EJE / LÍNEA / MEDIDA 

PRESUPUESTO GASTO EJECUTADO % EJECUCIÓN 
Grado de 

cumplimiento 2016 + 2017 Total Plan 2016 + 2017 
Sobre 

2016 + 2017 

sobre 
Total 

Eje 6. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

Línea 1. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

6.1 Acercamiento de la administración al territorio 38.115 163.350 18.383 48,2 11,3 Regular 

6.2 Mejorar las plataformas tecnológicas de los ayuntamientos 71.300 181.500 65.029 91,2 35,8 Bueno 

Línea 2. ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y UN GOBIERNO ABIERTO 

6.3 
Potenciar una cultura de participación, usando las tics, en la ciudadanía, las empresas, los 
empleados y los gestores públicos 

4.570 32.670 - - - Nulo 
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V. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se indican las principales conclusiones extraídas tras el análisis de la ejecución 

del Plan Especial para los años 2015 y, especialmente, 2016 y 2017. Asimismo se incorporan, 

en función de la información recabada y analizada, una serie de recomendaciones sobre el 

desarrollo futuro del Plan Especial. 

Conclusiones 

Desde el punto de vista global, en el periodo 2016-2017 se ha recopilado un gasto ejecutado 

en relación con el Plan Especial de un total de 48.945.270 euros, un 97,4 % de los 50.268.676 

euros previstos como presupuesto en el Plan para el periodo analizado. Es un grado de 

cumplimiento “bueno”, que se aproxima al 100 % de lo estimado y que supone, además, un 

19,3 % del presupuesto total del Plan Especial. 

A nivel de Ejes, dos de ellos tienen un grado de cumplimiento “muy bueno”, superando el 

100 % del presupuesto estimado inicialmente para el periodo 2016-2017. En la parte contraria 

el Eje 6 Simplificación administrativa solo ha alcanzado el 73,2 % de gasto ejecutado, por lo 

que su cumplimiento es “medio”. Los tres ejes restantes alcanzan el nivel “bueno”, con 

ejecuciones de gasto entre el 79 y el 95 %. 

En relación con las Líneas Estratégicas del Plan, nueve de las catorce totales tiene un grado de 

cumplimiento “muy bueno”, y otras tres “bueno”, con un gasto ejecutado entre el 76 y el 95 %. 

Por otro lado la línea Conservación y restauración, del Eje 5 Patrimonio cultural, ambiental y 

paisajístico, solo ha alcanzado un valor “medio”, con un gasto del 72,5 % sobre el presupuesto 

establecido. Por último, la línea Gestión del cambio hacia una administración digital y un 

gobierno abierto, del Eje 6 Simplificación administrativa, cuyo grado de cumplimiento ha sido 

“nulo”. 

Por su parte, de las treinta y tres medidas que contempla el Plan, catorce han superado en 

cantidad de gasto ejecutado al presupuesto establecido para el periodo 2016-2017, por lo que 

se valoran como “muy bueno” su grado de cumplimiento. Otras siete ha tenido un 
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cumplimiento “bueno”, con valores, en su mayoría, por encima del 80 % de ejecución, o bien 

aportando gasto a medidas para las que no había un presupuesto establecido. En conjunto 

esto supone casi dos tercios de las medidas del Plan. Con cumplimiento “medio” hay seis, cuyo 

gasto que supone entre el 52 y el 74 % del presupuesto. Por otro lado hay tres medidas que 

aun teniendo gasto no han alcanzado el 50 % de ejecución del presupuesto, quedándose en 

valores entre 36 y 48 %. Además, hay otras 3 medidas que han resultado con cumplimiento 

“nulo”: 2.1 Mejora de los servicios básicos, 4.3 Transferencia del conocimiento y 6.3 Potenciar 

la cultura de participación, usando las TICs, en la ciudadanía, las empresas, los empleados y los 

gestores públicos. 

Por último, a nivel de las 183 acciones, tras lo desarrollado en el apartado relativo a la 

ejecución en 2016 y 2017, se puede indicar lo siguiente: 

 Grado de cumplimiento: 

 Muy bueno: 44 acciones (24 %) superan, en ocasiones muy holgadamente, el 

presupuesto establecido, o bien aportan un gasto destacado a cuestiones que 

no tenían presupuesto establecido para el periodo 2016-2017. 

 Bueno: 22 acciones (12 %) tiene un gasto ejecutado que supone ente el 75 y el 

100 % del presupuesto previsto, o bien contabilizan gasto en aspectos sin 

presupuesto en el Plan. 

 Medio: 24 acciones (13,1 %) han alcanzado un gasto de entre el 50 y el 75 % 

del presupuesto asignado, o se han realizado actuaciones que han contribuido 

a cumplir con el Plan, aunque no haya habido gasto específico. 

 Regular: 7 acciones (3,9 %) no han alcanzado el 50 % de ejecución sobre la 

estimación realizada, si bien han llegado o sobrepasado el 25 % de lo previsto. 

 Malo: 5 acciones (2,7 %) que sí han contabilizado gasto no han logrado 

alcanzar el 25 % del presupuesto establecido. 

 Nulo: 67 acciones (36,6 %) no han tenido ningún tipo de desarrollo. 

 Sin valoración: 14 acciones (7,7 %) no disponen de datos suficientes para 

valorar su grado de ejecución. 

 31 acciones que no tenían presupuesto asignado para el periodo 2016-2017 han 

tenido gasto ejecutado. 

 15 acciones que sí tenían presupuesto asignado para 2016-2017 no han contabilizado 

gasto ejecutado. Esto se ha debido a varias causas. Algunas no han sido 

desarrolladas; otras sí que han sido llevadas a cabo pero las actuaciones no 

conllevaron gasto que se pudiera contabilizar. Por otro lado hay algunas acciones 

para las que la información recopilada no permite desglosar las actuaciones y/o el 

gasto para el Suroccidente. 
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A modo de resumen, 66 acciones de las 183 totales, 36 %, presentan un grado de 

cumplimiento bueno o muy bueno. Con una valoración intermedia (medio o regular) hay 31 

acciones, 17 %. Con un grado de cumplimiento malo o nulo hay 72, el 39,3 %, aunque cabe 

mencionar que de las nulas un total de57 no tenían presupuesto asignado en 2016-2017. 

Además 14 acciones, 7,7 %, no han podido ser valoradas. 

Recomendaciones 

A continuación se enuncian una serie de recomendaciones que se propone aplicar en los 

siguientes años del Plan Especial. Son fruto del proceso de valoración de la ejecución y grado 

del cumplimiento del Plan así como de las conclusiones. 

 (1) Acciones con cumplimiento “nulo” a poner en marcha. 

En los próximos años la ejecución del Plan Especial debe trabajar en desarrollar las 67 

acciones que han resultado sin ninguna acción en el periodo 2016-2017. En especial 

debe tratar de desarrollar aquellas para las hay presupuesto estimado. 

Se consideran prioritarias, por tanto, las siguientes acciones, que tienen presupuesto 

asignado para el periodo 2016-2017 y no han sido desarrolladas: 

 2.2.7 Reforzar la educación secundaria y el bachillerato. 

 2.4.2 Diseñar cursos de formación para mejorar la capacitación en la asistencia a 

dependientes. 

 2.4.4 Dotar de plazas para mayores y dependientes a la comarca. 

 6.1.4 Implementar un Visor web de expedientes de fácil uso para la ciudadanía y las 

empresas. 

 (2) Mejorar el grado de ejecución del gasto en aquellas acciones que tienen presupuesto 

asignado y han tenido un grado de cumplimiento “medio”, “regular” o “malo”. 

Si bien se trata de acciones que han tenido cierto grado de desarrollo, es preciso 

incrementar el volumen de gasto para poder alcanzar el presupuesto estimado y para 

mejorar, en términos generales, la ejecución y efectividad el Plan Especial. 

 2.2.2 Mejorar las infraestructuras educativas existentes 

 2.2.6 Fijar incentivos que reduzcan el porcentaje de interinidad en los centros 

educativos. 

 2.3.1 Mejorar las infraestructuras sanitarias existentes a todos los niveles. 

 2.4.3 Mejorar la red de centros de día y residencias geriátricas en la propia comarca. 

 3.4.1 Mejoras generales de las infraestructuras de los núcleos rurales. 
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 4.1.3 Facilitar el proceso de obtención de la certificación profesional. 

 4.2.3 Impulsar los semilleros de empleo como servicios integrales al 

emprendimiento y las empresas. 

 4.2.4 Mejorar las ayudas a la contratación de desempleados. 

 4.6.2 Impulsar los procesos de concentración parcelaria en las zonas concentrables. 

 4.7.1 Establecimiento de sistemas agroforestales. 

 4.7.6 Potenciar los equipamientos, instalaciones e infraestructuras comunitarias 

(accesos a zonas de pastos, desbroces de matorral, accesos a fincas, redes de 

caminos de concentración parcelaria, etc.). 

 4.7.7 Mejorar los rendimientos de las masas forestales en el marco del Plan Forestal 

de una forma ordenada y planificada, potenciando su conservación y silvicultura. 

 4.8.7 Impulsar la producción régimen ecológico. 

 4.9.3 Incentivar el asentamiento de nuevas industrias; especialmente aquellas de 

componente tecnológico, limpias o relevantes para el desarrollo de la comarca. 

 5.1.5 Impulsar estudios sobre el estado de conservación del patrimonio cultural y 

difusión de los resultados. 

 5.2.2 Desarrollar programas de concienciación medioambiental entre la población 

de la comarca. 

 5.2.3 Refuerzo de las acciones de prevención de incendios (desarrollo de desbroces 

y fajas auxiliares, mejora de las infraestructuras de prevención - pistas forestales, 

puntos de agua, cortafuegos, etc.). 

 5.3.2 Aprovechar el potencial del Camino de Santiago con mejoras generales y 

nuevos servicios (mejoras en el firme, señalización, red de albergues, cobertura de 

móvil, plan de protección civil, divulgación, etc.). 

 5.3.4 Aprovechar los recursos culturales existentes, dotándolos de contenidos. 

 5.3.5 Favorecer la recuperación de elementos patrimoniales dotándolos de uso. 

 6.1.1 Dotar a las administraciones locales de competencias encaminadas hacia una 

“Ventanilla Única” eficiente y a la coordinación administrativa, mediante la 

integración de la plataforma de registro, gestor de expedientes y Sede Electrónica 

de los ayuntamientos con los Servicios de la AGE. 

 6.2.4 Implementar Servicios en la Sede Electrónica de los ayuntamientos, intentando 

conseguir el máximo grado de modernización. 
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 (3) Acciones con recursos disponibles para su desarrollo que han tenido poca o nula 

solicitud. 

Se deben analizar las razones de su poca o nula demanda, desde cuestiones de 

publicidad y difusión del recurso, hasta valoración del grado de acomodo a las 

características y necesidades de los potenciales demandantes y usuarios. 

 2.2.13 Facilitar la educación universitaria y el retorno al territorio. 

 2.3.4 Mejorar la asistencia médica en la comarca a través de los cupos de asistencia 

domiciliaria de medicina/enfermería, la movilización de especialistas por los centros 

sanitarios y el desarrollo de la telecomunicación. 

 2.7.1 Priorizar un proyecto de asociaciones radicadas en los concejos del 

suroccidente en la convocatoria de actividades, servicios a jóvenes y funcionamiento 

interno del Instituto Asturiano de la Juventud. 

 3.3.2 Convertir las escuelas rurales, los centros sanitarios y los telecentros en puntos 

de referencia en la prestación de servicios de internet con una potente 

infraestructura de alta capacidad. 

 3.3.4 Apoyar a empresas dentro del ámbito de las TICs (nuevos productos, servicios, 

etc.). 

 4.2.7 Mantener las ayudas para fomentar la incorporación de desempleados como 

socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales. 

 5.2.6 Fomentar la eficiencia energética a todos los niveles. 

 (4) Introducir, en la evaluación del grado de cumplimiento, criterios de valoración que 

tengan en cuenta la eficiencia presupuestaria. 

Si bien es cierto que el cumplimiento del presupuesto del Plan es un elemento básico en 

relación con el desarrollo del mismo, también es cierto que hay algunas acciones que 

pueden, e incluso deben, regirse por el principio de eficiencia presupuestaria, de modo 

siempre que esté garantizado el servicio y la respuesta a las demandas y necesidades de 

la población, se debe analizar favorablemente la consecución de estos objetivos con un 

gasto inferior al presupuesto previsto. 

 3.2.1 Racionalización de la red de transporte público buscando fórmulas que 

permitan sistemas más flexibles y accesibles. 
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 (5) Incluir, en la evaluación del grado cumplimiento, excepciones a los criterios de 

valoración para poder evaluar de un modo más ajustado el grado de cumplimiento de 

aquellas acciones cuyo desarrollo no conlleva gasto asociado y se han cumplido, bien 

parcial bien totalmente. 

 5.2.5 Establecer el criterio de sostenibilidad dentro de la concesión de ayudas para 

poder emprender actividades. 

 (6) Acciones con cumplimiento “sin valoración” para las que hay que mejorar la información 

disponible. 

Existen acciones que aun teniendo constancia de haber realizado actuaciones en el 

marco del Plan Especial, no han podido ser analizadas en detalle porque la información 

disponible no permite conocer su ejecución detallada en el Suroccidente. Es necesario 

que en próximos años se pueda conocer el desglose relativo a la ejecución en la 

comarca, o bien se realicen actuaciones específicas en el Suroccidente que se puedan 

individualizar fácilmente. 

 2.2.13 Facilitar la educación universitaria y el retorno al territorio. 

 2.3.4 Mejorar la asistencia médica en la comarca a través de los cupos de asistencia 

domiciliaria de medicina/enfermería, la movilización de especialistas por los centros 

sanitarios y el desarrollo de la telecomunicación. 

 2.7.1 Priorizar un proyecto de asociaciones radicadas en los concejos del 

suroccidente en la convocatoria de actividades, servicios a jóvenes y funcionamiento 

interno del Instituto Asturiano de la Juventud. 

 3.3.2 Convertir las escuelas rurales, los centros sanitarios y los telecentros en puntos 

de referencia en la prestación de servicios de internet con una potente 

infraestructura de alta capacidad. 

 4.1.1 Estudio de la implantación de un centro integrado de formación profesional de 

la familia agraria. 

 4.1.2 Diseñar programas de formación para la capacitación de profesiones claves 

para la comarca (sector forestal, viticultura, micología, turismo vinculado al medio 

rural, asistencia a dependientes, emprendimiento, agroindustria, etc.), 

aprovechando las infraestructuras educativas existentes y la realización de prácticas 

en la comarca. 

 4.1.5 Fomentar los servicios de asesoramiento. 

 4.2.7 Mantener las ayudas para fomentar la incorporación de desempleados como 

socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales. 

 4.3.1 Promover proyectos de I+D+i con centros de investigación vinculados al 

Suroccidente, especialmente a actividades claves como la viticultura, el turismo de 
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calidad, las TICs en entornos rurales, ganadería, agricultura, agroindustria, industrias 

limpias, etc. 

 4.6.3 Reforzar la labor del Banco de Tierras para la gestión de permutas y cesión de 

usos. 

 4.6.4 Impulsar el programa ARRENDALIA del Banco de Tierras. 

 4.8.10 Mantenimiento de los sistemas silvopastorales de alto valor natural, como 

práctica de pastoreo extensivo tradicional y estacional en montes colectivos 

preferentemente con rebaños mixtos y razas autóctonas. 

 5.1.7 Impulsar los estudios que permitan mejorar el conocimiento de los sumideros 

de CO2 y de las tecnologías de captación. 

 6.3.1 Implementar campañas de difusión del Gobierno Abierto (participación, 

colaboración y transparencia) dirigidas a todos los agentes implicados. 

 (7) Replantear o reformular algunas acciones. 

En estos dos primeros años del Plan Especial se ha comprobado que algunas acciones 

son de difícil desarrollo tal como están planteadas. Se debe revisar su redacción y 

valorar si son reformuladas, eliminadas o sustituidas por otras. 

 4.9.4 Apoyo e incentivación a la contratación de trabajadores. 

 4.11.1 Establecer un Plan Turístico del Suroccidente de Asturias. 


