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Encuadre general

B
ENCUADRE GENERAL

En octubre de 2016, el Gobierno del Principado de Asturias aprobd, en Consejo de Gobierno, el
Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano (en adelante Plan del Suroccidente o
Plan). Se trata de un plan integral para la Comarca del Suroccidente, mediante el que se busca
combatir el despoblamiento vy fijar poblacion, fomentar la regeneracion econémica basada en
las potencialidades locales y mejorar la calidad de vida consolidando servicios e
infraestructuras, todo ello dentro de un arco temporal que abarca de 2015 a 2025.

El Plan se plasma en una Estrategia de Intervencién estructurada en 6 ejes para abordar la
participacién y la gobernanza, la calidad de vida a través de los servicios, las infraestructuras y
el transporte, la economia y la capacitacidn, el patrimonio y la simplificacion administrativa. La
Estrategia se desglosa en 14 lineas, 33 medidas y 183 acciones.

Adicionalmente a la Estrategia, el propio Plan Especial indica la necesidad de llevar a cabo un
Plan de Seguimiento y Evaluacidn. Para llevar a cabo este proceso de seguimiento y evaluacion
del Plan se firmdé un Convenio entre la Administracidn del Principado de Asturias, a través de la
Consejeria de Administraciéon Autondmica, Medio Ambiente y Cambio Climatico, y la
Universidad de Oviedo para la encomienda de gestidn del seguimiento y evaluacion intermedia
del Plan Demografico del Principado de Asturias 2017-2027 y del Plan Especial para los
Concejos del Suroccidente Asturiano 2015-2025 (periodo de 2021 a 31 de diciembre de 2023).
Este convenio, firmado el 28 de abril de 2021, entrd en vigor el 28 de septiembre de 2021,
fecha de publicacién de dicho documento el Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA),
segln lo establece la clausula séptima.
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Introduccion

Il.
INTRODUCCION

Desde la aprobacidn del Plan del Suroccidente se ha realizado y publicado un informe de
seguimiento, el correspondiente al periodo 2015-2017, que fue presentado en 2019.

Para continuar con esta labor, se formalizé un Convenio entre la Administracién del Principado
de Asturias y la Universidad de Oviedo para la elaboracion del Plan de Seguimiento vy
Evaluacion del Plan Especial para los Concejos del Suroccidente. La formalizacion finalmente
tuvo lugar el 28 de abril de 2021 y se publicé en el BOPA n2 187 de 28 de septiembre de 2021.

Desde 2018, y hasta la formalizacidn y entrada en vigor de dicho convenio la Administracion se
encargd de realizar labores de conocimiento del cumplimiento de la ejecucién fisica y
financiera del Plan, recabando informes de ejecucion presupuestaria y de seguimiento de las
acciones procedentes de las Consejerias y Organismos implicados en su desarrollo. Sin
embargo, durante dicho periodo no se realizaron los correspondientes informes anuales,
debido fundamentalmente a que buena parte de la informacion recibida no estaba organizada
en anualidades.

Una vez formalizado el mencionado Convenio, cuatro afios después de los ultimos datos de
seguimiento publicados, no parecia oportuno elaborar informes anuales individualizados para
2018, 2019 y 2020, ya que su propia obsolescencia mermaria en gran medida su posible
utilidad. Es por ello que se ha considerado mds razonable realizar un solo documento de
seguimiento referente al periodo 2018-2020, que recoja, de forma ordenada, toda la
informacidn recopilada hasta la fecha, que facilite su analisis e interpretacion, y que conduzca
a unas conclusiones y recomendaciones actualizadas desde una vision global de las
actuaciones realizadas a lo largo de los tres afios.

Asi pues, el presente documento da continuidad al informe de seguimiento de 2015-2017 y se
ha realizado a partir de la informacién y los datos remitidos desde los distintos departamentos
del Gobierno del Principado de Asturias relacionados con la ejecucidn presupuestaria del Plan
del Suroccidente. En este informe de seguimiento del Plan Especial para los Concejos del
Suroccidente Asturiano se recoge en un solo documento la informacién relativa a la ejecucién
realizada en el Suroccidente (municipios de Tineo, Allande, Cangas del Narcea, Ibias y Degaiia)
en los afos 2018, 2019 y 2020. Contiene datos y cdlculo del grado de ejecucidn del Plan, asi
como la valoracion del grado de cumplimiento.
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Modelo de ficha

IR
MODELO DE FICHA

Para la recopilacion de la informacién, ademas de los diversos informes que se pudieran
remitir desde las diferentes areas del Gobierno del Principado de Asturias, era preciso utilizar
una ficha estandar para la recopilacion de la informacion.

El modelo de ficha tenia que cumplir con dos requisitos, por un lado, ser accesible y facil de
leer y rellenar por parte de las distintas entidades y organismos a quienes fuera dirigida, y, por
otro, servir para recabar informacién para el Plan del Suroccidente.

Cabe sefalar que el Convenio para realizar el seguimiento ampara tanto el seguimiento del
Plan Demografico como el del Plan del Suroccidente, por lo que se contempla que algunas
labores puedan ser compartidas. En este caso se optd una ficha base para ambos a partir del
modelo empleado en el proceso de obtencién de informacién para el seguimiento del Plan del
Suroccidente en el periodo 2015, 2016 y 2017. A partir de ahi se realizaron pequefios ajustes
para que la misma estructura de base permitiera recoger informacion para ambos
seguimientos.

Se mantuvo la divisién en 2 partes. Una primera, sombreada, donde se incorpora la
informacidn que contiene en Plan (Estructura por ejes, lineas, medidas y accidn), presupuesto
estimado y organismos responsables. En este caso se actualizaron los nombres de los
organismos segun la nueva estructura de Consejerias del actual gobierno regional. Una
segunda parte abierta para la incorporacién de toda la informacion por parte de los diferentes
organismos. Se estableciéd como arco temporal los afios 2018, 2019 y 2020.

En la parte abierta a ser completada por los organismos consultados se incorporaron dos
nuevas secciones: “planificado” para que cada organismo, si lo consideraba oportuno, pudiera
incluir lo planificado para los proximos afios (de 2022 a 2027), de forma que se pudiera tener
algun tipo de adelanto de informacién sobre actuaciones futuras. La segunda seccién es
“Observaciones respecto a la ejecucién de la accién”, donde se incluyd informacién sobre las
partidas presupuestarias y la codificacion en el presupuesto de actuaciones que podrian estar
en relacion con cada accion.

A continuacidn se muestra el modelo de ficha empleado:
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Seguimiento 2018, 2019y 2020

Modelo de ficha

Plan Especial Concejos Suroccidente Asturiano (2015-2025)

Eje:

Linea:

Medida :

ACCION 0.0.0

PRESUPUESTO
PRINCIPADO (€)

ORGANISMO
RESPONSABLE

OTROS
ORGANISMOS

Organismo
(Departamento, drea, direccion
general, etc.)

Actuaciones especificas realizadas

Objetivos de cada actuacion

Destinatarios/as

Fecha/s de las actuaciones
(afio de realizacion, fechas de inicio y

fin)

Ambito de actuacién

(si la actuacion es para toda Asturias
en solo en una parte, especificar qué
parte)

2017

2018

N2 de beneficiarias/os

2019
totales

2020

2021

2017

2018

Presupuesto total

. 2019
ejecutado

2020

2021

2022

2023

2024

Planificado
2025

2026

2027

Fuente/s de financiacién
(especificar si es medios propios, si
hay fondos europeos, nacionales,
etc.)

Observaciones respecto a la
ejecucion de la accion




Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2018, 2019 y 2020

Informe de seguimiento de los afios 2018, 2019 y 2020 (y global 2015-2020)

IV.
METODOLOGIA

El proceso de elaboracién del presente informe se compone de las siguientes fases:

1. Recopilacion de la informacién.

Por parte del Comisionado para el Reto Demografico se confeccioné una primera tabla
con datos provisionales relativos a la ejecucidn fisica y financiera en el Suroccidente. Junto
con esto se elaboraron las fichas (ver lll. Modelo de ficha) para recabar informacién que se
enviaron a cada organismo.

2. Andlisis y tratamiento de la informacion.

Tanto los datos provisionales recabados por el Comisionado, como por las diferentes
fichas con informacién, completadas por los distintos organismos, fueron sometidos a un
proceso de tratamiento y analisis, para el cotejo, incorporacién y unificacién de los datos.

3. Confeccién del informe de Seguimiento de la Estrategia de Intervencidn para 2018, 2019 y
2020.

Para cada Eje y Linea del Plan se indica el grado de ejecucion financiera en el periodo
2018-2020 asi como el acumulado en el periodo 2016-2020, valorando el grado de
cumplimiento al periodo global de ejecucion del Plan.

Para cada Medida, al igual que para cada eje y linea, se indica el grado de ejecucion
financiera en el periodo 2018-2020 asi como el acumulado en el periodo 2016-2020,
valorando el grado de cumplimiento al periodo global de ejecucién del Plan.
Adicionalmente se incorpora una breve resefia de las acciones que han desarrollado
actuaciones en el periodo 2018-2020.

Esta informacion se completa con la indicacidn del “Grado de cumplimiento” que se
realiza al global del Plan, es decir al acumulado de 2016 a 2020. Se consideran 7 opciones
posibles: muy bueno, bueno, medio, regular, malo, nulo y sin valoracién, atendiendo a los
criterios establecidos en la siguiente tabla.
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Informe de seguimiento de los afios 2018, 2019 y 2020 (y global 2015-2020)

El grado de ejecucidn financiera se refiere al porcentaje que supone el gasto ejecutado con
respecto al presupuesto total establecido en el Plan.

Para establecer los umbrales se ha partido de los anos de ejecucién del plan, un total de 10
entre 2015 y 2025, puesto que 2015 no se considerd en su momento un aifo de ejecucion
efectiva del Plan debido a que su aprobacion se produjo en 2016. Esto implica que, de forma
estdndar, a cada afio le corresponderia el 10 % de ejecucidn del presupuesto total establecido.
El periodo total que lleva en ejecucion el Plan va de 2016 a 2020, abarca 5 afos (la mitad del
Plan). Si se aplica el estandar, en ese periodo se deberia haber ejecutado el 50 % del Plan. A
partir de este umbral de referencia se han establecido tramos para valorar de forma
cuantitativa el grado de ejecucion. Adicionalmente se han habilitado criterios cualitativos para

valorar el grado de cumplimiento cuando no se dispone de todos los datos cualitativos.

Criterio cuantitativo Criterio cualitativo

Hay pres.upuesto y gasto | Hay presupuesto pero 8 G Sl S e
Grado de ejecutado no hay gasto
imi %d to ejecutad
cumplimiento % de gasto ejecutado Se valora la cantidad | Se valora si ha habido gasto y lacantidad
sobre presupuesto . . . . .
. . eimportancia de las e importancia de las actuaciones
asignado en el periodo actuaciones realizadas realizadas
2018-2020
No hay presupuesto de referencia y se
M M | 509 -
uy bueno ayor del 50% superan 100.000 € de gasto.
No hay presupuesto de referencia y el
B >38%y<=509 - X
ueno %Y % gato estd entre 20.000 y 100.000 €
No hay presupuesto de referencia y se
Medio >25%y<=38% - ha realizado gasto pero no sobrepasa
los 20.000 €
Regular >12%y<=25% Se ha realizado algunas actuaciones, aunque sin gasto ejecutado.
Malo >0%y<=12% Apenas se han realizado actuaciones.
Nulo No se han realizado actuaciones.
Sin valoracion Los datos recopilados no permiten realizar una valoracion del grado de ejecucidn.
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Informe de seguimiento de los afios 2018, 2019 y 2020 (y global 2015-2020)

V.
PLAN DEL SUROCCIDENTE.
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
ANOS 2018, 2019 Y 2020

(y global 2016-2020)
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Seguimiento 2018, 2019y 2020

Informe de seguimiento de los afios 2018, 2019 y 2020 (y global 2015-2020)

EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCION

En el siguiente cuadro resumen se recoge la estructura del Plan (6 ejes, 14 lineas estratégicas,
33 medidas y 183 acciones), con el presupuesto total, el presupuesto asignado a cada eje y el
porcentaje correspondiente a cada eje respecto al presupuesto total.

Ejes Lineas Medidas | Acciones | Presupuesto € %

1. Participacién local y la gobernanza 2 3 7 104.000 0,1

2. Calidad de vida en el medio rural 2 8 41 104.537.056 41,3

3. Infraestructuras y transporte 2 4 13 52.175.000 20,6

4. Impulsar la economia y la capacitacién 4 12 86 85.005.940 33,6

5. !:’atrln'wonlo cultural, ambiental y 5 3 %6 10.822.000 43

paisajistico

6. Simplificacion administrativa 2 3 10 377.520 0,1
TOTALES 14 33 183 253.021.516 100,0

Es imprescindible sefalar que tanto el presupuesto del cuadro anterior como el resto de

presupuestos de lineas y medidas que figuran en el presente documento no incluyen los
“medios propios” (no cuantificados) previstos en el Plan.

El siguiente cuadro recoge el grado de ejecucidon de cada uno de los seis ejes del Plan del
Suroccidente para el periodo 2015-2020, junto con el presupuesto total, el porcentaje de
ejecucion y la valoracion.

Ejecucion Presupuesto Ejecucion (%)
2016-2020 Total Presupuesto VALORACION
(euros) (euros) 2016-2020

Eje 1 3.430.950 104.000 3.298,99 MUY BUENO
Eje 2 95.444.225 104.537.056 91,30 MUY BUENO
Eje 3 20.566.254 52.175.000 39,42 BUENO
Eje 4 46.974.492 85.005.940 55,26 MUY BUENO
Eje 5 3.680.813 10.822.000 34,01 MEDIO
Eje 6 261.784 377.520 69,34 MUY BUENO
Total general 170.358.518 253.021.516 67,33 MUY BUENO

13
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Seguimiento 2018, 2019 y 2020

Informe de seguimiento de los afios 2018, 2019 y 2020 (y global 2015-2020)

El siguiente cuadro contiene la misma informacion desglosada afio a afio.

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Ejecucion Ejecucion Ejecucion
2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020
(euros) (euros) (euros) (euros) (euros) (euros)
Eje 1 254.905 264.353 969.079 1.132.436 810.177 3.430.950
Eje 2 2.958.659 22.479.110 22.080.679 23.986.822 23.940.954 95.444.225
Eje 3 3.127.247 3.003.360 4.907.585 6.126.355 3.401.707 20.566.254
Eje 4 8.965.755 5.860.073 8.753.462 11.810.662 11.233.540 46.974.492
Eje 5 776.813 822.127 685.105 758.116 638.227 3.680.813
Eje 6 18.383 65.029 68.325 56.079 53.968 261.784
16.101.762 32.494.052 37.464.234 43.870.470 40.078.574
% 6,36 12,84 14,81 17,34 15,84 67,33
Muy bueno Bueno | Medio Regular | Malo | Nulo Sin valoracion
cumplimiento

El siguiente grafico muestra el porcentaje y grado de avance de cada eje en relaciéon con

alcanzar el 100 % de ejecucion del presupuesto total del Plan.

Total general

0%

10%

Eje 1
Eje 2
Eje 3
Eje 4
Eje 5

Eje 6

20% 30%

REGULAR

40%

50%

BUENO

60%

70%

MUY BUENO

80%

90% 100%
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Informe de seguimiento de los afios 2018, 2019 y 2020 (y global 2015-2020)

El siguiente grafico muestra la ejecucion de cada eje y su relacion con el presupuesto total del
Plan, en valores absolutos.
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El siguiente grafico muestra la ejecucion de cada eje para cada afio, en valores absolutos.

25.000.000
20.000.000

15.000.000

10.000.000
5.000.000 ﬂ_‘—h
0 — T |_ T

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6

02016 02017 02018 @2019 MW2020

A partir de la informacidn que se han conseguido recabar y de los umbrales establecidos para
los distintos grados de cumplimiento, se concluye que el porcentaje de ejecucion del 67,33 %
corresponde a un grado de cumplimiento “muy bueno”.

En los siguientes apartados del documento se presenta la descripcién o justificacion de cada
eje, linea y medida, con sus correspondientes datos de ejecucidn financiera durante el periodo
2016-2020, y sus porcentajes respecto al presupuesto correspondiente a la totalidad del Plan.
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Informe de seguimiento de los afios 2018, 2019 y 2020 (y global 2015-2020)

Eje 1. Participacion local y gobernanza

Descripcidn: Este eje se articula en dos lineas estratégicas que pretenden, por un lado,
involucrar a la poblacion de manera activa en la toma de decisiones vinculadas con la
gobernanza del territorio y, por otro, reforzar y en su caso visibilizar el concepto de ruralidad
como un algo positivo. Es necesario preservar la identidad local y rural, como un elemento
fundamental para el desarrollo de la comarca.

Ejecucidén financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Eje 1 2.911.692 519.528 3.430.950 104.000 3.298,99
Muy bueno Bueno | Medio Regular | Malo | Nulo | Sinvaloracién
cumplimiento

Linea Estratégica 1. Fortalecer los colectivos locales y su participacion

Justificacidn: Esta linea responde a una de las demandas de la poblacion y de las
administraciones. Su objetivo es incrementar la participacion enddgena, y se encuentra
vinculada con una mayor presencia de las entidades locales, asi como de las propias
asociaciones de vecinos (como actores principales en la toma de decisiones). Las medidas
incluidas en esta linea se orientan hacia el fortalecimiento de los canales y mecanismos de
participacidn publica. Por otro lado, es necesario dignificar el concepto de ruralidad dentro de
una sociedad predominantemente urbana, donde la visién de lo rural va de lo bucdlico a la
vinculacion con “lo atrasado”. Es fundamental que la sociedad tome conciencia de la
importancia econdmica, social, medioambiental y cultural que albergan los espacios rurales.

Ejecucion financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Linea 1 (eje 1) 39.274 36.408 75.682 104.000 72,77
Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoracion
cumplimiento

Medida 1.1. Involucrar a la poblacion en el desarrollo y la gobernanza

Objetivo de la medida: Impulsar y mejorar los sistemas de participaciéon publica de aquellos

proyectos que tengan que ver con el Suroccidente.
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Seguimiento 2018, 2019y 2020

Informe de seguimiento de los afios 2018, 2019 y 2020 (y global 2015-2020)

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Presidencia:

- DG de Gobernanza Publica, Transparencia, Participacién Ciudadana y Agenda 2030
o Consejeria de Medio Rural y Cohesién Territorial:
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentacién

Ejecucidén financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 1.1. 39.274 26.960 66.234 50.000 132,47
Muy bueno Bueno | Medio Regular | Malo | Nulo | Sinvaloracién
cumplimiento
Desarrollo de las acciones 2018-2020:
Accion Descripcion L L
P 2018-2020 (€)
1.1.3 Priorizar las iniciativas colectivas vecinales frente a las privadas

individuales y exdgenas

39.274

Medida 1.2 Fortalecer el sentimiento de “lo rural”’ y la identidad territorial

Objetivo de la medida: Diseifio de campaias de promocidn de los valores propios de la comarca

a escala regional e incluir aspectos de valorizacion de la identidad territorial en cursos y

centros educativos.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Presidencia:
- DG de Gobernanza Publica, Transparencia, Participacion Ciudadana y Agenda 2030

o Consejeria de Medio Rural y Cohesion Territorial:
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentacion

o Consejeria de Educacion:

- DG de Ordenacién, Evaluacion y Equidad Educativa

Ejecucién financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucidn (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 1.2 - 9.448 9.448 54.000 17,50
Muy bueno Bueno Medio | Regular | Malo | Nulo Sin valoracidn
cumplimiento
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Informe de seguimiento de los afios 2018, 2019 y 2020 (y global 2015-2020)

Linea Estratégica 2 Reforzar el papel de las administraciones locales

Justificacidn: Directamente vinculada con la anterior, con el objetivo de reforzar las estructuras
locales y la participacién ciudadana. Dotar de capacidad de actuacion a poblacidon a través de
los Grupos de Accion Local, y fortaleciendo el papel de las entidades locales, asi como de los
colectivos. Uno de los objetivos principales es consolidar la cooperacidon interadministrativa.

Ejecucidén financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Linea 2 (eje 1) 2.872.418 482.850 3.355.268 - -

Grado de . . .,
o Muy bueno Bueno | Medio Regular | Malo | Nulo | Sinvaloracién
cumplimiento

Medida 1.3 Potenciar el papel de los ayuntamientos y grupos de desarrollo rural

Objetivo de la medida: Establecer una comunicacién fluida interadministrativa con el fin de

mejorar los servicios a la poblacién. Fijar un instrumento de seguimiento capaz de establecer
mecanismos de cooperacion entre la administracidn y las entidades locales, dentro del marco
general del propio Plan Especial del Suroccidente.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Presidencia:
- DG de Gobernanza Publica, Transparencia, Participacion Ciudadana y Agenda 2030
- DG de Administracion Local

o Consejeria de Medio Rural y Cohesion Territorial:
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentacion

Ejecucidn financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 1.3 2.872.418 482.850 3.355.268 - -

Muybueno Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoracion
cumplimiento

Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Accion Descripcion 2018-2020 (€)

1.3.1 Promover canales de colaboracion entre la administracion central,
regional y local y los GDRs para ampliar la cartera de servicios y recursos
a los que no pueden dar respuesta los ayuntamientos de forma
individual ni colectiva
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Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2018, 2019 y 2020

Informe de seguimiento de los afios 2018, 2019 y 2020 (y global 2015-2020)

Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Descripcidn: Un factor determinante, no solo en la consolidacion de la poblacién actual, sino
también en la fijacidon de nuevos efectivos, lo constituye la dotacién de unos servicios basicos
de calidad en los territorios rurales adaptados a las demandas y necesidades actuales. En este
contexto, la sanidad y la educacién, donde actualmente ya se estan haciendo grandes
esfuerzos, han de ser reforzados y mejorados, junto con los servicios asistenciales, puesto que
son claves dentro de la estrategia general para fijacion de poblaciéon. La problematica
vinculada tanto a la dispersion de la poblacion como al envejecimiento de esta, confiere a la
comarca unas peculiaridades que la hacen singular en el contexto regional. Es por ello, que se
considera esencial implementar nuevos sistemas que permitan la prestacion de servicios
telematicos y portatiles que acerquen los servicios a los usuarios. Por otro lado, en el medio
rural del siglo XXI, es necesario favorecer mecanismos que permitan aproximar el ocio a la
poblacién rural como una necesidad basica en busca de mejorar la calidad de vida de la
poblacién.

Ejecucion financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Eje 2 70.008.456 25.435.769 95.444.225 104.537.056 91,30
Muy bueno Bueno Medio Regular | Malo | Nulo Sin valoracion
cumplimiento

Linea Estratégica 1. Mejora de los servicios basicos

Justificacidn: Es necesario establecer una planificacién coordinada de los servicios basicos que
posibiliten el uso conjunto de equipamientos, una jerarquizacidon territorial desde las
cabeceras comarcales a las entidades singulares que permita cierta descentralizacién y un uso

eficiente de los mismos sin perder calidad en los servicios prestados a la poblacion.

Ejecucién financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucidn (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Linea 1 (eje 2) 65.379.716 24.883.959 90.263.675 101.820.105 88,65
Muy bueno Bueno | Medio Regular | Malo | Nulo | Sinvaloracién
cumplimiento
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Medida 2.1 Mejora de los servicios basicos

Objetivo de la medida: Fijar un instrumento de seguimiento capaz de establecer mecanismos

de cooperacién entre las distintas consejerias para tratar de optimizar los recursos dandoles, si
es posible, un uso polivalente y evitando duplicidades. Asi mismo, garantizar que se cubren
todas las necesidades con un uso eficiente de los medios disponibles.

Consejerias / Organismos responsables:

o Presidencia / Vicepresidencia

Ejecucion financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 2.1 - - - - -
Grado d . . <.
Muy bueno Bueno | Medio Regular | Malo | Nulo | Sin valoracion
cumplimiento

Medida 2.2 Educacion

Objetivo de la medida: Mejorar la variedad y calidad tanto de la educacidn basica como de los

ciclos formativos. Establecer programas conjuntos entre las consejerias implicadas para

optimizar los ciclos formativos y la capacitacion profesional.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Educacidn:

- DG de Planificacion e Infraestructuras Educativas

- DG de Ordenacion, Evaluacion y Equidad Educativa
- DG de Personal Docente

- DG de Ensenanzas Profesionales

Ejecucidn financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucidn (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 2.2 3.842.735 576.434 4.419.169 6.756.318 65,41
Muy bueno Bueno | Medio Regular | Malo | Nulo | Sin valoracién
cumplimiento
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Informe de seguimiento de los afios 2018, 2019 y 2020 (y global 2015-2020)

Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Gasto Ejecutado

Accié Descriocié
ccion scripcion 2018-2020 (€)

Optimizar el nimero de profesores de los centros educativos

2.2.1 ajustandolos a las necesidades reales y dotando de mayor flexibilidad 1.080.146
para su adscripcion a los centros

2.2.2 Mejorar las infraestructuras educativas existentes 234.561

2.2.5 Reforzar los servicios de transporte escolar 38.182

296 Fijar |nFentlvos que reduzcan el porcentaje de interinidad en los centros 1.080.146
educativos

2.29 Reforzar la educacion para adultos y adaptarla a la especificidad rural. 1.006.600

5910 Adaptar los ciclos formativos existentes a las demandas y a las 403.100

potencialidades territoriales

Medida 2.3 Sanidad

Objetivo _de la _medida: Mantener y mejorar la asistencia sanitaria a la poblacion del

Suroccidente, tanto a través de la consolidacidon de servicios como del incremento de los

medios humanos, técnicos y materiales.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Salud:
- DG de Politica y Planificacién Sanitaria
- SESPA (Servicio de Salud del Principado de Asturias)

Ejecucidén financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 2.3 60.759.228 |  20.237.463| 80.996.691|  62.873.641 128,82
Muy bueno Bueno | Medio Regular | Malo | Nulo | Sinvaloracién
cumplimiento

Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Gasto Ejecutado

Accién Descripcion
5 2018-2020 (€)

2.3.1 Mejorar las infraestructuras sanitarias existentes a todos los niveles 302.196
232 Consolidar las especialidades dentro del hospital comarcal Carmen y 60.131.504

Severo Ochoa

Dotar del equipamiento necesario a los centros sanitarios que permita

la implantacidn de una potente plataforma telematica centralizada en el
2.3.3 P P P 2 325.528

HUCA y que refuerce la atencién primaria y permita una primera
consulta con especialistas
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Medida 2.4 Asistencial

Objetivo de la medida: Reforzar los servicios asistenciales de la comarca.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Derechos Sociales y Bienestar:
- DG de Gestidn de Derechos Sociales
- DG de Planificacion, Ordenacion y Adaptacién al Cambio
- DG de Servicios Sociales y Mayores
- ERA
- DG de Vivienda

Ejecucidén financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 2.4 777.753 4.070.062 4.847.815 32.190.146 15,06

Grado de
cumplimiento

Muy bueno Bueno Medio | Regular | Malo | Nulo | Sinvaloracion

Desarrollo de las acciones 2018-2020:

iy Descriocié
Accion escripcion 2018-2020 (€)
2.4.1 Reforzar la asistencia a domicilio 658.429
243 Mejorar la red de centros de dia y residencias geriatricas en la propia 45927
comarca
2.4.6 Dotar de vivienda publica a la comarca 74.098

Linea Estratégica 2. Otros servicios

Justificacidn: Es necesario establecer mecanismos que mejoren las condiciones de vida y que
animen a fijar poblacidon en el medio rural. Se trata de una mejora de las condiciones en
general y de una apuesta orientada a consolidar e incluso incrementar tanto la poblacion joven
y como la femenina. Por un lado, es fundamental trabajar para favorecer la participacién activa
de la mujer en los ambitos econdmico, social y politico, incorporando las perspectiva de
género; ademads se debe considerar la lucha contra la violencia sobre las mujeres, articulando y
garantizando la atencién integral a las victimas en todo el territorio en general y, en particular,
en la zona rural debido a las circunstancias que rodean al maltrato, pudiendo existir, dentro
del ambito rural, un mayor aislamiento de la victima. Por otro lado, el mantenimiento y
asentamiento de jovenes asegura el relevo generacional y la pervivencia futura de la comarca.
Ademads, hay que considerar el ocio como un servicio bdsico para la calidad de vida, sin
embargo, los ciudadanos del medio rural disponen de menores posibilidades de acceso al
mismo y a la cultura que los que habitan en el centro de la regidn.
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Ejecucidén financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Linea 2 (Eje 2) 4.628.739 551.810 5.180.550 2.716.951 190,68
Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoracion
cumplimiento

Medida 2.5 Mejora de las condiciones de vida en el medio rural

Objetivo de la medida: Mejorar las condiciones de vida de la poblaciéon de la comarca como

estrategia para fijar poblacion.

Consejerias / Organismos responsables:

O

- DG de Servicios Sociales y Mayores

Consejeria de Presidencia:

- DG de Igualdad
- DG de Administracién Local

Ejecucidn financiera

Consejeria de Derechos Sociales y Bienestar:

Consejeria de Administracion Autondmica, Medio Ambiente y Cambio Climatico:
- DG de Funcién Publica

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 2.5 3.824.180 423.776 4.247.956 1.775.910 239,20
Muy bueno Bueno Medio Regular | Malo | Nulo Sin valoracion
cumplimiento

Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Accidn Descripcion (RO

5 2018-2020 (€)
2.5.1 Apoyar iniciativas que mejoren la calidad de vida y la conciliacion 3.630.170
2.5.2 Impulsar planes que fomenten la integracién y la igualdad 194.010

23




Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano

Seguimiento 2018, 2019y 2020

Informe de seguimiento de los afios 2018, 2019 y 2020 (y global 2015-2020)

Medida 2.6 Igualdad y lucha contra la violencia sobre las mujeres

Objetivo de la_medida: Disefio de campafias de promociéon de la igualdad adaptadas al

territorio e incluir criterios de positivos en la redaccion de bases de convocatorias de

subvenciones. Impulsar la cooperacion entre la administracion local y autonémica para el

fortalecimiento de los servicios y recursos destinados a la lucha contra la violencia de género.

Desarrollar una estrategia en el territorio para fomentar la implicacién social en el desarrollo

del Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres del Principado de Asturias.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Presidencia:
- DG delgualdad

Ejecucién financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 2.6 657.918 64.608 722.526 257.661 280,42
Muy bueno Bueno | Medio Regular | Malo | Nulo | Sinvaloracién
cumplimiento

Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Gasto Ejecutado

Accion Descripcion 2018-2020 (€)
561 Implern.entar campafias de difusién de la igualdad, charlas, 50.608
exposiciones, etc.
563 Avanzar en la red de recursos destinados a la asistencia integral a las 607.310

mujeres y menores victimas de violencia de género

Medida 2.7 Mejorar las condiciones de vida de la juventud en el territorio

Objetivo de la_medida: Impulsar y mejorar las oportunidades para que la poblacién joven

permanezca en el territorio.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Presidencia:
- Instituto Asturiano de la Juventud

Ejecucién financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 2.7 88.014 58.676 146.690 333.380 44,00
Muy bueno Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sinvaloracién
cumplimiento
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Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Accion

Descripcion

Gasto Ejecutado
2018-2020 (€)

2.7.2

Canalizar a través de las Oficinas Jovenes de Cangas de Narcea y Tineo
la informacion juvenil del Suroccidente

88.014

Medida 2.8 Derecho al ocio en el medio rural

Objetivo de la medida: Deben mejorarse los programas de ocio especificos para la poblaciéon

de la comarca. Con este objetivo, y buscando la optimizacién de los recursos, deben hallarse

férmulas capaces de dar un uso polivalente a los equipamientos e infraestructuras.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Cultura, Politica Llinglistica y Turismo:
- DG de Culturay Patrimonio

Ejecucidén financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 2.8 58.628 4.750 63.378 350.000 18,11
Muy bueno Bueno | Medio Regular | Malo | Nulo Sin valoracion
cumplimiento

Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Gasto Ejecutado

Accion Descripcion
P 2018-2020 (€)

Disefiar un plan de ocio y tiempo libre estableciendo programas

)81 conjuntos para toda la comarca segun las demandas de la poblacion 8.642

o para reducir costes en la contratacién y que permitan la itinerancia por ’

todos los concejos
Fomentar las actividades Iudicas programadas por las distintas

2.8.2 asociaciones culturales de la comarca como elemento de cohesion de la 16.138
poblacion
Dotar de mayores ayudas a las asociaciones culturales para que

2.8.5 y y P 9 33.848

puedan ofertar mejores actividades

Eje 3. Infraestructuras y transporte

Descripcidn: Junto con la dotacién de servicios basicos, las comunicaciones han de ser otro

pilar basico sobre el que fundamentar la estrategia de mitigacién de los efectos del

despoblamiento. Las infraestructuras de comunicacidn constituyen el mecanismo de relacidon

interna de la comarca y de interrelacién con el resto del mundo, con gran transcendencia en

los movimientos de la poblacién y de mercancias En este sentido, tanto las comunicaciones
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viarias como las telecomunicaciones suponen un reto a afrontar en los préximos afios,
reduciendo el aislamiento de la comarca. La mejora de las comunicaciones por carretera en la
comarca es una demanda recurrente por parte de la poblacidn como medida para reducir
tiempo y costes de desplazamiento. Ademas, esta mejora del transporte mantiene hoy en dia
su importancia econdémica, haciendo necesarias medidas que permitan la colaboraciéon
interadministrativa (Estatal, Autondmica y Municipal) que redunden en un disefio eficiente,
eficaz y sostenible de estas infraestructuras. Las comunicaciones vinculadas a las nuevas
tecnologias han de ser entendidas como un eje transversal y fundamental en esta Estrategia.
En este contexto global, las nuevas tecnologias de la informacién y la comunicacién han
pasado a ser consideradas como imprescindibles, tanto para impulsar el desarrollo econémico
de la comarca, como para la prestacion de servicios. Hoy en dia, la dotacién de una red
eficiente de banda ancha en las zonas rurales asturianas se ha convertido en una demanda
general y urgente, constituyendo una prioridad para el desarrollo rural. Por ultimo, ha de
continuarse con la mejora de las infraestructuras basicas, optimizando los servicios de los
nucleos rurales, mejorando la calidad medioambiental y buscando la eficiencia energética.

Ejecucidn financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Eje 3 14.435.647 6.130.607 20.566.254 52.175.000 39,42
Muy bueno Bueno | Medio Regular | Malo | Nulo Sin valoracion
cumplimiento

Linea Estratégica 1. Infraestructuras de comunicacion

Justificacidn: En una comarca como la del Suroccidente, con importantes condicionantes
orograficos y climaticos, es necesario el adecuado mantenimiento de la red viaria, tanto de su
principal via de comunicacion, la AS-15, como de la red interna, prestando especial atencidn a
la interconexién entre las cabeceras municipales, aspecto basico desde el punto de vista
econdmico y de acceso a la red jerdrquica de servicios. Por su parte, la cobertura de las
tecnologias de comunicacion de alta capacidad es una de las principales carencias de la
comarca. El impulso de la banda ancha no solamente ha de contribuir a reducir el tradicional
aislamiento de la comarca, sino que de forma simultdnea debe facilitar la consolidacion y
apertura de nuevas vias de negocio y comercializacidn, imprescindibles para el desarrollo de
las areas rurales.
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Ejecucidén financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Linea 1 (eje 3) 7.921.796 4.092.168 12.013.964 41.085.000 29,24
Muy bueno Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoracidon
cumplimiento

Medida 3.1 Comunicacion viaria

Objetivo _de la medida: Mejorar los sistemas de conservacion en zonas especialmente

vulnerables al aislamiento. Completar la red viaria existente.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Medio Rural y Cohesidn Territorial:
- DG de Infraestructuras viarias y portuarias

Ejecucidén financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 3.1 7.353.340 3.621.918 10.975.258 38.050.000 28,84
Muy bueno Bueno Medio | Regular | Malo | Nulo Sin valoracidn
cumplimiento

Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Gasto Ejecutado

Accidn Descripcion
: pct 2018-2020 (€)
311 Consolid.alr las gctiyidades continl.JaS. dfe conservacion, mantenimiento, 5 854.887
adecuacion y limpieza de la red viaria interna de la comarca
319 Mejorar y conservar los accesos a la comarca, especialmente la 4.498.453

carretera AS-15

Medida 3.2 Transporte

Objetivo de la_medida: Mejorar la frecuencia y accesibilidad del transporte publico en la

comarca.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Medio Rural y Cohesion Territorial:
- DG de Transporte y Movilidad
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Ejecucidén financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 3.2 303.444 80.000 383.444 1.000.000 38,34
Muy bueno Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sinvaloracién
cumplimiento
Desarrollo de las acciones 2018-2020:
Accion Descripcion o
P 2018-2020 (€)
391 Racionalizacién de la red de transporte publico buscando formulas que 303.444

permitan sistemas mas flexibles y accesibles

Medida 3.3 Tecnologias de la informacién y la comunicacién

Objetivo de la_medida: Extender la cobertura de la red de alta capacidad e impulsar la

alfabetizacion digital y la implantacion de TICs en las empresas.

Consejerias / Organismos responsables:

O

Consejeria de Ciencia, Innovacion y Universidad:

- DG de Innovacion, Investigacion y Transformacion Digital

Consejeria de Presidencia:

- DG de Administracion Local

Consejeria de Industria, Empleo y Promocién Econdmica:

- IDEPA (Instituto de Desarrollo Econémico del Principado de Asturias)

Ejecucidn financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 3.3 265.012 390.250 655.262 2.035.000 32,20
Muy bueno Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sinvaloracidn
cumplimiento

Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Accion Descripcion Gasto Ejecutado
. 2018-2020 (€)
334 Apoya!r a empresas dentro del ambito de las TICs (nuevos productos, 51672
servicios, etc.)
335 R.eforzar los centros de Servicios Avanzados de Tecnologias (SAT) de 213.340
Tineo y Cangas
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Linea Estratégica 2. Redes basicas en el medio rural

Justificacidn: Si bien en los Ultimos afios se han realizado esfuerzos por mejorar las
infraestructuras en el medio rural, redes de abastecimiento eléctrico y telefénico, viales
internos, sistemas de saneamiento y abastecimiento de agua, etc., es necesario continuar con
este objetivo, conjugdndolo adecuadamente con la preservacién del medioambiente y la
eficiencia energética.

Ejecucion financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Linea 2 (eje 3) 6.513.851 2.038.439 8.552.290 11.090.000 77,12
Muy bueno Bueno | Medio Regular | Malo | Nulo | Sinvaloracién
cumplimiento

Medida 3.4 Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento

Objetivo de la medida: Mejorar las infraestructuras de los nucleos rurales, en especial los

sistemas de saneamiento y abastecimiento, modernizando las redes y extendiéndolas a los
principales nucleos.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Presidencia:
- DG de Administracion Local

o Consejeria de Administracion Autondmica, Medio Ambiente y Cambio Climatico:
- DG de Calidad Ambiental y Cambio Climatico

o Consejeria de Industria, Empleo y Promocién Econdémica:
- DG de Energia, Mineria y Reactivacion

Ejecucidén financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucidn (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 3.4 6.513.851 2.038.439 8.552.290 11.090.000 77,12
Muy bueno Bueno | Medio Regular | Malo | Nulo | Sinvaloracién
cumplimiento
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Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Accion Descripcion LB DIAEE
2018-2020 (€)

3.4.1 Mejoras generales de las infraestructuras de los ndcleos rurales 4.393.308

3.4.2 Extender la red de saneamiento 1.045.257

3.4.3 Mejorar las redes de abastecimiento de agua 1.045.257

3.44 Mejorar la redes de abastecimiento eléctrico 30.029

Eje 4. Impulsar la economia y la capacitacion

Descripcidn: El principal activo que presenta la comarca es, sin duda, la poblacidén que trabaja
y/o reside en el Suroccidente. Por tanto, es necesario establecer mecanismos capaces de
impulsar la economia y mejorar la capacitacion, requisitos imprescindibles para la fijacién de
poblacién. Dentro de este eje, la mejora de la cualificacion, la potenciacién de los sectores de
actividad, asi como la diversificacién y la comercializacion, han de ser las lineas basicas sobre
las que se impulse una actividad econémica sostenible, moderna, dindmica y diversificada. El
Suroccidente es un territorio con un gran potencial desde el punto de vista de la implantacién
de actividades econdmicas respetuosas con el medio ambiente, ofreciendo productos de gran
calidad capaces de generar un importante valor afiadido.

Ejecucidn financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Eje 4 31.797.663 15.176.828 46.974.492 85.005.940 55,26

Grado de . . -,
. Muy bueno Bueno Medio Regular | Malo | Nulo Sin valoracion
cumplimiento

Linea Estratégica 1. Capital humano

Justificacidon: Las medidas vinculadas a la formacién, la transferencia del conocimiento, la
diversificacién y el emprendimiento han de ser entendidas como pilares basicos para obtener
un capital humano competitivo, respetuoso con los recursos naturales y el paisaje, y que
constituya la base sobre la que cimentar una economia que aproveche las singularidades del
territorio. El fomento del empleo y del emprendimiento es ademas un instrumento basico de
dinamizacién comarcal. Por ultimo, la diversificacidn y la transferencia del conocimiento son
dos aspectos claves para fortalecer una economia mas moderna y mas resistente a los
procesos de crisis coyunturales. Del mismo modo no se puede obviar la necesidad de contar
con la mujer; este colectivo se enfrenta a mayores dificultades a la hora de conciliar desarrollo
profesional con vida personal y familiar, circunstancia acrecentada en el mundo rural donde
muchas veces ambos ambitos se confunden, sobre todo en el sector agroganadero,
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produciendo situaciones de dobles o triples jornadas laborales. Ademds, hay falta de
empoderamiento de las mujeres, especialmente en empresas y sectores econdmicos, con
menores oportunidades en el mundo laboral debido a una fuerte masculinizacion de tareas

econdmicamente mas rentables.

Ejecucién financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Linea 1 (eje 4) 7.175.723 2.560.424 9.736.147 12.225.000 79,64
Muy bueno Bueno | Medio Regular | Malo | Nulo | Sinvaloracién
cumplimiento

Medida 4.1 Formacién y asesoramiento

Objetivo de la medida: Mejorar la cualificacién profesional y adaptarla a las singularidades

territoriales.

Consejerias / Organismos responsables:
o Consejeria de Educacion:
- DG de Ensefianzas Profesionales
- DG de Ordenacioén, Evaluacion y Equidad Educativa
o Consejeria de Industria, Empleo y Promocién Econdmica:
- SEPEPA (Servicio Publico de Empleo del Principado de Asturias)
o Consejeria de Medio Rural y Cohesion Territorial:
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentacion

Ejecucién financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 4.1 2.059.875 480.883 2.540.758 2.950.000 86,13
Muy bueno Bueno Medio Regular | Malo | Nulo Sin valoracion
cumplimiento

Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Accion Descripcion Gasto Ejecutado

P 2018-2020 (€)
413 Facilitar el proceso de obtencion de la certificacidén profesional 1.279.131
4.1.6 Consolidar los servicios de sustitucion destinados al sector primario 780.745
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Medida 4.2 Fomento del empleo

Objetivo de la medida: Impulsar el empleo y la integracion laboral, especialmente de jovenes y

mujeres.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Industria, Empleo y Promocién Econémica:
- DG de Comercio, Emprendedores y Economia Social
- SEPEPA (Servicio Publico de Empleo del Principado de Asturias)
- DG Empleo y Formacion

Ejecucién financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 4.2 4.375.091 2.068.441 6.443.532 9.115.000 70,69
Muy bueno Bueno | Medio Regular | Malo | Nulo | Sinvaloracién
cumplimiento

Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Gasto Ejecutado

Accion Descripcion 2018-2020 (€)
4.2.1 Incrementar las ayudas al emprendimiento y el autoempleo 962.948
4.2.4 Mejorar las ayudas a la contratacion de desempleados 1.836.593
425 Ayudas a la incorporacion de jéovenes al mercado laboral en el medio 1.575.550

rural

Medida 4.3 Transferencia del conocimiento

Objetivo de la medida: Promover la transferencia del conocimiento entre las entidades

cientificas y el sector empresarial. Difundir casos de éxito como mecanismo de incentivacién.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Medio Rural y Cohesion Territorial:
- SERIDA
o Consejeria de Industria, Empleo y Promocién Econdémica:

- IDEPA (Instituto de Desarrollo Econdmico del Principado de Asturias)

o Consejeria de Ciencia, Innovacién y Universidad:
- DG de Innovacién, Investigacion y Transformacion Digital
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Ejecucidén financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 4.3 - - - 160.000 -
Muy bueno Bueno | Medio Regular | Malo | Nulo | Sin valoracion
cumplimiento

Medida 4.4 Diversificacion

Objetivo de la medida: Diversificar la economia de la comarca de forma que ofrezca mas

posibilidades de desarrollo y sea mas resistente a crisis coyunturales.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Medio Rural y Cohesion Territorial:
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentacion

Ejecucidén financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 4.4 218.349 6.841 225.190 - -
Muy bueno Bueno Medio Regular | Malo | Nulo Sin valoracion
cumplimiento

Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Accién

Descripcion

Gasto Ejecutado
2018-2020 (€)

4.4.1

Apoyar la formacidn y difusién en materia de diversificacion y la gestidn
empresarial, principalmente a través de los Grupos de Desarrollo Rural

218.349

Medida 4.5 Favorecer el desarrollo socioecondmico de las mujeres y fomentar la
perspectiva de género en el desarrollo econémico

Objetivo de la medida: Impulsar y mejorar la cooperacién en los proyectos empresariales

liderados por mujeres y mejorar la igualdad en el ambito laboral.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Medio Rural y Cohesion Territorial:
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentacion

o Consejeria de Presidencia:
- DG delgualdad
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Ejecucidén financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 4.5 522.407 4.259 526.666 - -
Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoracion
cumplimiento
Desarrollo de las acciones 2018-2020:
Accion Descripcion o
P 2018-2020 (€)
453 Consoll.dar las empresas. I'|d.eradas por mu.Je.res en el mundo rural, 522.407
potenciando su competitividad y productividad

Linea Estratégica 2. Sector Primario

Justificacidn: El peso del sector primario es y ha de ser determinante en una comarca

eminentemente agraria y forestal. En este sentido, el sector primario debe ser sostenible,

diversificado, con calidad diferenciada, y con capacidad de generar valor afiadido y basar en

estos conceptos su desarrollo. Deben aprovecharse las capacidades y ventajas comparativas

que tiene la comarca, tanto desde el punto de vista de la amplia experiencia en el

aprovechamiento tradicional agroforestal, como desde el de la potencialidad productiva.

Ejecucidn financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Linea 2 (eje 4) 18.511.728 10.741.923 29.253.651 70.746.940 41,35
Muy bueno Bueno | Medio Regular | Malo | Nulo Sin valoracion
cumplimiento

Medida 4.6 Reestructuracion de la dimension territorial de las explotaciones

Objetivo de la medida: Optimizar la dimensién territorial de las explotaciones y mejorar el

aprovechamiento de terrenos infrautilizados.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Medio Rural y Cohesion Territorial:
- DG de Infraestructuras Rurales y Montes
- Banco de Tierras
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Ejecucidén financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 4.6 2.356.705 4.490.597 6.847.302 21.886.000 31,29
Muy bueno Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sinvaloracidn
cumplimiento
Desarrollo de las acciones 2018-2020:
Accion Descripcion o
P 2018-2020 (€)
Mejorar el aprovechamiento de los Montes de Utilidad Publica
161 mec'llanF(’e la realizacién de desllnd'es, la ordenacion de los usos y la 218.410
realizacidén de desbroces y ocupaciones que recuperen terreno
susceptible de convertirse en pastos permanentes
462 Impulsar los procesos de concentracion parcelaria en las zonas 475.657
concentrables
465 Reforzar las ayudas a las inversiones encaminadas a la instalacion, 1.662.638

modernizacidn y mejora de todo tipo de explotaciones

Medida 4.7 Puesta en valor del monte como recurso multifuncional

Objetivo de la medida: Impulsar el aprovechamiento sostenible e integral de los recursos de

los montes.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Medio Rural y Cohesion Territorial:
- DG de Infraestructuras Rurales y Montes
- DG de Medio Natural y Planificacidn Rural

o Consejeria de Industria, Empleo y Promocién Econdmica:

- DG de Energia, Mineria y Reactivacion

Ejecucién financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 4.7 14.165.558 5.375.999 19.541.557 36.750.000 53,17
Muy bueno Bueno Medio Regular | Malo | Nulo Sin valoracion
cumplimiento
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Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Gasto Ejecutado

Accion Descripcion 2018-2020 (€)
4.7.1 Establecimiento de sistemas agroforestales 751.600
4.7 Programar actividades que contribuyan a facilitar y divulgar el uso social 115.114

del monte
Mejorar la gestion de los montes comunales (proindivisos, de socios y
vecinales en mano comun) mediante la investigacién de la propiedad,
4.7.3 . . o 65.826
los deslindes, el impulso de la constitucién de Juntas Gestoras de
Administracién
474 Dotacién de las infraestruct{urfas necesarias para el aprovechamiento 3324684
sostenible de los montes publicos
Potenciar los equipamientos, instalaciones e infraestructuras
4.7.6 comunitarias (accesos a zonas de pastos, desbroces de matorral, 3.638.742
accesos a fincas, redes de caminos de concentracion parcelaria, etc.)
Mejorar los rendimientos de las masas forestales en el marco del Plan
4.7.7 Forestal de una forma ordenada y planificada, potenciando su 4.974.992
conservacion y silvicultura
4.7.8 Mejorar el estado fitosanitario de las masas forestales 1.127.781
4.7.11 Fomento de la silvicultura 166.819

Medida 4.8 Aprovechar el potencial agroganadero

Objetivo de la medida: Fortalecer el sector agroganadero de la comarca aprovechando su gran

potencial.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Medio Rural y Cohesion Territorial:
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentacion
- DG de Ganaderia y Sanidad Animal
- DG de Infraestructuras Rurales y Montes
- DG de Ordenacion del Territorio y Urbanismo

Ejecucién financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 4.8 1.989.466 875.327 2.864.792 12.110.940 23,65
Grado‘dei Muy bueno Bueno Medio | Regular | Malo | Nulo | Sinvaloracion
cumplimiento
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Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Accion Descripcion LB DIAEE
2018-2020 (€)
4.8.1 Impulsar la agricultura, especialmente bajo sellos de calidad 197.399
4.8.2 Fomentar la viticultura 84.562
4.8.7 Impulsar la produccidn régimen ecoldgico 486.839
488 PotenFiar las ayudas a los gana)deros que.crl’.e’n razas autéctonas, 128.810
especialmente aquellas en peligro de extincion
Mantenimiento de los sistemas silvopastorales de alto valor natural,
4.8.10 como practica de pastoreo extensivo tradicional y estacional en montes 1.091.855
colectivos preferentemente con rebafios mixtos y razas autdctonas

Linea Estratégica 3. Sector Secundario

Justificacidn: El sector secundario en general, y el minero en particular, se encuentran, en la
actualidad, sumergidos en una fuerte crisis. No obstante existe un importante potencial de
crecimiento, especialmente vinculado a las actividades agroindustriales. Por ello, es necesario
consolidar y, en su caso, incrementar el tejido industrial de la comarca mediante la prestacion
de servicios a empresas y la dotacion de suelo industrial que permitan aumentar la
competitividad de las empresas. También es necesario prestar atencién a la actividad minera,
que presenta hoy, aun después de los cierres de los ultimos afios, una importante
implantacién en los municipios integrados en el Plan, con especial significacion en cuanto a la
generacion de actividad econdmica, empleo directo e inducido y contratacién de trabajos
auxiliares. Es preciso actuar para atenuar los efectos del cierre y de la aplicacién de las
decisiones de la Unién Europea, asi como garantizar el menor impacto ambiental.

Ejecucidn financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Linea 3 (eje 4) 6.044.791 1.777.948 7.822.740 2.034.000 384,60
Grado_de_ Muy bueno Bueno Medio Regular Malo | Nulo Sin valoracion
cumplimiento

Medida 4.9 Apoyo a las actividades industriales

Objetivo de la medida: Fortalecimiento de las actividades industriales de comarca, asi como

asesoramiento y apoyo para la implantacion de nuevas actividades industriales en los viveros y
poligonos industriales.
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Consejerias / Organismos responsables:
o Consejeria de Industria, Empleo y Promocidon Econdmica:
- IDEPA (Instituto de Desarrollo Econdmico del Principado de Asturias)
- SEPEPA (Servicio Publico de Empleo del Principado de Asturias)
- DG de Energia, Mineria y Reactivacion

Ejecucidn financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 4.9 206.465 323.899 530.364 2.034.000 26,07

Grado de

.. Muy bueno Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoracién
cumplimiento

Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Gasto Ejecutado

iy Descripeid
Accién escripcion 2018-2020 (€)
491 Ofrecer servicios de asesoramiento a las empresas instaladas en la 132.914
comarca.
4.9.2 Satisfacer las necesidades de suelo industrial detectadas en la comarca 73.551

Medida 4.10 Agroindustria

Objetivo de la medida: Consolidar la industria agroindustria en sentido amplio, tanto la
agroalimentaria como la forestal, prestando especial atencioén a los productos sostenibles y de

alta calidad, con vinculacion directa con el territorio.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Industria, Empleo y Promocién Econdmica:

- IDEPA (Instituto de Desarrollo Econdmico del Principado de Asturias)
o Consejeria de Medio Rural y Cohesion Territorial:

- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentacion

Ejecucién financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 4.10 5.838.326 1.454.050 7.292.376 - -

Grado de

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo | Nulo Sin valoracion

cumplimiento
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Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Accion Descripcion LB DIAEE
2018-2020 (€)

4101 Impl,.|lsar la f:reacic')n de pequeiias empresas de transformacion 2 795.102
agroindustrial
Establecimiento de lineas de ayuda para la instalacion de empresas en

4.10.2 el medio rural, especialmente aquellas vinculadas con el territorio, asi 549.329
como las industrias limpias
Potenciar y completar las ayudas a la transformacién de productos

4.10.5 agroalimentarios y forestales (desarrollo del proceso de transformacién, 2.493.895
mejora de la competitividad, etc.)

Linea Estratégica 4. Sector Terciario

Justificacidn: El sector terciario se apoya fundamentalmente sobre el turismo y el comercio. Es

necesario establecer un modelo de crecimiento turistico diferenciado del resto de la regién

adaptado a la capacidad de la comarca y de alta calidad. Asi como evitar la saturacién del

mismo, ofertando, de forma simultanea, nuevas formas de turismo especialmente aquellas

vinculadas con el ecoturismo y agroturismo.

Ejecucidn financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Linea 4 (eje 4) 65.421 96.534 161.955 -
Grado'de- Muy bueno Bueno Medio Regular Malo | Nulo Sin valoracion
cumplimiento

Medida 4.11 El turismo como dinamizador y diversificador

Objetivo de la_medida: Dar a conocer las capacidades turisticas del Suroccidente como un

recurso de primer nivel. Aprovechar las singularidades paisajisticas, medioambientales,

culturales, climaticas, etc., de la comarca. Siempre bajo la éptica de un turismo sostenible.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Cultura, Politica Llingistica y Turismo:
- Viceconsejeria de Turismo
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Ejecucidén financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 4.11 45.270 71.466 116.736 - -

Grado de

.. Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sinvaloracién
cumplimiento

Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Gasto Ejecutado

Accién Descripcion 2018-2020 (€)

Fijar mecanismos que garanticen la puesta en funcionamiento y

4.11.3 optimizacién de los equipamientos turisticos (mediante gestidon publica, 44.616
privada o mixta)
4.11.6 Disefiar una campana de dinamizacion del turismo del Suroccidente 654

Medida 4.12 Comercializacion

Objetivo de la medida: Impulsar nuevas formas de comercializacién como los canales cortos de

comercializacién o la comercializacidn conjunta. Vincular los productos de la comarca con
productos de alta calidad, sostenibles y respetuosos con el medioambiente.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Industria, Empleo y Promocién Econdmica:

- DG de Comercio, Emprendedores y Economia Social

- IDEPA (Instituto de Desarrollo Econdmico del Principado de Asturias)
o Consejeria de Medio Rural y Cohesién Territorial:

- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentacion

Ejecucidén financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucidn (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 4.12 20.151 25.068 45.219 - -

Grado de
cumplimiento

Muy bueno Bueno | Medio Regular Malo | Nulo Sin valoracion

Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Accién Descripcion Gasto Ejecutado
P 2018-2020 (€)
4.12.4 Impulsar ferias y mercados locales 20.151
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Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajistico

Descripcidn: El patrimonio cultural, ambiental y paisajistico, supone, sin lugar a dudas, uno de
los principales activos de la comarca. Pero a la vez implica un reto en la busqueda de los
recursos necesarios para realizar estudios integrales que permitan mejorar el conocimiento y
la conservacién de los elementos patrimoniales, entendidos en un sentido amplio, asi como su
divulgacion dentro y fuera de la comarca. Involucrar a la poblacién en procesos de
conservacién paisajistica y ambiental, junto con el desarrollo de programas de sensibilizacién,
son estrategias fundamentales para evitar el su deterioro. El patrimonio ha de ser entendido
como un recurso con capacidad de generar una imagen de calidad que se asocia a los
productos de la comarca.

Ejecucién financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Eje 5 2.081.448 1.599.365 3.680.813 10.822.000 34,01
Grado'de- Muy bueno Bueno | Medio | Regular Malo | Nulo | Sin valoracion
cumplimiento

Linea Estratégica 1. Difusion e investigacion

Justificacidn: Es necesario establecer estudios integrales que mejoren el conocimiento vy la
puesta en valor del paisaje y del patrimonio (ambiental y cultural) propio. Establecer campanias
de divulgacién que permitan sensibilizar a la poblacidn, que refuercen la identidad territorial vy,
ademads, contribuyan a poner de manifiesto la singularidad ambiental y cultural del

Suroccidente.

Ejecucion financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Linea 1 (eje 5) - 137.018 137.018 209.000 65,56
Grado‘dei Muy bueno Bueno Medio Regular Malo | Nulo | Sin valoraciéon
cumplimiento

Medida 5.1 El recurso “patrimonio-paisaje”

Objetivo de la medida: Mejorar el conocimiento y la difusion de los valores patrimoniales

propios del Suroccidente.
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Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Medio Rural y Cohesion Territorial:
- DG de Medio Natural y Planificacion Rural
o Consejeria de Cultura, Politica Llinglistica y Turismo:
- DG de Cultura y Patrimonio
o Consejeria de Industria, Empleo y Promocidon Econdmica:
- DG de Comercio, Emprendedores y Economia Social
o Consejeria de Administracién Autondmica, Medio Ambiente y Cambio Climatico:
- DG Calidad Ambiental y Cambio Climatico

Ejecucidén financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 5.1 - 137.018 137.018 209.000 65,56
Grado‘de‘ Muy bueno Bueno Medio Regular Malo | Nulo | Sin valoracion
cumplimiento

Linea Estratégica 2. Conservacion y restauracion

Justificacidn: La conservacion y restauracion del rico y variado patrimonio natural y cultural es
basico para un desarrollo integral y sostenible de la comarca. Preservar los elementos
patrimoniales, tanto culturales como ambientales en una comarca que posee una notable
riqueza de elementos incluidos en diversas figuras de proteccion, supone un reto y a la vez una

oportunidad para el Suroccidente.

Ejecucion financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Linea 2 (eje 5) 2.081.448 1.462.348 3.543.796 10.613.000 33,39
Grado‘dei Muy bueno Bueno | Medio | Regular Malo | Nulo | Sin valoraciéon
cumplimiento
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Medida 5.2 Conservacion medioambiental y sostenibilidad

Objetivo de la medida: Mejorar el estado de conservacién medioambiental y mitigacién del

cambio climatico.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Medio Rural y Cohesion Territorial:

- DG de Medio Natural y Planificacién Rural

- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentacion
o Consejeria de Presidencia:

- SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias)
o Consejeria de Industria, Empleo y Promocién Econémica:

- IDEPA (Instituto de Desarrollo Econdmico del Principado de Asturias)

- DG Energia, Mineria y Reactivacion

Ejecucién financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 5.2 1.811.137 1.327.611 3.138.747 9.293.000 33,78
Grado_de_ Muy bueno Bueno | Medio | Regular Malo | Nulo | Sin valoracion
cumplimiento

Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Gasto Ejecutado

Accion Descripcion
P 2018-2020 (€)
Refuerzo de las acciones de prevencidn de incendios (desarrollo de
5.2.3 desbroces y fajas auxiliares, mejora de las infraestructuras de 1.714.202
prevencidn - pistas forestales, puntos de agua, cortafuegos, etc.)
5.2.4 Mejorar el estado de las infraestructuras de extincién de incendios 96.934

Medida 5.3 Conservacion del patrimonio cultural

Objetivo de la medida: Mejorar el conocimiento y difusidén de los elementos del patrimonio

cultural. Optimizar las labores de rehabilitacion y recuperacién de elementos singulares.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Cultura, Politica Llingistica y Turismo:
- DG de Cultura y Patrimonio
- DG de Politica Llingtisitica
- DG de Doportes
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Ejecucidén financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 5.3 270.311 134.737 405.048 1.320.000 30,69
Grado'de. Muy bueno Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoracion
cumplimiento
Desarrollo de las acciones 2018-2020:
Accion Descripcion o
P 2018-2020 (€)
531 Establecer un Plan de Recuperacion de los elementos del patrimonio 18.182
cultural
535 Favorecer la recuperacién de elementos patrimoniales dotandolos de 74.790
uso
536 Apoyar la recuperacién y difusion de elementos deportivos, culturales y 177.340

folkldricos, asi como del patrimonio inmaterial de la comarca

Eje6. Simplificacion administrativa

Descripcidn: Se configura como un eje transversal, siendo basico en el desarrollo integral de

una comarca con carencias tanto en sus sistemas de comunicaciones viarias como en el grado

de descentralizacidon administrativa. Es necesario simplificar, coordinar y mejorar los tramites

administrativos, evitando duplicidades y desplazamientos. Dentro de este objetivo general

tiene un peso destacado el desarrollo de la administracion electrénica, que debe facilitar y

agilizar la tramitacidn tanto a los usuarios como a la propia administracién.

Ejecucion financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Eje 6 178.372 83.412 261.784 377.520 69,34
Grado_de_ Muy bueno Bueno Medio Regular Malo | Nulo Sin valoracion
cumplimiento

Linea Estratégica 1. Simplificacion Administrativa

Justificacidn: La simplificacién administrativa se vincula directamente con una mayor eficiencia

de la administracion, la facilidad para iniciar los tramites, asi como con la reduccién del tiempo

de respuesta. Todo ello trae aparejado un mayor dinamismo econdmico y social de los

territorios y la mejora de las relaciones entre la administracién y la ciudadania. La legislacién

vigente en materia de administraciones publicas y sector publico incluye aspectos como el
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funcionamiento electrénico y la relacion electrénica del ciudadano con la Administracion. De
hecho la simplificacién administrativa pasa, entre otros aspecto, por la mejora de los sistemas
electrénicos. La gestidn de este cambio hacia la administracion digital requiere de esfuerzo en
formacién (de empleados, gestores, politicos, empresas y ciudadania) y jornadas de

concienciacion,
ayuntamientos.

Ejecucidén financiera:

para todo ello se puede contar con

los telecentros/CDTLs de

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Linea 1 (eje 6) 152.904 83.412 236.316 384.850 61,40
Grado_de_ Muy bueno Bueno Medio Regular Malo | Nulo | Sinvaloracion
cumplimiento

Medida 6.1 Acercamiento de la administracion al territorio

Objetivo de la medida: Impulsar el cambio hacia una Administracién Digital, considerando los

requerimientos de las Leyes 39/2015 y 40/2015.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Presidencia:
- CAST (Consorcio Asturiano De Servicios Tecnoldgicos)

Ejecucion financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 6.1 24.708 18.383 43.091 163.350 26,38
Grado_dez Muy bueno Bueno | Medio | Regular Malo | Nulo | Sin valoracion
cumplimiento
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Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Accion

Descripcion

Gasto Ejecutado
2018-2020 (€)

6.1.1

Dotar a las administraciones locales de competencias encaminadas
hacia una “Ventanilla Unica” eficiente y a la coordinacién
administrativa, mediante la integracion de la plataforma de registro,
gestor de expedientes y Sede Electréonica de los ayuntamientos con los
Servicios de la AGE. (Cl@ve, SIR, ORVE, TEU,PCSP, Cliente ligero SCSP,
REA)

10.118

6.1.2

Mejorar los sistemas de asesoramiento a la poblacidn, mediante el uso
de las funcionalidades de web social disponible en la plataforma de los
portales web de la que disponen los ayuntamientos

5.536

6.1.3

Dotar de recursos a los agentes involucrados en el Desarrollo Local
Participativo, implicando a los mismos en la gestion del Portal Municipal
en relacién a las herramientas de web social

840

6.1.4

Implementar un Visor web de expedientes de facil uso para la
ciudadania y las empresas

8.214

Medida 6.2 Mejorar las plataformas tecnolégicas de los ayuntamientos

Objetivo de la medida: Mejorar el sistema de tramitacién electrdénica en la administracién del

ayuntamiento. Poner en produccién en la Sede Electréonica de los ayuntamientos Servicios

Electrénicos, cuyo uso sea sencillo para la ciudadania y las empresas.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Presidencia:

Ejecucidén financiera

CAST (Consorcio Asturiano De Servicios Tecnoldgicos)

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 6.2 128.196 65.029 193.225 181.500 106,46
Grado‘de- Muy bueno Bueno Medio Regular Malo | Nulo Sin valoracion
cumplimiento

Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Gasto Ejecutado

Accién Descripcion
: e 2018-2020 (€)
6.2.2 Definir los procedimientos administrativos en SIA * 14.520
Definir circuitos de tramitacion en la herramienta de Gestor de
6.2.3 . . . . 82.216
Expedientes disponible en los ayuntamientos.
6.2.4 Implementar Servicios en la Sede Electrénica de los ayuntamientos, 31.460

intentando conseguir el maximo grado de modernizacidn
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Linea Estratégica 2. Gestion del cambio hacia una administracion digital y
un gobierno abierto

Justificacidn: Para avanzar hacia una administracién digital, ademas de disponer de las
herramientas tecnologias adecuadas, es necesario un cambio de cultura en todos los agentes
implicados, el cambio no debe ser solo en la administracion del ayuntamiento, sino que debe
incluir a la ciudadania y a las empresas.

Ejecucién financiera:

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Linea 2 (eje 6) 25.468 0 25.468 32.670 77,96
Grado d . . .,
e o‘ e' Muy bueno Bueno Medio Regular Malo | Nulo | Sin valoracion
cumplimiento

Medida 6.3 Potenciar una cultura de participacion, usando las TIC’s en la ciudadania,
las empresas, los empleados y los gestores publicos

Objetivo de la_medida: Desarrollar una estrategia en el territorio para fomentar la cultura

participativa en los ciudadanos y el uso de las TICs que pueda favorecer la relacidon de la
ciudadania con el ayuntamiento.

Consejerias / Organismos responsables:

o Consejeria de Presidencia:

- DG de Gobernanza Publica, Transparencia, Participacion Ciudadana y Agenda 2030

- CAST (Consorcio Asturiano De Servicios Tecnoldgicos)

Ejecucién financiera

Ejecucion Ejecucion Ejecucion Presupuesto | Ejecucion (%)
2018-2020 2016-2017 2016-2020 Total Presupuesto
(euros) (euros) (euros) (euros) Total
Medida 6.3 25.468 0 25.468 32.670 77,96
Grado‘dei Muy bueno Bueno Medio Regular Malo | Nulo | Sin valoraciéon
cumplimiento
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Desarrollo de las acciones 2018-2020:

Accion Descripcion LB DIAEE
2018-2020 (€)
6.3.1 Implementar campaiias de difusion del Gobierno Abierto (participacion, 16.518
o colaboracion y transparencia) dirigidas a todos los agentes implicados. )

Organizar cursos de formacion desde los telecentros/CDTLs para ayudar
a los ciudadanos a incorporarse a la administracion digital, impartiendo

6.3.2 . . 8.950
jornadas formativas sobre las plataformas concretas de los
ayuntamientos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presenta a continuacion una valoracion del grado de ejecucién y cumplimiento de la
Estrategia de Intervencidn, valoracion basada en la informacién recopilada y tratada hasta el
momento del cierre del presente informe.

Como informacién adicional se incluye el apartado ANEXOS donde se recopilan las consejerias y
organismos responsables que han facilitado informacidon para la elaboracién del presente
informe.

Resumen de ejecucion. Aios 2016-2020

Ejecucion global del Plan

Desde el punto de vista global, en el periodo 2016-2020 se han destinado al Plan un total de
170.358.518 euros, 48.945.240 euros en los afios 2016 y 2017 y 121.413.279 euros en los afios
2018, 2019 y 2020. En conjunto representa el 67,33 % del presupuesto total del Plan del
Suroccidente (253.021.516 euros), cuando ya ha transcurrido la mitad de los diez afios de
vigencia del mismo. Esto supone un grado de cumplimiento “Muy bueno” (por encima del
50 %).

Ejecucion de los Ejes

En lo referente a los ejes, cuatro de ellos (1, 2, 4 y 6) tienen un grado de cumplimiento “Muy
bueno”, superando el 50 % del presupuesto total. Los otros dos ejes, 3 y 5, no han alcanzado
el 40 % de ejecucion.

Grado de cumplimiento

Muy bueno

Bueno

Medio

Regular

Malo

Nulo

Sin valoracion

Ejes

4

1
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Ejecucion de las Lineas Estratégicas

En relacién con las 14 Lineas Estratégicas, 11 de ellas tiene un grado de cumplimiento “Muy
bueno”, y otra es “Bueno”. Las tres restantes han alcanzado el nivel “Medio”.

Grado de cumplimiento

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoracion

Lineas 11 1 2 - - - -

Ejecucion de las Medidas

En cuanto a las medidas, lo mas destacable es que 17 de las 33, la mitad de ellas, tienen un
grado de valoracién “Muy bueno”. Cuatro de estas medidas no tenian presupuesto especifico
asignado en el Plan y se ha consignado un gasto ejecutado importante. En la parte contraria
hay dos medidas con valoracidn “Regular”. También hay dos “Sin valoracién”

Grado de cumplimiento

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoracion
Medidas 17 3 8 3 - - 2
Recomendaciones

En relacion con el grado de cumplimiento, hay 13 medidas, que se detallan a continuacion,
para la que se propone realizar un mayor esfuerzo de gasto puesto que presentan un grado
“Medio”, “Regular” o “Sin valoracion”:

* Medida 1.2 Fortalecer el sentimiento de “lo rural” y la identidad territorial

* Medida 2.1 Mejora de los servicios basicos

* Medida 2.4 Asistencial

* Medida 2.8 Derecho al ocio en el medio rural

* Medida 3.1 Comunicacion viaria

* Medida 3.3 Tecnologias de la Informacién y la Comunicacidn

* Medida 4.3 Transferencia del conocimiento

* Medida 4.6 Reestructuracion de la dimensidn territorial de las explotaciones

* Medida 4.8 Aprovechar el potencial agroganadero

* Medida 4.9 Apoyo a las actividades industriales

* Medida 5.2 Conservacion medioambiental y sostenibilidad

* Medida 5.3 Conservacion del patrimonio cultural
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¢ Medida 6.1 Acercamiento de las Administracion al territorio

Otro aspecto a considerar es que a lo largo de 2022 se debe realizar el Informe de Evaluacion
Intermedia del Plan del Suroccidente. Es el momento, una vez superado el ecuador del Plan, y
con los datos de ejecucion de que se dispone, de reflexionar sobre el documento. Como se
indica en el propio Plan, la Estrategia de Intervencién es abierta y flexible, y debe de adaptarse
a nuevas necesidades y coyunturas que sucedan a lo largo del periodo de aplicacién.
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Consejerias / Organismos responsables

= Comisionado para el reto demografico
= Vicepresidencia

o Consejeria de Administracién Autondmica, Medio Ambiente y Cambio Climatico:
- DG de Funcién Publica
- DG de Calidad Ambiental y Cambio Climatico
o Consejeria de Ciencia, Innovacién y Universidad:
- DG de Innovacién, Investigacion y Transformacion Digital
o Consejeria de Cultura, Politica Llinglistica y Turismo:
- DG de Culturay Patrimonio
- DG de Politica Llingtistica
- DG de Deportes
- Viceconsejeria de Turismo
o Consejeria de Derechos Sociales y Bienestar:
- DG de Gestion de Derechos Sociales
- DG de Planificacion, Ordenacidn y Adaptacion al Cambio
- DG de Servicios Sociales y Mayores
- DG de Vivienda
- ERA
o Consejeria de Educacién:
- DG de Ensefianzas Profesionales
- DG de Planificacion e Infraestructuras Educativas
- DG de Ordenacioén, Evaluacion y Equidad Educativa
- DG de Personal Docente
o Consejeria de Hacienda:
o Consejeria de Industria, Empleo y Promocién Econdmica:
- DG de Comercio, Emprendedores y Economia Social
- DG de Empleoy Formacién
- DG de Energia, Mineria y Reactivacion
- IDEPA (Instituto de Desarrollo Econdmico del Principado de Asturias)
- SEPEPA (Servicio Publico de Empleo del Principado de Asturias)
o Consejeria de Medio Rural y Cohesion Territorial:
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentacion
- DG de Ganaderia y Sanidad Animal
- DG de Infraestructuras Rurales y Montes
- DG de Medio Natural y Planificacién Rural
- SERIDA
- DG de Ordenacién del Territorio y Urbanismo
- DG de Transporte y Movilidad
- DG de Infraestructuras viarias y portuarias
o Consejeria de Presidencia:
- DG de Administracion Local
- DG de Gobernanza Publica, Transparencia, Participacion Ciudadana y Agenda 2030
- DG delgualdad
- CAST (Consorcio Asturiano De Servicios Tecnoldgicos)
- Instituto Asturiano de la Juventud
- SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias)
o Consejeria de Salud:
- DG de Politica y Planificacidn Sanitaria
- SESPA (Servicio de Salud del Principado de Asturias)
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Cuadro resumen
0 0 ota g D . 0 0
Eje 1 3.430.950 104.000 3.298,99 | MUY BUENO
Linea 1 75.682 104.000 72,77| MUY BUENO
Medida 1.1 66.234 50.000 132,47| MUY BUENO
Medida 1.2 9.448 54.000 17,50 MEDIO
Linea 2 3.355.268 - -| MUY BUENO
Medida 1.3 3.355.268 - -| MUY BUENO
Eje 2 95.444.225 104.537.056 91,30 MUY BUENO
Linea 1 90.263.675 101.820.105 88,65| MUY BUENO
Medida 2.1 - - -| SIN VALORACION
Medida 2.2 4.419.169 6.756.318 6541 MUY BUENO
Medida 2.3 80.996.691 62.873.641 128,82 MUY BUENO
Medida 2.4 4.847.815 32.190.146 15,06 REGULAR
Linea 2 5.180.550 2.716.951 190,68 | MUY BUENO
Medida 2.5 4.247.956 1.775.910 239,20 MUY BUENO
Medida 2.6 722.526 257.661 280,42 MUY BUENO
Medida 2.7 146.690 333.380 44,00 BUENO
Medida 2.8 63.378 350.000 18,11 REGULAR
Eje 3 20.566.254 52.175.000 39,42 BUENO
Linea 1 12.013.964 41.085.000 29,24 MEDIO
Medida 3.1 10.975.258 38.050.000 28,84 MEDIO
Medida 3.2 383.444 1.000.000 38,34 BUENO
Medida 3.3 655.262 2.035.000 32,20 MEDIO
Linea 2 8.552.290 11.090.000 77,12| MUY BUENO
Medida 3.4 8.552.290 11.090.000 77,12| MUY BUENO
Eje 4 46.974.492 85.005.940 55,26 | MUY BUENO
Linea 1 9.736.147 12.225.000 79,64| MUY BUENO
Medida 4.1 2.540.758 2.950.000 86,13| MUY BUENO
Medida 4.2 6.443.532 9.115.000 70,69| MUY BUENO
Medida 4.3 - 160.000 0,00 | SIN VALORACION
Medida 4.4 225.190 - -| MUY BUENO
Medida 4.5 526.666 - - MUY BUENO
Linea 2 29.253.651 70.746.940 41,35 BUENO
Medida 4.6 6.847.302 21.886.000 31,29 MEDIO
Medida 4.7 19.541.557 36.750.000 53,17 MUY BUENO
Medida 4.8 2.864.792 12.110.940 23,65 REGULAR
Linea 3 7.822.740 2.034.000 384,60 | MUY BUENO
Medida 4.9 530.364 2.034.000 26,07 MEDIO
Medida 4.10 7.292.376 - - MUY BUENO
Linea 4 161.955 - -| MUY BUENO
Medida 4.11 116.736 - -| MUY BUENO
Medida 4.12 45.219 - - BUENO
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020 0 0 e 0 P D ol [o
Linea 1 137.018 209.000 65,56 MUY BUENO
Medida 5.1 137.018 209.000 65,56 MUY BUENO
Linea 2 3.543.796 10.613.000 33,39 MEDIO
Medida 5.2 3.138.748 9.293.000 33,78 MEDIO
Medida 5.3 405.048 1.320.000 30,69 MEDIO
Linea 1 236.316 384.850 61,40 MUY BUENO
Medida 6.1 43.091 163.350 26,38 MEDIO
Medida 6.2 193.225 181.500 106,46 MUY BUENO
Linea 2 25.468 32.670 77,96 MUY BUENO
Medida 6.3 25.468 32.670 77,96 MUY BUENO
Total general 170.358.518 253.021.516 67,33| MUY BUENO
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