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I. 
ENCUADRE GENERAL 

En octubre de 2016, el Gobierno del Principado de Asturias aprobó, en Consejo de Gobierno, el 

Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano (en adelante Plan del Suroccidente o 

Plan). Se trata de un plan integral para la Comarca del Suroccidente, mediante el que se busca 

combatir el despoblamiento y fijar población, fomentar la regeneración económica basada en 

las potencialidades locales y mejorar la calidad de vida consolidando servicios e 

infraestructuras, todo ello dentro de un arco temporal que abarca de 2015 a 2025. 

El Plan se plasma en una Estrategia de Intervención estructurada en 6 ejes para abordar la 

participación y la gobernanza, la calidad de vida a través de los servicios, las infraestructuras y 

el transporte, la economía y la capacitación, el patrimonio y la simplificación administrativa. La 

Estrategia se desglosa en 14 líneas, 33 medidas y 183 acciones.  

 

Adicionalmente a la Estrategia, el propio Plan Especial indica la necesidad de llevar a cabo un 

Plan de Seguimiento y Evaluación. Para llevar a cabo este proceso de seguimiento y evaluación 

del Plan se firmó un Convenio entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la 

Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, y la 

Universidad de Oviedo para la encomienda de gestión del seguimiento y evaluación intermedia 

del Plan Demográfico del Principado de Asturias 2017-2027 y del Plan Especial para los 

Concejos del Suroccidente Asturiano 2015-2025 (período de 2021 a 31 de diciembre de 2023). 

Este convenio, firmado el 28 de abril de 2021, entró en vigor el 28 de septiembre de 2021, 

fecha de publicación de dicho documento el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), 

según lo establece la cláusula séptima. 
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II. 
INTRODUCCIÓN 

Desde la aprobación del Plan del Suroccidente se han realizado dos informes de seguimiento. 

En primer lugar el correspondiente al periodo 2015-2017, que fue presentado en 2019. Tras él 

se materializó el Convenio entre la Administración del Principado de Asturias y la Universidad 

de Oviedo para la elaboración del Plan de Seguimiento y Evaluación del Plan Especial para los 

Concejos del Suroccidente y en este marco se realizó y presentó el informe correspondiente a 

seguimiento del periodo 2018-2020. 

Siguiendo con la encomienda en el marco del Convenio mencionado, se realiza el presente 

documento, que da continuidad a los informes de seguimiento de 2015-2017 y de 2018-2020, 

aportando información sobre lo realizado en 2021. Su contenido se ha realizado a partir de la 

información y los datos remitidos desde los distintos departamentos del Gobierno del 

Principado de Asturias relacionados con la ejecución presupuestaria del Plan del Suroccidente. 

Este informe de seguimiento del Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano 

recoge la información relativa a la ejecución realizada en el Suroccidente (municipios de Tineo, 

Allande, Cangas del Narcea, Ibias y Degaña) en el año 2021. Contiene datos y cálculo del grado 

de ejecución del Plan, así como la valoración del grado de cumplimiento. 
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III. 
MODELO DE FICHA 

La obtención de datos para la realización del presente informe requirió de la recopilación de la 

información a través de una ficha estándar diseñada a tal fin y ya utilizada en el proceso de 

seguimiento anterior. Los datos contenidos en esta ficha, que ayuda a la sistematización de los 

mismos, se complementan con diversos informes que se pudieran remitir desde las diferentes 

áreas del Gobierno del Principado de Asturias. 

El modelo de ficha, como se explicó en el informe de seguimiento del periodo 2018-2020, 

cumple con dos requisitos, por un lado, ser accesible y fácil de leer y de rellenar por parte de 

las distintas entidades y organismos a quienes fuera dirigida, y, por otro, servir para recabar 

información para el Plan del Suroccidente.  

La ficha se compone de dos partes. Una primera, sombreada, donde se incorpora la 

información que contiene en Plan (Estructura por ejes, líneas, medidas y acción), presupuesto 

total estimado y organismos responsables. Una segunda parte abierta para la incorporación de 

toda la información por parte de los diferentes organismos en relación con la realizado en 

2021. En esta parte ya se incorporaban datos de la información recabada en el periodo 

anterior, de modo que las distintas entidades a las que se dirigía tenían la información relativa 

a la ejecución en los años anteriores a 2021.  

Para cada una de las 183 acciones del Plan se realizó al menos una ficha, teniendo algunas de 

las acciones dos o más fichas si su ejecución correspondía a más de una entidad del Gobierno 

del Principado de Asturias. 

A continuación se muestra el modelo de ficha empleado: 
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Plan Especial Concejos Suroccidente Asturiano (2015-2025) 

Eje:   

Línea:  

Medida :  

 

ACCIÓN 0.0.0  

PRESUPUESTO 
PRINCIPADO (€) 

 

ORGANISMO 
RESPONSABLE 

 

OTROS 
ORGANISMOS 

 

 

Organismo  
(Departamento, área, dirección 
general, etc.) 

 

Actuaciones específicas realizadas  

Objetivos de cada actuación  

Destinatarios/as  

Fecha/s de las actuaciones 
(año de realización, fechas de inicio y 
fin) 

 

Ámbito de actuación 
(si la actuación es para toda Asturias 
en solo en una parte, especificar qué 
parte) 

 

Nº de beneficiarias/os 
totales 

2017  

2018  

2019  

2020  

2021  

Presupuesto total 
ejecutado 

2017  

2018  

2019  

2020  

2021  

Planificado 

2022  

2023  

2024  

2025  

2026  

2027  

Fuente/s de financiación 
(especificar si es medios propios,  si 
hay fondos europeos, nacionales, 
etc.) 

 

Observaciones respecto a la 
ejecución de la acción 
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IV. 
METODOLOGÍA 

El proceso de elaboración del presente informe siguió la metodología empleada en informe de 

seguimiento del periodo 2018-2020, con leves adaptaciones a las características de 2021, que 

se compone de las siguientes fases: 

1. Recopilación de la información.  

Elaboración de las fichas, al menos una por cada acción, que contiene la información 

relativa al presupuesto previsto y a la ejecución realizada hasta 2020. Cada ficha se envió 

al organismo correspondiente según el reparto de competencias por Consejerías del 

Gobierno del Principado de Asturias. 

2. Análisis y tratamiento de la información. 

Tanto los datos recabados a través de las diferentes fichas completadas por los distintos 

organismos, como otros adicionales aportados por ellos, fueron sometidos a un proceso 

de tratamiento y análisis, para el cotejo, incorporación y unificación de los datos. Así como 

para unir esta información a la recabada en el proceso anteriores de seguimiento. 

3. Confección del informe de Seguimiento de la Estrategia de Intervención para 2021. 

Para cada Eje y Línea del Plan se indica el grado de ejecución financiera correspondiente al 

año 2021, así como el acumulado en el periodo 2016-2021, valorando el grado de 

cumplimiento en el periodo global de ejecución del Plan. 

Para cada Medida, al igual que para cada eje y línea, se indica el grado de ejecución 

financiera realizado en 2021, como el acumulado en el periodo 2016-2021, valorando el 

grado de cumplimiento en el periodo global de ejecución del Plan. Adicionalmente se 

incorpora una breve reseña de las acciones que han desarrollado actuaciones en el año 

2021. 

Esta información se completa con la indicación del “Grado de cumplimiento” que se 

realiza al global del Plan, es decir, al acumulado de 2016 a 2021. Se consideran 7 opciones 
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posibles: muy bueno, bueno, medio, regular, malo, nulo y sin valoración, atendiendo a los 

criterios establecidos en la siguiente tabla. 

El grado de ejecución financiera se refiere al porcentaje que supone el gasto ejecutado con 

respecto al presupuesto total establecido en el Plan. 

Para establecer los umbrales se ha partido de los años de ejecución del plan, un total de 10 

entre 2016 y 2025, puesto que 2015 no se consideró en su momento un año de ejecución 

efectiva del Plan debido a que su aprobación se produjo en 2016. Esto implica que, de forma 

estándar, a cada año le correspondería el 10 % de ejecución del presupuesto total establecido. 

El periodo total que lleva en ejecución el Plan va de 2016 a 2021, abarca 6 años. Si se aplica el 

estándar, en ese periodo se debería haber ejecutado el 60 % del Plan. A partir de este umbral 

de referencia se han establecido tramos para valorar de forma cuantitativa el grado de 

ejecución. Adicionalmente se han habilitado criterios cualitativos para valorar el grado de 

cumplimiento cuando no se dispone de todos los datos cualitativos.  

 

Grado de 
cumplimiento 

Criterio cuantitativo Criterio cualitativo 

Hay presupuesto y gasto 
ejecutado 

Hay presupuesto pero 
no hay gasto 

No hay presupuesto 

% de gasto ejecutado 
sobre        presupuesto 

asignado en el  periodo 
2018-2020 

Se valora la cantidad 
e importancia de las 

actuaciones realizadas 

Se valora si ha habido gasto y la cantidad 
e importancia de las actuaciones 

realizadas 

Muy bueno Mayor del 60% - 
No hay presupuesto de referencia y se 

superan 100.000 € de gasto. 

Bueno > 45 % y <= 60 % - 
No hay presupuesto de referencia y el 

gasto está entre 20.000 y 100.000 € 

Medio > 30 % y <=45 % - 
No hay presupuesto de referencia y se 
ha realizado gasto pero no sobrepasa 

los 20.000 € 

Regular > 15 % y <= 30 % Se ha realizado algunas actuaciones, aunque sin gasto ejecutado. 

Malo > 0 % y <= 15 % Apenas se han realizado actuaciones. 

Nulo No se han realizado actuaciones. 

Sin valoración Los datos recopilados no permiten realizar una valoración del grado de ejecución. 
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V. 

PLAN DEL SUROCCIDENTE. 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

DEL AÑO 2021 

(y global 2016-2021) 
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EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

En el siguiente cuadro resumen se recoge la estructura del Plan (6 ejes, 14 líneas estratégicas, 

33 medidas y 183 acciones), con el presupuesto total, el presupuesto asignado a cada eje y el 

porcentaje correspondiente a cada eje respecto al presupuesto total. 

 

Ejes Líneas Medidas Acciones Presupuesto € % 

1. Participación local y la gobernanza 2 3 7 104.000 0,1 

2. Calidad de vida en el medio rural 2 8 41 104.537.056 41,3 

3. Infraestructuras y transporte 2 4 13 52.175.000 20,6 

4. Impulsar la economía y la capacitación 4 12 86 85.005.940 33,6 

5. Patrimonio cultural, ambiental y 
paisajístico 

2 3 26 10.822.000 4,3 

6. Simplificación administrativa 2 3 10 377.520 0,1 

TOTALES 14 33 183 253.021.516 100,0 

 

Es imprescindible señalar que tanto el presupuesto del cuadro anterior como el resto de 

presupuestos de líneas y medidas que figuran en el presente documento no incluyen los 

“medios propios” (no cuantificados) previstos en el Plan.  

 

El siguiente cuadro recoge el grado de ejecución de cada uno de los seis ejes del Plan del 

Suroccidente para el periodo 2015-2020, junto con el presupuesto total, el porcentaje de 

ejecución y la valoración. 

 

Ejes 
Ejecución  
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 
2016-2020 

VALORACIÓN 

Eje 1 3.666.449 104.000 3.525,43 MUY BUENO 

Eje 2 123.226.208 104.537.056 117,88 MUY BUENO 

Eje 3 24.524.345 52.175.000 47,00 BUENO 

Eje 4 60.822.026 85.005.940 71,55 MUY BUENO 

Eje 5 9.346.270 10.822.000 86,36 MUY BUENO 

Eje 6 342.022 377.520 90,60 MUY BUENO 

Total general 221.927.320 253.021.516 87,71 MUY BUENO 
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Los siguientes cuadros contienen, en primer lugar, la ejecución desglosa por eje para cada año, 

de 2016 a 2021 y el grado de ejecución. En segundo lugar se indica la valoración global del 

grado de cumplimiento. 

 

Eje 
Ejecución 

2016  
(euros) 

Ejecución 
2017  

(euros) 

Ejecución 
2018 

(euros) 

Ejecución 
2019 

 (euros) 

Ejecución 
2020  

(euros) 

Ejecución 
2021  

(euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Eje 1 254.905 264.353 969.079 1.132.436 810.177 235.499 3.666.449 

Eje 2 2.958.659 22.479.110 22.080.679 23.986.822 23.940.954 27.781.983 123.226.208 

Eje 3 3.127.247 3.003.360 4.907.585 6.126.355 3.401.707 3.958.091 24.524.345 

Eje 4 8.965.755 5.860.073 8.753.462 11.810.662 11.233.540 13.847.534 60.822.026 

Eje 5 776.813 822.127 685.105 758.116 638.227 5.665.457 9.346.270 

Eje 6 18.383 65.029 68.325 56.079 53.968 80.238 342.022 

Total 16.101.762 32.494.052 37.464.234 43.870.470 40.078.574 51.568.802 221.927.320 

% 6,36 12,84 14,81 17,34 15,84 20,38 87,71 

 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

 

 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje y grado de avance de cada eje en relación con 

alcanzar el 100 % de ejecución del presupuesto total del Plan. 
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El siguiente gráfico muestra la ejecución de cada eje, en euros, y su relación con el 

presupuesto total del Plan, en valores absolutos (ejes del 1 al 6 y detalle de los ejes 1 y 6). 

 

 

 

 

El siguiente gráfico muestra la ejecución de cada eje para cada año, en valores absolutos. 
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A partir de la información que se han conseguido recabar y de los umbrales establecidos para 

los distintos grados de cumplimiento, se concluye que el porcentaje de ejecución global del 

Plan, del 87,71 %, corresponde a un grado de cumplimiento “muy bueno”. 

En los siguientes apartados del documento se presenta la descripción o justificación de cada 

eje, línea y medida, con sus correspondientes datos de ejecución financiera durante el periodo 

2016-2021, y sus porcentajes respecto al presupuesto correspondiente a la totalidad del Plan. 

  



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2021 

Informe de seguimiento del año 2021 (y global 2016-2021) 

 

17 

Eje 1. Participación local y gobernanza 

Descripción: Este eje se articula en dos líneas estratégicas que pretenden, por un lado, 

involucrar a la población de manera activa en la toma de decisiones vinculadas con la 

gobernanza del territorio y, por otro, reforzar y en su caso visibilizar el concepto de ruralidad 

como un algo positivo. Es necesario preservar la identidad local y rural, como un elemento 

fundamental para el desarrollo de la comarca. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Eje 1 235.499 3.430.950 3.666.449 104.000 3.525,43 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Línea Estratégica 1. Fortalecer los colectivos locales y su participación 

Justificación: Esta línea responde a una de las demandas de la población y de las 

administraciones. Su objetivo es incrementar la participación endógena, y se encuentra 

vinculada con una mayor presencia de las entidades locales, así como de las propias 

asociaciones de vecinos (como actores principales en la toma de decisiones). Las medidas 

incluidas en esta línea se orientan hacia el fortalecimiento de los canales y mecanismos de 

participación pública. Por otro lado, es necesario dignificar el concepto de ruralidad dentro de 

una sociedad predominantemente urbana, donde la visión de lo rural va de lo bucólico a la 

vinculación con “lo atrasado”. Es fundamental que la sociedad tome conciencia de la 

importancia económica, social, medioambiental y cultural que albergan los espacios rurales. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Línea 1 (eje 1) 235.499 75.682 311.181 104.000 299,21 

 

Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Medida 1.1. Involucrar a la población en el desarrollo y la gobernanza 

Objetivo de la medida: Impulsar y mejorar los sistemas de participación pública de aquellos 

proyectos que tengan que ver con el Suroccidente. 
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Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Presidencia:  
- DG de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 

o Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial: 
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentación 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 1.1 94.199 66.234 160.433 50.000 320,87 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

1.1.1. Establecer canales de comunicación y participación entre la 
administración y la población local 

47.099 

1.1.2 Estimular los movimientos vecinales, el asociacionismo y el voluntariado 
como instrumento de participación 

47.099 

Medida 1.2 Fortalecer el sentimiento de ``lo rural´´ y la identidad territorial 

Objetivo de la medida: Diseño de campañas de promoción de los valores propios de la comarca 

a escala regional e incluir aspectos de valorización de la identidad territorial en cursos y 

centros educativos. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial: 
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentación 

o Consejería de Educación:  
- DG de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 1.2 141.299 9.448 150.747 54.000 279,16 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

 

 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2021 

Informe de seguimiento del año 2021 (y global 2016-2021) 

 

19 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

1.2.1 Implementar campañas de difusión de los valores de “lo rural” hoy en 
día y la identidad territorial 

47.100 

1.2.2 Reforzar el sentimiento de ruralidad, especialmente dentro de las 
actividades para los centros educativos (organizar actividades 
divulgativas sobre los recursos locales, manejos tradicionales, oficios, 
etc.) 

47.100 

1.2.3 Sensibilización de la importancia cultural, ambiental, paisajística y 
económica de los territorios rurales para el conjunto de Asturias 

47.100 

Línea Estratégica 2 Reforzar el papel de las administraciones locales 

Justificación: Directamente vinculada con la anterior, con el objetivo de reforzar las estructuras 

locales y la participación ciudadana. Dotar de capacidad de actuación a población a través de 

los Grupos de Acción Local, y fortaleciendo el papel de las entidades locales, así como de los 

colectivos. Uno de los objetivos principales es consolidar la cooperación interadministrativa. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Línea 2 (eje 1) - 3.355.268 3.355.268 - - 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Medida 1.3 Potenciar el papel de los ayuntamientos y grupos de desarrollo rural 

Objetivo de la medida: Establecer una comunicación fluida interadministrativa con el fin de 

mejorar los servicios a la población. Fijar un instrumento de seguimiento capaz de establecer 

mecanismos de cooperación entre la administración y las entidades locales, dentro del marco 

general del propio Plan Especial del Suroccidente. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Presidencia:  
- DG de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 

o Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial: 
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentación 
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Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 1.3 - 3.355.268 3.355.268 - - 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Eje 2. Calidad de vida en el medio rural 

Descripción: Un factor determinante, no solo en la consolidación de la población actual, sino 

también en la fijación de nuevos efectivos, lo constituye la dotación de unos servicios básicos 

de calidad en los territorios rurales adaptados a las demandas y necesidades actuales. En este 

contexto, la sanidad y la educación, donde actualmente ya se están haciendo grandes 

esfuerzos, han de ser reforzados y mejorados, junto con los servicios asistenciales, puesto que 

son claves dentro de la estrategia general para fijación de población. La problemática 

vinculada tanto a la dispersión de la población como al envejecimiento de esta, confiere a la 

comarca unas peculiaridades que la hacen singular en el contexto regional. Es por ello, que se 

considera esencial implementar nuevos sistemas que permitan la prestación de servicios 

telemáticos y portátiles que acerquen los servicios a los usuarios. Por otro lado, en el medio 

rural del siglo XXI, es necesario favorecer mecanismos que permitan aproximar el ocio a la 

población rural como una necesidad básica en busca de mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Eje 2 27.781.983 95.444.225 123.226.208 104.537.056 117,88 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Línea Estratégica 1. Mejora de los servicios básicos 

Justificación: Es necesario establecer una planificación coordinada de los servicios básicos que 

posibiliten el uso conjunto de equipamientos, una jerarquización territorial desde las 

cabeceras comarcales a las entidades singulares que permita cierta descentralización y un uso 

eficiente de los mismos sin perder calidad en los servicios prestados a la población. 
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Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Línea 1 (eje 2) 25.567.333 90.263.675 115.831.008 101.820.105 113,76 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Medida 2.1 Mejora de los servicios básicos 

Objetivo de la medida: Fijar un instrumento de seguimiento capaz de establecer mecanismos 

de cooperación entre las distintas consejerías para tratar de optimizar los recursos dándoles, si 

es posible, un uso polivalente y evitando duplicidades. Así mismo, garantizar que se cubren 

todas las necesidades con un uso eficiente de los medios disponibles. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Presidencia / Vicepresidencia 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 2.1 - - - - - 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Medida 2.2 Educación 

Objetivo de la medida: Mejorar la variedad y calidad tanto de la educación básica como de los 

ciclos formativos. Establecer programas conjuntos entre las consejerías implicadas para 

optimizar los ciclos formativos y la capacitación profesional. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Educación:  
- DG de Planificación e Infraestructuras Educativas 
- DG de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa 
- DG de Personal Docente 
- DG de Enseñanzas Profesionales 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 2.2 1.648.323 4.419.169 6.067.492 6.756.318 89,80 
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Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

2.2.2 Mejorar las infraestructuras educativas existentes 129.226 

2.2.5 Reforzar los servicios de transporte escolar 11.025 

2.2.6 Fijar incentivos que reduzcan el porcentaje de interinidad en los centros 
educativos 

1.098.071 

2.2.9 Reforzar la educación para adultos y adaptarla a la especificidad rural. 350.000 

2.2.10 Adaptar los ciclos formativos existentes a las demandas y a las 
potencialidades territoriales 

60.000 

Medida 2.3 Sanidad 

Objetivo de la medida: Mantener y mejorar la asistencia sanitaria a la población del 

Suroccidente, tanto a través de la consolidación de servicios como del incremento de los 

medios humanos, técnicos y materiales. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Salud:  
- DG de Política y Planificación Sanitaria 
- SESPA (Servicio de Salud del Principado de Asturias) 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 2.3 21.935.217 80.996.691 102.931.908 62.873.641 163,71 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

2.3.2 Consolidar las especialidades dentro del hospital comarcal Carmen y 
Severo Ochoa 

21.935.217 

Medida 2.4 Asistencial 

Objetivo de la medida: Reforzar los servicios asistenciales de la comarca. 
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Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Derechos Sociales y Bienestar:  
- DG de Gestión de Derechos Sociales 
- DG de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio 
- DG de Servicios Sociales y Mayores 
- ERA 
- DG de Vivienda 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 2.4 1.983.794 4.847.815 6.831.609 32.190.146 21,22 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

2.4.1 Reforzar la asistencia a domicilio 1.983.994 

Línea Estratégica 2. Otros servicios 

Justificación: Es necesario establecer mecanismos que mejoren las condiciones de vida y que 

animen a fijar población en el medio rural. Se trata de una mejora de las condiciones en 

general y de una apuesta orientada a consolidar e incluso incrementar tanto la población joven 

y como la femenina. Por un lado, es fundamental trabajar para favorecer la participación activa 

de la mujer en los ámbitos económico, social y político, incorporando las perspectiva de 

género; además se debe considerar la lucha contra la violencia sobre las mujeres, articulando y 

garantizando la atención integral a las víctimas en todo el territorio en general y, en particular, 

en la zona rural debido a las circunstancias que rodean al maltrato, pudiendo existir, dentro 

del ámbito rural, un mayor aislamiento de la víctima. Por otro lado, el mantenimiento y 

asentamiento de jóvenes asegura el relevo generacional y la pervivencia futura de la comarca. 

Además, hay que considerar el ocio como un servicio básico para la calidad de vida, sin 

embargo, los ciudadanos del medio rural disponen de menores posibilidades de acceso al 

mismo y a la cultura que los que habitan en el centro de la región. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Línea 2 (eje 2) 2.214.650 5.180.550 7.395.200 2.716.951 272,19 
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Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Medida 2.5 Mejora de las condiciones de vida en el medio rural 

Objetivo de la medida: Mejorar las condiciones de vida de la población de la comarca como 

estrategia para fijar población. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Derechos Sociales y Bienestar:  
- DG de Servicios Sociales y Mayores 

o Consejería de Presidencia:  
- DG de Igualdad 
- DG de Administración Local 

o Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático:  
- DG de Función Pública 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 2.5 1.718.493 4.247.956 5.966.449 1.775.910 335,97 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

2.5.1 Apoyar iniciativas que mejoren la calidad de vida y la conciliación 1.552.375 

2.5.2 Impulsar planes que fomenten la integración y la igualdad 166.118 

Medida 2.6 Igualdad y lucha contra la violencia sobre las mujeres 

Objetivo de la medida: Diseño de campañas de promoción de la igualdad adaptadas al 

territorio e incluir criterios de positivos en la redacción de bases de convocatorias de 

subvenciones. Impulsar la cooperación entre la administración local y autonómica para el 

fortalecimiento de los servicios y recursos destinados a la lucha contra la violencia de género. 

Desarrollar una estrategia en el territorio para fomentar la implicación social en el desarrollo 

del Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres del Principado de Asturias. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Presidencia:  
- DG de Igualdad 
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Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 2.6 496.157 722.526 1.218.683 257.661 472,98 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

2.6.2 Fomentar la presencia de proyectos provenientes de las áreas rurales 
en las líneas de subvenciones del Instituto Asturiano de la Mujer 

123.475 

2.6.3 Avanzar en la red de recursos destinados a la asistencia integral a las 
mujeres y menores víctimas de violencia de género 

372.682 

Medida 2.7 Mejorar las condiciones de vida de la juventud en el territorio 

Objetivo de la medida: Impulsar y mejorar las oportunidades para que la población joven 

permanezca en el territorio. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Presidencia:  
- Instituto Asturiano de la Juventud 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 2.7 - 146.690 146.690 333.380 44,00 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Medida 2.8 Derecho al ocio en el medio rural 

Objetivo de la medida: Deben mejorarse los programas de ocio específicos para la población 

de la comarca. Con este objetivo, y buscando la optimización de los recursos, deben hallarse 

fórmulas capaces de dar un uso polivalente a los equipamientos e infraestructuras. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo: 
- DG de Cultura y Patrimonio 
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Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 2.8 - 63.378 63.378 350.000 18,11 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Eje 3. Infraestructuras y transporte 

Descripción: Junto con la dotación de servicios básicos, las comunicaciones han de ser otro 

pilar básico sobre el que fundamentar la estrategia de mitigación de los efectos del 

despoblamiento. Las infraestructuras de comunicación constituyen el mecanismo de relación 

interna de la comarca y de interrelación con el resto del mundo, con gran transcendencia en 

los movimientos de la población y de mercancías En este sentido, tanto las comunicaciones 

viarias como las telecomunicaciones suponen un reto a afrontar en los próximos años, 

reduciendo el aislamiento de la comarca. La mejora de las comunicaciones por carretera en la 

comarca es una demanda recurrente por parte de la población como medida para reducir 

tiempo y costes de desplazamiento. Además, esta mejora del transporte mantiene hoy en día 

su importancia económica, haciendo necesarias medidas que permitan la colaboración 

interadministrativa (Estatal, Autonómica y Municipal) que redunden en un diseño eficiente, 

eficaz y sostenible de estas infraestructuras. Las comunicaciones vinculadas a las nuevas 

tecnologías han de ser entendidas como un eje transversal y fundamental en esta Estrategia. 

En este contexto global, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han 

pasado a ser consideradas como imprescindibles, tanto para impulsar el desarrollo económico 

de la comarca, como para la prestación de servicios. Hoy en día, la dotación de una red 

eficiente de banda ancha en las zonas rurales asturianas se ha convertido en una demanda 

general y urgente, constituyendo una prioridad para el desarrollo rural. Por último, ha de 

continuarse con la mejora de las infraestructuras básicas, optimizando los servicios de los 

núcleos rurales, mejorando la calidad medioambiental y buscando la eficiencia energética. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Eje 3 3.958.091 20.566.254 24.524.345 52.175.000 47,00 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 
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Línea Estratégica 1. Infraestructuras de comunicación 

Justificación: En una comarca como la del Suroccidente, con importantes condicionantes 

orográficos y climáticos, es necesario el adecuado mantenimiento de la red viaria, tanto de su 

principal vía de comunicación, la AS-15, como de la red interna, prestando especial atención a 

la interconexión entre las cabeceras municipales, aspecto básico desde el punto de vista 

económico y de acceso a la red jerárquica de servicios. Por su parte, la cobertura de las 

tecnologías de comunicación de alta capacidad es una de las principales carencias de la 

comarca. El impulso de la banda ancha no solamente ha de contribuir a reducir el tradicional 

aislamiento de la comarca, sino que de forma simultánea debe facilitar la consolidación y 

apertura de nuevas vías de negocio y comercialización, imprescindibles para el desarrollo de 

las áreas rurales. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Línea 1 (eje 3) 3.342.076 12.013.964 15.356.040 41.085.000 37,38 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Medida 3.1 Comunicación viaria 

Objetivo de la medida: Mejorar los sistemas de conservación en zonas especialmente 

vulnerables al aislamiento. Completar la red viaria existente. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial: 
- DG de Infraestructuras viarias y portuarias 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 3.1 3.079.400 10.975.258 14.054.658 38.050.000 18,11 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 
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Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

3.1.1 Consolidar las actividades continuas de conservación, mantenimiento, 
adecuación y limpieza de la red viaria interna de la comarca 

1.201.463 

3.1.2 Mejorar y conservar los accesos a la comarca, especialmente la 
carretera AS-15 

1.877.937 

Medida 3.2 Transporte 

Objetivo de la medida: Mejorar la frecuencia y accesibilidad del transporte público en la 

comarca. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial: 
- DG de Transporte y Movilidad 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 3.2 230.163 383.444 613.607 1.000.000 61,36 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

3.2.1 Racionalización de la red de transporte público buscando fórmulas que 
permitan sistemas más flexibles y accesibles 

230.163 

Medida 3.3 Tecnologías de la información y la comunicación 

Objetivo de la medida: Extender la cobertura de la red de alta capacidad e impulsar la 

alfabetización digital y la implantación de TICs en las empresas. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad:  
- DG de Innovación, Investigación y Transformación Digital 

o Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica:  
- IDEPA (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias) 
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Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 3.2 32.513 655.262 687.775 2.035.000 33,80 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

3.3.4 Apoyar a empresas dentro del ámbito de las TICs (nuevos productos, 
servicios, etc.) 

35.513 

Línea Estratégica 2. Redes básicas en el medio rural 

Justificación: Si bien en los últimos años se han realizado esfuerzos por mejorar las 

infraestructuras en el medio rural, redes de abastecimiento eléctrico y telefónico, viales 

internos, sistemas de saneamiento y abastecimiento de agua, etc., es necesario continuar con 

este objetivo, conjugándolo adecuadamente con la preservación del medioambiente y la 

eficiencia energética. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Línea 2 (eje 3) 616.015 8.552.290 9.168.305 11.090.000 82,67 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Medida 3.4 Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 

Objetivo de la medida: Mejorar las infraestructuras de los núcleos rurales, en especial los 

sistemas de saneamiento y abastecimiento, modernizando las redes y extendiéndolas a los 

principales núcleos. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Presidencia:  
- DG de Administración Local 

o Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático:  
- DG de Calidad Ambiental y Cambio Climático 

o Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica:  
- DG de Energía, Minería y Reactivación 
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Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 3.4 616.015 8.552.290 9.168.305 11.090.000 82,67 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

3.4.2 Extender la red de saneamiento 322.080 

3.4.3 Mejorar las redes de abastecimiento de agua 196.964 

3.4.4 Mejorar la redes de abastecimiento eléctrico 96.971 

Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación 

Descripción: El principal activo que presenta la comarca es, sin duda, la población que trabaja 

y/o reside en el Suroccidente. Por tanto, es necesario establecer mecanismos capaces de 

impulsar la economía y mejorar la capacitación, requisitos imprescindibles para la fijación de 

población. Dentro de este eje, la mejora de la cualificación, la potenciación de los sectores de 

actividad, así como la diversificación y la comercialización, han de ser las líneas básicas sobre 

las que se impulse una actividad económica sostenible, moderna, dinámica y diversificada. El 

Suroccidente es un territorio con un gran potencial desde el punto de vista de la implantación 

de actividades económicas respetuosas con el medio ambiente, ofreciendo productos de gran 

calidad capaces de generar un importante valor añadido. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Eje 4 13.847.534 46.974.492 60.822.026 85.005.940 71,55 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Línea Estratégica 1. Capital humano 

Justificación: Las medidas vinculadas a la formación, la transferencia del conocimiento, la 

diversificación y el emprendimiento han de ser entendidas como pilares básicos para obtener 

un capital humano competitivo, respetuoso con los recursos naturales y el paisaje, y que 

constituya la base sobre la que cimentar una economía que aproveche las singularidades del 
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territorio. El fomento del empleo y del emprendimiento es además un instrumento básico de 

dinamización comarcal. Por último, la diversificación y la transferencia del conocimiento son 

dos aspectos claves para fortalecer una economía más moderna y más resistente a los 

procesos de crisis coyunturales. Del mismo modo no se puede obviar la necesidad de contar 

con la mujer; este colectivo se enfrenta a mayores dificultades a la hora de conciliar desarrollo 

profesional con vida personal y familiar, circunstancia acrecentada en el mundo rural donde 

muchas veces ambos ámbitos se confunden, sobre todo en el sector agroganadero, 

produciendo situaciones de dobles o triples jornadas laborales. Además, hay falta de 

empoderamiento de las mujeres, especialmente en empresas y sectores económicos, con 

menores oportunidades en el mundo laboral debido a una fuerte masculinización de tareas 

económicamente más rentables. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Línea 1 (eje 4) 1.589.234 9.736.147 11325.381 12.225.000 92,64 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Medida 4.1 Formación y asesoramiento 

Objetivo de la medida: Mejorar la cualificación profesional y adaptarla a las singularidades 

territoriales. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Educación:  
- DG de Enseñanzas Profesionales 
- DG de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa 

o Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica:  
- SEPEPA (Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias) 

o Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial: 
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentación 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 4.1 - 2.540.758 2.540.758 2.950.000 86,13 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 
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Medida 4.2 Fomento del empleo 

Objetivo de la medida: Impulsar el empleo y la integración laboral, especialmente de jóvenes y 

mujeres. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica:  
- DG de Comercio, Emprendedores y Economía Social 
- SEPEPA (Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias) 
- DG Empleo y Formación 

o Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial: 
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentación 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 4.2 1.244.700 6.443.532 7.688.232 9.115.000 86,13 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

4.2.1 Incrementar las ayudas al emprendimiento y el autoempleo 1.132.200 

4.2.5 Ayudas a la incorporación de jóvenes al mercado laboral en el medio 
rural 

112.500 

Medida 4.3 Transferencia del conocimiento 

Objetivo de la medida: Promover la transferencia del conocimiento entre las entidades 

científicas y el sector empresarial. Difundir casos de éxito como mecanismo de incentivación. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial: 
- SERIDA 

o Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica:  
- IDEPA (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias) 

o Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 4.3 - - - 160.000  
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Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Medida 4.4 Diversificación 

Objetivo de la medida: Diversificar la economía de la comarca de forma que ofrezca más 

posibilidades de desarrollo y sea más resistente a crisis coyunturales. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial: 
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentación 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 4.4 344.534 225.190 569.724 - - 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

4.4.1 Apoyar la formación y difusión en materia de diversificación y la gestión 
empresarial, principalmente a través de los Grupos de Desarrollo Rural 

11.779 

4.4.2 Impulsar foros de debate sobre la diversificación 47.100 

4.4.3 Incentivar proyectos que fomenten sinergias entre empresarios y 
productores locales a través de estrategias de marketing de "oferta 
conjunta" 

47.100 

4.4.4 Impulsar los Sistemas Agroalimentarios Localizados como mecanismo 
de diversificación 

39.125 

4.4.5 Impulsar la difusión e incorporación de procesos finales de la cadena de 
producción, como por ejemplo una primera elaboración de los 
productos o el aprovechamiento de subproductos 

39.125 

4.4.6 Apoyar la incorporación de procesos iniciales y finales dentro de las 
cadenas de producción para aumentar el valor añadido y reducir costes 

39.125 

4.4.7 Establecer ayudas para la implantación y divulgación de actividades 
complementarias vinculadas con el sector agrario (compostaje, 
apicultura, micología, subproductos de las actividades agrícolas y 
ganaderas, etc.) 

121.180 

Medida 4.5 Favorecer el desarrollo socioeconómico de las mujeres y fomentar la 

perspectiva de género en el desarrollo económico 

Objetivo de la medida: Impulsar y mejorar la cooperación en los proyectos empresariales 

liderados por mujeres y mejorar la igualdad en el ámbito laboral. 
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Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial: 
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentación 

o Consejería de Presidencia:  
- DG de Igualdad 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 4.5 - 526.666 526.000 - - 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Línea Estratégica 2. Sector Primario 

Justificación: El peso del sector primario es y ha de ser determinante en una comarca 

eminentemente agraria y forestal. En este sentido, el sector primario debe ser sostenible, 

diversificado, con calidad diferenciada, y con capacidad de generar valor añadido y basar en 

estos conceptos su desarrollo. Deben aprovecharse las capacidades y ventajas comparativas 

que tiene la comarca, tanto desde el punto de vista de la amplia experiencia en el 

aprovechamiento tradicional agroforestal, como desde el de la potencialidad productiva. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Línea 2 (eje 4) 8.260.214 29.253.651 37.513.865 70.746.940 53,03 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Medida 4.6 Reestructuración de la dimensión territorial de las explotaciones 

Objetivo de la medida: Optimizar la dimensión territorial de las explotaciones y mejorar el 

aprovechamiento de terrenos infrautilizados. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial: 
- DG de Infraestructuras Rurales y Montes 
- Banco de Tierras 
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Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 4.6 125.410 6.847.302 6.972.712 21.886.000 31,86 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

4.6.2 Impulsar los procesos de concentración parcelaria en las zonas 
concentrables 

124.738 

4.6.3 Reforzar la labor del Banco de Tierras para la gestión de permutas y 
cesión de usos 

672 

Medida 4.7 Puesta en valor del monte como recurso multifuncional 

Objetivo de la medida: Impulsar el aprovechamiento sostenible e integral de los recursos de 

los montes. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial: 
- DG de Infraestructuras Rurales y Montes 

o Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica:  
- DG de Energía, Minería y Reactivación 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 4.7 4.059.705 19.541.557 23.601.262 36.750.000 64,22 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

4.7.1 Establecimiento de sistemas agroforestales 135.720 

4.7.2 Programar actividades que contribuyan a facilitar y divulgar el uso social 
del monte 

57.850 

4.7.3 Mejorar la gestión de los montes comunales (proindivisos, de socios y 
vecinales en mano común) mediante la investigación de la propiedad, 
los deslindes, el impulso de la constitución de Juntas Gestoras de 
Administración 

22.698 
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Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

4.7.4 Dotación de las infraestructuras necesarias para el aprovechamiento 
sostenible de los montes públicos 

4.586 

4.7.6 Potenciar los equipamientos, instalaciones e infraestructuras 
comunitarias (accesos a zonas de pastos, desbroces de matorral, 
accesos a fincas, redes de caminos de concentración parcelaria, etc.) 

677.859 

4.7.7 Mejorar los rendimientos de las masas forestales en el marco del Plan 
Forestal de una forma ordenada y planificada, potenciando su 
conservación y silvicultura 

533.191 

4.7.9 Impulsar la compatibilización de nuevos usos forestales como la 
biomasa, y aprovechamiento de los castaños 

1.206.577 

4.7.10 Fomento de usos en los montes como la apicultura, la micología o los 
usos tradicionales 

74.616 

4.7.11 Fomento de la silvicultura 1.346.608 

Medida 4.8 Aprovechar el potencial agroganadero 

Objetivo de la medida: Fortalecer el sector agroganadero de la comarca aprovechando su gran 

potencial. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial: 
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentación 
- DG de Ganadería y Sanidad Animal 
- DG de Infraestructuras Rurales y Montes 
- DG de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
- DG Medio Natural y Planificación Rural 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 4.8 4.075.099 2.864.792 6.939.891 12.110.940 57,30 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

4.8.3 Impulsar la puesta en cultivo de los terrenos de vega y aquellos con alto 
potencial agroecológico 

70.364 

4.8.5 Impulsar proyectos innovadores en el campo de la agricultura, 
primando la sostenibilidad 

43.985 

4.8.6 Potenciar las ayudas a aquellos agricultores que cultiven variedades 
locales 

70.364 

4.8.7 Impulsar la producción régimen ecológico 94.082 
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Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

4.8.8 Potenciar las ayudas a los ganaderos que críen razas autóctonas, 
especialmente aquellas en peligro de extinción 

75.695 

4.8.9 Elaborar estudios sobre el conocimiento de los Sistemas Agrarios de 
Alto Valor Natural 

37.288 

4.8.10 Mantenimiento de los sistemas silvopastorales de alto valor natural, 
como práctica de pastoreo extensivo tradicional y estacional en montes 
colectivos preferentemente con rebaños mixtos y razas autóctonas 

378.873 

4.8.11 Implantación y mantenimiento de cultivos agrícolas y frutícolas 415.805 

4.8.12 Apoyo a la apicultura y al papel polinizador de las abejas 74.616 

4.8.13 Establecer primas o compensaciones a los ganaderos que mantengan 
sistemas agroforestales en terrenos públicos 

2.247.588 

4.8.14 Desarrollar acciones orientadas a la prevención y mitigación de los 
daños causados por la fauna salvaje a la cabaña ganadera y a la SAU con 
sistemas de producción y manejos tradicionales 

170.794 

4.8.15 Impulsar la puesta en valor de los terrenos sin aprovechamiento o 
infrautilizados 

395.646 

Línea Estratégica 3. Sector Secundario 

Justificación: El sector secundario en general, y el minero en particular, se encuentran, en la 

actualidad, sumergidos en una fuerte crisis. No obstante existe un importante potencial de 

crecimiento, especialmente vinculado a las actividades agroindustriales. Por ello, es necesario 

consolidar y, en su caso, incrementar el tejido industrial de la comarca mediante la prestación 

de servicios a empresas y la dotación de suelo industrial que permitan aumentar la 

competitividad de las empresas. También es necesario prestar atención a la actividad minera, 

que presenta hoy, aún después de los cierres de los últimos años, una importante 

implantación en los municipios integrados en el Plan, con especial significación en cuanto a la 

generación de actividad económica, empleo directo e inducido y contratación de trabajos 

auxiliares. Es preciso actuar para atenuar los efectos del cierre y de la aplicación de las 

decisiones de la Unión Europea, así como garantizar el menor impacto ambiental. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Línea 3 (eje 4) 3.504.031 7.822.740 11.326.771 2.034.000 556,87 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 
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Medida 4.9 Apoyo a las actividades industriales 

Objetivo de la medida: Fortalecimiento de las actividades industriales de comarca, así como 

asesoramiento y apoyo para la implantación de nuevas actividades industriales en los viveros y 

polígonos industriales. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica:  
- IDEPA (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias) 
- SEPEPA (Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias) 
- DG de Energía, Minería y Reactivación 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 4.9 1.760.062 530.364 2.290.426 2.034.000 112,61 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

4.9.1 Ofrecer servicios de asesoramiento a las empresas instaladas en la 
comarca. 

240.000 

4.9.2 Satisfacer las necesidades de suelo industrial detectadas en la comarca 1.500.974 

4.9.5 Apoyar el mantenimiento de la minería cumpliendo con la normativa 
europea y española 

19.087 

Medida 4.10 Agroindustria 

Objetivo de la medida: Consolidar la industria agroindustria en sentido amplio, tanto la 

agroalimentaria como la forestal, prestando especial atención a los productos sostenibles y de 

alta calidad, con vinculación directa con el territorio. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica:  
- IDEPA (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias) 

o Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial: 
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentación 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 4.10 1.743.969 7.292.376 9.036.345 - - 
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Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

4.10.1 Impulsar la creación de pequeñas empresas de transformación 
agroindustrial 

49.056 

4.10.2 Establecimiento de líneas de ayuda para la instalación de empresas en 
el medio rural, especialmente aquellas vinculadas con el territorio, así 
como las industrias limpias 

981.430 

4.10.3 Impulsar las actividades agroindustriales que se encuentran en 
expansión, así como la adaptación a los nuevos escenarios alimentarios 

39.125 

4.10.4 Creación de canales de comunicación que permitan adecuar la 
producción a las demandas 

39.125 

4.10.5 Potenciar y completar las ayudas a la transformación de productos 
agroalimentarios y forestales (desarrollo del proceso de transformación, 
mejora de la competitividad, etc.) 

584.929 

4.10.6 Apoyar acciones que contribuyan a la mejora e implementación de 
sistemas de calidad y seguridad alimentaria 

50.304 

Línea Estratégica 4. Sector Terciario 

Justificación: El sector terciario se apoya fundamentalmente sobre el turismo y el comercio. Es 

necesario establecer un modelo de crecimiento turístico diferenciado del resto de la región 

adaptado a la capacidad de la comarca y de alta calidad. Así como evitar la saturación del 

mismo, ofertando, de forma simultánea, nuevas formas de turismo especialmente aquellas 

vinculadas con el ecoturismo y agroturismo. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Línea 4 (eje 4) 494.056 161.955 656.011 - - 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Medida 4.11 El turismo como dinamizador y diversificador 

Objetivo de la medida: Dar a conocer las capacidades turísticas del Suroccidente como un 

recurso de primer nivel. Aprovechar las singularidades paisajísticas, medioambientales, 

culturales, climáticas, etc., de la comarca. Siempre bajo la óptica de un turismo sostenible. 

 

 



Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano Seguimiento 2021 

Informe de seguimiento del año 2021 (y global 2016-2021) 

 

40 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo: 
- Viceconsejería de Turismo 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 4.11 - 116.736 116.736 - - 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Medida 4.12 Comercialización 

Objetivo de la medida: Impulsar nuevas formas de comercialización como los canales cortos de 

comercialización o la comercialización conjunta. Vincular los productos de la comarca con 

productos de alta calidad, sostenibles y respetuosos con el medioambiente. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica:  
- DG de Comercio, Emprendedores y Economía Social 
- IDEPA (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias) 

o Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial: 
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentación 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 4.12 494.056 45.219 539.275 - - 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

4.12.1 Potenciar los Canales Cortos de Comercialización y la venta directa 39.125 

4.12.2 Crear una plataforma logística (física y on line) para la venta y 
distribución de productos agrícolas 

39.125 

4.12.3 Fomentar el asociacionismo y la comercialización conjunta de productos 
de la comarca ("oferta conjunta") 

415.806 
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Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico 

Descripción: El patrimonio cultural, ambiental y paisajístico, supone, sin lugar a dudas, uno de 

los principales activos de la comarca. Pero a la vez implica un reto en la búsqueda de los 

recursos necesarios para realizar estudios integrales que permitan mejorar el conocimiento y 

la conservación de los elementos patrimoniales, entendidos en un sentido amplio, así como su 

divulgación dentro y fuera de la comarca. Involucrar a la población en procesos de 

conservación paisajística y ambiental, junto con el desarrollo de programas de sensibilización, 

son estrategias fundamentales para evitar el su deterioro. El patrimonio ha de ser entendido 

como un recurso con capacidad de generar una imagen de calidad que se asocia a los 

productos de la comarca. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Eje 5 5.665.457 3.680.813 9.346.270 10.822.000 86,36 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Línea Estratégica 1. Difusión e investigación 

Justificación: Es necesario establecer estudios integrales que mejoren el conocimiento y la 

puesta en valor del paisaje y del patrimonio (ambiental y cultural) propio. Establecer campañas 

de divulgación que permitan sensibilizar a la población, que refuercen la identidad territorial y, 

además, contribuyan a poner de manifiesto la singularidad ambiental y cultural del 

Suroccidente. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Línea 1 (eje 5) 93.2019 137.018 230.237 209.000 110,16 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Medida 5.1 El recurso “patrimonio-paisaje” 

Objetivo de la medida: Mejorar el conocimiento y la difusión de los valores patrimoniales 

propios del Suroccidente. 
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Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial: 
- DG de Medio Natural y Planificación Rural 

o Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo: 
- DG de Cultura y Patrimonio 

o Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica:  
- DG de Comercio, Emprendedores y Economía Social 

o Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático:  
- DG Calidad Ambiental y Cambio Climático 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 5.1 93.219 137.018 230.237 209.000 110,16 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

5.1.1 Fomentar estudios integrales sobre patrimonio cultural, natural y 
paisaje 

18.644 

5.1.2 Realizar un seguimiento y valoración de los beneficios ambientales y/o 
culturales de las prácticas extensivas 

18.644 

5.1.3 Aprovechar el recurso "Paisaje" como marca de calidad diferenciada 
vinculando medioambiente, patrimonio, paisaje y productos de la 
comarca 

18.644 

5.1.4 Impulsar estudios sobre el estado de conservación del patrimonio 
natural y difusión de los resultados 

18.644 

5.1.8 Aprovechar el potencial de Muniellos para el desarrollo de estudios 
vinculados a la conservación del patrimonio natural 

18.643 

Línea Estratégica 2. Conservación y restauración 

Justificación: La conservación y restauración del rico y variado patrimonio natural y cultural es 

básico para un desarrollo integral y sostenible de la comarca. Preservar los elementos 

patrimoniales, tanto culturales como ambientales en una comarca que posee una notable 

riqueza de elementos incluidos en diversas figuras de protección, supone un reto y a la vez una 

oportunidad para el Suroccidente. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Línea 2 (eje 5) 5.572.238 3.543.796 9.116.034 10.613.000 85,89 
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Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Medida 5.2 Conservación medioambiental y sostenibilidad 

Objetivo de la medida: Mejorar el estado de conservación medioambiental y mitigación del 

cambio climático. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial: 
- DG de Medio Natural y Planificación Rural 
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentación 
- DG de Infraestructuras Rural y montes 

o Consejería de Presidencia:  
- SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias) 

o Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica:  
- IDEPA (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias) 
- DG Energía, Minería y Reactivación 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 5.2 5.526.701 3.138.747 8.665.448 9.293.000 93,25 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

5.2.1 Establecer programas de prevención de catástrofes naturales, con 
especial atención a la conservación activa 

758.584 

5.2.2 Desarrollar programas de concienciación medioambiental entre la 
población de la comarca 

18.644 

5.2.3 Refuerzo de las acciones de prevención de incendios (desarrollo de 
desbroces y fajas auxiliares, mejora de las infraestructuras de 
prevención - pistas forestales, puntos de agua, cortafuegos, etc.) 

610.749 

5.2.7 Establecer ayudas para la adquisición de maquinaria por parte de 
cooperativas y asociaciones que permitan el uso compartido de la 
misma 

831.610 

5.2.8 Estimular aquellas actividades agroganaderas y forestales que 
contribuyan a la gestión sostenible y la conservación de los recursos 
naturales existentes la comarca 

3.251.182 

5.2.9 Realizar encuentros y jornadas que faciliten el diálogo entre la 
población y los responsables de los espacios naturales protegidos 

18.644 

5.2.10 Mejorar el estado de conservación de los cauces fluviales 18.644 

5.2.12 Apoyar las repoblaciones en los ríos 18.644 
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Medida 5.3 Conservación del patrimonio cultural 

Objetivo de la medida: Mejorar el conocimiento y difusión de los elementos del patrimonio 

cultural. Optimizar las labores de rehabilitación y recuperación de elementos singulares. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo: 
- DG de Cultura y Patrimonio 
- DG de Política Llingüísitica 
- DG de Deportes 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 5.3 45.536 405.048 450.584 1.320.000 34,14 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

5.3.4 Aprovechar los recursos culturales existentes, dotándolos de 
contenidos 

6.941 

5.3.6 Apoyar la recuperación y difusión de elementos deportivos, culturales y 
folklóricos, así como del patrimonio inmaterial de la comarca 

38.595 

Eje 6. Simplificación administrativa 

Descripción: Se configura como un eje transversal, siendo básico en el desarrollo integral de 

una comarca con carencias tanto en sus sistemas de comunicaciones viarias como en el grado 

de descentralización administrativa. Es necesario simplificar, coordinar y mejorar los trámites 

administrativos, evitando duplicidades y desplazamientos. Dentro de este objetivo general 

tiene un peso destacado el desarrollo de la administración electrónica, que debe facilitar y 

agilizar la tramitación tanto a los usuarios como a la propia administración. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Eje 6 80.238 261.784 342.022 377.520 90,60 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 
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Línea Estratégica 1. Simplificación Administrativa 

Justificación: La simplificación administrativa se vincula directamente con una mayor eficiencia 

de la administración, la facilidad para iniciar los trámites, así como con la reducción del tiempo 

de respuesta. Todo ello trae aparejado un mayor dinamismo económico y social de los 

territorios y la mejora de las relaciones entre la administración y la ciudadanía. La legislación 

vigente en materia de administraciones públicas y sector público incluye aspectos como el 

funcionamiento electrónico y la relación electrónica del ciudadano con la Administración. De 

hecho la simplificación administrativa pasa, entre otros aspecto, por la mejora de los sistemas 

electrónicos. La gestión de este cambio hacia la administración digital requiere de esfuerzo en 

formación (de empleados, gestores, políticos, empresas y ciudadanía) y jornadas de 

concienciación, para todo ello se puede contar con los telecentros/CDTLs de los 

ayuntamientos. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Línea 1 (eje 6) 28.683 236.316 264.999 384.850 68,86 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Medida 6.1 Acercamiento de la administración al territorio 

Objetivo de la medida: Impulsar el cambio hacia una Administración Digital, considerando los 

requerimientos de las Leyes 39/2015 y 40/2015. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Presidencia:  
- CAST (Consorcio Asturiano De Servicios Tecnológicos) 

o Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático 
- DG de Función Pública 
- DG de Seguridad y Estrategia Digital 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 6.1 10.074 43.091 53.165 163.350 32,55 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 
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Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

6.1.1 Dotar a las administraciones locales de competencias encaminadas 
hacia una “Ventanilla Única” eficiente y a la coordinación 
administrativa, mediante la integración de la plataforma de registro, 
gestor de expedientes y Sede Electrónica de los ayuntamientos con los 
Servicios de la AGE. (Cl@ve, SIR, ORVE, TEU,PCSP, Cliente ligero SCSP, 
REA) 

1.297 

6.1.2 Mejorar los sistemas de asesoramiento a la población, mediante el uso 
de las funcionalidades de web social disponible en la plataforma de los 
portales web de la que disponen los ayuntamientos 

7.022 

6.1.3 Dotar de recursos a los agentes involucrados en el Desarrollo Local 
Participativo, implicando a los mismos en la gestión del Portal Municipal 
en relación a las herramientas de web social 

1.755 

Medida 6.2 Mejorar las plataformas tecnológicas de los ayuntamientos 

Objetivo de la medida: Mejorar el sistema de tramitación electrónica en la administración del 

ayuntamiento. Poner en producción en la Sede Electrónica de los ayuntamientos Servicios 

Electrónicos, cuyo uso sea sencillo para la ciudadanía y las empresas. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Presidencia:  
- CAST (Consorcio Asturiano De Servicios Tecnológicos) 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 6.2 18.609 193.225 211.834 181.500 116,71 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

6.2.3 Definir circuitos de tramitación en la herramienta de Gestor de 
Expedientes disponible en los ayuntamientos. 

16.800 

6.2.4 Implementar Servicios en la Sede Electrónica de los ayuntamientos, 
intentando conseguir el máximo grado de modernización 

1.809 
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Línea Estratégica 2. Gestión del cambio hacia una administración digital y 

un gobierno abierto 

Justificación: Para avanzar hacia una administración digital, además de disponer de las 

herramientas tecnologías adecuadas, es necesario un cambio de cultura en todos los agentes 

implicados, el cambio no debe ser solo en la administración del ayuntamiento, sino que debe 

incluir a la ciudadanía y a las empresas. 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Línea 2 (eje 2) 51.555 25.468 77.023 32.670 235,76 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Medida 6.3 Potenciar una cultura de participación, usando las TIC´s en la ciudadanía, 

las empresas, los empleados y los gestores públicos 

Objetivo de la medida: Desarrollar una estrategia en el territorio para fomentar la cultura 

participativa en los ciudadanos y el uso de las TICs que pueda favorecer la relación de la 

ciudadanía con el ayuntamiento. 

Consejerías / Organismos responsables: 

o Consejería de Presidencia:  
- DG de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 
- CAST (Consorcio Asturiano De Servicios Tecnológicos) 

Ejecución financiera: 

 
Ejecución   

2021 (euros) 

Ejecución 
2016-2020 

(euros) 

Ejecución 
2016-2021 

(euros) 

Presupuesto 
Total 

(euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto 

Total 

Medida 6.3 51.555 25.468 77.023 32.670 235,76 

 
Grado de 
cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 
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Desarrollo de las acciones 2021:  

Acción Descripción 
Gasto Ejecutado 

2021 (€) 

6.3.1 Implementar campañas de difusión del Gobierno Abierto (participación, 
colaboración y transparencia) dirigidas a todos los agentes implicados. 

6.909 

6.3.2 Organizar cursos de formación desde los telecentros/CDTLs para ayudar 
a los ciudadanos a incorporarse a la administración digital, impartiendo 
jornadas formativas sobre las plataformas concretas de los 
ayuntamientos. 

44.646 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se presenta a continuación una valoración del grado de ejecución y cumplimiento de la 

Estrategia de Intervención, valoración basada en la información recopilada y tratada hasta el 

momento del cierre del presente informe. 

Como información adicional se incluye el apartado ANEXOS donde se recopilan las consejerías y 

organismos responsables que han facilitado información para la elaboración del presente 

informe, así como un cuadro resumen de la ejecución y del grado de cumplimiento a nivel de 

eje, línea y medida. 

Resumen de ejecución. Años 2016-2021 

Ejecución global del Plan 

Desde el punto de vista global, en el periodo 2016-2021 se han destinado al Plan un total de 

221.927.320 euros, 48.945.240 euros en los años 2016 y 2017, 121.413.278 euros en los años 

2018, 2019 y 2020 y 51.568.802 euros en 2021. En conjunto representa el 87,71 % del 

presupuesto total del Plan del Suroccidente (253.021.516 euros), cuando ya han transcurrido 6 

años de los los diez años de vigencia del mismo. Esto supone un grado de cumplimiento “Muy 

bueno” (por encima del 60 %).  

Ejecución de los Ejes 

En lo referente a los ejes, cinco de ellos (1, 2, 4,5 y 6) tienen un grado de cumplimiento “Muy 

bueno”, superando el 60 % del presupuesto total. El eje 3 tiene una ejecución del 47 %, de 

modo que se sitúa en un grado “Bueno”. 
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Grado de cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Ejes 5 1 - - - - - 

Ejecución de las Líneas Estratégicas 

En relación con las 14 Líneas Estratégicas, 12 de ellas tiene un grado de cumplimiento “Muy 

bueno”, una se sitúa en el nivel “Bueno” y la otra, con el 37 % de ejecución solo ha alcanzado 

el nivel “Medio”. 

 

  
Grado de cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Líneas 12 1 1 - - - - 

Ejecución de las Medidas 

En cuanto a las medidas, lo más destacable es que 22 de las 33, dos tercios del total, tienen un 

grado de valoración “Muy bueno”. Seis de estas 22 medidas no tenían presupuesto específico 

asignado en el Plan y se ha consignado un gasto ejecutado importante. Otra medida tiene una 

valoración “Buena”. En la parte contraria hay 6 medidas que se sitúan en el nivel “Medio” 

(entre 30 y el 45 %) y 2 con valoración “Regular” (entre el 15 y el 30 %). Adicionalmente hay 2 

medidas para las que no se dispone de ejecución financiera, aunque haya habido alguna 

actuación, de modo que por momento se consideran “Sin valoración”. 

 

  
Grado de cumplimiento 

Muy bueno Bueno Medio Regular Malo Nulo Sin valoración 

Medidas 22 1 6 2 - - 2 

Recomendaciones 

En relación con el grado de cumplimiento, hay 10 medidas, que se detallan a continuación, 

para la que se propone realizar un mayor esfuerzo de gasto puesto que presentan un grado 

“Medio”, “Regular” o “Sin valoración”: 

• Medida 2.1 Mejora de los servicios básicos 

• Medida 2.4 Asistencial 

• Medida 2.7 Mejora de las condiciones de vida de la juventud en el medio rural 

• Medida 2.8 Derecho al ocio en el medio rural 
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• Medida 3.1 Comunicación viaria 

• Medida 3.3 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

• Medida 4.3 Transferencia del conocimiento 

• Medida 4.6 Reestructuración de la dimensión territorial de las explotaciones 

• Medida 5.3 Conservación del patrimonio cultural 

• Medida 6.1 Acercamiento de las Administración al territorio 

 

Por otro lado, se considera oportuno realizar las siguientes apreciaciones sobre dos medidas 

en concreto: 

Medida 4.9.5 Apoyar el mantenimiento de la minería cumpliendo con la normativa europea y 

española 

En relación con el anunciado de la medida, se debería de valorar si procede mantener su 

redacción o es preferible cambiar la misma, orientándola hacia cuestiones relacionadas 

con la reconversión, la rehabilitación, la reutilización y/o la rehabilitación de espacios 

mineros, etc., considerando el contexto actual. 

Medida 6.1, Acercamiento de la Administración al territorio 

Está en fase de desarrollo el proyecto ARPA, cuyos trabajos preliminares se han llevado 

a cabo en 2021 y 2022, aunque sin gasto computable (medios propios). La puesta en 

marcha de este proyecto, que está previsto se desarrolle de 2023 a 2024, sí conllevará 

gasto. Se contempla que este proyecto se pueda desarrollar inicialmente en algún 

ámbito del Suroccidente. 

Se debe considerar la inclusión de este proyecto dentro de esta medida, de 

acercamiento de la administración al territorio. Cabe señalar que no tiene cabida en las 

acciones que hasta ahora se contemplan en la medida, pero sí que encaja 

perfectamente con los objetivos de la medida y con la descripción y justificación de la 

Línea Estratégica.  

Se debe valorar si es oportuno considerar una nueva acción dentro de esta medida para 

incluir el proyecto ARPA, así como otras actuaciones que se desarrollen en consonancia 

con estos objetivos. 
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ANEXOS 
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Consejerías / Organismos responsables 

 Comisionado para el reto demográfico 

 Vicepresidencia 

o Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático:  
- DG de Función Pública 
- DG de Calidad Ambiental y Cambio Climático 

o Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad:  
- DG de Innovación, Investigación y Transformación Digital 

o Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo: 
- DG de Cultura y Patrimonio 
- DG de Política Llingüística 
- DG de Deportes 
- Viceconsejería de Turismo 

o Consejería de Derechos Sociales y Bienestar:  
- DG de Gestión de Derechos Sociales 
- DG de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio 
- DG de Servicios Sociales y Mayores 
- DG de Vivienda 
- ERA 

o Consejería de Educación:  
- DG de Enseñanzas Profesionales 
- DG de Planificación e Infraestructuras Educativas 
- DG de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa 
- DG de Personal Docente 

o Consejería de Hacienda 
o Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica:  

- DG de Comercio, Emprendedores y Economía Social 
- DG de Empleo y Formación 
- DG de Energía, Minería y Reactivación 
- IDEPA (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias) 
- SEPEPA (Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias) 

o Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial: 
- DG de Desarrollo Rural y Agroalimentación 
- DG de Ganadería y Sanidad Animal 
- DG de Infraestructuras Rurales y Montes 
- DG de Medio Natural y Planificación Rural 
- SERIDA 
- DG de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
- DG de Transporte y Movilidad 
- DG de Infraestructuras viarias y portuarias 

o Consejería de Presidencia:  
- DG de Administración Local 
- DG de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 
- DG de Igualdad 
- CAST (Consorcio Asturiano De Servicios Tecnológicos) 
- Instituto Asturiano de la Juventud 
- SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias) 

o Consejería de Salud:  
- DG de Política y Planificación Sanitaria 
- SESPA (Servicio de Salud del Principado de Asturias)  
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Cuadro resumen 

 
Ejecución              

2016-2021 (euros) 
Presupuesto 
Total (euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto Total 

Valoración 

Eje 1 3.666.449 104.000 3.525,43 MUY BUENO 

Línea 1 311.181 104.000 299,21 MUY BUENO 

Medida 1.1 160.433 50.000 320,87 MUY BUENO 

Medida 1.2 150.747 54.000 279,16 MUY BUENO 

Línea 2 3.355.268 - - MUY BUENO 

Medida 1.3 3.355.268 - - MUY BUENO 

Eje 2 123.226.208 104.537.056 117,88 MUY BUENO 

Línea 1 115.831.008 101.820.105 113,76 MUY BUENO 

Medida 2.1 - - - SIN VALORACIÓN 

Medida 2.2 6.067.492 6.756.318 89,80 MUY BUENO 

Medida 2.3 102.931.908 62.873.641 163,71 MUY BUENO 

Medida 2.4 6.831.609 32.190.146 21,22 REGULAR 

Línea 2 7.395.200 2.716.951 272,19 MUY BUENO 

Medida 2.5 5.966.449 1.775.910 335,97 MUY BUENO 

Medida 2.6 1.218.683 257.661 472,98 MUY BUENO 

Medida 2.7 146.690 333.380 44,00 MEDIO 

Medida 2.8 63.378 350.000 18,11 REGULAR 

Eje 3 24.524.345 52.175.000 47,00 BUENO 

Línea 1 15.356.040 41.085.000 37,38 MEDIO 

Medida 3.1 14.054.658 38.050.000 36,94 MEDIO 

Medida 3.2 613.607 1.000.000 61,36 MUY BUENO 

Medida 3.3 687.775 2.035.000 33,80 MEDIO 

Línea 2 9.168.305 11.090.000 82,67 MUY BUENO 

Medida 3.4 9.168.305 11.090.000 82,67 MUY BUENO 

Eje 4 60.822.026 85.005.940 71,55 MUY BUENO 

Línea 1 11.325.381 12.225.000 92,64 MUY BUENO 

Medida 4.1 2.540.758 2.950.000 86,13 MUY BUENO 

Medida 4.2 7.688.232 9.115.000 84,35 MUY BUENO 

Medida 4.3 - 160.000 - SIN VALORACIÓN 

Medida 4.4 569.724 - - MUY BUENO 

Medida 4.5 526.666 - - MUY BUENO 

Línea 2 37.513.865 70.746.940 53,03 BUENO 

Medida 4.6 6.972.712 21.886.000 31,86 MEDIO 

Medida 4.7 23.601.262 36.750.000 64,22 MUY BUENO 

Medida 4.8 6.939.891 12.110.940 57,30 BUENO 

Línea 3 11.326.771 2.034.000 556,87 MUY BUENO 

Medida 4.9 2.290.426 2.034.000 112,61 MUY BUENO 

Medida 4.10 9.036.345 - - MUY BUENO 

Línea 4 656.011 - - MUY BUENO 

Medida 4.11 116.736 - - MUY BUENO 

Medida 4.12 539.275 - - MUY BUENO 
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Ejecución              

2016-2021 (euros) 
Presupuesto 
Total (euros) 

Ejecución (%) 
Presupuesto Total 

Valoración 

Eje 5 9.346.270 10.822.000 86,36 MUY BUENO 

Línea 1 230.237 209.000 110,16 MUY BUENO 

Medida 5.1 230.237 209.000 110,16 MUY BUENO 

Línea 2 9.116.034 10.613.000 85,89 MUY BUENO 

Medida 5.2 8.665.448 9.293.000 93,25 MUY BUENO 

Medida 5.3 450.584 1.320.000 34,14 MEDIO 

Eje 6 342.022 377.520 90,60 MUY BUENO 

Línea 1 264.999 384.850 68,86 MUY BUENO 

Medida 6.1 53.165 163.350 32,55 MEDIO 

Medida 6.2 211.834 181.500 116,71 MUY BUENO 

Línea 2 77.023 32.670 235,76 MUY BUENO 

Medida 6.3 77.023 32.670 235,76 MUY BUENO 

Total general 170.358.518 253.021.516 87,71 MUY BUENO 

 

 


