

# **PLAN ESPECIAL PARA LOS CONCEJOS DEL SUROCCIDENTE ASTURIANO**

## **SEGUIMIENTO 2015, 2016 y 2017**



Universidad de Oviedo  
*Universidá d'Uviéu*  
*University of Oviedo*



**GOBIERNO DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS**





# **SEGUIMIENTO DEL PLAN ESPECIAL PARA LOS CONCEJOS DEL SUROCCIDENTE ASTURIANO**

***Años 2015, 2016 y 2017***

*El presente documento muestra el seguimiento del  
Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano,  
en el periodo 2015-2017, en el marco del convenio formado al efecto entre la  
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana y la Universidad de Oviedo.*

## DIRECCIÓN

---

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

## EQUIPO REDACTOR

---

Observatorio del Territorio. Departamento de Geografía. Universidad de Oviedo

Felipe Fernández García (Coordinación)

David Olay Varillas

Daniel Herrera Arenas

Cristina Fernández Bustamante



Universidad de Oviedo  
Universidá d'Oviéu  
University of Oviedo



GOBIERNO DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS





---

Índice

|                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. INTRODUCCIÓN .....</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>9</b>  |
| Marco general .....                                                                                                                                                                                                                                    | 9         |
| Características básicas del informe .....                                                                                                                                                                                                              | 9         |
| Metodología desarrollada .....                                                                                                                                                                                                                         | 10        |
| <b>II. EJECUCIÓN DEL PLAN. Año 2015 .....</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>15</b> |
| <b>III. EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. Años 2016 y 2017 .....</b>                                                                                                                                                         | <b>21</b> |
| <b>EJE 1. PARTICIPACIÓN LOCAL Y GOBERNANZA.....</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>22</b> |
| Línea Estratégica 1. Fortalecer los colectivos locales y su participación .....                                                                                                                                                                        | 22        |
| Medida 1.1. Involucrar a la población en el desarrollo y la gobernanza .....                                                                                                                                                                           | 22        |
| Acción 1.1.1. Establecer canales de comunicación y participación entre la administración y la población local .....                                                                                                                                    | 22        |
| Acción 1.1.2. Estimular los movimientos vecinales, el asociacionismo y el voluntariado como instrumento de participación.....                                                                                                                          | 23        |
| Acción 1.1.3. Priorizar las iniciativas colectivas vecinales frente a las privadas individuales y exógenas .....                                                                                                                                       | 24        |
| Medida 1.2. Fortalecer el sentimiento de “lo rural” y la identidad territorial .....                                                                                                                                                                   | 24        |
| Acción 1.2.1. Implementar campañas de difusión de los valores de “lo rural” hoy en día y la identidad territorial.....                                                                                                                                 | 25        |
| Acción 1.2.2. Reforzar el sentimiento de ruralidad, especialmente dentro de las actividades para los centros educativos (organizar actividades divulgativas sobre los recursos locales, manejos tradicionales, oficios, etc.) .....                    | 25        |
| Acción 1.2.3. Sensibilización de la importancia cultural, ambiental, paisajística y económica de los territorios rurales para el conjunto de Asturias.....                                                                                             | 26        |
| Línea Estratégica 2. Reforzar el papel de las administraciones locales .....                                                                                                                                                                           | 26        |
| Medida 1.3. Involucrar a la población en el desarrollo y la gobernanza .....                                                                                                                                                                           | 27        |
| Acción 1.3.1. Promover canales de colaboración entre la administración central, regional y local y los GDRs para ampliar la cartera de servicios y recursos a los que no pueden dar respuesta los ayuntamientos de forma individual ni colectiva ..... | 27        |
| <b>EJE 2. CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL .....</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>29</b> |
| Línea Estratégica 1. Mejora de los servicios básicos .....                                                                                                                                                                                             | 29        |
| Medida 2.1. Mejora de los servicios básicos .....                                                                                                                                                                                                      | 29        |
| Acción 2.1.1. Definir un Plan Comarcal de Servicios Básicos, estableciendo una jerarquización de servicios y su descentralización en el territorio y adecuación a las necesidades reales de la población rural .....                                   | 30        |
| Medida 2.2. Educación .....                                                                                                                                                                                                                            | 30        |
| Acción 2.2.1. Optimizar el número de profesores de los centros educativos ajustándolos a las necesidades reales y dotando de mayor flexibilidad para su adscripción a los centros.....                                                                 | 30        |
| Acción 2.2.2. Mejorar las infraestructuras educativas existentes .....                                                                                                                                                                                 | 31        |
| Acción 2.2.3. Dotar del equipamiento necesario a los centros educativos rurales que permita la implantación de una potente plataforma telemática "la escuela en la Red" .....                                                                          | 33        |
| Acción 2.2.4. Formar al profesorado para impartir clases multinivel.....                                                                                                                                                                               | 36        |
| Acción 2.2.5. Reforzar los servicios de transporte escolar .....                                                                                                                                                                                       | 37        |
| Acción 2.2.6. Fijar incentivos que reduzcan el porcentaje de interinidad en los centros educativos .....                                                                                                                                               | 38        |

## Índice

|                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Acción 2.2.7. Reforzar la educación secundaria y el bachillerato.....                                                                                                                                                                                      | 39 |
| Acción 2.2.8. Impulsar un sistema de educación secundaria y bachillerato a distancia basada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que pueda realizarse con el apoyo de los propios centros .....                                         | 40 |
| Acción 2.2.9. Reforzar la educación para adultos y adaptarla a la especificidad rural. ....                                                                                                                                                                | 41 |
| Acción 2.2.10. Adaptar los ciclos formativos existentes a las demandas y a las potencialidades territoriales .....                                                                                                                                         | 42 |
| Acción 2.2.11. Adecuar las ayudas para actividades fuera del centro a los costes reales de desplazamiento .....                                                                                                                                            | 44 |
| Acción 2.2.12. Adecuar la dotación de becas comedor, ajustándola a los sobrecostes de transporte .....                                                                                                                                                     | 44 |
| Acción 2.2.13. Facilitar la educación universitaria y el retorno al territorio .....                                                                                                                                                                       | 45 |
| Medida 2.3. Sanidad .....                                                                                                                                                                                                                                  | 46 |
| Acción 2.3.1. Mejorar las infraestructuras sanitarias existentes a todos los niveles .....                                                                                                                                                                 | 46 |
| Acción 2.3.2. Consolidar las especialidades dentro del hospital comarcal Carmen y Severo Ochoa .....                                                                                                                                                       | 48 |
| Acción 2.3.3. Dotar del equipamiento necesario a los centros sanitarios que permita la implantación de una potente plataforma telemática centralizada en el HUCA y que refuerce la atención primaria y permita una primera consulta con especialistas..... | 50 |
| Acción 2.3.4. Mejorar la asistencia médica en la comarca a través de los cupos de asistencia domiciliar de medicina/enfermería, la movilización de especialistas por los centros sanitarios y el desarrollo de la telecomunicación .....                   | 51 |
| Acción 2.3.5. Fijar incentivos que reduzcan el porcentaje de interinidad en los centros sanitarios.....                                                                                                                                                    | 52 |
| Medida 2.4. Asistencial .....                                                                                                                                                                                                                              | 54 |
| Acción 2.4.1. Reforzar la asistencia a domicilio.....                                                                                                                                                                                                      | 54 |
| Acción 2.4.2. Diseñar cursos de formación para mejorar la capacitación en la asistencia a dependientes .....                                                                                                                                               | 55 |
| Acción 2.4.3. Mejorar la red de centros de día y residencias geriátricas en la propia comarca .....                                                                                                                                                        | 55 |
| Acción 2.4.4. Dotar de plazas para mayores y dependientes a la comarca.....                                                                                                                                                                                | 56 |
| Acción 2.4.5. Análisis de la dotación de un Centro Ocupacional para personas discapacitadas .....                                                                                                                                                          | 57 |
| Acción 2.4.6. Dotar de vivienda pública a la comarca .....                                                                                                                                                                                                 | 57 |
| Línea estratégica 2. Otros servicios.....                                                                                                                                                                                                                  | 58 |
| Medida 2.5. Mejora de las condiciones de vida en el entorno rural .....                                                                                                                                                                                    | 58 |
| Acción 2.5.1. Apoyar iniciativas que mejoren la calidad de vida y la conciliación.....                                                                                                                                                                     | 59 |
| Acción 2.5.2. Impulsar planes que fomenten la integración y la igualdad .....                                                                                                                                                                              | 60 |
| Acción 2.5.3. Impulsar la colaboración interadministrativa, entre el Gobierno del Principado y los Ayuntamientos, para ofrecer incentivos a los empleados públicos que residan en la comarca.....                                                          | 61 |
| Acción 2.5.4. Potenciar fórmulas de cooperación/colaboración entre ayuntamientos para aumentar las prestaciones optimizando costes .....                                                                                                                   | 61 |
| Medida 2.6. Igualdad y lucha contra la violencia sobre las mujeres .....                                                                                                                                                                                   | 62 |
| Acción 2.6.1. Implementar campañas de difusión de la igualdad, charlas, exposiciones, etc.....                                                                                                                                                             | 62 |
| Acción 2.6.2. Fomentar la presencia de proyectos provenientes de las áreas rurales en las líneas de subvenciones del Instituto Asturiano de la Mujer .....                                                                                                 | 63 |
| Acción 2.6.3. Avanzar en la red de recursos destinados a la asistencia integral a las mujeres y menores víctimas de violencia de género .....                                                                                                              | 64 |
| Acción 2.6.4. Colaborar en la realización de campañas contra la violencia de género, fundamentalmente difundiendo el Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres del Principado de Asturias en la zona suroccidental .....                          | 65 |
| Medida 2.7. Mejorar las condiciones de vida de la juventud en el territorio .....                                                                                                                                                                          | 66 |
| Acción 2.7.1. Priorizar un proyecto de asociaciones radicadas en los concejos del suroccidente en la convocatoria de actividades, servicios a jóvenes y funcionamiento interno del Instituto Asturiano de la Juventud .....                                | 66 |
| Acción 2.7.2. Canalizar a través de las Oficinas Jóvenes de Cangas de Narcea y Tineo la información juvenil del Suroccidente.....                                                                                                                          | 67 |
| Acción 2.7.3. Realizar en el Suroccidente acciones del programa Culturaquí (conciertos, itinerancia de las muestras artísticas, etc.) .....                                                                                                                | 68 |

## Índice

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Medida 2.8. Derecho al ocio en el medio rural .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69        |
| Acción 2.8.1. Diseñar un plan de ocio y tiempo libre estableciendo programas conjuntos para toda la comarca según las demandas de la población para reducir costes en la contratación y que permitan la itinerancia por todos los concejos .....                                                                                                              | 69        |
| Acción 2.8.2. Fomentar las actividades lúdicas programadas por las distintas asociaciones culturales de la comarca como elemento de cohesión de la población .....                                                                                                                                                                                            | 70        |
| Acción 2.8.3. Dar un uso polivalente a las infraestructuras existentes para optimizar los recursos. Especialmente colegios, casas de cultura, bibliotecas o telecentros .....                                                                                                                                                                                 | 70        |
| Acción 2.8.4. Aprovechar la infraestructura de los telecentros para impartir talleres y cursos de ocio y formación de tipo personal, bajo la modalidad de teleformación .....                                                                                                                                                                                 | 71        |
| Acción 2.8.5. Dotar de mayores ayudas a las asociaciones culturales para que puedan ofertar mejores actividades .....                                                                                                                                                                                                                                         | 71        |
| <b>EJE 3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>73</b> |
| Línea estratégica 1. Infraestructuras de comunicación .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73        |
| Medida 3.1. Comunicación viaria .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74        |
| Acción 3.1.1. Consolidar las actividades continuas de conservación, mantenimiento, adecuación y limpieza de la red viaria interna de la comarca .....                                                                                                                                                                                                         | 74        |
| Acción 3.1.2. Mejorar y conservar los accesos a la comarca, especialmente la carretera AS-15 .....                                                                                                                                                                                                                                                            | 76        |
| Acción 3.1.3. Continuar el eje viario Ponferrada - La Espina (competencia del Ministerio de Fomento)* .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 76        |
| Medida 3.2. Transporte .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76        |
| Acción 3.2.1. Racionalización de la red de transporte público buscando fórmulas que permitan sistemas más flexibles y accesibles .....                                                                                                                                                                                                                        | 77        |
| Medida 3.3. Tecnología de la información y la comunicación .....                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78        |
| Acción 3.3.1. Establecer un plan que mejore la cobertura y la calidad de los sistemas de internet de alta capacidad .....                                                                                                                                                                                                                                     | 78        |
| Acción 3.3.2. Convertir las escuelas rurales, los centros sanitarios y los telecentros en puntos de referencia en la prestación de servicios de internet con una potente infraestructura de alta capacidad .....                                                                                                                                              | 78        |
| Acción 3.3.3. Impulsar la alfabetización digital y la formación en nuevas tecnologías para reducir la brecha digital.....                                                                                                                                                                                                                                     | 79        |
| Acción 3.3.4. Apoyar a empresas dentro del ámbito de las TICs (nuevos productos, servicios, etc.) .....                                                                                                                                                                                                                                                       | 80        |
| Acción 3.3.5. Reforzar los centros de Servicios Avanzados de Tecnologías (SAT) de Tineo y Cangas .....                                                                                                                                                                                                                                                        | 82        |
| Línea estratégica 2. Redes básicas en el medio rural .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83        |
| Medida 3.4. Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.....                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 83        |
| Acción 3.4.1. Mejoras generales de las infraestructuras de los núcleos rurales .....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84        |
| Acción 3.4.2. Extender la red de saneamiento .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86        |
| Acción 3.4.3. Mejorar las redes de abastecimiento de agua.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87        |
| Acción 3.4.4. Mejorar las redes de abastecimiento eléctrico.....                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88        |
| <b>EJE 4. IMPULSAR LA ECONOMÍA Y LA CAPACITACIÓN .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>90</b> |
| Línea estratégica 1. Capital humano .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90        |
| Medida 4.1. Formación y asesoramiento.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90        |
| Acción 4.1.1. Estudio de la implantación de un centro integrado de formación profesional de la familia agraria .....                                                                                                                                                                                                                                          | 91        |
| Acción 4.1.2. Diseñar programas de formación para la capacitación de profesiones claves para la comarca (sector forestal, viticultura, micología, turismo vinculado al medio rural, asistencia a dependientes, emprendimiento, agroindustria, etc.), aprovechando las infraestructuras educativas existentes y la realización de prácticas en la comarca..... | 91        |
| Acción 4.1.3. Facilitar el proceso de obtención de la certificación profesional.....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92        |
| Acción 4.1.4. Consolidar la formación no reglada .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94        |
| Acción 4.1.5. Fomentar los servicios de asesoramiento.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95        |
| Acción 4.1.6. Consolidar los servicios de sustitución destinados al sector primario .....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96        |
| Acción 4.1.7. Fomentar la transferencia del conocimiento y el intercambio de experiencias en todos los sectores económicos .....                                                                                                                                                                                                                              | 96        |

## Índice

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Acción 4.1.8. Aprovechar la infraestructura de los telecentros para impartir talleres y cursos de formación profesional bajo la modalidad de teleformación .....                                                                                                                     | 97  |
| Medida 4.2. Fomento del empleo .....                                                                                                                                                                                                                                                 | 98  |
| Acción 4.2.1. Incrementar las ayudas al emprendimiento y el autoempleo .....                                                                                                                                                                                                         | 98  |
| Acción 4.2.2. Reforzar y extender las funciones del Punto de Atención al Emprendedor (PAE) y la Antena de la Cámara de Comercio .....                                                                                                                                                | 100 |
| Acción 4.2.3. Impulsar los semilleros de empleo como servicios integrales al emprendimiento y las empresas.....                                                                                                                                                                      | 100 |
| Acción 4.2.4. Mejorar las ayudas a la contratación de desempleados.....                                                                                                                                                                                                              | 101 |
| Acción 4.2.5. Ayudas a la incorporación de jóvenes al mercado laboral en el medio rural .....                                                                                                                                                                                        | 102 |
| Acción 4.2.6. Realización de un estudio sobre las necesidades formativas y oportunidades de empleo en la comarca .....                                                                                                                                                               | 104 |
| Acción 4.2.7. Mantener las ayudas para fomentar la incorporación de desempleados como socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales .....                                                                                                            | 105 |
| Medida 4.3. Transferencia del conocimiento.....                                                                                                                                                                                                                                      | 106 |
| Acción 4.3.1. Promover proyectos de I+D+i con centros de investigación vinculados al Suroccidente, especialmente a actividades claves como la viticultura, el turismo de calidad, las TICs en entornos rurales, ganadería, agricultura, agroindustria, industrias limpias, etc. .... | 106 |
| Acción 4.3.2. Impulsar Grupos Operativos en materias especialmente relevantes para el Suroccidente .....                                                                                                                                                                             | 107 |
| Acción 4.3.3. Potenciar los canales de comunicación y difusión entre los centros de investigación y actores del medio rural.....                                                                                                                                                     | 107 |
| Acción 4.3.4. Promover foros que permitan el intercambio de experiencias exitosas locales o de regiones similares.....                                                                                                                                                               | 108 |
| Medida 4.4. Diversificación .....                                                                                                                                                                                                                                                    | 108 |
| Acción 4.4.1. Apoyar la formación y difusión en materia de diversificación y la gestión empresarial, principalmente a través de los Grupos de Desarrollo Rural .....                                                                                                                 | 109 |
| Acción 4.4.2. Impulsar foros de debate sobre la diversificación .....                                                                                                                                                                                                                | 109 |
| Acción 4.4.3. Incentivar proyectos que fomenten sinergias entre empresarios y productores locales a través de estrategias de marketing de "oferta conjunta" .....                                                                                                                    | 110 |
| Acción 4.4.4. Impulsar los Sistemas Agroalimentarios Localizados como mecanismo de diversificación .....                                                                                                                                                                             | 110 |
| Acción 4.4.5. Impulsar la difusión e incorporación de procesos finales de la cadena de producción, como por ejemplo una primera elaboración de los productos o el aprovechamiento de subproductos .....                                                                              | 111 |
| Acción 4.4.6. Apoyar la incorporación de procesos iniciales y finales dentro de las cadenas de producción para aumentar el valor añadido y reducir costes .....                                                                                                                      | 111 |
| Acción 4.4.7. Establecer ayudas para la implantación y divulgación de actividades complementarias vinculadas con el sector agrario (compostaje, apicultura, micología, subproductos de las actividades agrícolas y ganaderas, etc.) .....                                            | 112 |
| Medida 4.5. Favorecer el desarrollo socioeconómico de las mujeres y fomentar la perspectiva de género en el desarrollo económico .....                                                                                                                                               | 112 |
| Acción 4.5.1. Potenciar el papel de las mujeres en el ámbito del emprendimiento mediante formación especializada.....                                                                                                                                                                | 113 |
| Acción 4.5.2. Asesorar y formar en Planes de Igualdad a las empresas del Suroccidente asturiano para una mayor competitividad .....                                                                                                                                                  | 113 |
| Acción 4.5.3. Consolidar las empresas lideradas por mujeres en el mundo rural, potenciando su competitividad y productividad .....                                                                                                                                                   | 114 |
| Línea estratégica 2. Sector primario .....                                                                                                                                                                                                                                           | 114 |
| Medida 4.6. Reestructuración de la dimensión territorial de las explotaciones .....                                                                                                                                                                                                  | 115 |
| Acción 4.6.1. Mejorar el aprovechamiento de los Montes de Utilidad Pública mediante la realización de deslindes, la ordenación de los usos y la realización de desbroces y ocupaciones que recuperen terreno susceptible de convertirse en pastos permanentes .....                  | 115 |
| Acción 4.6.2. Impulsar los procesos de concentración parcelaria en las zonas concentrables .....                                                                                                                                                                                     | 116 |
| Acción 4.6.3. Reforzar la labor del Banco de Tierras para la gestión de permutas y cesión de usos .....                                                                                                                                                                              | 118 |
| Acción 4.6.4. Impulsar el programa ARRENDALIA del Banco de Tierras.....                                                                                                                                                                                                              | 119 |



## Índice

|                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Acción 4.6.5. Reforzar las ayudas a las inversiones encaminadas a la instalación, modernización y mejora de todo tipo de explotaciones.....                                                                                                     | 119 |
| Medida 4.7. Puesta en valor del monte como recurso multifuncional .....                                                                                                                                                                         | 121 |
| Acción 4.7.1. Establecimiento de sistemas agroforestales.....                                                                                                                                                                                   | 121 |
| Acción 4.7.2. Programar actividades que contribuyan a facilitar y divulgar el uso social del monte.....                                                                                                                                         | 122 |
| Acción 4.7.3. Mejorar la gestión de los montes comunales (proindivisos, de socios y vecinales en mano común) mediante la investigación de la propiedad, los deslindes, el impulso de la constitución de Juntas Gestoras de Administración ..... | 123 |
| Acción 4.7.4. Dotación de las infraestructuras necesarias para el aprovechamiento sostenible de los montes públicos.....                                                                                                                        | 124 |
| Acción 4.7.5. Estudio y puesta en marcha del aprovechamiento de subproductos derivados de la actividad forestal (biomasa, etc.) .....                                                                                                           | 127 |
| Acción 4.7.6. Potenciar los equipamientos, instalaciones e infraestructuras comunitarias (accesos a zonas de pastos, desbroces de matorral, accesos a fincas, redes de caminos de concentración parcelaria, etc.).....                          | 127 |
| Acción 4.7.7. Mejorar los rendimientos de las masas forestales en el marco del Plan Forestal de una forma ordenada y planificada, potenciando su conservación y silvicultura .....                                                              | 128 |
| Acción 4.7.8. Mejorar el estado fitosanitario de las masas forestales .....                                                                                                                                                                     | 130 |
| Acción 4.7.9. Impulsar la compatibilización de nuevos usos forestales como la biomasa, y aprovechamiento de los castaños.....                                                                                                                   | 131 |
| Acción 4.7.10. Fomento de usos en los montes como la apicultura, la micología o los usos tradicionales.....                                                                                                                                     | 131 |
| Acción 4.7.11. Fomento de la silvicultura.....                                                                                                                                                                                                  | 132 |
| Medida 4.8. Aprovechar el potencial agroganadero .....                                                                                                                                                                                          | 133 |
| Acción 4.8.1. Impulsar la agricultura, especialmente bajo sellos de calidad .....                                                                                                                                                               | 133 |
| Acción 4.8.2. Fomentar la viticultura .....                                                                                                                                                                                                     | 134 |
| Acción 4.8.3. Impulsar la puesta en cultivo de los terrenos de vega y aquellos con alto potencial agroecológico .....                                                                                                                           | 135 |
| Acción 4.8.4. Preservar urbanísticamente los suelos con alto potencial agroecológico .....                                                                                                                                                      | 135 |
| Acción 4.8.5. Impulsar proyectos innovadores en el campo de la agricultura, primando la sostenibilidad .....                                                                                                                                    | 135 |
| Acción 4.8.6. Potenciar las ayudas a aquellos agricultores que cultiven variedades locales .....                                                                                                                                                | 136 |
| Acción 4.8.7. Impulsar la producción régimen ecológico .....                                                                                                                                                                                    | 136 |
| Acción 4.8.8. Potenciar las ayudas a los ganaderos que críen razas autóctonas, especialmente aquellas en peligro de extinción.....                                                                                                              | 138 |
| Acción 4.8.9. Elaborar estudios sobre el conocimiento de los Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural .....                                                                                                                                      | 139 |
| Acción 4.8.10. Mantenimiento de los sistemas silvopastorales de alto valor natural, como práctica de pastoreo extensivo tradicional y estacional en montes colectivos preferentemente con rebaños mixtos y razas autóctonas.....                | 140 |
| Acción 4.8.11. Implantación y mantenimiento de cultivos agrícolas y frutícolas.....                                                                                                                                                             | 140 |
| Acción 4.8.12. Apoyo a la apicultura y al papel polinizador de las abejas.....                                                                                                                                                                  | 141 |
| Acción 4.8.13. Establecer primas o compensaciones a los ganaderos que mantengan sistemas agroforestales en terrenos públicos.....                                                                                                               | 142 |
| Acción 4.8.14. Desarrollar acciones orientadas a la prevención y mitigación de los daños causados por la fauna salvaje a la cabaña ganadera y a la SAU con sistemas de producción y manejos tradicionales.....                                  | 143 |
| Acción 4.8.15. Impulsar la puesta en valor de los terrenos sin aprovechamiento o infrautilizados.....                                                                                                                                           | 143 |
| Línea estratégica 3. Sector secundario.....                                                                                                                                                                                                     | 144 |
| Medida 4.9. Apoyo a las actividades industriales.....                                                                                                                                                                                           | 144 |
| Acción 4.9.1. Ofrecer servicios de asesoramiento a las empresas instaladas en la comarca .....                                                                                                                                                  | 145 |
| Acción 4.9.2. Satisfacer las necesidades de suelo industrial detectadas en la comarca .....                                                                                                                                                     | 146 |
| Acción 4.9.3. Incentivar el asentamiento de nuevas industrias; especialmente aquellas de componente tecnológico, limpias o relevantes para el desarrollo de la comarca .....                                                                    | 148 |
| Acción 4.9.4. Apoyo e incentivación a la contratación de trabajadores.....                                                                                                                                                                      | 149 |
| Acción 4.9.5. Apoyar el mantenimiento de la minería cumpliendo con la normativa europea y española .....                                                                                                                                        | 149 |

## Índice

|                                                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Medida 4.10. Agroindustria .....                                                                                                                                                                   | 151        |
| Acción 4.10.1. Impulsar la creación de pequeñas empresas de transformación agroindustrial .....                                                                                                    | 152        |
| Acción 4.10.2. Establecimiento de líneas de ayuda para la instalación de empresas en el medio rural, especialmente aquellas vinculadas con el territorio, así como las industrias limpias ...      | 153        |
| Acción 4.10.3. Impulsar las actividades agroindustriales que se encuentran en expansión, así como la adaptación a los nuevos escenarios alimentarios .....                                         | 154        |
| Acción 4.10.4. Creación de canales de comunicación que permitan adecuar la producción a las demandas .....                                                                                         | 155        |
| Acción 4.10.5. Potenciar y completar las ayudas a la transformación de productos agroalimentarios y forestales (desarrollo del proceso de transformación, mejora de la competitividad, etc.) ..... | 156        |
| Acción 4.10.6. Apoyar acciones que contribuyan a la mejora e implementación de sistemas de calidad y seguridad alimentaria .....                                                                   | 156        |
| Línea estratégica 4. Sector terciario .....                                                                                                                                                        | 157        |
| Medida 4.11. El turismo como dinamizador y diversificador .....                                                                                                                                    | 157        |
| Acción 4.11.1. Establecer un Plan Turístico del Suroccidente de Asturias .....                                                                                                                     | 157        |
| Acción 4.11.2. Dotar de contenido a las infraestructuras turísticas de la comarca, y establecer una programación a nivel comarcal .....                                                            | 158        |
| Acción 4.11.3. Fijar mecanismos que garanticen la puesta en funcionamiento y optimización de los equipamientos turísticos (mediante gestión pública, privada o mixta) .....                        | 158        |
| Acción 4.11.4. Establecer formación específica para los guías turísticos, incidiendo en los valores de los espacios rurales de la comarca .....                                                    | 159        |
| Acción 4.11.5. Mejorar el estado de las rutas existentes .....                                                                                                                                     | 160        |
| Acción 4.11.6. Diseñar una campaña de dinamización del turismo del Suroccidente .....                                                                                                              | 161        |
| Acción 4.11.7. Mejorar la señalización de los elementos turísticos .....                                                                                                                           | 162        |
| Acción 4.11.8. Apoyar nuevas formas de turismo, sostenibles y no invasivas (ecoturismo, turismo micológico, enoturismo, agroturismo, etc.) .....                                                   | 163        |
| Medida 4.12. Comercialización .....                                                                                                                                                                | 164        |
| Acción 4.12.1. Potenciar los Canales Cortos de Comercialización y la venta directa .....                                                                                                           | 164        |
| Acción 4.12.2. Crear una plataforma logística (física y online) para la venta y distribución de productos agrícolas .....                                                                          | 165        |
| Acción 4.12.3. Fomentar el asociacionismo y la comercialización conjunta de productos de la comarca ("oferta conjunta") .....                                                                      | 165        |
| Acción 4.12.4. Impulsar ferias y mercados locales .....                                                                                                                                            | 166        |
| Acción 4.12.5. Coordinar la promoción de los productos locales en centros educativos, entidades locales, etc. ....                                                                                 | 167        |
| Acción 4.12.6. Impulsar la comercialización de productos de la zona entre la red de Hostelería, Restauración y Catering, tiendas especializadas, etc. ....                                         | 168        |
| Acción 4.12.7. Establecer ayudas para facilitar la adaptación y adecuación a las normativas de la Unión Europea que vayan a convertirse en obligatorias .....                                      | 168        |
| <b>EJE 5. PATRIMONIO CULTURAL, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO .....</b>                                                                                                                                  | <b>170</b> |
| Línea estratégica 1. Difusión e investigación .....                                                                                                                                                | 170        |
| Medida 5.1. El recurso "patrimonio – paisaje" .....                                                                                                                                                | 170        |
| Acción 5.1.1. Fomentar estudios integrales sobre patrimonio cultural, natural y paisaje .....                                                                                                      | 170        |
| Acción 5.1.2. Realizar un seguimiento y valoración de los beneficios ambientales y/o culturales de las prácticas extensivas .....                                                                  | 172        |
| Acción 5.1.3. Aprovechar el recurso "Paisaje" como marca de calidad diferenciada vinculando medioambiente, patrimonio, paisaje y productos de la comarca .....                                     | 173        |
| Acción 5.1.4. Impulsar estudios sobre el estado de conservación del patrimonio natural y difusión de los resultados .....                                                                          | 173        |
| Acción 5.1.5. Impulsar estudios sobre el estado de conservación del patrimonio cultural y difusión de los resultados .....                                                                         | 174        |
| Acción 5.1.6. Crear una campaña de divulgación sobre los valores patrimoniales de la comarca ....                                                                                                  | 175        |
| Acción 5.1.7. Impulsar los estudios que permitan mejorar el conocimiento de los sumideros de CO2 y de las tecnologías de captación .....                                                           | 176        |
| Acción 5.1.8. Aprovechar el potencial de Muniellos para el desarrollo de estudios vinculados a la conservación del patrimonio natural .....                                                        | 177        |

## Índice

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Línea estratégica 2. Conservación y restauración .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 178        |
| Medida 5.2. Conservación medioambiental y sostenibilidad.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 178        |
| Acción 5.2.1. Establecer programas de prevención de catástrofes naturales, con especial atención a la conservación activa.....                                                                                                                                                                                                                                           | 178        |
| Acción 5.2.2. Desarrollar programas de concienciación medioambiental entre la población de la comarca .....                                                                                                                                                                                                                                                              | 179        |
| Acción 5.2.3. Refuerzo de las acciones de prevención de incendios (desarrollo de desbroces y fajas auxiliares, mejora de las infraestructuras de prevención - pistas forestales, puntos de agua, cortafuegos, etc.) .....                                                                                                                                                | 180        |
| Acción 5.2.4. Mejorar el estado de las infraestructuras de extinción de incendios .....                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 182        |
| Acción 5.2.5. Establecer el criterio de sostenibilidad dentro de la concesión de ayudas para emprender actividades .....                                                                                                                                                                                                                                                 | 184        |
| Acción 5.2.6. Fomentar la eficiencia energética a todos los niveles .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184        |
| Acción 5.2.7. Establecer ayudas para la adquisición de maquinaria por parte de cooperativas y asociaciones que permitan el uso compartido de la misma .....                                                                                                                                                                                                              | 186        |
| Acción 5.2.8. Estimular aquellas actividades agroganaderas y forestales que contribuyan a la gestión sostenible y la conservación de los recursos naturales existentes la comarca.....                                                                                                                                                                                   | 186        |
| Acción 5.2.9. Realizar encuentros y jornadas que faciliten el diálogo entre la población y los responsables de los espacios naturales protegidos .....                                                                                                                                                                                                                   | 187        |
| Acción 5.2.10. Mejorar el estado de conservación de los cauces fluviales .....                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188        |
| Acción 5.2.11. Impulso de procesos de custodia del territorio .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 189        |
| Acción 5.2.12. Apoyar las repoblaciones en los ríos.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 189        |
| Medida 5.3. Conservación del patrimonio cultural .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 190        |
| Acción 5.3.1. Establecer un Plan de Recuperación de los elementos del patrimonio cultural .....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191        |
| Acción 5.3.2. Aprovechar el potencial del Camino de Santiago con mejoras generales y nuevos servicios (mejoras en el firme, señalización, red de albergues, cobertura de móvil, plan de protección civil, divulgación, etc.) .....                                                                                                                                       | 192        |
| Acción 5.3.3. Realizar una catalogación exhaustiva de los elementos del patrimonio cultural de la zona (arquitectónicos, arqueológicos, etnográficos, paisajísticos, antropológicos, etc.) ....                                                                                                                                                                          | 193        |
| Acción 5.3.4. Aprovechar los recursos culturales existentes, dotándolos de contenidos .....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 194        |
| Acción 5.3.5. Favorecer la recuperación de elementos patrimoniales dotándolos de uso .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195        |
| Acción 5.3.6. Apoyar la recuperación y difusión de elementos deportivos, culturales y folklóricos, así como del patrimonio inmaterial de la comarca.....                                                                                                                                                                                                                 | 196        |
| <b>EJE 6. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>198</b> |
| Línea estratégica 1. Simplificación administrativa .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 198        |
| Medida 6.1. Acercamiento de la administración al territorio .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 198        |
| Acción 6.1.1. Dotar a las administraciones locales de competencias encaminadas hacia una “Ventanilla Única” eficiente y a la coordinación administrativa, mediante la integración de la plataforma de registro, gestor de expedientes y Sede Electrónica de los ayuntamientos con los Servicios de la AGE. (CI@ve, SIR, ORVE, TEU, PCSP, Cliente ligero SCSP, REA) ..... | 199        |
| Acción 6.1.2. Mejorar los sistemas de asesoramiento a la población, mediante el uso de las funcionalidades de web social disponible en la plataforma de los portales web de la que disponen los ayuntamientos .....                                                                                                                                                      | 200        |
| Acción 6.1.3. Dotar de recursos a los agentes involucrados en el Desarrollo Local Participativo, implicando a los mismos en la gestión del Portal Municipal en relación a las herramientas de web social .....                                                                                                                                                           | 201        |
| Acción 6.1.4. Implementar un Visor web de expedientes de fácil uso para la ciudadanía y las empresas.....                                                                                                                                                                                                                                                                | 201        |
| Medida 6.2. Mejorar las plataformas tecnológicas de los ayuntamientos.....                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202        |
| Acción 6.2.1. Dotar de medios a los registros de los ayuntamientos para que se puedan realizar copias auténticas de la documentación de presenta la ciudadanía y las empresas. ....                                                                                                                                                                                      | 202        |
| Acción 6.2.2. Definir los procedimientos administrativos en SIA * .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 203        |
| Acción 6.2.3. Definir circuitos de tramitación en la herramienta de Gestor de Expedientes disponible en los ayuntamientos. ....                                                                                                                                                                                                                                          | 204        |
| Acción 6.2.4. Implementar Servicios en la Sede Electrónica de los ayuntamientos, intentando conseguir el máximo grado de modernización .....                                                                                                                                                                                                                             | 204        |

*Índice*

|                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Línea estratégica 2. Gestión del cambio hacia una administración digital y un gobierno abierto .....                                                                                                                                        | 205        |
| Medida 6.3. Potenciar una cultura de participación, usando las TICs, en la ciudadanía, las empresas, los empleados y los gestores públicos .....                                                                                            | 205        |
| Acción 6.3.1. Implementar campañas de difusión del Gobierno Abierto (participación, colaboración y transparencia) dirigidas a todos los agentes implicados.....                                                                             | 206        |
| Acción 6.3.2. Organizar cursos de formación desde los telecentros/CDTLs para ayudar a los ciudadanos a incorporarse a la administración digital, impartiendo jornadas formativas sobre las plataformas concretas de los ayuntamientos. .... | 206        |
| <b>IV. RESUMEN DE EJECUCIÓN. Años 2016 y 2017 .....</b>                                                                                                                                                                                     | <b>209</b> |
| Ejes .....                                                                                                                                                                                                                                  | 210        |
| Líneas .....                                                                                                                                                                                                                                | 211        |
| Medidas .....                                                                                                                                                                                                                               | 212        |
| <b>V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>                                                                                                                                                                                              | <b>215</b> |
| Conclusiones .....                                                                                                                                                                                                                          | 215        |
| Recomendaciones .....                                                                                                                                                                                                                       | 217        |



## INTRODUCCIÓN

# I. INTRODUCCIÓN

## Marco general

En octubre de 2016 el Gobierno del Principado de Asturias aprobó, en Consejo de Gobierno, el *Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano*. Se trata de un plan integral para la Comarca del Suroccidente que busca combatir el despoblamiento y fijar población, fomentar la regeneración económica basada en las potencialidades locales y mejorar la calidad de vida consolidando servicios e infraestructuras, con un arco temporal de 2015 a 2025.

El Plan se plasma en una Estrategia de Intervención estructurada en 6 ejes para abordar la participación y la gobernanza, la calidad de vida a través de los servicios, las infraestructuras y el transporte, la economía y la capacitación, el patrimonio y la simplificación administrativa. La Estrategia se desglosa en 14 líneas, 33 medidas y 183 acciones.

Adicionalmente a la Estrategia, el propio Plan Especial indica la necesidad de llevar a cabo un Plan de Seguimiento y Evaluación y esboza una serie de cuestiones al respecto. Para llevar esta tarea se plantea la elaboración de informes de seguimiento, de carácter anual, así como indicadores de ejecución, informes de evaluación e indicadores de contexto.

El presente documento responde al necesario proceso de seguimiento anual del Plan Especial, para lo que es preciso contar con información relativa a la ejecución de la Estrategia de Intervención. La recopilación y análisis de los datos permite la confección de Informe de Seguimiento anual.

## Características básicas del informe

El presente documento es el primer Informe de Seguimiento del *Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano*. Se realiza a partir de la recopilación de la información



## INTRODUCCIÓN

relativa a los años 2015, 2016 y 2017, integrando en un único documento el seguimiento de los tres años.

Sin embargo, a partir del hecho de que el Plan Especial fue aprobado en octubre de 2016 y de que la estimación presupuestaria se realizó para la década de 2016 a 2025, ambos años inclusive, no contemplando 2015 por ser un año ya concluido cuando se aprobó el Plan, se ha optado por realizar un tratamiento diferente de 2015 y de 2016 -2017. De este modo, para 2015 se realiza una somera descripción de algunas actuaciones realizadas, mientras que para 2016 y 2017 se ha procedido al análisis detallado de las acciones ejecutadas y a la realización de una valoración del grado de cumplimiento. Además se lleva a cabo un resumen de la ejecución, para estos dos años, a nivel de Medida, Línea y Eje.

El proceso de elaboración de este informe parte de información procedente de las administraciones responsables de ejecutar la Estrategia de Intervención del Plan. Además contiene conclusiones y recomendaciones fruto del análisis detallado de la ejecución de cada acción.

El informe se basa en la descripción de lo realizado en el marco de cada acción y se complementa con la confección de indicadores de ejecución que, en función de cada acción, son de carácter cuantitativo y/o cualitativo. Los indicadores cuantitativos muestran datos numéricos relativos a la ejecución (gasto realizado, número de beneficiarios, etc.). En el caso de los cualitativos, describen lo realizado. Ambos tipos de información se complementan para aportar datos que permitan conocer de la manera más detallada posible lo realizado en el marco del Plan Especial y ofrecer datos sobre el grado de cumplimiento y ejecución del mismo.

## Metodología desarrollada

El proceso de elaboración del presente informe se compone de las siguientes fases:

### 1. Recopilación de la información.

Esta fase se inicia mediante el envío a la administración regional de unas fichas modelo en las que poder plasmar los datos relativos a cada una de las 183 acciones del Plan. En ellas se recoge, individualmente para cada una de las acciones, cuál es el organismo responsable de dicha acción, las actuaciones específicas realizadas, los objetivos, los/as destinatarios/as, las fechas, la cobertura territorial, el número de beneficiarios/as y el presupuesto ejecutado, así como las fuentes de financiación.



## INTRODUCCIÓN

El modelo de ficha utilizado es el siguiente:

|                                                                                                                                                        |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| <b>Eje / Línea / Medida en que se enmarcaría</b>                                                                                                       |             |  |
| <b>Organismo</b><br><i>(departamento, área, dirección general, etc.)</i>                                                                               |             |  |
| <b>Actuaciones específicas realizadas</b>                                                                                                              |             |  |
| <b>Objetivos de cada actuación</b>                                                                                                                     |             |  |
| <b>Destinatarios/as</b>                                                                                                                                |             |  |
| <b>Fecha/s de las actuaciones</b><br><i>(año de realización, fechas de inicio y fin)</i>                                                               |             |  |
| <b>Ámbito de actuación</b><br><i>(si la actuación es para toda Asturias en solo en una parte, especificar qué parte)</i>                               |             |  |
| <b>Cobertura territorial dentro del ámbito de Suroccidente</b><br><i>(actuación en todo o en parte del Suroccidente, especificar territorio)</i>       |             |  |
| <b>Nº de beneficiarias/os totales</b>                                                                                                                  | <b>2015</b> |  |
|                                                                                                                                                        | <b>2016</b> |  |
|                                                                                                                                                        | <b>2017</b> |  |
| <b>Presupuesto total ejecutado</b>                                                                                                                     | <b>2015</b> |  |
|                                                                                                                                                        | <b>2016</b> |  |
|                                                                                                                                                        | <b>2017</b> |  |
| <b>Fuente/s de financiación</b><br><i>(especificar si es medios propios, si hay programa presupuestario, si hay fondos europeos, nacionales, etc.)</i> |             |  |
| <b>Observaciones</b>                                                                                                                                   |             |  |

## 2. Análisis de la información recibida.

Se procede a analizar los datos recibidos, así como a contrastar la información recabada con lo establecido en el Plan Especial. De este modo es posible llevar a cabo el cálculo y la valoración del grado de cumplimiento de cada Acción, así como de cada Medida, Línea Estratégica y Eje de la Estrategia de Intervención.



## INTRODUCCIÓN

## 3. Recopilación de información adicional relacionada con el Plan Especial.

Complementariamente se recopila información relativa a otros aspectos relacionados con el Plan Especial, que no se refiere directamente a la ejecución de las acciones de Estrategia de Intervención, pero que están vinculadas al desarrollo del documento y al logro de sus objetivos.

## 4. Confección del informe de Seguimiento de la Estrategia de Intervención.

Para 2015:

Se realiza una recopilación de las actuaciones realizadas con el objetivo de plasmar en el informe qué medidas ya se habían realizado, al menos en parte, en 2015 y se elabora un breve resumen de las mismas.

Para 2016 y 2017, por Acciones.

Cada acción se encuadra dentro de la Medida, Línea Estratégica y Eje a que corresponde y se reproducen los textos de descripción y justificación contenidos en el Plan Especial que enmarcan las acciones a llevar a cabo.

Para cada acción se realiza una descripción de las actuaciones llevadas a cabo y se dan datos sobre la ejecución; adicionalmente se realiza una comparación entre el gasto ejecutado en 2016-2017 y el presupuesto estimado en el Plan Especial, para el periodo 2016-2017 y para la totalidad del Plan.

Esta información se completa con la indicación del “Grado de cumplimiento” que considera 7 opciones posibles. Los criterios generales de valoración del grado de cumplimiento son los siguientes:





## INTRODUCCIÓN

| Grado de cumplimiento | Criterio cuantitativo                                                                                | Criterio cualitativo                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Hay presupuesto y gasto ejecutado                                                                    | Hay presupuesto pero no hay gasto                                 | No hay presupuesto                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | % de gasto ejecutado sobre presupuesto asignado en el periodo 2016-2017                              | Se valora la cantidad e importancia de las actuaciones realizadas | Se valora si ha habido gasto y la cantidad e importancia de las actuaciones realizadas                                                                                                                                                   |
| Muy bueno             | Mayor del 100 %                                                                                      | -                                                                 | Hay gasto ejecutado y<br>- no hay presupuesto para el periodo 2016-2017 pero sí para el global del Plan y el gasto supone más del 20 % del presupuesto total,<br>o<br>- no hay presupuesto de referencia y se superan 20.000 € de gasto. |
| Bueno                 | Mayor del 75 %<br>(máximo 100 %)                                                                     | -                                                                 | Hay gasto ejecutado y no se alcanzan los umbrales establecidos para “muy bueno”.                                                                                                                                                         |
| Medio                 | Mayor del 50 %<br>(máximo 75 %)                                                                      | Se han realizado varias actuaciones, aunque sin gasto ejecutado.  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Regular               | Mayor del 25 %<br>(máximo 50 %)                                                                      | Se ha realizado algunas actuaciones, aunque sin gasto ejecutado.  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Malo                  | Igual o menor del 25 %<br>(hay gasto ejecutado)                                                      | Apenas se han realizado actuaciones.                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nulo                  | No se han realizado actuaciones.                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sin valoración        | Los datos recopilados no permiten realizar una valoración del grado de ejecución en el Suroccidente. |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |

Hay casos concretos en los que el presupuesto asignado en el Plan no es a la acción, sino a la medida, que contempla varias acciones, sin especificar el reparto que ese dinero tiene en cada acción. Sin embargo, al recopilar la información relativa a la ejecución sí se dispone de información desglosada por acciones. En estos casos no son de aplicación los criterios generales de valoración previamente explicados puesto que si bien hay presupuesto previo, este no se corresponde con la acción. Para valorar el grado de ejecución se ha considerado que si una de las acciones contempladas en la medida con presupuesto tiene un gasto que supone el 50 % o más del dinero establecido en el Plan para toda la medida la ejecución se considera como “muy buena”. Si el valor es inferior, siempre que haya gasto, se valorará como “buena”.

## INTRODUCCIÓN

Para 2016 y 2017, por Medidas, Líneas Estratégicas y Ejes.

A nivel de Medida, Línea y Eje, se lleva a cabo la cuantificación económica del gasto ejecutado y su comparación con el presupuesto establecido y se asigna el grado de cumplimiento siguiendo los criterios cuantitativos aplicados a las acciones.

### 5. Análisis y confección de las conclusiones y recomendaciones.

En función de los resultados obtenidos en el proceso de elaboración del Informe de Seguimiento, se confeccionan una serie de conclusiones relativas a la ejecución del Plan Especial, así como un listado de recomendaciones. Estas recomendaciones tienen, como objetivo principal, mejorar la calidad y coherencia de la Estrategia de Intervención para los siguientes años.



## **II. EJECUCIÓN DEL PLAN. Año 2015**

El Plan Especial para los Concejos del Suroccidente Asturiano tiene como marco temporal 2015-2025, sin embargo, el año 2015 formó parte del proceso de elaboración del Plan Especial que se aprobó por Consejo de Gobierno en octubre de 2016 y cuyo presupuesto se estimó para el periodo de 2016 a 2025.

Durante la fase de elaboración y redacción del Plan, en 2015, ya se venían aplicando acciones en el Suroccidente que fueron contempladas en el Plan. De hecho, el Plan se asienta sobre la experiencia previa existente y sobre las posibilidades de desarrollo de actuaciones en la comarca.

En este apartado se procede a realizar una somera recopilación de algunas actuaciones realizadas en el Suroccidente durante 2015 y que responden a medidas contempladas en el Plan. Se organiza según los Ejes, Líneas y Medidas del Plan.



## **EJE 2. CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL**

### **Línea Estratégica 1. Mejora de los servicios básicos**

#### **Medida 2.2 Educación**

- Reducción del número de plazas itinerantes de cara a que en 2016 el número fuera menor.
- Mejoras en las infraestructuras educativas con la redacción de los proyectos de renovación de la instalación eléctrica del IES de Cangas del Narcea y de conocimiento del estado patológico de la estructura de la escuela de Cibuyo.
- Formación del profesorado en relación con las clases multinivel, con 35 acciones formativas, de las 5 fueron en CRAs de la comarca.
- Reducción del porcentaje de interinidad con la ejecución de ofertas de empleo público a través de la convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en los cuerpos docentes regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

#### **Medida 2.3 Sanidad**

- Dotación de equipamientos a centros sanitarios con el desarrollo de servicios de carácter informático para el estudio de la necesidad asistencial en la consulta virtual colaborativa y la extensión de la consultas radiológicas a los centros de salud.

#### **Medida 2.4 Asistencial**

- Desarrollo del servicio de ayuda a domicilio con la prestación de apoyo personal, doméstico, psicosocial, educativo y técnico, orientado a facilitar a sus beneficiarios la autonomía suficiente según su situación en el medio habitual de convivencia

### **Línea estratégica 2. Otros servicios**

#### **Medida 2.5. Mejora de las condiciones de vida en el entorno rural**

- Desarrollo de iniciativas relativas a la calidad de vida y la conciliación como el Centro Rural de Apoyo Diurno (CRAD) de Allande o el programa Rompiendo Distancias en Cangas del Narcea.
- Impulso de planes locales de inclusión social en los municipios del Suroccidente.
- Apoyo financiero para la construcción del tanatorio en Cangas del Narcea.



## EJECUCIÓN DEL PLAN. 2015

**Medida 2.6. Igualdad y lucha contra la violencia sobre las mujeres**

- Asistencia integral a las mujeres mediante la subvención al ayuntamiento de Cangas del Narcea para el centro asesor de la mujer.

**Medida 2.7. Mejorar las condiciones de vida de la juventud en el territorio**

- Sostenimiento de las Oficinas Jóvenes de Tineo y Cangas del Narcea.

**EJE 3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE****Línea estratégica 1. Infraestructuras de comunicación****Medida 3.3. Tecnología de la información y la comunicación**

- Impulso a la formación en nuevas tecnologías con la concesión de subvenciones nominativas a Corporaciones Locales para Centros de Desarrollo Tecnológico Local.
- Apoyo a las empresas en el ámbito de las TICs con concesión de ayudas en forma de tickets canjeables por servicios de asesoramiento, asistencia técnica y consultoría.
- Trabajo desde los SAT para la divulgación tecnológica y capacitación en procesos de madurez digital e innovación pre-competitiva, así como acompañamiento individual y personalizado a las empresas en la implantación de las TICs y en la implementación de procesos asociados a la innovación.

**Línea estratégica 2. Redes básicas en el medio rural****Medida 3.4. Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento**

- Mejoras en los núcleos rurales mediante diversas actuaciones: camino de Bustelo a Alguerdo (Ibias), emergencia por el temporal de nieve en Cerrredo (Degaña), acondicionamiento de plaza en Vegameoro (Cangas del Narcea).
- Extensión y mejora de la red de saneamiento: reforma del cuadro eléctrico de bombeo de Obanca (Cangas del Narcea), adecuación de las incorporaciones de aguas residuales al aliviadero de Ocio (Tineo), saneamiento y pavimentación en Robledo de Tainás (Cangas del Narcea).
- Mejora del abastecimiento de agua: refuerzo del abastecimiento a la parroquia de Nieres(Tineo), captación y conducción de agua en El Bao (Ibias), mejora del manantial Las Cardosas y depósito río Cerrredo en Cerrredo (Degaña).



## **EJE 4. IMPULSAR LA ECONOMÍA Y LA CAPACITACIÓN**

### **Línea estratégica 1. Capital humano**

#### **Medida 4.1. Formación y asesoramiento**

- Trabajo en relación con la certificación profesional con programas de empleo-formación (Escuelas Taller y Talleres de Empleo, Programa Actívate y Programa Ocupate).
- Fomento de la transferencia del conocimiento: Jornada técnica sobre “sistemas de calefacción eficientes. Redes de calor con biomasa” (Asturforesta).

#### **Medida 4.2. Fomento del empleo**

- Fomento del empleo con diversas ayudas: ticket del autónomo para facilitar el inicio de la actividad autónoma, apoyo a trabajadoras autónomas que inicien baja por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo, incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en trabajadores autónomos y empresas de economía social, ticket de la consolidación empresarial y apoyo de la actividad económica de los autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles, micropymes y empresas de economía social.
- Ayudas a la contratación de desempleados: técnicos de empleo y Planes Locales de Empleo, que facilitan la colocación, reciclaje profesional y nuevas competencias y habilidades a las personas desempleadas mediante su contratación temporal por parte de los Ayuntamientos y contratación con un plan de orientación a través de un itinerario personalizado de empleo desarrollado en las oficinas de empleo (2017).
- Ayudas a la incorporación de jóvenes: Contratos en Prácticas a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil por parte de los Ayuntamientos.
- Conocimiento de las necesidades formativas: actualización del estudio sobre las ocupaciones del Sector forestal y madera y Estudio sobre Nuevas oportunidades para nuevos empleos.
- Ayudas a cooperativas y sociedades laborales por la incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo.

### **Línea estratégica 2. Sector primario**

#### **Medida 4.6. Reestructuración de la dimensión territorial de las explotaciones**

- Desarrollo de procesos de concentración parcelaria en municipios del Suroccidente.
- Difusión de las labores del Banco de Tierras: gestión de permutas, cesión de usos y programa Arrendalia.



## EJECUCIÓN DEL PLAN. 2015

**Medida 4.7. Puesta en valor del monte como recurso multifuncional**

- Mantenimiento y desbroce de áreas recreativas.
- Dotación de infraestructuras en montes públicos: trabajos forestales en Lamas de Mouro (Cangas del Narcea), defensa contra incendios montes gestionados de Ibias, construcción de apoyo a aprovechamientos forestales en Piñera (Ibias), siembra de cereal (Ibias), deslinde Sierra de Tineo y Grullomayor (Tineo).
- Equipamientos e infraestructuras comunitarias: mejora de pista en Valia Oscura (Ibias), acondicionamiento y reparación de potro de herrar ganado y del abrevadero en Trascastro, parroquia rural de Leitariegos (Cangas del Narcea), reparación y mejora de cierre en la parroquia rural de Ceredo (Degaña).
- Mejora de las masas forestales: mejoras selvícolas en Linares (Ibias), repoblación zonas quemadas en el Faedal (Tineo), podas altas en Moure (Tineo).
- Otros usos en los montes: canon cinegético.

**Medida 4.8. Aprovechar el potencial agroganadero**

- Ayudas para el mantenimiento de sistemas silvopastorales.

**Línea estratégica 3. Sector secundario****Medida 4.9. Apoyo a las actividades industriales**

- Asesoramiento y ayuda a empresas de la comarca: línea de subvenciones dirigidas a Centros de Empresas Públicos para sus servicios de semilleros de empresas, con actuaciones relativas a charlas, jornadas y eventos de promoción del emprendimiento, asesoramiento a emprendedores, cursos, seminarios y talleres sobre emprendimiento, alojamiento de empresas en las oficinas y naves.
- Mejora del suelo industrial de la comarca: Subvención al Ayuntamiento de Tineo.
- Servicio de asesoramiento en relación con todas las medidas de apoyo con que cuentan las empresas.

**Medida 4.10. Agroindustria**

- Apoyo financiero a la inversión, la innovación y la internacionalización de las empresas de transformación agroindustrial de la comarca.
- Apoyo financiero a la creación y consolidación de empresas en el medio rural.



#### **Línea estratégica 4. Sector terciario**

##### **Medida 4.11. El turismo como dinamizador y diversificador**

- Subvenciones (en régimen de concurrencia competitiva) para entidades locales destinada a gastos del personal que atiende la/s oficinas de información turística.
- Señalización turística: subvenciones (en régimen de concurrencia competitiva) para entidades locales destinadas a promover proyectos que faciliten la movilidad del visitante en el territorio.

#### **EJE 5. PATRIMONIO CULTURAL, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO**

##### **Línea estratégica 1. Difusión e investigación**

##### **Medida 5.1. El recurso “patrimonio – paisaje”**

- Fomento de estudios sobre el patrimonio.
- Incorporación de criterios de sostenibilidad en la convocatoria de ayudas cofinanciados por fondos FEDER.
- Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en municipios del Suroccidente.

##### **Línea estratégica 2. Conservación y restauración**

##### **Medida 5.2. Conservación medioambiental y sostenibilidad**

- Actuaciones de mejora ambiental en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.
- Repoblaciones con alevines de trucha y salmón en el Suroccidente.

##### **Medida 5.3. Conservación del patrimonio cultural**

- Consecución de la declaración del Camino Primitivo como Patrimonio Mundial de la UNESCO.



### **III.**

## **EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN.**

### **Años 2016 y 2017**

A continuación se procede a describir la ejecución, para 2016 y 2017, de las acciones contempladas en la Estrategia de Intervención del *Plan Especial para los concejos del Suroccidente Asturiano*.

La Estrategia de Intervención se organiza, tal y como se comentó anteriormente, en Ejes, Líneas Estratégicas, Medidas y Acciones. Para cada una de las acciones se realiza una descripción de las actuaciones concretas llevadas a cabo y del gasto ejecutado. Para realizar este apartado se siguen las directrices indicadas en el apartado *Metodología desarrollada* del presente documento, punto 4, apartado *Para 2016 y 2017, por Acciones*.

*\* En fecha posterior a la aprobación del Plan Especial en octubre de 2016 se produjo una remodelación de la estructura de las Consejerías de Desarrollo Rural y Recursos Naturales y de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. El Decreto 46/2017, de 26 de julio, estableció que la Dirección General de Biodiversidad, dependiente hasta ese momento de Desarrollo Rural, pasaba a formar parte de organigrama de Infraestructuras, dentro de la de Viceconsejería de Medio Ambiente.*



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 1. Participación local y gobernanza

## EJE 1. PARTICIPACIÓN LOCAL Y GOBERNANZA

Este eje se articula en dos líneas estratégicas que pretenden, por un lado, involucrar a la población de manera activa en la toma de decisiones vinculadas con la gobernanza del territorio y, por otro, reforzar y en su caso visibilizar el concepto de ruralidad como un algo positivo. Es necesario preservar la identidad local y rural, como un elemento fundamental para el desarrollo de la comarca.

### Línea Estratégica 1. Fortalecer los colectivos locales y su participación

Esta línea responde a una de las demandas de la población y de las administraciones. Su objetivo es incrementar la participación endógena, y se encuentra vinculada con una mayor presencia de las entidades locales, así como de las propias asociaciones de vecinos (como actores principales en la toma de decisiones). Las medidas incluidas en esta línea se orientan hacia el fortalecimiento de los canales y mecanismos de participación pública. Por otro lado, es necesario dignificar el concepto de ruralidad dentro de una sociedad predominantemente urbana, donde la visión de lo rural va de lo bucólico a la vinculación con “lo atrasado”. Es fundamental que la sociedad tome conciencia de la importancia económica, social, medioambiental y cultural que albergan los espacios rurales.

### Medida 1.1. Involucrar a la población en el desarrollo y la gobernanza

Organismos responsables: Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo Rural y Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.

Descripción del tipo de operación: Impulsar y mejorar los sistemas de participación pública de aquellos proyectos que tengan que ver con el Suroccidente

#### **Acción 1.1.1. Establecer canales de comunicación y participación entre la administración y la población local**

En esta acción ha trabajado la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales a través de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos que, conjuntamente, abarcan la totalidad del territorio del Suroccidente.

En el marco de esta acción se han realizado varias actuaciones destinadas a la población en general. Tanto las actuaciones desarrolladas, como la ejecución presupuestaria, son



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 1. Participación local y gobernanza

compartidas con la acción 1.1.3 *Priorizar las iniciativas colectivas vecinales frente a las privadas individuales y exógenas.*

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                              | Gasto (€) |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016 | Suroccidente | Actividades de animación y participación de los grupos de acción local | 13.480,00 |
| 2017 |              |                                                                        | 13.480,00 |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                             | 2017      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios    | 27.334                                                                                                           | 26.729    |
| Gasto ejecutado (€)    | 13.480,00                                                                                                        | 13.480,00 |
| Fuente de financiación | Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.4. "Ayuda a los gastos de funcionamiento y animación" |           |

Ejecución financiera\*

\*La asignación presupuestaria del Plan Especial se realiza para el conjunto de la medida 1.1.

|                                                       |                      |           |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) *Medida 1.1        |                      | 0,00      |
| Presupuesto estimado total (€)*Medida 1.1             |                      | 50.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€) *Acciones 1.1.1 y 1.1.3 |                      | 26.960,00 |
| Grado de ejecución                                    | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                                       | Sobre total Plan (%) | 53,92 %   |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Buena | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### **Acción 1.1.2. Estimular los movimientos vecinales, el asociacionismo y el voluntariado como instrumento de participación**

*Subacción: Línea de ayuda a los Ayuntamientos para fomentar la constitución y mantenimiento de Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil (y a través de ellas impulsar la formación imprescindible para la participación vecinal en quemas controladas)*

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera\*

\*La asignación presupuestaria del Plan Especial se realiza para el conjunto de la medida 1.1.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 1. Participación local y gobernanza

|                                                |                      |           |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) *Medida 1.1 |                      | 0,00      |
| Presupuesto estimado total (€)*Medida 1.1      |                      | 50.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€) Acción 1.1.2     |                      | -         |
| Grado de ejecución                             | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                                | Sobre total Plan (%) | -         |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### Acción 1.1.3. Priorizar las iniciativas colectivas vecinales frente a las privadas individuales y exógenas

En esta acción ha trabajado la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales a través de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Alto Narcea Muniellos y Valle del Eze-Entrecabos que, conjuntamente, abarcan la totalidad del territorio del Suroccidente.

Las actuaciones desarrolladas, así como la ejecución presupuestaria, son compartidas con la acción 1.1.1 *Priorizar las iniciativas colectivas vecinales frente a las privadas individuales y exógenas*.

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### Medida 1.2. Fortalecer el sentimiento de “lo rural” y la identidad territorial

Organismos responsables: Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo Rural y Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Consejería de Educación y Cultura

Descripción del tipo de operación: Diseño de campañas de promoción de los valores propios de la comarca a escala regional e incluir aspectos de valorización de la identidad territorial en cursos y centros educativos.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 1. Participación local y gobernanza

**Acción 1.2.1. Implementar campañas de difusión de los valores de “lo rural” hoy en día y la identidad territorial**

Esta acción ha sido desarrollada por la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, que ha realizado actividades de difusión.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Actuación                                                                                                         | Gasto (€) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2017 | Servicio de creatividad y producción de la campaña institucional del Plan Especial para concejos del Suroccidente | 6.897,00  |
|      | Publicación de 100 unidades del documento del Plan                                                                | 2.550,68  |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                            | 2017     |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Gasto ejecutado (€)    |                                                 | 9.447,68 |
| Fuente de financiación | Medios propios del presupuesto de la Consejería |          |

Ejecución financiera\*

\*La asignación presupuestaria del Plan Especial se realiza para el conjunto de la medida 1.2.

|                                                |                      |           |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) *Medida 1.2 |                      | 18.000,00 |
| Presupuesto estimado total (€)*Medida 1.2      |                      | 54.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)                  |                      | 9.447,68  |
| Grado de ejecución                             | Sobre 2016-2017 (%)  | 52,49 %   |
|                                                | Sobre total Plan (%) | 17,50 %   |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 1.2.2. Reforzar el sentimiento de ruralidad, especialmente dentro de las actividades para los centros educativos (organizar actividades divulgativas sobre los recursos locales, manejos tradicionales, oficios, etc.)**

*Subacción: Realización de encuentros de participación social (con especial presencia de los colectivos que trabajan en el Suroccidente)*

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 1. Participación local y gobernanza

Ejecución financiera\*

\*La asignación presupuestaria del Plan Especial se realiza para el conjunto de la medida 1.2.

|                                                |                      |           |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) *Medida 1.2 |                      | 18.000,00 |
| Presupuesto estimado total (€)*Medida 1.2      |                      | 54.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€). Acción 1.2.2    |                      | -         |
| Grado de ejecución                             | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                                | Sobre total Plan (%) | -         |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 1.2.3. Sensibilización de la importancia cultural, ambiental, paisajística y económica de los territorios rurales para el conjunto de Asturias**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera\*

\*La asignación presupuestaria del Plan Especial se realiza para el conjunto de la medida 1.2.

|                                                |                      |           |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) *Medida 1.2 |                      | 18.000,00 |
| Presupuesto estimado total (€)*Medida 1.2      |                      | 54.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)                  |                      | -         |
| Grado de ejecución                             | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                                | Sobre total Plan (%) | -         |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Línea Estratégica 2. Reforzar el papel de las administraciones locales**

Directamente vinculada con la línea anterior, con el objetivo de reforzar las estructuras locales y la participación ciudadana. Dotar de capacidad de actuación a población a través de los Grupos de Acción Local, y fortaleciendo el papel de las entidades locales, así como de los colectivos. Uno de los objetivos principales es consolidar la cooperación interadministrativa.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 1. Participación local y gobernanza

**Medida 1.3. Involucrar a la población en el desarrollo y la gobernanza**

Organismos responsables: Ayuntamientos, FACC, Grupos de Desarrollo Rural, Gobierno del Principado de Asturias (Consejería de Hacienda – D.G. Administración Local), Agencias de Desarrollo Local

Descripción del tipo de operación: Establecer una comunicación fluida interadministrativa con el fin de mejorar los servicios a la población.

Fijar un instrumento de seguimiento capaz de establecer mecanismos de cooperación entre la administración y las entidades locales, dentro del marco general del propio Plan Especial del Suroccidente.

**Acción 1.3.1. Promover canales de colaboración entre la administración central, regional y local y los GDRs para ampliar la cartera de servicios y recursos a los que no pueden dar respuesta los ayuntamientos de forma individual ni colectiva**

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos, ha llevado a cabo actuaciones en el marco de esta acción.

Estos GDRs, que, conjuntamente, abarcan la totalidad del territorio del Suroccidente, han desarrollado su funcionamiento con el objetivo de poder ofrecer servicios a la población en general de sus áreas de intervención.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                                                                                  | Gasto (€)  |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2016 | Suroccidente | Funcionamiento de los GDR Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos para la gestión leader y apoyo-asesoramiento a iniciativas de desarrollo rural. | 241.425,00 |
| 2017 |              |                                                                                                                                                            | 241.425,00 |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                          | 2017       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Nº de beneficiarios    | 27.334                                                        | 26.729     |
| Gasto ejecutado (€)    | 241.425,00                                                    | 241.425,00 |
| Fuente de financiación | Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.4. |            |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 1. Participación local y gobernanza

Ejecución financiera

|                                    |                      |            |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | -          |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | -          |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | 482.850,00 |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                    | Sobre total Plan (%) | -          |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|





## **EJE 2. CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL**

Un factor determinante, no solo en la consolidación de la población actual, sino también en la fijación de nuevos efectivos, lo constituye la dotación de unos servicios básicos de calidad en los territorios rurales adaptados a las demandas y necesidades actuales. En este contexto, la sanidad y la educación, donde actualmente ya se están haciendo grandes esfuerzos, han de ser reforzados y mejorados, junto con los servicios asistenciales, puesto que son claves dentro de la estrategia general para fijación de población.

La problemática vinculada tanto a la dispersión de la población como al envejecimiento de esta, confiere a la comarca unas peculiaridades que la hacen singular en el contexto regional. Es por ello, que se considera esencial implementar nuevos sistemas que permitan la prestación de servicios telemáticos y portátiles que acerquen los servicios a los usuarios.

Por otro lado, en el medio rural del siglo XXI, es necesario favorecer mecanismos que permitan aproximar el ocio a la población rural como una necesidad básica en busca de mejorar la calidad de vida de la población.

### **Línea Estratégica 1. Mejora de los servicios básicos**

Es necesario establecer una planificación coordinada de los servicios básicos que posibiliten el uso conjunto de equipamientos, una jerarquización territorial desde las cabeceras comarcales a las entidades singulares que permita cierta descentralización y un uso eficiente de los mismos sin perder calidad en los servicios prestados a la población.

#### **Medida 2.1. Mejora de los servicios básicos**

Organismos responsables: Gobierno del Principado de Asturias.

Descripción del tipo de operación: Fijar un instrumento de seguimiento capaz de establecer mecanismos de cooperación entre las distintas consejerías para tratar de optimizar los recursos dándoles, si es posible, un uso polivalente y evitando duplicidades. Así mismo, garantizar que se cubren todas las necesidades con un uso eficiente de los medios disponibles.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

**Acción 2.1.1. Definir un Plan Comarcal de Servicios Básicos, estableciendo una jerarquización de servicios y su descentralización en el territorio y adecuación a las necesidades reales de la población rural**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

## Ejecución financiera

|                                    |                      |   |
|------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | - |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                    | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

## Medida 2.2. Educación

Organismos responsables: Ayuntamientos, Consejería de Educación y Cultura, Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales y Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.

Descripción del tipo de operación: Mejorar la variedad y calidad tanto de la educación básica como de los ciclos formativos. Establecer programas conjuntos entre las consejerías implicadas para optimizar los ciclos formativos y la capacitación profesional.

**Acción 2.2.1. Optimizar el número de profesores de los centros educativos ajustándolos a las necesidades reales y dotando de mayor flexibilidad para su adscripción a los centros.**

*Subacción: Ajustar la red de centros (Plan de Mapa Escolar) y ajustar las itinerancias*

Esta acción se ha abordado desde la Consejería de Educación y Cultura, a través de Dirección General de Personal Docente.

En el periodo analizado se ha proseguido con la labor, también realizada en 2015, de revisión y estudio de las plazas docentes itinerantes y la ulterior reducción de las mismas en la medida de lo posible. Los objetivos de esta acción son varios, por un lado, reducir tanto el número de



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

centros a los que atiende un mismo profesor, como el número de profesores que atienden a varios centros; por otro lado se busca favorecer, en la medida de lo posible, que el profesorado atienda exclusivamente las necesidades de un centro. Todo ello está dirigido tanto al profesorado funcionario de carrera como a interinos que ocupan plazas configuradas en las plantillas como itinerantes.

Como resultado de esta labor, se ha reducido el número de plazas itinerantes. En 2015 en el Suroccidente había 79 plazas itinerantes, pasando a 77 en 2016 y a 60 en 2017.

Esta labor se realiza con medios propios y personal de la Consejería y no hay partida presupuestaria específica ni gasto atribuible.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                                           |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 | Suroccidente | Revisión y estudio de las plazas docentes itinerantes y ulterior reducción de las mismas en la medida de lo posible |
| 2017 |              |                                                                                                                     |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                             | 2017 |
|------------------------|----------------------------------|------|
| Nº de beneficiarios    | 77                               | 60   |
| Fuente de financiación | Medios propios de la Consejería. |      |

Ejecución financiera

|                                    |                      |   |
|------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | - |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                    | Sobre total Plan (%) | - |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 2.2.2. Mejorar las infraestructuras educativas existentes**

*Subacciones: Obras sobre la estructura y reparaciones varias en el CPEB Pola de Allande*

*Obras de reparaciones varias en el CP Obanca (Cangas del Narcea)*

*Obras de reparaciones varias en IES Cangas del Narcea*

*Obras de reparaciones varias en el CRA Regla de Naviego (Cangas del Narcea)*

*Obras de arreglo del patio del Llano del CRA Santana (Cangas del Narcea)*



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

*Obras de arreglo del aula de Cibuyo del CRA Coto Narcea (Cangas del Narcea)*

*Obras de reparaciones varias en el CPEB de Cerredo (Degaña)*

*Obras de reparaciones varias en los centros de Ibias*

*Obras en el IES Concejo de Tineo*

*Inversiones de remodelación y rehabilitación en escuelas de los CRAs del Suroccidente*

La Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas, ha sido la encargada de desarrollado esta acción.

Se han llevado a cabo diversas obras en distintos centros educativos del Suroccidente con el objetivo de mejorar las infraestructuras. Para ello se han abordado obras de diverso tipo, relacionadas con la accesibilidad, la instalación eléctrica, la adecuación de espacios o la mejora en cubiertas, ventanas y fachadas.

## Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación                                                                                                                                               | Gasto (€) |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016 | Allande           | C.P.E.B. de Pola de Allande<br>- Proyecto de reforma e informe de accesibilidad                                                                         | 6.050,00  |
|      | Cangas del Narcea | I.E.S. de Cangas del Narcea<br>- Obras de Adecuación de Espacios para Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia | 18.661,16 |
|      |                   | I.E.S. de Cangas del Narcea<br>- Servicio de Inspección Reglamentaria en Instalaciones Eléctricas en Cumplimiento de la Normativa vigente*              | 643,56    |
|      |                   | C.R.A. Valle de Naviego<br>- Obras de asfaltado de patio de Bimeda.                                                                                     | 13.939,00 |
|      |                   | C.R.A. Santana<br>- Obras de Asfaltado de patio Llano                                                                                                   | 11.610,97 |
|      | Tineo             | I.E.S. Concejo de Tineo<br>- Obras del cierre del recinto del polideportivo                                                                             | 14.932,50 |
|      |                   | - Adecuación de espacios en residencia de medias (división habitaciones y reforma baños)                                                                | 44.444,67 |
|      |                   | - Trabajos de limpieza y reparación de red de saneamiento en el Edificio Residencia                                                                     | 15.550,00 |
|      |                   | - Redacción de Informe de Accesibilidad*                                                                                                                | 540,52    |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

| Año  | Municipio         | Actuación                                                                                                                                             | Gasto (€)                         |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2017 | Cangas del Narcea | C.R.A. Valle de Naviego<br>- Obras de dar altura a la valla colocada                                                                                  | 3.556,19                          |
|      | Ibias             | C.P.E.B. Aurelio Menéndez<br>- Redacción de Proyecto de reforma de la instalación eléctrica                                                           | 2.057,00                          |
|      | Tineo             | I.E.S. Concejo de Tineo<br>- Pintura en fachadas<br>- Obra de pintura de patio y fachadas oeste y sur<br>- Proyecto para actuaciones de accesibilidad | 20.526,80<br>2.975,00<br>3.803,05 |

\*Se trata de proyectos desarrollados en varios centros de Asturias; se indica el presupuesto correspondiente al centro del Suroccidente mencionado.

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                     | 2017      |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Gasto ejecutado (€)    | 126.372,38                                               | 32.918,04 |
| Fuente de financiación | Medios propios de la Consejería, Programas 422 A y 422 C |           |

Ejecución financiera

|                                    |                      |              |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 246.000,00   |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 1.660.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | 159.290,42   |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | 64,75 %      |
|                                    | Sobre total Plan (%) | 9,60 %       |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### Acción 2.2.3. Dotar del equipamiento necesario a los centros educativos rurales que permita la implantación de una potente plataforma telemática "la escuela en la Red"

*Subacciones: Dotar del equipamiento necesario a los centros educativos rurales (CRAs) que permita la implantación de una potente plataforma telemática "la escuela en la Red"*

*Programa "Escuelas conectadas"*

El desarrollo de esta acción corresponde las Consejerías de Educación y Cultura y de Empleo, Industria y Turismo.

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones, se ha trabajado en la mejora de la cobertura y acceso a internet. El objetivo es lograr la extensión del acceso a Internet mediante banda ancha ultrarrápida en los centros docentes públicos. Los beneficiarios son tanto el alumnado como el profesorado de los centros educativos públicos de enseñanza obligatoria.

Esta acción se desarrolla al amparo de un convenio trilateral entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la entidad estatal Red.es y el Gobierno del Principado de Asturias. Por parte del gobierno regional corresponde a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo sufragar el mantenimiento del proyecto según las condiciones que establezca Red.es una vez que esta entidad realice la adjudicación definitiva del contrato. Tras la finalización de este proceso, Red.es estableció que el gasto por parte del gobierno regional, para los años 2016 y 2017, era de 0 €.

Actuaciones realizadas:

| Año          | Territorio   | Actuación                                                                                                          | Gasto (€) |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016<br>2017 | Suroccidente | Mejora de las comunicaciones Internas Wifi y acceso a Internet de los centros educativos de enseñanza obligatoria. | 0,00      |

Por otra parte, a la Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa, le corresponde dotar del equipamiento necesario a los centros educativos rurales (CRA) que permita la implantación de una potente plataforma telemática: "la escuela en la Red". Por el momento no se ha iniciado esta dotación puesto que se prevé su desarrollo tras la puesta en funcionamiento de la ultraconectividad de los centros docentes.

Además la ejecución de esta acción está en relación con la acción 3.3.2 *Convertir las escuelas rurales, los centros sanitarios y los telecentros en puntos de referencia en la prestación de servicios de internet con una potente infraestructura de alta capacidad*. En especial con la subacción *Convenio con Red.es para dotar a las escuelas de 100 Mb de conectividad a Internet* y la subacción *Aprovechar la dotación de las escuelas de banda ultra rápida para reutilizar estos recursos para fines vinculados a la sociedad de la información*.

## Centro educativos del Suroccidente dentro del programa "Escuelas conectadas":

| Municipio | Parroquia       | Localidad       | Centro Educativo         |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Allande   | Berducedo       | Berducedo       | C.P. Berducedo           |
|           | Pola de Allande | Pola de Allande | C.P.E.B. Pola de Allande |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

| Municipio         | Parroquia                 | Localidad           | Centro Educativo                 |
|-------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Cangas del Narcea | Santolaya                 | Llano               | C.R.A. Santana                   |
|                   | Trones                    | Trones              |                                  |
|                   | L.lumés                   | Limes               | C.R.A. Río Cibeá                 |
|                   | Carbachu                  | Carballo            |                                  |
|                   | Cibeá                     | Llamera             |                                  |
|                   | Navigu                    | Regla de navigo     | C.R.A. Valle del Navigo          |
|                   | Bimeda                    | Bimeda              |                                  |
|                   | Santa Marina              | Obanca              | I.E.S. Cangas de Narcea          |
|                   |                           |                     | C.P. Obanca                      |
|                   | La Riela                  | Perandones          | C.R.A. Coto Narcea               |
|                   | Samartín de Sierra        | Bruelles            | C.R.A. Santarbas                 |
|                   | Veiga de Rengos           | Vega de Rengos      | C.P. Rengos                      |
|                   | Cangas del Narcea         | Cangas del Narcea   | C.P. Maestro Casanova            |
|                   |                           |                     | C.P. Alejandro Casona            |
|                   |                           |                     | I.E.S. cangas del Narcea         |
| Ibias             | San Antolín de Ibias      | San Antolín         | C.P.E.B. Aurelio Menéndez        |
|                   | Tormaleo                  | Luiña               | C.P. San Jorge                   |
| Tineo             | Arganza                   | Semellon de Abajo   | C.R.A. Gera-Cuarto de los Valles |
|                   | Tablado                   | Tablado de Riviella |                                  |
|                   | San Martín de Semproniana | Gera                |                                  |
|                   | Navelgas                  | Navelgas            | C.P.E.B. Príncipe Felipe         |
|                   | Tineo                     | Tineo               | I.E.S. Concejo de Tineo          |
|                   |                           |                     | C.P. El Pascón                   |
|                   |                           |                     | C.P. Verdeamor                   |
|                   | El Pedregal               | El Pedregal         | C.R.A. Eugenia Astur             |
|                   | Tuña                      | Tuña                |                                  |
| Degaña            | Cerredo                   | Cerredo             | C.P.E.B. de Cerredo              |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                             | 2017 |
|------------------------|----------------------------------|------|
| Gasto ejecutado (€)    | 0,00                             | 0,00 |
| Fuente de financiación | Medios propios de la Consejería. |      |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Ejecución financiera

|                                    |                      |            |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 0,00       |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 150.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | 0,00       |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                    | Sobre total Plan (%) | -          |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 2.2.4. Formar al profesorado para impartir clases multinivel**

El desarrollo de esta acción ha correspondido a la Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa.

Se ha llevado a cabo acciones formativas en diversos centros educativos de los municipios del Suroccidente: Colegios Rurales Agrupados (CRAs), Colegios Públicos de Educación Básica (CPEBs), Escuelas de Educación Infantil (EEI), Colegios Públicos (CPs) e Institutos de Enseñanza Secundaria (IESs). El objetivo es ampliar y actualizar la formación del profesorado en diferentes metodologías pertinentes para impartir docencia en aulas multinivel; de hecho, las acciones formativas se dirigen al profesorado que imparte docencia en centros docentes que tienen enseñanza multinivel.

Actuaciones realizadas:

| Curso   | Territorio   | Actuación                                                                                                 | Gasto (€) |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2015/16 | Suroccidente | 32 acciones formativas (5 de ellas en CRAs)                                                               | 9.088,26  |
| 2016/17 |              | 36 acciones formativas (unidades formativas, cursos y grupos de trabajo de centros ) (6 de ellas en CRAs) | 7.840,08  |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                             | 2017     |
|------------------------|----------------------------------|----------|
| Nº de beneficiarios    | 51                               | 64       |
| Gasto ejecutado (€)    | 9.088,26                         | 7.840,08 |
| Fuente de financiación | Medios propios de la Consejería. |          |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Ejecución financiera

|                                    |                      |            |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 0,00       |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 150.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | 16.928,34  |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                    | Sobre total Plan (%) | 11,29 %    |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 2.2.5. Reforzar los servicios de transporte escolar**

*Subacción: Dotar de transporte escolar gratuito para Bachillerato y Ciclos de Grado Medio, hasta IES Cangas del Narcea, a los alumnos de Allande, Degaña e Ibias.*

La Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas, ha trabajado en esta acción para dotar de transporte escolar gratuito a alumnado del Suroccidente, facilitando así el acceso a los centros en etapas educativas no obligatorias.

En el curso 2016/17 se dotó de transporte escolar gratuito a alumnos del Suroccidente. Complementariamente, se ha publicado una nueva norma reguladora del transporte escolar en el Principado de Asturias para regular y amparar este tipo de servicio. De este modo la *Resolución de 5 de junio de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura y de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se regula la prestación del servicio de transporte escolar para el alumnado de centros docentes públicos no universitarios en el Principado de Asturias* incluye un nuevo apartado en el artículo 2, el 2.4 a), con el siguiente tenor literal:

*4. También se podrá solicitar transporte escolar gratuito en los siguientes supuestos:*

*a) Cuando el alumnado se encuentre incluido en planes específicos aprobados por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en los que se contemplen medidas concretas para el transporte escolar. En estos supuestos, los planes podrían prever expresamente su aplicación a otras etapas, además de las citadas en el apartado 1.a) de este artículo, en atención a las especiales características de la escolarización del alumnado incluido en su ámbito.*



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Actuaciones realizadas:

| Curso   | Territorio                 | Actuación                                                                                                                                     | Gasto (€) |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016/17 | Allande<br>Degaña<br>Ibias | Transporte escolar gratuito para Bachillerato y Ciclos de Grado Medio, hasta IES Cangas del Narcea, a los alumnos de Allande, Degaña e Ibias. | 20.172,75 |
| 2017/18 |                            |                                                                                                                                               | 27.273,25 |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                            | 2017               |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Nº de beneficiarios    | 19 (curso 2016/17)                              | 21 (curso 2017/18) |
| Gasto ejecutado (€)    | 20.172,75                                       | 27.273,25          |
| Fuente de financiación | Medios propios de la Consejería. Programa 423 B |                    |

Ejecución financiera

|                                    |                      |            |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 55.000,00  |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 500.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | 45.446,00  |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | 82,63 %    |
|                                    | Sobre total Plan (%) | 9,01 %     |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <b>Bueno</b> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <i>Nulo</i> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Acción 2.2.6. Fijar incentivos que reduzcan el porcentaje de interinidad en los centros educativos**

*Subacción: Convocatoria de Oferta de Empleo que reduzca la interinidad (en toda la CC.AA., no solo en esta comarca)*

Desde la Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Personal Docente (anterior Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa) se ha trabajado en esta acción.

Se ha procedido a la convocatoria de procedimientos selectivos destinados a los funcionarios interinos de diferentes cuerpos y especialidades docentes para reducir el número de interinos, sustituyéndolos por funcionarios de carrera.

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                                                                                                                                | Gasto (€) |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016 | Suroccidente | Ejecución de ofertas de empleo público a través de la convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en los cuerpos docentes regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación* | 27.292,14 |

\*Se trata de una actuación desarrollada en varios centros de Asturias. Se indica el presupuesto correspondiente a centros del Suroccidente. La cifra de gasto ejecutado es una estimación a partir del total ejecutado para toda Asturias, extrapolando lo que correspondería al Suroccidente.

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                           | 2017 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| Nº de beneficiarios    | 18                                                             | -    |
| Gasto ejecutado (€)    | 27.292,14                                                      | -    |
| Fuente de financiación | Medios propios de la Consejería. Programa 422 C y 422B en 2016 |      |

Ejecución financiera

|                                    |                      |              |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 111.111,00   |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 1.000.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | 27.292,14    |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | 24,56 %      |
|                                    | Sobre total Plan (%) | 2,73 %       |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 2.2.7. Reforzar la educación secundaria y el bachillerato**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                    |                      |            |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 11.000,00  |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 102.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | -          |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                    | Sobre total Plan (%) | -          |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 2.2.8. Impulsar un sistema de educación secundaria y bachillerato a distancia basada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que pueda realizarse con el apoyo de los propios centros**

La Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Enseñanzas Profesionales y Aprendizaje Permanente ha trabajado en esta acción mediante la Educación Secundaria para Personas Adultas a Distancia (ESPAD), el Bachillerato a distancia y el Programa MENTOR.

En Tineo y en Cangas del Narcea se imparte Educación Secundaria a Distancia para Personas Adultas (ESPAD). En Tineo hay 47 alumnos repartidos en 3 grupos y en Cangas del Narcea 40 alumnos en 2 grupos. Además, este curso se ha generalizado el uso de la plataforma “Campus-FP a distancia” y se está trabajando en la elaboración de materiales didácticos en diversos grupos de trabajo.

En cuanto al Bachillerato a distancia, se está trabajando con el I.E.S. Doña Jimena de Gijón para dar apoyo a los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPAs). Se trata de mejorar los servicios al alumnado de estas enseñanzas, sobre todo en cuestiones relacionadas con la realización de exámenes.

El desarrollo de acción está relacionado con acción la 4.1.8 *Aprovechar la infraestructura de los telecentros para impartir talleres y cursos de formación profesional bajo la modalidad de teleformación*, y en especial con la subacción *Cualificación profesional a través del Programa Mentor*. También con la acción 2.2.9 *Reforzar la educación para adultos y adaptarla a la especificidad rural*.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio                  | Actuación                                                      | Presupuesto (€) |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Tineo<br>Cangas del Narcea | Educación Secundaria para Personas Adultas a Distancia (ESPAD) | 29.225,00       |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                             | 2017      |
|------------------------|----------------------------------|-----------|
| Gasto ejecutado (€)    | -                                | 29.225,00 |
| Fuente de financiación | Medios propios de la Consejería. |           |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Ejecución financiera

|                                    |                      |           |
|------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 11.000,00 |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 99.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | 29.225,00 |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | 265,68 %  |
|                                    | Sobre total Plan (%) | 29,52 %   |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 2.2.9. Reforzar la educación para adultos y adaptarla a la especificidad rural.**

Esta acción, relacionada con la anterior (acción 2.2.8 *Impulsar un sistema de educación secundaria y bachillerato a distancia basada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que pueda realizarse con el apoyo de los propios centros*), ha sido desarrollada por la Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Enseñanzas Profesionales y Aprendizaje Permanente, en colaboración con el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA).

En este marco de colaboración se desarrollan cursos de “Competencias Clave” que permiten acceder a Certificados de Profesionalidad de nivel 2 a quienes no tengan el Título de Graduado en Educación Secundaria. Para este fin hay un grupo en Cangas del Narcea con 10 alumnos y otro en Tineo con 17 alumnos.

Cabe destacar además que el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) del Suroccidente aplica el criterio de ofrecer formación incluso cuando no se alcanza la ratio mínima de alumnado. Este es el caso de los grupos de Formación Básica I y Lengua y Cultura Española.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio                  | Actuación                            | Presupuesto (€) |
|------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Tineo<br>Cangas del Narcea | Desarrollo de formación para adultos | 89.775,00       |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                             | 2017      |
|------------------------|----------------------------------|-----------|
| Gasto ejecutado (€)    | -                                | 89.775,00 |
| Fuente de financiación | Medios propios de la Consejería. |           |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Ejecución financiera

|                                    |                      |           |
|------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 11.000,00 |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 99.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | 89.775,00 |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | 816,14 %  |
|                                    | Sobre total Plan (%) | 90,68 %   |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 2.2.10. Adaptar los ciclos formativos existentes a las demandas y a las potencialidades territoriales**

*Subacciones: Implantación y desarrollo en Cangas del Narcea de un nuevo ciclo formativo de grado medio de “Atención a personas en situación de dependencia”*

*Implantación del nivel C1 de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Cangas del Narcea*

*Cinco cursos de FP, grado medio y grado superior (en Tineo y Cangas del Narcea) con una ratio inferior a la general*

*Aplicar ratios mínimas específicas para poner en funcionamiento ciclos formativos de grado medio y superior*

Las actuaciones de esta acción han corrido a cargo de la Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Enseñanzas Profesionales y Aprendizaje Permanente, y en este marco se han abordado cambios en la formación ofrecida en el Suroccidente.

Por un lado, se han incorporado nueva formación a la cartera de servicios ya existentes. Para ello se ha implantado un nivel superior de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas, así como un nuevo ciclo formativo en “Atención a personas en situación de dependencia”.

Por otro lado, se han revisado los estudios impartidos y se ha procedido a la transformación de la oferta de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de vehículos, sustituyendo el ciclo de “Carrocería” por el de “Electromecánica de vehículos”.

Adicionalmente, se ha aplicado el criterio de ofrecer la formación aunque no se alcance la ratio mínima de alumnado. Así se han puesto en funcionamiento diversos ciclos formativos aplicando ratios inferiores a la media (10 alumnos/grupo). Se han habilitado 3 ciclos formativos y otros 2, “Gestión Administrativa” y “Mantenimiento de vehículos” no se llegaron a desarrollar por falta de alumnado, debido a que apenas hubo solicitudes.

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

## Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio                 | Actuación                                                                                                                 | Gasto (€)  |
|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2017 | Cangas del Narcea          | Implantación del nivel C1 de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas                                                      | 28.927,50  |
|      |                            | Implantación y desarrollo de un nuevo ciclo formativo de grado medio de "Atención a personas en situación de dependencia" | 59.850,00  |
|      | Cangas del Narcea<br>Tineo | 2 Ciclos formativos de grado medio y superior (aplicando ratios mínimas específicas)                                      | 119.700,00 |

## Resumen de alumnado. Escuela de Idiomas (Cangas del Narcea):

| Idioma  | Nivel básico |    | Nivel intermedio |    | Nivel avanzado |    | C1 |
|---------|--------------|----|------------------|----|----------------|----|----|
|         | 1º           | 2º | 1º               | 2º | 1º             | 2º |    |
| Francés | 3            | 3  | 6                | 4  | 0              | 4  | -  |
| Inglés  | 4            | 13 | 18               | 7  | 8              | 4  | 13 |

## Resumen de alumnado. Ciclos formativos de grado medio y superior:

| Centro                | Familia | Grado | Ciclo   | Denominación                                     | Matrícula 1ª | Matrícula 2ª |
|-----------------------|---------|-------|---------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| IES Cangas del Narcea | TMV     | FPB   | TMV-101 | Mantenimiento de vehículos                       | Sin alumnos  | -            |
|                       | ADG     | CFGM  | ADG-201 | Gestión Administrativa                           | Sin alumnos  | 5            |
|                       | SAN     | CFGM  | SAN21   | Cuidados Auxiliares de Enfermería                | 30           | 27           |
|                       | SSC     | CFGM  | SSC-201 | Atención a Personas en Situación de Dependencia  | 8            | 5            |
|                       | TMV     | CFGM  | TMV-202 | Electromecánica de Vehículos Automóviles         | 24           | -            |
|                       | TMV     | CFGM  | TMV-201 | Carrocería                                       | -            | 6            |
| IES Concejo de Tineo  | AGA     | FPB   | AGA-103 | Aprovechamientos Forestales                      | 12           | 5            |
|                       | ADG     | CFGM  | ADG-201 | Gestión Administrativa                           | 8            | 6            |
|                       | AGA     | CFGM  | AGA-205 | Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural | 9            | 12           |
|                       | ADG     | CFGM  | ADG-301 | Administración y Finanzas                        | 11           | 15           |
|                       | AGA     | CFGM  | AGA-302 | Gestión Forestal y del Medio Natural             | 25           | 19           |

## Resumen de ejecución

|                        | 2016                             | 2017       |
|------------------------|----------------------------------|------------|
| Gasto ejecutado (€)*   | -                                | 208.477,50 |
| Fuente de financiación | Medios propios de la Consejería. |            |

\* Contabiliza el presupuesto ejecutado en las actuaciones realizadas. No incluye la totalidad del gasto asociado a toda la formación impartida.

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Ejecución financiera

|                                    |                      |              |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 235.733,00   |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 2.436.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | 208.477,50   |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | 88,44 %      |
|                                    | Sobre total Plan (%) | 8,56 %       |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 2.2.11. Adecuar las ayudas para actividades fuera del centro a los costes reales de desplazamiento**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                    |                      |   |
|------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | - |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                    | Sobre total Plan (%) | - |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 2.2.12. Adecuar la dotación de becas comedor, ajustándola a los sobrecostes de transporte**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.





## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Ejecución financiera

|                                    |                      |   |
|------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | - |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                    | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 2.2.13. Facilitar la educación universitaria y el retorno al territorio**

*Subacciones: Priorizar un mínimo de cinco plazas en la Residencia Juvenil “Ramón Menéndez Pidal” para jóvenes procedentes del suroccidente asturiano que cursen sus estudios en la Universidad de Oviedo*

*Dar prioridad, en la medida de lo posible, al alumnado del Suroccidente que estudia en la Universidad de Oviedo en el acceso a las plazas de alojamiento en las residencias universitarias u otras opciones de alojamiento universitario*

*Promover el acceso a la Universidad de Oviedo del alumnado del Suroccidente intensificando las actividades dentro del Plan de Orientación hacia la Universidad*

*Reforzar la presencia de la Universidad de Oviedo en el Suroccidente a través de la Extensión Universitaria y la formación transversal y para el emprendimiento*

*Facilitar la realización de prácticas de grado en empresas, ayuntamientos y delegaciones de Consejerías en el Suroccidente*

El desarrollo de esta acción corresponde a las Consejerías de Presidencia y Participación Ciudadana y de Educación y Cultura.

La primera subacción, *Priorizar un mínimo de cinco plazas en la Residencia Juvenil “Ramón Menéndez Pidal” para jóvenes procedentes del suroccidente asturiano que cursen sus estudios en la Universidad de Oviedo*, depende de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, que la desarrolla a través del Instituto Asturiano de la Juventud (Dirección General del Instituto de la Mujer y Políticas de Juventud).

Esta subacción contaba con presupuesto establecido en el Plan Especial y se desarrolló tanto en 2016 como en 2017, habilitando plazas prioritarias para jóvenes procedentes del Suroccidente en la Residencia Juvenil “Ramón Menéndez Pidal”. Sin embargo, ni en 2016 ni en 2017 se produjeron solicitudes para el uso de esas plazas por parte de jóvenes del Suroccidente.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Actuaciones realizadas:

| Año  | Actuación                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 | Priorizar plazas en la Residencia Juvenil "Ramón Menéndez Pidal" a disposición de jóvenes |
| 2017 | procedentes del Suroccidente asturiano                                                    |

La parte correspondiente a la Consejería de Educación y Cultura, es a través de la Universidad de Oviedo. En este marco se han llevado a cabo actuaciones a través de las subvenciones y transferencias realizadas a la Universidad de Oviedo para cuestiones como la organización y realización de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, la realización de prácticas del Máster Universitario de Profesorado de Secundaria y Bachillerato, las ayudas a estudiantes, etc., sin embargo no hay datos de gasto directo vinculado a las actuaciones descritas.

Ejecución financiera

|                                    |                      |            |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 107.648,00 |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 560.318,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | -          |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                    | Sobre total Plan (%) | -          |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Medida 2.3. Sanidad**

Organismos responsables: Consejería de Sanidad.

Descripción del tipo de operación: Mantener y mejorar la asistencia sanitaria a la población del Suroccidente, tanto a través de la consolidación de servicios como del incremento de los medios humanos, técnicos y materiales.

**Acción 2.3.1. Mejorar las infraestructuras sanitarias existentes a todos los niveles**

*Subacciones: Construcción nuevo centro de salud de Cangas del Narcea y reforma de los espacios liberados del Hospital*

*Reforma del Consultorio de Tebongo*

*Nuevo local para salud mental en Cangas*



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

*Ampliar la dotación de ambulancia con una unidad con base en Cangas del Narcea que ofrezca servicio en la zona de Degaña - Tormaleo*

Las actuaciones correspondientes a esta acción se encuadran en la totalidad del Área Sanitaria II, cuyos límites corresponden con la comarca del Suroccidente y se han desarrollado por parte de la Consejería de Sanidad.

En el marco de esta acción se ha trabajado en distintas acciones para mejorar el servicio sanitario. Se ha actuado sobre mejora de los servicios y de las infraestructuras. Por un lado, se ha ampliado la dotación de transporte sanitario a Degaña-Tormaleo. Por otro lado se han puesto en marcha obras para la reforma y mejora de edificios. También se ha trabajado en las cuestiones administrativas previas para la reforma del consultorio de Tebongo y en la propuesta de reforma integral del consultorio de Tormaleo (Ibias).

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio       | Actuación                                                                                                                           | Gasto (€) |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016 | Degaña<br>Ibias  | Ampliar la dotación de ambulancia con una unidad con base en Cangas del Narcea que ofrezca servicio en la zona de Degaña - Tormaleo | 67.093,20 |
| 2017 |                  |                                                                                                                                     | 67.093,20 |
| 2017 | Allande<br>Ibias | Obras en Berducedo y Tormaleo (reforma integral del consultorio local de Berducedo)                                                 | 40.628,00 |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                                              | 2017       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nº de beneficiarios*   | 4.348                                                                                                                                                                             | 4.348      |
| Gasto ejecutado (€)    | 67.093,20                                                                                                                                                                         | 107.721,20 |
| Fuente de financiación | Medios propios de la Consejería. 411.A y Ley del Principado de Asturias de autorización de concesión de un suplemento de crédito al Servicio de Salud del Principado de Asturias. |            |

\* Suma los beneficiarios de la reforma del consultorio de Berducedo y del servicio de ambulancia en Degaña-Tormaleo.

Ejecución financiera

|                                    |                      |              |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 235.333,00   |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 5.770.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | 174.814,40   |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | 74,28 %      |
|                                    | Sobre total Plan (%) | 3,03 %       |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

**Acción 2.3.2. Consolidar las especialidades dentro del hospital comarcal Carmen y Severo Ochoa**

*Subacciones: Consolidar la plantilla y especialidades actuales, asegurando la reposición de profesionales en caso de traslados y jubilaciones*

*Asegurar la cobertura de la especialidad de Atención Continuada y Servicios de un solo FEA (permisos, vacaciones, I.T., etc.)*

*Mantenimiento de la cartera de servicios del Hospital comarcal*

*Adquisición de TAC*

*Torre laparoscopia*

Al igual que la acción anterior, el desarrollo de ésta corresponde a la Consejería de Sanidad y se encuadran en el Área Sanitaria II.

Se han llevado a cabo actuaciones con los objetivos de consolidar tanto la plantilla como las especialidades actuales y de asegurar la reposición de profesionales en el caso de traslados y jubilaciones. Se ha buscado mantener y mejorar tanto el servicio a los usuarios como las condiciones laborales de la plantilla, así como el mantenimiento de la cartera de servicios del hospital comarcal.

En el año 2017 se procedió, por un parte, a la reposición de todas las plazas que quedaron vacantes por jubilaciones o traslados de los profesionales de personal facultativo de todos los servicios del hospital. Por otro lado, se ha incorporado personal fijo procedente tanto de procesos de movilidad voluntaria (traslados) como de la Oferta de Empleo Público (OPE) que se han resuelto en este periodo.

También se ha trabajado en la mejora la presencia de especialistas para asegurar la cobertura de la especialidad de la atención continuada y servicios de un solo FEA (permisos, vacaciones, IT, etc.). La atención continuada (guardias que estaban autorizadas) se ha cubierto en su totalidad tanto en los Puntos de Atención Continuada (PAC) de los centros de Atención Primaria, como en los diferentes servicios hospitalarios. En servicios en los que su dotación es de un único profesional, como es el caso de Nefrología y de Cardiología, se requiere el apoyo del hospital de referencia (HUCA) cuando se producen ausencias cuya cobertura se considera necesaria y no es posible la contratación de un sustituto por no existir profesionales de la especialidad en la bolsa de demandantes de empleo.

En el caso de cuestiones relativas al personal, no es posible establecer el gasto específico desglosado, pero sí que es posible cuantificar el gasto vinculado al mantenimiento de la cartera de servicios en el hospital Carmen y Severo Ochoa.

En cuanto a la mejora de la atención especializada, se ha incorporado equipamiento al hospital. En primer lugar, en 2016 se adjudicó la adquisición de una torre de laparoscopia. En segundo lugar se ha desarrollado el procedimiento para incorporar un TAC al hospital comarcal, optando por la modalidad de alquiler con mantenimiento (más ventajosa que la



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

compra); de este modo en 2017 se adjudicó este servicio por 4 años, con la posibilidad de una prórroga de otros 2 años más.

Actuaciones realizadas:

| Año          | Territorio        | Actuación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gasto (€)     |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2016         | Área Sanitaria II | Adquisición de torre de laparoscopia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88.330,00     |
| 2016<br>2017 |                   | Incorporación de:<br>- 6 Enfermero/as en un concurso de traslados (2016)<br>- 1 Enfermero/as (OPE 2016)<br>- 2 Médico/as de Familia en un concurso de traslados (2016)<br>- 11 Médico/as de Familia (OPE)<br>- 2 Pediatras de Atención Primaria (OPE)<br>- 2 FEA Anestesia (OPE)<br>- 4 FEA Medicina Interna (OPE)<br>- 3 FEA Radiodiagnóstico (OPE)<br>- 1 Psiquiatra (OPE) | -             |
| 2016<br>2017 | Área Sanitaria II | Cobertura de la especialidad de la atención continuada y servicios de un solo FEA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -             |
| 2017         |                   | Mantenimiento de la cartera de servicios del hospital comarcal                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18.589.540,63 |
| 2017         |                   | Alquiler (y mantenimiento) de TAC por 4 años*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 301.887,84    |

\* Se computa en 2017 la totalidad del coste de alquiler y mantenimiento del TAC para los próximos 4 años. No se ha incluido el coste de la prórroga por otros 2 años.

Resumen de ejecución

|                        | 2016      | 2017          |
|------------------------|-----------|---------------|
| Nº de beneficiarios    | 25.018    | 25.018        |
| Gasto ejecutado (€)    | 88.330,00 | 18.891.428,47 |
| Fuente de financiación | -         |               |

Ejecución financiera

|                                    |                      |               |
|------------------------------------|----------------------|---------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 18.984.547,00 |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 56.053.641,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | 18.979.758,47 |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | 99,97 %       |
|                                    | Sobre total Plan (%) | 33,86 %       |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 2.3.3. Dotar del equipamiento necesario a los centros sanitarios que permita la implantación de una potente plataforma telemática centralizada en el HUCA y que refuerce la atención primaria y permita una primera consulta con especialistas**

*Subacciones: OMI - SELENE consultas virtuales y comunicación radiológica HUCA-Carmen y Severo Ochoa*

*Reposición de equipos informáticos, despliegue de plataformas informática y potenciación de telecomunicaciones.*

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Planificación Sanitaria, ha llevado a cabo actuaciones en el marco del Área Sanitaria II. Para el desarrollo de esta acción se ha trabajado en diversos aspectos en relación con la inversión en la mejora del equipamiento informático y en los servicios de carácter informático necesarios.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio        | Actuación                                                                                                                | Gasto (€)  |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2016 | Área Sanitaria II | Estudio de la necesidad asistencial de la CONSULTA VIRTUAL COLABORATIVA.                                                 | 239.435,82 |
| 2017 |                   | Extensión de las consultas radiológicas en las consultas de los centros de salud.<br>[Servicios de carácter informático] | 252.374,14 |
| 2016 |                   | Reposición de equipamientos.                                                                                             | 41.186,71  |
| 2017 |                   |                                                                                                                          | 70.592,91  |

Resumen de ejecución

|                        | 2016       | 2017       |
|------------------------|------------|------------|
| Nº de beneficiarios    | 25.018     | 25.018     |
| Gasto ejecutado (€)    | 280.622,53 | 322.967,05 |
| Fuente de financiación | -          |            |

Ejecución financiera

|                                    |                      |              |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 116.667,00   |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 1.050.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | 603.589,58   |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | 517,36 %     |
|                                    | Sobre total Plan (%) | 57,48 %      |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 2.3.4. Mejorar la asistencia médica en la comarca a través de los cupos de asistencia domiciliar de medicina/enfermería, la movilización de especialistas por los centros sanitarios y el desarrollo de la telecomunicación**

*Subacciones: Aprovechar todas las potencialidades de Medicina/Enfermería en la asistencia domiciliar a sus respectivos cupos*

*Mantenimiento de la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria en la comarca para evitar desplazamientos de los usuarios al Área Central*

*Potenciación de las Telecomunicaciones para acercar la prestación de servicios a los ciudadanos (desarrollo del Programa de Tele dermatología)*

El desarrollo de esta acción ha sido realizado por la Consejería de Sanidad.

Cabe señalar que las actuaciones desarrolladas, así como la ejecución presupuestaria, en la parte correspondiente a la asistencia domiciliar y a la atención primaria y hospitalaria se abordan en las acciones 2.3.2 *Consolidar las especialidades dentro del hospital comarcal Carmen y Severo Ochoa* y 2.3.5 *Fijar incentivos que reduzcan el porcentaje de interinidad en los centros sanitarios*.

Ver las acciones 2.3.2 *Consolidar las especialidades dentro del hospital comarcal Carmen y Severo Ochoa* y 2.3.5 *Fijar incentivos que reduzcan el porcentaje de interinidad en los centros sanitarios*.

En relación con el Programa de Tele dermatología, en el periodo 2016 a 2017 no se han producido actuaciones específicas en el Suroccidente.

Ejecución financiera

|                                    |                      |   |
|------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | - |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                    | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

**Acción 2.3.5. Fijar incentivos que reduzcan el porcentaje de interinidad en los centros sanitarios**

*Subacciones: Facilitar rotaciones en otros Centros (se está concluyendo un concurso de traslados e inmediatamente se abrirá una OPE)*

*Actualización permanente de equipamientos y aparataje clínicos que haga atractiva el Área Sanitaria II por contribuir favorablemente al desarrollo profesional*

Esta acción se comparte y complementa con la acción 2.3.2 *Consolidar las especialidades dentro del hospital comarcal Carmen y Severo Ochoa*, y ha sido llevada a cabo por la Consejería de Sanidad.

En relación con las rotaciones en otros Centros, Se ha buscado mantener y mejorar tanto el servicio a los usuarios como las condiciones laborales de la plantilla. Como ya se indica en la información relativa a la ejecución de la acción 2.3.2 *Consolidar las especialidades dentro del hospital comarcal Carmen y Severo Ochoa*, en el año 2016 se finalizó el concurso de traslados y se incorporaron al Área Sanitaria II diversos profesionales. Esta incorporación contempló personal fijo procedente tanto de procesos de movilidad voluntaria (traslados) como de la OPE que se han resuelto en este periodo.

Asimismo, está vigente un Pacto de Cooperación entre las Áreas Sanitarias II y IV cuyo objetivo es proporcionar a la ciudadanía los mejores cuidados posibles, acordes al estado actual de los conocimientos, con los recursos adecuados y en un entorno de calidad, seguridad, innovación y eficiencia presupuestaria. En el citado pacto se establece una colaboración entre ambas áreas en varios niveles: Asistencial, Tecnológica y de Recursos Diagnósticos y Terapéuticos y en Formación, Docencia e Investigación.

Adicionalmente, se han realizado actuaciones relativas a la actualización permanente de equipamientos y aparataje y también se han realizado obras de mantenimiento en diversos edificios e instalaciones sanitarias, si bien en este caso no está disponible el desglose de gasto ejecutado.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio        | Actuación                                                                | Gasto (€)  |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2016 | Área Sanitaria II | Inversiones en equipamiento y aparataje clínico, así como en mobiliario. | 189.397,61 |
| 2017 |                   |                                                                          | 289.902,78 |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

| Año  | Territorio        | Actuación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gasto (€) |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016 | Área Sanitaria II | Realización de obras :<br>- Plazas aparcamiento para personas con movilidad reducida en la entrada principal del hospital.<br>- Subsanción de filtraciones de agua en el Consultorio Periférico de San Antolín de Ibias.<br>- Subsanción de humedades en el Consultorio Periférico de Degaña<br>- Colocación de una nueva rejilla en la entrada al hospital desde la carretera general<br>- Renovación por fugas de los conductos del agua de climatización<br>- Subsanción de goteras en el almacén general<br>- Dotación de duchas en los aseos de 8 habitaciones de la unidad de Medicina Interna | -         |
| 2017 |                   | Realización de obras :<br>- Dotación de duchas en los aseos de 8 habitaciones del área quirúrgica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -         |

Resumen de ejecución

|                        | 2016       | 2017       |
|------------------------|------------|------------|
| Nº de beneficiarios    | 25.018     | 25.018     |
| Gasto ejecutado        | 189.397,61 | 289.902,78 |
| Fuente de financiación | -          |            |

Ejecución financiera

|                                    |                      |            |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | -          |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | -          |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | 479.300,39 |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                    | Sobre total Plan (%) | -          |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Buena | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

**Medida 2.4. Asistencial**

Organismos responsables: Consejería de Servicios y Derechos Sociales.

Descripción del tipo de operación: Reforzar los servicios asistenciales de la comarca.

**Acción 2.4.1. Reforzar la asistencia a domicilio**

*Subacción: Potenciar la asistencia domiciliaria y los apoyos a personas mayores en núcleos rurales*

El desarrollo de esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, mediante el trabajo de la Dirección General de Servicios de Proximidad.

El servicio de ayuda a domicilio, que abarca diversos servicios y considera el apoyo a la unidad de convivencia, está dirigido a personas o grupos familiares carentes o con limitación de autonomía persona y se ha desarrollado bajo la premisa de propiciar la permanencia en el domicilio de las personas y la vinculación directa con su entorno convivencial y familiar.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                                                                                                                                                          | Gasto (€)    |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2016 | Suroccidente | Servicio de Ayuda a domicilio: Prestación de apoyo personal, doméstico, psicosocial, educativo y técnico, orientado a facilitar a sus beneficiarios la autonomía suficiente según su situación en el medio habitual de convivencia | 1.489.743,64 |
| 2017 |              |                                                                                                                                                                                                                                    | 1.680.810,02 |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                                      | 2017         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nº de beneficiarios    | 395                                                                                                                                                                       | 618          |
| Gasto ejecutado (€)    | 1.489.743,64                                                                                                                                                              | 1.680.810,02 |
| Fuente de financiación | Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y encomienda de dependencia. Se trata de actuaciones financiadas por el Principado y las entidades locales. |              |

Ejecución financiera

|                                    |                      |               |
|------------------------------------|----------------------|---------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 2.276.862,00  |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 11.384.310,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | 3.170.553,66  |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | 139,25 %      |
|                                    | Sobre total Plan (%) | 27,85 %       |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### Acción 2.4.2. Diseñar cursos de formación para mejorar la capacitación en la asistencia a dependientes

*Subacción: Tres periodos formativo*

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

#### Ejecución financiera

|                                    |                      |            |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 30.000,00  |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 150.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | -          |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                    | Sobre total Plan (%) | -          |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### Acción 2.4.3. Mejorar la red de centros de día y residencias geriátricas en la propia comarca

*Subacciones: Consolidar las plazas concertadas en la residencia de San Antolín*

*Centro de día de Tineo*

*Construcción y puesta en funcionamiento de nueva Residencia Pública ERA. Cangas de Narcea*

El desarrollo de esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales a través del Organismo Autónomo Establecimientos residenciales para Mayores de Asturias.

A lo largo del periodo analizado se ha trabajado en el progresivo desarrollo de las tres subacciones enunciadas con el objetivo consolidar las plazas concertadas en Ibias, poner en funcionamiento las plazas residenciales y el Centro de Día en Tineo y poner a disposición de las personas mayores un centro residencial en Cangas del Narcea. Se trata de ofrecer servicios acordes a las necesidades de las personas mayores de Ibias, Tineo y Cangas del Narcea en particular y de todo el Suroccidente en general.

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

## Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación                                                                                                                                                                          | Gasto (€)  |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2016 | Ibias             | Firma de convenio con el Ayuntamiento de Ibias con destino a la concertación de 20 plazas residenciales y consolidación de las plazas concertadas en la residencia de San Antolín. | 306.204,00 |
| 2017 |                   |                                                                                                                                                                                    | 306.204,00 |
| 2016 | Tineo             | Puesta en funcionamiento de 15 plazas del Centro de Día de Tineo.                                                                                                                  | 95.700,00  |
| 2017 |                   |                                                                                                                                                                                    | 191.400,00 |
| 2016 | Cangas del Narcea | Trámites con el Ayuntamiento de Cangas de Narcea para la cesión de terrenos con destino a la construcción de una residencia.                                                       | -          |
| 2017 |                   |                                                                                                                                                                                    |            |

## Resumen de ejecución

|                        | 2016                             | 2017       |
|------------------------|----------------------------------|------------|
| Nº de beneficiarios    | 34                               | 40         |
| Gasto ejecutado (€)    | 401.904,00                       | 497.604,00 |
| Fuente de financiación | Medios propios de la Consejería. |            |

## Ejecución financiera

|                                    |                      |               |
|------------------------------------|----------------------|---------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 3.592.871,00  |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 15.855.836,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | 899.508,00    |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | 25,04 %       |
|                                    | Sobre total Plan (%) | 5,67 %        |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

## Acción 2.4.4. Dotar de plazas para mayores y dependientes a la comarca

*Subacciones: Puesta en funcionamiento de servicios sociales especializados en el edificio del antiguo hospital de Allande mediante colaboración público-privada*  
*Ampliación del espacio de la residencia municipal de San Antolín de Ibias para habilitar un Centro Rural de Apoyo Diurno (CRAD) con 10 plazas*

En el periodo 2016 a 2017 no se han llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Ejecución financiera

|                                    |                      |              |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 244.444,00   |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 2.300.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | -            |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | -            |
|                                    | Sobre total Plan (%) | -            |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 2.4.5. Análisis de la dotación de un Centro Ocupacional para personas discapacitadas**

*Subacciones: Analizar la demanda real de plazas de atención diurna a personas con discapacidad y valorar posibles recursos en la comarca*

*Estudio de la posibilidad de un concierto o convenio encaminado a implantar servicios de centro ocupacional en el municipio de Allande*

En el periodo 2016 a 2017 no se han llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                    |                      |   |
|------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | - |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                    | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 2.4.6. Dotar de vivienda pública a la comarca**

*Subacción: Desarrollo de vivienda pública en el concejo de Cangas del Narcea (30 viviendas)*

En el periodo 2015 a 2017 no se llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Ejecución financiera

|                                    |                      |              |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | -            |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 2.500.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | -            |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | -            |
|                                    | Sobre total Plan (%) | -            |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Línea estratégica 2. Otros servicios**

Es necesario establecer mecanismos que mejoren las condiciones de vida y que animen a fijar población en el medio rural. Se trata de una mejora de las condiciones en general y de una apuesta orientada a consolidar e incluso incrementar tanto la población joven y como la femenina. Por un lado, es fundamental trabajar para favorecer la participación activa de la mujer en los ámbitos económico, social y político, incorporando las perspectiva de género; además se debe considerar la lucha contra la violencia sobre las mujeres, articulando y garantizando la atención integral a las víctimas en todo el territorio en general y, en particular, en la zona rural debido a las circunstancias que rodean al maltrato, pudiendo existir, dentro del ámbito rural, un mayor aislamiento de la víctima. Por otro lado el mantenimiento y asentamiento de jóvenes asegura el relevo generacional y la pervivencia futura de la comarca. Además hay que considerar el ocio como un servicio básico para la calidad de vida, sin embargo los ciudadanos del medio rural disponen de menores posibilidades de acceso al mismo y a la cultura que los que habitan en el centro de la región.

**Medida 2.5. Mejora de las condiciones de vida en el entorno rural**

Organismos responsables: Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo Rural, Consejería de Servicios y Derechos Sociales, Consejería de Educación y Cultura y Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

Descripción del tipo de operación: Mejorar las condiciones de vida de la población de la comarca como estrategia para fijar población.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

**Acción 2.5.1. Apoyar iniciativas que mejoren la calidad de vida y la conciliación**

*Subacciones: Potenciar programas dirigidos al cuidado y atención a personas dependientes*

*Programa de apoyo a las mujeres titulares de explotaciones agrarias para conciliar tiempos con la vida personal y familiar*

El desarrollo de esta acción ha correspondido, por un lado, a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales a través de la Dirección General de Servicios de Proximidad, y, por otro, a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha trabajado en el ámbito de los Centros Rurales de Apoyo Diurno (CRAD) y del programa Rompiendo Distancias (RD). Ambos tienen el objetivo de la prevención y/o retraso de situaciones de dependencia, así como el mantenimiento de las personas mayores en su entorno habitual. También se pretende potenciar la participación de las personas mayores. Adicionalmente se busca favorecer el respiro familiar.

Estos servicios van destinados a las personas mayores de 65 años que residen en un entorno rural con dispersión geográfica (zonas rurales y de montaña), en situación de fragilidad o dependencia moderada.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación                                           | Gasto (€)  |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 2016 | Allande           | - Centro Rural de Apoyo Diurno (CRAD) – Allande     | 123.804,43 |
| 2017 | Cangas del Narcea | - Programa Rompiendo Distancias – Cangas del Narcea | 154.034,69 |

Por parte de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales se ha desarrollado el programa de apoyo a las mujeres titulares de explotaciones agrarias para favorecer la conciliación de la vida personal y familiar.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                                                   | Gasto (€) |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016 | Suroccidente | Programa de apoyo a las mujeres titulares de explotaciones agrarias para conciliar tiempos con la vida personal y familiar. | 24.000,00 |
| 2017 |              |                                                                                                                             | 24.000,00 |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                                             | 2017       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gasto ejecutado (€)    | 147.804,43                                                                                                                                                                       | 178.034,69 |
| Fuente de financiación | C. Servicios y Derechos Sociales: Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. En la financiación participa el Principado de Asturias y las entidades locales. |            |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Ejecución financiera

|                                    |                      |            |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 265.366,00 |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 1.326.830  |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | 325.839,12 |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | 122,78 %   |
|                                    | Sobre total Plan (%) | 24,56 %    |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Buena | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 2.5.2. Impulsar planes que fomenten la integración y la igualdad**

Esta acción ha sido puesta desarrollada por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales a través de la Dirección General de Servicios de Proximidad.

En el marco de esta acción se han organizado actividades dirigidas a la promoción personal y social de grupos de personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio    | Actuación                          | Gasto (€) |
|------|--------------|------------------------------------|-----------|
| 2016 | Suroccidente | Planes Locales de Inclusión Social | 49.421,00 |
| 2017 |              |                                    | 48.516,27 |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                           | 2017      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios    | 336                                                                                                                                            | 392       |
| Gasto ejecutado (€)    | 49.421,00                                                                                                                                      | 48.516,27 |
| Fuente de financiación | Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. En la financiación participa el Principado de Asturias y las entidades locales. |           |

Ejecución financiera

|                                    |                      |            |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | 89.816,00  |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | 449.080,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | 97.937,27  |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | 109,04 %   |
|                                    | Sobre total Plan (%) | 21,81 %    |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### Acción 2.5.3. Impulsar la colaboración interadministrativa, entre el Gobierno del Principado y los Ayuntamientos, para ofrecer incentivos a los empleados públicos que residan en la comarca

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Esta medida no requiere de partida presupuestaria, ya que se trataría de una acción fundamentada en el establecimiento de fórmulas de cooperación entre la administración regional y local.

#### Ejecución financiera

|                                    |                      |   |
|------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | - |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                    | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### Acción 2.5.4. Potenciar fórmulas de cooperación/colaboración entre ayuntamientos para aumentar las prestaciones optimizando costes

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Esta medida no requiere de partida presupuestaria, ya que se trataría de una acción fundamentada en el establecimiento de fórmulas de cooperación entre la administración local, con participación de la regional.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Ejecución financiera

|                                    |                      |   |
|------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | - |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                    | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Medida 2.6. Igualdad y lucha contra la violencia sobre las mujeres**

Organismos responsables: Ayuntamientos y Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.

Descripción del tipo de operación: Diseño de campañas de promoción de la igualdad adaptadas al territorio e incluir criterios de positivos en la redacción de bases de convocatorias de subvenciones.

Impulsar la cooperación entre la administración local y autonómica para el fortalecimiento de los servicios y recursos destinados a la lucha contra la violencia de género. Desarrollar una estrategia en el territorio para fomentar la implicación social en el desarrollo del Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres del Principado de Asturias.

**Acción 2.6.1. Implementar campañas de difusión de la igualdad, charlas, exposiciones, etc.**

Desde la Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana se han realizado actuaciones para promover la igualdad y trabajar contra la violencia de género. Para ello, en municipio del Suroccidente, se han cedido exposiciones y realizado conferencias, dirigidas a la población en general. También se han llevado a cabo encuentros, dirigidos a las mujeres.

Las actuaciones se han llevado a cabo con medios propios de la Consejería y no es posible desglosar el gasto específico de las actividades llevadas a cabo.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio | Actuación                                                                                                              |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 | Ibias     | Cesión de la exposición “Mujer y Deporte en Asturias”. 7-21 de marzo de 2016                                           |
|      | Ibias     | Cesión de la exposición “Mujeres Iraquíes y la Guerra”. 27 de abril – 11 de mayo de 2016.                              |
|      | Ibias     | Conferencia “Medidas que fomentan la igualdad real y efectiva”, Colegio Público Aurelio Menéndez. 16 de marzo de 2016. |
|      | Allande   | Participación en los encuentros de mujeres de Allande. 5 de noviembre de 2016.                                         |

Ejecución financiera

|                                    |                      |   |
|------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | - |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                    | Sobre total Plan (%) | - |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <i>Nulo</i> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

### **Acción 2.6.2. Fomentar la presencia de proyectos provenientes de las áreas rurales en las líneas de subvenciones del Instituto Asturiano de la Mujer**

Al igual que la acción anterior, ésta también ha sido desarrollada por la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana a través de la Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud.

En el marco de esta acción el Instituto Asturiano de la Mujer ha subvencionado proyectos para fomentar el asociacionismo y el liderazgo de mujeres, así como para luchar contra la violencia de género. Las destinatarias han sido asociaciones de mujeres de los municipios del Suroccidente.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                                                                                                                                             | Gasto (€) |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016 | Suroccidente | Proyecto Conectad@s: gestión de asociaciones y liderazgo. Para: Asociación Cultural de Mujeres Río Xunqueras, Mujeres la Pilarina, Mujeres Andulia, Asociación Cultural el Arándano y Mujeres “Virgen de las Veigas”. | 3.450,00  |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                                                                                                                             | Gasto (€) |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2017 | Suroccidente | Programa Enredad@s contra la Violencia de Género. Para: Asociaciones de Mujeres Río Nisón, Mujeres Cezures, Mujeres "Virgen de las Veigas", La Pilarina, Xunqueras, Las Xanas y Cultural El Arándano. | 3.900,00  |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                       | 2017     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nº de beneficiarios    | 63                                                                                                         | -        |
| Gasto ejecutado (€)    | 3.450,00                                                                                                   | 3.900,00 |
| Fuente de financiación | Medios propios del presupuesto de la Consejería. Línea de Subvenciones del Instituto Asturiano de la Mujer |          |

Ejecución financiera

|                                    |                      |          |
|------------------------------------|----------------------|----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | -        |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | -        |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | 7.350,00 |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | -        |
|                                    | Sobre total Plan (%) | -        |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 2.6.3. Avanzar en la red de recursos destinados a la asistencia integral a las mujeres y menores víctimas de violencia de género**

La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, a través de la Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, ha desarrollado la presente acción.

La actuación realizada pretende apoyar y asesorar jurídicamente a las mujeres del Suroccidente en materia de igualdad y violencia de género, así como dar apoyo técnico a las concejalías de la mujer en los municipios de la comarca. Todo ello se canaliza a través del Centro Asesor de la Mujer de Cangas del Narcea que presta servicio a todas las mujeres residentes en la comarca del Suroccidente.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                    | Gasto (€) |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2016 | Suroccidente | Subvención nominativa al ayuntamiento de Cangas del Narcea para el centro asesor de la mujer | 28.629,00 |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                    | Gasto (€) |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2017 | Suroccidente | Subvención nominativa al ayuntamiento de Cangas del Narcea para el centro asesor de la mujer | 28.629,00 |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                          | 2017      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios    | 116                                                                                                           | 100       |
| Gasto ejecutado (€)    | 28.629,00                                                                                                     | 28.629,00 |
| Fuente de financiación | Medios propios del presupuesto de la Consejería. Programa presupuestario del Instituto Asturiano de la Mujer. |           |

Ejecución financiera

|                                                            |                      |           |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) Acciones 2.6.3.y 2.6.4* |                      | 28.629    |
| Presupuesto estimado total (€). Acciones 2.6.3 y 2.6.4*    |                      | 257.661   |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)                              |                      | 57.258,00 |
| Grado de ejecución                                         | Sobre 2016-2017 (%)  | 200,00 %  |
|                                                            | Sobre total Plan (%) | 22,22 %   |

\*El presupuesto estimado se realizó, inicialmente, de forma conjunta las acciones 2.6.3 y 2.6.4. Sin embargo es el presupuesto corresponde a la acción 2.6.3.

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### **Acción 2.6.4. Colaborar en la realización de campañas contra la violencia de género, fundamentalmente difundiendo el Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres del Principado de Asturias en la zona suroccidental**

La Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, ha desarrollado esta acción.

Las actuaciones llevadas a cabo buscan la sensibilización contra la violencia de género e incluyen actos institucionales y la difusión y adhesión al Pacto Social Contra la Violencia sobre las Mujeres.

En 2016 se quiso poner en foco en el Suroccidente y se eligió el municipio de Tineo como sede del acto institucional anual.

La ejecución de estas acciones se ha realizado con medio propios de la Consejería y no es posible disponer de un gasto desglosado.

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

## Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 | Tineo        | Acto Institucional del 25 de noviembre de 2016 (Día Internacional contra la Violencia sobre las Mujeres)                                                                                                                                             |
| -    | Suroccidente | Difusión del Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres.<br>Adhesiones de los ayuntamientos de Tineo y Cangas del Narcea.<br>Inicio de los trabajos para la adhesión del Ayuntamiento de Ibias.<br>Adhesión de la escuela infantil de Tineo. |

## Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€)* |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€)*     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

\*El presupuesto estimado se realizó, inicialmente, de forma conjunta las acciones 2.6.3 y 2.6.4. Sin embargo es el presupuesto corresponde a la acción 2.6.3, por lo que la acción 2.6.4 no tiene presupuesto estimado.

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

## Medida 2.7. Mejorar las condiciones de vida de la juventud en el territorio

Organismos responsables: Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo Rural y Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Descripción del tipo de operación: Impulsar y mejorar las oportunidades para que la población joven permanezca en el territorio.

### Acción 2.7.1. Priorizar un proyecto de asociaciones radicadas en los concejos del suroccidente en la convocatoria de actividades, servicios a jóvenes y funcionamiento interno del Instituto Asturiano de la Juventud

La ejecución de esta acción ha sido a cargo de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, a través del Instituto Asturiano de la Juventud (Dirección General del Instituto de la Mujer y Políticas de Juventud).



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

El desarrollo ha consistido en la concesión de ayudas a asociaciones o entidades juveniles, inscritas en el Registro Voluntario del Instituto Asturiano de la Juventud, y a proyectos de emancipación juvenil. Las ayudas son para la realización de actividades, prestación de servicios a jóvenes o para el funcionamiento interno de la propia organización.

Esta actuación se desarrolló a lo largo de 2016 y 2017, existiendo presupuesto para su ejecución. Sin embargo, no ha sido ejecutada debido a que en ninguno de esos años se han producido solicitudes por parte de asociaciones radicadas en el Suroccidente.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Actuación                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 | Priorizar los proyectos de asociaciones radicadas en el Suroccidente en las convocatorias anuales dirigidas a asociaciones juveniles o entidades prestadoras de servicios a jóvenes |
| 2017 |                                                                                                                                                                                     |

Ejecución financiera\*

\*La asignación presupuestaria del Plan Especial se realiza para el conjunto de la medida 2.7.

|                                                |                      |            |
|------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). Medida 2.7 |                      | 66.676,00  |
| Presupuesto estimado total (€). Medida 2.7     |                      | 333.380,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)                  |                      | -          |
| Grado de ejecución                             | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                                | Sobre total Plan (%) | -          |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### **Acción 2.7.2. Canalizar a través de las Oficinas Jóvenes de Cangas de Narcea y Tineo la información juvenil del Suroccidente**

La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, a través del Instituto Asturiano de la Juventud (Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud) se ha encargado de desarrollar esta acción.

La actuación realizada pretende apoyar el desarrollo de actividades para la participación social de los/las jóvenes, favoreciendo el acceso a la información, la orientación, el asesoramiento y la documentación, así como la ocupación del tiempo libre. Son servicios para todas las personas jóvenes menores de 35 años.

Todo ello se canaliza a través de las Oficinas Jóvenes de Tineo y Cangas del Narcea, que cubren el servicio para toda la comarca del Suroccidente mediante las propias Oficinas y los Puntos de Información Juvenil.

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

## Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                         | Presupuesto (€) |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | Sostenimiento de las Oficinas Jóvenes de Tineo y Cangas de Narcea | 29.338,00       |
| 2017 |              |                                                                   | 29.338,00       |

## Resumen de ejecución

|                        | 2016                                             | 2017      |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios    | 4.246                                            | -         |
| Gasto ejecutado (€)    | 29.338,00                                        | 29.338,00 |
| Fuente de financiación | Medios propios del presupuesto de la Consejería. |           |

## Ejecución financiera\*

\*La asignación presupuestaria del Plan Especial se realiza para el conjunto de la medida 2.7.

|                                                |                      |            |
|------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). Medida 2.7 |                      | 66.676,00  |
| Presupuesto estimado total (€). Medida 2.7     |                      | 333.380,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)                  |                      | 58.676,00  |
| Grado de ejecución                             | Sobre 2016-2017 (%)  | 88,00 %    |
|                                                | Sobre total Plan (%) | 17,60 %    |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### Acción 2.7.3. Realizar en el Suroccidente acciones del programa Culturaquí (conciertos, itinerancia de las muestras artísticas, etc.)

El desarrollo de actividades en el marco de esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, a través del Instituto Asturiano de la Juventud (Dirección General del Instituto de la Mujer y Políticas de Juventud).

El objetivo es difundir el arte joven y la creación de interés entre la población joven local. Para ello se desarrolla, en salas municipales, la Exposición de la Muestra de Artes Plásticas.

Para el periodo analizado, estaba prevista la realización de la Exposición en Tineo (mayo-junio de 2016) y en Cangas del Narcea (septiembre de 2017). Sin embargo ninguna de ellas se llegó a hacer efectiva.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Ejecución financiera\*

\*La asignación presupuestaria del Plan Especial se realiza para el conjunto de la medida 2.7.

|                                                |                      |            |
|------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). Medida 2.7 |                      | 66.676,00  |
| Presupuesto estimado total (€). Medida 2.7     |                      | 333.380,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)                  |                      | -          |
| Grado de ejecución                             | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                                | Sobre total Plan (%) | -          |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Medida 2.8. Derecho al ocio en el medio rural**

Organismos responsables: Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo Rural, Consejería de Servicios y Derechos Sociales, Consejería de Educación y Cultura y Consejería de Empleo, Industria y Turismo.

Descripción del tipo de operación: Deben mejorarse los programas de ocio específicos para la población de la comarca. Con este objetivo, y buscando la optimización de los recursos, deben hallarse fórmulas capaces de dar un uso polivalente a los equipamientos e infraestructuras.

**Acción 2.8.1. Diseñar un plan de ocio y tiempo libre estableciendo programas conjuntos para toda la comarca según las demandas de la población para reducir costes en la contratación y que permitan la itinerancia por todos los concejos**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -         |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 90.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -         |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -         |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

### Acción 2.8.2. Fomentar las actividades lúdicas programadas por las distintas asociaciones culturales de la comarca como elemento de cohesión de la población

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

#### Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -          |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 150.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -          |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -          |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### Acción 2.8.3. Dar un uso polivalente a las infraestructuras existentes para optimizar los recursos. Especialmente colegios, casas de cultura, bibliotecas o telecentros

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de Alto Narcea Muniellos, se han llevado a cabo actuaciones “no productivas”, enmarcadas en esta acción, para la mejora de los recursos a la población, promovidas por entidades sin ánimo de lucro.

#### Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación                                       | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Cangas del Narcea | Adecuación de escuela para uso social en Gillón | 4.750,00        |

#### Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                         | 2017     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| Nº de beneficiarios    | -                                                            | 15.287   |
| Gasto ejecutado (€)    | -                                                            | 4.750,00 |
| Fuente de financiación | Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 |          |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Ejecución financiera

|                                     |                      |          |
|-------------------------------------|----------------------|----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -        |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -        |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 4.750,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -        |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -        |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 2.8.4. Aprovechar la infraestructura de los telecentros para impartir talleres y cursos de ocio y formación de tipo personal, bajo la modalidad de teleformación**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 2.8.5. Dotar de mayores ayudas a las asociaciones culturales para que puedan ofertar mejores actividades**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 2. Calidad de vida en el medio rural

Ejecución financiera

|                                     |                      |         |
|-------------------------------------|----------------------|---------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -       |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 110.000 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -       |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -       |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -       |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|



## EJE 3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE

Junto con la dotación de servicios básicos, las comunicaciones han de ser otro pilar básico sobre el que fundamentar la estrategia de mitigación de los efectos del despoblamiento. Las infraestructuras de comunicación constituyen el mecanismo de relación interna de la comarca y de interrelación con el resto del mundo, con gran transcendencia en los movimientos de la población y de mercancías. En este sentido, tanto las comunicaciones viarias como las telecomunicaciones suponen un reto a afrontar en los próximos años, reduciendo el aislamiento de la comarca.

La mejora de las comunicaciones por carretera en la comarca es una demanda recurrente por parte de la población como medida para reducir tiempo y costes de desplazamiento. Además esta mejora del transporte mantiene hoy en día su importancia económica, haciendo necesarias medidas que permitan la colaboración interadministrativa (Estatal, Autonómica y Municipal) que redunden en un diseño eficiente, eficaz y sostenible de estas infraestructuras.

Las comunicaciones vinculadas a las nuevas tecnologías han de ser entendidas como un eje transversal y fundamental en esta Estrategia. En este contexto global, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han pasado a ser consideradas como imprescindibles, tanto para impulsar el desarrollo económico de la comarca, como para la prestación de servicios. Hoy en día, la dotación de una red eficiente de banda ancha en las zonas rurales asturianas se ha convertido en una demanda general y urgente, constituyendo una prioridad para el desarrollo rural.

Por último, ha de continuarse con la mejora de las infraestructuras básicas, optimizando los servicios de los núcleos rurales, mejorando la calidad medioambiental y buscando la eficiencia energética.

### Línea estratégica 1. Infraestructuras de comunicación

En una comarca como la del Suroccidente, con importantes condicionantes orográficos y climáticos, es necesario el adecuado mantenimiento de la red viaria, tanto de su principal vía de comunicación, la AS-15, como de la red interna, prestando especial atención a la interconexión entre las cabeceras municipales, aspecto básico desde el punto de vista económico y de acceso a la red jerárquica de servicios.

Por su parte, la cobertura de las tecnologías de comunicación de alta capacidad es una de las principales carencias de la comarca. El impulso de la banda ancha no solamente ha de contribuir a reducir el tradicional aislamiento de la comarca, sino que de forma simultánea debe facilitar la consolidación y apertura de nuevas vías de negocio y comercialización, imprescindibles para el desarrollo de las áreas rurales.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 3. Infraestructuras y transporte

**Medida 3.1. Comunicación viaria**

Organismos responsables: Ministerio de Fomento, Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamientos, Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.

Descripción del tipo de operación: Mejorar los sistemas de conservación en zonas especialmente vulnerables al aislamiento.

Completar la red viaria existente.

**Acción 3.1.1. Consolidar las actividades continuas de conservación, mantenimiento, adecuación y limpieza de la red viaria interna de la comarca**

*Subacciones: Adecuación y mantenimiento continuo de la red viaria interna perteneciente a la red regional de carreteras*

*Renovación de pavimento/refuerzo de firme en los tramos Bárcena del Monasterio-Piedrafita y Cornellana-Central de La Barca*

*Inversión en la AS-219, tramo Alto de Aristébano-Navelgas*

*Inversión en la AS-310, tramo Tuña-Boinás*

*Programa de conservación. AS-14 Pola de Allande-Alto de El Palo*

*Programa de conservación. AS-212 Sistierna-Alto de Tormaleo*

*Programa de conservación. AS-349 El Crucero-El Rodical*

*Programa de conservación. CN-1 Cangas del Narcea-Besullo*

*Programa de conservación. CN-6 Javita-Llamas del Mouro*

*Programa de conservación. TI-5 Sobrado-Porciles*

*Programa de conservación. TI-8 Navelgas-Muñalen*

*Programa de conservación. TI-9 Peñafolgueros-Villatresmil*

*Mejora de señalización y de los accesos a la Base Aérea de Ibias*

Desde la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Infraestructuras y Transportes, se han realizado diversas actuaciones con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad vial y adecuación de la red regional de carreteras.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 3. Infraestructuras y transporte

Actuaciones realizadas:

| Año          | Actuación                                                                                                                        | Presupuesto (€)              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2016<br>2017 | Adecuación y mantenimiento continuo de la red viaria interna perteneciente a la red regional de carreteras.                      | 1.185.807,21<br>2.102.019,75 |
|              | Renovación del pavimento/refuerzo de firme en los tramos Bárcena del Monasterio - Piedrafita y Cornellana - Central de La Barca. |                              |
|              | Inversión en la AS-219, tramo Alto de Ariestébano – Navelgas (proyecto Navelgas-Naraval).                                        |                              |
|              | Programa de conservación. AS-14 Pola de Allande – Alto de El Palo                                                                |                              |
|              | Programa de conservación. TI-8 Navelgas – Muñalen                                                                                |                              |
|              | Programa de conservación. TI-9 Peñafolgueros – Villatresmil.                                                                     |                              |

También la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos se han llevado a cabo actuaciones en esta acción, mediante operaciones no productivas promovidas por entidades locales.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipios                           | Actuación                                          | Presupuesto (€) |
|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Cangas del Narcea<br>Degaña<br>Ibias | Maquinaria para la mejora de los servicios locales | 17.512,34       |
| 2017 |                                      |                                                    | 20.818,47       |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                                                                                        | 2017         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gasto ejecutado (€)    | 1.203.319,55                                                                                                                                                                                                                | 2.122.838,22 |
| Fuente de financiación | C. Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente: medios propios del presupuesto de la Consejería.<br>C. Desarrollo Rural y Recursos Naturales: Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 |              |

Ejecución financiera

|                                     |                      |               |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 3.350.000,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 25.850.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 3.326.157,77  |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 99,29 %       |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 12,87 %       |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 3. Infraestructuras y transporte

**Acción 3.1.2. Mejorar y conservar los accesos a la comarca, especialmente la carretera AS-15**

Al igual que la acción anterior, ha sido la Dirección General de Infraestructuras y Transportes, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, la encargada de realizar actuaciones con el objetivo de mejorar la seguridad y renovar el pavimento de las vías de acceso a la comarca.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Actuación                                                                                                                                                    | Presupuesto (€) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Mejora de la seguridad vial y renovación de pavimento de la carretera AS-15, Cornellana - Puerto de Cerredo, entre los pp.kk. 34+200 y 57+500 (en ejecución) | 295.760,26      |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                            | 2017       |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Gasto ejecutado (€)    | -                                               | 295.760,26 |
| Fuente de financiación | Medios propios del presupuesto de la Consejería |            |

Ejecución financiera

|                                     |                      |               |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -             |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 12.200.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 295.760,26    |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -             |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 2,42 %        |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 3.1.3. Continuar el eje viario Ponferrada - La Espina (competencia del Ministerio de Fomento)\***

En el periodo 2015 a 2017 no se llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

**Medida 3.2. Transporte**

Organismos responsables: Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 3. Infraestructuras y transporte

Descripción del tipo de operación: Mejorar la frecuencia y accesibilidad del transporte público en la comarca.

### **Acción 3.2.1. Racionalización de la red de transporte público buscando fórmulas que permitan sistemas más flexibles y accesibles**

Esta acción ha sido desarrollada por la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente a través del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA).

Se ha actuado sobre la línea regular Cangas del Narcea – Ibias – Degaña con el objetivo de permitir el desplazamiento, en período lectivo, desde Degaña e Ibias a Cangas del Narcea. Si bien la población destinataria es la de ambos municipios en general, se busca además facilitar la prestación del servicio a estudiantes de estos municipios, motivo por el cual se ha centrado en el periodo lectivo escolar. Se realizan en total 6 servicios semanales.

La actuación desarrollada está en relación con la acción 2.2.5 *Reforzar los servicios de transporte escolar* y facilita su ejecución.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipios        | Actuación                               | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Ibias             | Línea regular Cangas del Narcea – Ibias | 40.000,00       |
| 2017 | Cangas del Narcea |                                         | 40.000,00       |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                         | 2017                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nº de beneficiarios    | 2.000 viajeros/curso                                                         | 2.000 viajeros/curso |
| Gasto ejecutado (€)    | 40.000,00                                                                    | 40.000,00            |
| Fuente de financiación | Medios propios del presupuesto del Consorcio de Transporte de Asturias (CTA) |                      |

Ejecución financiera

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 200.000,00   |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 1.000.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 80.000,00    |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 40,00 %      |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 8,00 %       |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 3. Infraestructuras y transporte

| Grado de cumplimiento                                                                                                                            | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular* | Malo | Nulo | Sin valoración |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|------|------|----------------|
| *Ver apartado de Recomendaciones, punto relativo a la introducción de criterios de valoración que tengan en cuenta la eficiencia presupuestaria. |           |       |       |          |      |      |                |

**Medida 3.3. Tecnología de la información y la comunicación**

Organismos responsables: Ayuntamientos, Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Grupos de Desarrollo Rural, CAST

Descripción del tipo de operación: Extender la cobertura de la red de alta capacidad e impulsar la alfabetización digital y la implantación de TICs en las empresas.

**Acción 3.3.1. Establecer un plan que mejore la cobertura y la calidad de los sistemas de internet de alta capacidad**

*Subacciones: Estudio de toda la región sobre cobertura y calidad*

*Conocer los planes de despliegue de los operadores de telecomunicaciones en la zona y negociar el adelanto de la planificación prevista*

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 3.3.2. Convertir las escuelas rurales, los centros sanitarios y los telecentros en puntos de referencia en la prestación de servicios de internet con una potente infraestructura de alta capacidad**

*Subacciones: Convenio con Red.es para dotar a las escuelas de 100 Mb de conectividad a Internet*



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 3. Infraestructuras y transporte

*Aprovechar la dotación de las escuelas de banda ultra rápida para reutilizar estos recursos para fines vinculados a la sociedad de la información*

*Facilitar que la conectividad de los centros sanitarios se utilice para capitalizar a otros puntos, siempre de uso público*

En el marco de esta acción, se ha desarrollado la subacción *Convenio con Red.es para dotar a las escuelas de 100 Mb de conectividad a Internet*, cuya descripción se desarrolla en la acción 2.2.3 *Dotar del equipamiento necesario a los centros educativos rurales que permita la implantación de una potente plataforma telemática "la escuela en la Red"*.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### **Acción 3.3.3. Impulsar la alfabetización digital y la formación en nuevas tecnologías para reducir la brecha digital**

*Subacciones: Mantener la actividad de los telecentros y su personal*

*Coordinar los trabajos del personal de los telecentros (plataforma de trabajo en común, publicidad de acciones de los CDTLs, dinamizar actividades conjuntas entre ayuntamientos, etc.)*

*Impartir cursos en materias de interés en los Telecentros de la zona*

*Activar talleres y cursos sobre el uso de la Administración electrónica en los CDTL de los municipios.*

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y Telecomunicaciones, se ha trabajado con las Corporaciones Locales de menos de 20.000 habitantes para el mantenimiento de los Centros de Desarrollo Tecnológico Local (CDTL).

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 3. Infraestructuras y transporte

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipios                 | Actuación                                                                                                  | Presupuesto (€) |
|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Allande<br>Degaña<br>Ibias | Concesión de subvenciones nominativas a Corporaciones Locales para Centros de Desarrollo Tecnológico Local | 87.500,00       |
| 2017 | Cangas del Narcea<br>Tineo |                                                                                                            | 88.250,00       |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                         | 2017      |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Gasto ejecutado (€)    | 87.500,00                                    | 88.250,00 |
| Fuente de financiación | Medios propios de la Consejería. Capítulo IV |           |

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 175.000,00 |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 875.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 175.750,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 100,43 %   |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 20,09 %    |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 3.3.4. Apoyar a empresas dentro del ámbito de las TICs (nuevos productos, servicios, etc.)**

*Subacciones: Nueva línea de cheques TIC para apoyar a las empresas en la incorporación de nuevas tecnologías*

*Jornadas específicas de divulgación y talleres de preparación de proyectos, que facilite a las empresas de esta comarca el acceso a dichos cheques*

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), se han desarrollado diversas actuaciones en relación con esta acción.

Por un lado, se han concedido ayudas a pequeñas empresas, en forma de tickets, canjeables por servicios de asesoramiento, asistencia técnica y consultoría, a medianas empresas (PYMES) y autónomos que quieran incrementar su competitividad. Los servicios son prestados por Centros de Innovación y Tecnología, que ofrecen servicios de consultoría en el ámbito del diseño, la certificación, la implantación de soluciones TIC, los procesos de sucesión, el

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 3. Infraestructuras y transporte

crecimiento empresarial y el intraemprendimiento. Esta actuación requiere de la presentación de proyectos, por parte de la entidad beneficiaria, que requieren la realización de una inversión.

También se han realizado, en 2017, tareas de asesoramiento, diagnóstico individuales, desarrollo de planes de apoyo a la innovación, seguimiento de la implantación realizada o jornadas de innovación. Fueron dirigidas a pymes, micropymes y autónomos como una estrategia global de actuación en el campo de la innovación al servicio de las empresas, promoviendo la incorporación de la innovación y de las TICs a los procesos de negocio. Es una actuación realizada en conjunto para toda Asturias por las tres Cámaras de Comercio, y no es posible territorializar el gasto y actividades llevadas a cabo en el Suroccidente.

En relación con la subacción *Jornadas específicas de divulgación de talleres de preparación de proyectos, que facilite a las empresas de esta comarca el acceso a dichos cheques*, éstas han desarrolladas dentro de la actividad de los S.A.T. de Cangas del Narcea y Tineo. Esto se recoge en la acción 3.3.5 *Reforzar los centros de Servicios Avanzados de Tecnologías (SAT) de Tineo y Cangas*.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                                           | Presupuesto (€) |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Suroccidente | Concesión de ayudas en forma de tickets canjeables por servicios de asesoramiento, asistencia técnica y consultoría | 22.500,00       |

## Desglose de proyectos por municipios:

| Año  | Municipio         | Nº proyectos | Inversión subvencionable (€) | Subvención concedida (€) |
|------|-------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|
| 2017 | Cangas del Narcea | 2            | 20.000                       | 12.500                   |
|      | Ibias             | 1            | 5.000                        | 2.500                    |
|      | Tineo             | 1            | 10.000                       | 7.500                    |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                    | 2017      |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios    | -                                       | 4         |
| Gasto ejecutado (€)    | -                                       | 22.500,00 |
| Fuente de financiación | Medios propios de la Consejería (IDEPA) |           |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 3. Infraestructuras y transporte

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 40.000,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 200.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 22.500,00  |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 56,25 %    |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 11,25 %    |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### **Acción 3.3.5. Reforzar los centros de Servicios Avanzados de Tecnologías (SAT) de Tineo y Cangas**

*Subacción: Consolidar de los SAT de Cangas y Tineo*

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), financia los centros SAT, dedicados a actividades divulgativas y de capacitación.

El objetivo de estos centros es dar a conocer, de una forma clara y práctica, diferentes herramientas y aplicaciones tecnológicas que pueden ser de utilidad a cualquier empresa, independientemente de su tamaño, permitiéndole mejorar su gestión, aumentar los ingresos y, en definitiva, ser más competitiva.

Los centros SAT de Cangas del Narcea y Tineo cubren la comarca del Suroccidente asturiano.

Parte de las actuaciones realizadas por los SAT están relacionadas con la acción 3.3.4. *Apoyar a empresas dentro del ámbito de las TICs (nuevos productos, servicios, etc.).*

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                                                                              | Presupuesto (€) |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | - Divulgación tecnológica y capacitación en procesos de madurez digital e innovación pre-competitiva.                                                  | 96.000,00       |
| 2017 |              | - Acompañamiento individual y personalizado a las empresas en la implantación de las TIC y en la implementación de procesos asociados a la innovación. | 96.000,00       |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 3. Infraestructuras y transporte

## Actividades realizadas:

| Año  | Divulgativas y de capacitación |                  | Acompañamiento tecnológico   |                     |
|------|--------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
|      | Nº de actividades              | Nº de asistentes | Nº sesiones de asesoramiento | Nº de participantes |
| 2016 | 30                             | 235              | 403                          | 141                 |
| 2017 | 24                             | 171              | 353                          | 121                 |

## Resumen de ejecución

|                        | 2016                                     | 2017      |
|------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios*   | 161                                      | 149       |
| Gasto ejecutado (€)    | 96.000,00                                | 96.000,00 |
| Fuente de financiación | Medios propios de la Consejería. (IDEPA) |           |

\* Nº de empresas o emprendedores/as

## Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 192.000,00 |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 960.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 192.000,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 100,00 %   |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 20,00 %    |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

## Línea estratégica 2. Redes básicas en el medio rural

Si bien en los últimos años se han realizado esfuerzos por mejorar las infraestructuras en el medio rural, redes de abastecimiento eléctrico y telefónico, viales internos, sistemas de saneamiento y abastecimiento de agua, etc., es necesario continuar con este objetivo, conjugándolo adecuadamente con la preservación del medioambiente y la eficiencia energética.

## Medida 3.4. Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento

Organismos responsables: Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo rural, Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y Consejería de Hacienda y Sector Público (Viceconsejería de Administraciones Públicas).

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 3. Infraestructuras y transporte

Descripción del tipo de operación: Mejorar las infraestructuras de los núcleos rurales, en especial los sistemas de saneamiento y abastecimiento, modernizando las redes y extendiéndolas a los principales núcleos.

**Acción 3.4.1. Mejoras generales de las infraestructuras de los núcleos rurales**

En el desarrollo de esta acción han participado tres Consejerías, la de Hacienda y Sector Público, la de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y la de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

Desde la Consejería de Hacienda y Sector Público, a través de la Dirección General de Administración Local (Viceconsejería de Administración Local) se han realizado diversas actuaciones al objeto de mejorar los viales de acceso a núcleos de población del Suroccidente.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación                                                                                 | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Ibias             | Restablecimiento servicios mínimos carretera de acceso a Folgueiras de Boiro a Pelliceira | 5.744,91        |
|      |                   | Paso del río Folgueira en la carretera de acceso a Folgueira de Boiro                     | 40.886,12       |
|      |                   | Reparación de la capa de rodadura en la carretera local de acceso a Dou                   | 53.936,84       |
|      | Tineo             | Reparación de camino de acceso a Santianes y Areñes                                       | 17.450,29       |
| 2017 | Ibias             | Reparación del camino de acceso a Peñalcorvo                                              | 11.342,79       |
|      | Cangas del Narcea | Pavimentación del camino de la Barraca-Vega de Rengos                                     | 25.017,94       |

Por otro lado, la Dirección General de Biodiversidad de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha realizado, dentro de los límites del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, ha llevado a cabo actuaciones para la mejora de las infraestructuras de los núcleos o de acceso a los mismos.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación                                                                                                 | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Ibias             | Redacción del proyecto técnico y documento ambiental para la mejora de la pista entre Valdebóis y Seroiro | 3.300,00        |
|      |                   | Mejora puntual de viarios en los núcleos de Tormaleo y Luiña                                              | 2.607,05        |
|      |                   | Desbroce de la senda de acceso a El Corralín                                                              | 1.756,92        |
|      | Degaña            | Consolidación del camino de Los Vaqueiros                                                                 | 9.563,18        |
|      |                   | Acondicionamiento de camino público en La Artosa                                                          | 7.739,46        |
|      | Cangas del Narcea | Acondicionamiento de muros de mampostería en camino público de accesos a Tablizas de Muniellos (Moal)     | 16.819,00       |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 3. Infraestructuras y transporte

| Año  | Municipio         | Actuación                                                           | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Cangas del Narcea | Acondicionamiento de caminos en Gillón y Obacho                     | 27.387,52       |
|      | Ibias             | Infraestructuras de acceso rodado en Tormaleo, Luiña y Fresno       | 38.718,23       |
|      |                   | Construcción de aceras en Sisterna                                  | 10.744,80       |
|      | Degaña            | Acondicionamiento y mejora de espacios públicos y accesos en Degaña | 35.947,62       |

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos, también ha trabajado en relación con las mejoras en las entidades de población. En el marco de sus actuaciones, cabe destacar que el área de servicio de autocaravanas y aparcamiento está en relación con la medida 4.11 *El turismo como dinamizador y diversificador*.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación                                                                | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Ibias             | Área de servicio de autocaravanas y aparcamiento en San Antolín de Ibias | 19.102,87       |
|      | Cangas del Narcea | Instalación de parques infantiles y vital aeróbicos en Corias y Gedrez   | 5.400,00        |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                                                                                                                         | 2017       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nº de beneficiarios*   | 800                                                                                                                                                                                                                                                          | 400        |
| Gasto ejecutado (€)    | 159.803,77                                                                                                                                                                                                                                                   | 173.661,77 |
| Fuente de financiación | C. Hacienda y Sector Público: medios propios.<br>C. Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente: Medios propios de la Consejería.<br>C. Desarrollo Rural y Recursos Naturales: Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 |            |

\* Beneficiarios de las actuaciones de la C. de Hacienda y Sector Público

Ejecución financiera

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 700.000,00   |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 3.500.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 333.465,54   |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 47,64 %      |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 9,53 %       |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 3. Infraestructuras y transporte

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 3.4.2. Extender la red de saneamiento**

Esta acción ha contado con actuaciones de dos Consejerías. Por un lado la de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través, principalmente, de la Junta de Saneamiento y, adicionalmente, de la Dirección General de Biodiversidad en el marco del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Por otro lado, la Consejería de Hacienda y Sector Público por medio de la Dirección General de Administración Local (Viceconsejería de Administración Local).

En ambos casos el objetivo es la mejora de la infraestructura de saneamiento en núcleos de población del Suroccidente.

Actuaciones realizadas (C. de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente):

| Año       | Municipio         | Actuación                                                                              | Presupuesto (€) |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2015-2016 | Cangas del Narcea | Saneamiento y depuración de Genestoso                                                  | 544.828,75      |
| 2016      | Cangas del Narcea | Mejora de la instalación exterior de saneamiento en el lugar de Tablizas de Muniellos* | 2.908,89        |
| 2016-2017 | Degaña            | Renovación y mejora del saneamiento de Tablao                                          | 50.336,00       |
| 2017      | Cangas del Narcea | Reparación colector saneamiento en Avenida de Oviedo, Cangas del Narcea                | 38.375,22       |

\* Actuación realizada por la D.G. de Biodiversidad

Actuaciones realizadas (C. de Hacienda y Sector Público):

| Año  | Municipio | Actuación                                            | Presupuesto (€) |
|------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Degaña    | Acondicionamiento parcial del saneamiento de Tablado | 45.208,20       |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                                                                     | 2017      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios    | 120                                                                                                                                                                                                      | 529       |
| Gasto ejecutado (€)    | 592.945,84                                                                                                                                                                                               | 88.711,22 |
| Fuente de financiación | C. de Hacienda y Sector público: medios propios.<br>C. de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente: Medios propios del presupuesto de la Junta de Saneamiento y la propia Consejería |           |

\*El año 2016 se contabilizan las actuaciones de 2015-2016 y 2016; el año 2017 contabiliza las actuaciones 2016-2017 y 2017.

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 3. Infraestructuras y transporte

Ejecución financiera

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 150.000,00   |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 5.290.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 681.657,06   |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 454,44 %     |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 12,89 %      |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Buena | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 3.4.3. Mejorar las redes de abastecimiento de agua**

*Subacciones: Renovación abastecimiento entre los depósitos de La Regla y El Fuego (Cangas del Narcea)*

*Otras actuaciones de abastecimiento*

El desarrollo de esta acción ha corrido a cargo de las Consejerías de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y de Hacienda y Sector Público (Dirección General de Administración Local - Viceconsejería de Administración Local). El objetivo es mejorar las redes de abastecimiento y el suministro de agua potable a la población.

Actuaciones realizadas (C. de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente):

| Año       | Municipio         | Actuación                                                                                     | Presupuesto (€) |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2015-2016 | Tineo             | Refuerzo del abastecimiento a la parroquia de Nieres                                          | 927.259,13      |
| 2016      | Cangas del Narcea | Proyecto de renovación conducción de abastecimiento entre depósitos de La Regla y El Fuego    | 20.418,75       |
| 2017      | Cangas del Narcea | Renovación de un tramo de conducción de la red de abastecimiento en la Avenida de Leitariegos | 13.189,00       |
|           | Ibias             | Sistema de cloración en el depósito de Cagayoso                                               | 50.699,00       |

Actuaciones realizadas (C. de Hacienda y Sector Público):

| Año  | Municipio | Actuación                               | Presupuesto (€) |
|------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Degaña    | Mejora depósitos y captación en Tablado | 11.750,42       |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 3. Infraestructuras y transporte

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                             | 2017      |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios    | 6.340                                            | 520       |
| Gasto ejecutado (€)    | 947.677,88                                       | 75.638,42 |
| Fuente de financiación | C. de Hacienda y Sector Público: medios propios. |           |

\*El año 2016 se contabilizan las actuaciones de 2015-2016 y 2016; el año 2017 contabiliza las actuaciones 2016-2017 y 2017.

Ejecución financiera

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 10.000,00    |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 2.300.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 1.023.316,30 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 10.233,16 %  |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 44,49 %      |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 3.4.4. Mejorar las redes de abastecimiento eléctrico**

*Subacciones: Comunicación a las empresas de distribución de energía eléctrica de la planificación de actividades en cualquiera de los sectores estratégicos que requieran de una demanda importante de energía eléctrica, o en su caso una generación significativa, con la finalidad de que incorporen en sus planes de inversión anual y plurianual los correspondientes proyectos de mejora de su red de distribución*

*Incorporación en los correspondientes instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos de las reservas de suelo necesarias que permitan un adecuado y estructurado desarrollo de las redes eléctricas*

*Incluir el despliegue de infraestructuras adecuadas para la recarga eléctrica rápida, posibilitando así el desarrollo del vehículo eléctrico (tanto industrial como particular) en la comarca*

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 3. Infraestructuras y transporte

Ejecución financiera

|                                    |                      |   |
|------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | - |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                    | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

## EJE 4. IMPULSAR LA ECONOMÍA Y LA CAPACITACIÓN

El principal activo que presenta la comarca es, sin duda, la población que trabaja y/o reside en el Suroccidente. Por tanto, es necesario establecer mecanismos capaces de impulsar la economía y mejorar la capacitación, requisitos imprescindibles para la fijación de población.

Dentro de este eje, la mejora de la cualificación, la potenciación de los sectores de actividad, así como la diversificación y la comercialización, han de ser las líneas básicas sobre las que se impulse una actividad económica sostenible, moderna, dinámica y diversificada.

El Suroccidente es un territorio con un gran potencial desde el punto de vista de la implantación de actividades económicas respetuosas con el medio ambiente, ofreciendo productos de gran calidad capaces de generar un importante valor añadido.

### Línea estratégica 1. Capital humano

Las medidas vinculadas a la formación, la transferencia del conocimiento, la diversificación y el emprendimiento han de ser entendidas como pilares básicos para obtener un capital humano competitivo, respetuoso con los recursos naturales y el paisaje, y que constituya la base sobre la que cimentar una economía que aproveche las singularidades del territorio.

El fomento del empleo y del emprendimiento es además un instrumento básico de dinamización comarcal.

Por último, la diversificación y la transferencia del conocimiento son dos aspectos claves para fortalecer una economía más moderna y más resistente a los procesos de crisis coyunturales.

Del mismo modo no se puede obviar la necesidad de contar con la mujer; este colectivo se enfrenta a mayores dificultades a la hora de conciliar desarrollo profesional con vida personal y familiar, circunstancia acrecentada en el mundo rural donde muchas veces ambos ámbitos se confunden, sobre todo en el sector agroganadero, produciendo situaciones de dobles o triples jornadas laborales. Además hay falta de empoderamiento de las mujeres, especialmente en empresas y sectores económicos, con menores oportunidades en el mundo laboral debido a una fuerte masculinización de tareas económicamente más rentables.

### Medida 4.1. Formación y asesoramiento

Organismos responsables: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Consejería de Educación y Cultura, Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamientos.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Descripción del tipo de operación: Mejorar la cualificación profesional y adaptarla a las singularidades territoriales.

#### **Acción 4.1.1. Estudio de la implantación de un centro integrado de formación profesional de la familia agraria**

Desde la Consejería de Educación y Cultura se indica que hasta este momento, y debido a la reducida masa crítica de alumnos de la zona, no se han hecho estudios al respecto. Por el momento se ha optado por incrementar la oferta formativa a través de Certificados de Profesionalidad.

La información relativa a los certificados de profesionalidad se ofrece en la acción 4.1.3 *Facilitar el proceso de obtención de la certificación profesional.*

#### Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

#### **Acción 4.1.2. Diseñar programas de formación para la capacitación de profesiones claves para la comarca (sector forestal, viticultura, micología, turismo vinculado al medio rural, asistencia a dependientes, emprendimiento, agroindustria, etc.), aprovechando las infraestructuras educativas existentes y la realización de prácticas en la comarca**

Por el momento, el desarrollo de actuaciones en relación con esta acción, desde la Consejería de Educación y Cultura, se ha centrado en cuestiones relacionadas con los Certificados de Profesionalidad y la remodelación de los ciclos formativos. Todo esto se desarrolla a través de las acciones 4.1.3 *Facilitar el proceso de obtención de la certificación profesional* y 2.2.10 *Adaptar los ciclos formativos existentes a las demandas y a las potencialidades territoriales.*

Esta acción también está en relación con la acción 4.2.6. *Realización de un estudio sobre las necesidades formativas y oportunidades de empleo en la comarca.*

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ver acción 4.1.3 *Facilitar el proceso de obtención de la certificación profesional* y acción 2.2.10 *Adaptar los ciclos formativos existentes a las demandas y a las potencialidades territoriales*.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.1.3. Facilitar el proceso de obtención de la certificación profesional**

*Subacciones: Facilitar el proceso de obtención de la certificación profesional*

*Establecer procesos de coordinación entre los organismos competentes para la gestión de las certificaciones (formación, empleo, etc.)*

*Convocar procesos de Acreditación de Competencias*

*Realizar formación preferentemente de Certificado de Profesionalidad*

*Facilitar a los demandantes de empleo el acceso a los cursos de formación*

El desarrollo de esta acción ha correspondido a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través del Servicio Público de Empleo, y a la Consejería de Educación y Cultura.

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo ha llevado a cabo actuaciones mixtas de formación y empleo, dirigidas a personas desempleadas, para facilitar la capacitación y reciclaje profesional a través de la obtención de certificados de profesionalidad.

Esta Consejería también ha convocado procedimientos de acreditación de competencias, celebrados en la zona central de Asturias, en varios campos y abiertos a personas de toda la región. Se han abierto procedimientos en Gestión de servicios para el control de organismo nocivos (2016), Servicio de control de plagas (2016), Transporte sanitario (2016), Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes (2016), Atención sociosanitaria a personas dependientes e instituciones sociales (2017) y Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (2017).





## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

## Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio                  | Actuación                                                                                                  | Presupuesto (€) |
|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Cangas del Narcea<br>Tineo | Programas de empleo-formación (Escuelas Taller y Talleres de Empleo), Programa Actívate y Programa Océate. | 172.699,20      |
| 2017 |                            |                                                                                                            | 180.463,78      |

La Consejería de Educación y Cultura, por su parte, en colaboración con el servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA), ha puesto en marcha, con carácter experimental, 8 Certificados de Profesionalidad. Ha sido gestionado por 3 Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) en 5 Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) y 3 Centros de Educación Para Adultos (CEPA). Si la valoración de la experiencia es positiva, se consolidará este tipo de colaboración ampliando tanto el número de Centros participantes como las enseñanzas programadas. El presupuesto total de esta iniciativa ascendió, en 2017 a 81.434 €. Si bien en el desarrollo de esta experiencia se ha contado con varios centros del Suroccidente, no es posible contabilizar, de forma territorializada, lo correspondiente a la comarca.

## Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación                                                                                                                               |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 | Tineo             | Certificado de Profesionalidad: Aprovechamientos forestales (CIFP de los sectores Industrial y Servicios – Gijón. IES Concejo de Tineo) |
|      | Cangas del Narcea | Certificado de Profesionalidad: Repostería (CIFP de hostelería y turismo. Escuela Hogar de Cangas del Narcea)                           |

## Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                | 2017       |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Nº de beneficiarios*   | 12                                                  | 18         |
| Gasto ejecutado (€)    | 172.699,20                                          | 180.463,78 |
| Fuente de financiación | Fondos de Conferencia Sectorial y Garantía Juvenil. |            |

\* Número de beneficiarios de las acciones de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo.

## Ejecución financiera

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 590.000,00   |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 2.950.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 353.162,98   |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 59,86 %      |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 11,97 %      |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

**Acción 4.1.4. Consolidar la formación no reglada**

La formación no reglada ha sido desarrollada por tres Consejerías. La de Empleo, Industria y Turismo, a través del Servicio Público de Empleo, la de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Valle del Ese-Entrecabos, y la de Educación y Cultura.

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo ha realizado cursos de formación dirigidos a trabajadores desempleados con objeto de cubrir las necesidades formativas detectadas.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio        | Actuación                                                                                            | Presupuesto (€) |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Cangas de Narcea | Cursos de formación para el empleo:                                                                  | 60.000,00       |
| 2017 |                  | - 2 cursos de docencia para la formación en el empleo<br>- 2 cursos de operaciones básicas de cocina | 60.000,00       |

El GDR Valle del Ese-Entrecabos (Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales) ha llevado a cabo actuaciones de formación no reglada, con especial atención a las personas del medio rural.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio        | Actuación                            | Presupuesto (€) |
|------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Tineo<br>Allande | Curso de aprovechamiento del castaño | 7.720,00        |

La Consejería de Educación y Cultura ha trabajado con el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) para mejorar la formación. Se han centrado en cuestiones como la implantación de Certificados de Profesionalidad en IES y CEPA, gestionados por CIFP. También en impartir cursos de Competencias clave en CEPAs y organizar, de forma conjunta, Jornadas de Orientación Profesional y procedimientos de Acreditación de competencias.

Parte de estas actuaciones han tenido desarrollo en el Suroccidente y se describen en las acciones 2.2.8 *Impulsar un sistema de educación secundaria y bachillerato a distancia basada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que pueda realizarse con el apoyo de los propios centros*, 2.2.9 *Reforzar la educación para adultos y adaptarla a la especificidad rural* y 4.1.3 *Facilitar el proceso de obtención de la certificación profesional*.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                                             | 2017      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios*   | 30                                                                                                                                                                               | 50        |
| Gasto ejecutado (€)    | 60.000,00                                                                                                                                                                        | 67.720,00 |
| Fuente de financiación | C. de Desarrollo Rural y Recursos Naturales: Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2<br>C. de Empleo, Industria y Turismo: Fondos de Conferencia Sectorial. |           |

\* suma de los asistentes a todos los cursos (de ambas Consejerías)

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -          |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -          |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 127.720,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -          |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.1.5. Fomentar los servicios de asesoramiento**

*Subacción: Coordinación interadministrativa para facilitar información sobre itinerarios formativos según la salida laboral y/o las necesidades del demandante*

En relación con el asesoramiento, la Consejería de Educación y Cultura tiene Departamentos de Orientación (educativa y profesional) en los IES de Cangas del Narcea e IES Concejo de Tineo.

Por otro lado, se realizan Jornadas Orientación Educativa en la que colaboran la Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa y el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Consejería de Empleo, Industria y Turismo). El objetivo es mejorar la información y coordinación de los Departamentos de Orientación de los IES y las Oficinas del SEPEPA.

Además, se ha puesto en funcionamiento la web de información sobre Formación Profesional (FP), <http://asturiasfp.es/>, con datos de las Consejerías de Educación y Cultura y de Empleo, Industria y Turismo.

Debido a las características de las actuaciones llevadas a cabo, no es posible conocer, de forma desglosada, el gasto realizado en el Suroccidente.

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.1.6. Consolidar los servicios de sustitución destinados al sector primario**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.1.7. Fomentar la transferencia del conocimiento y el intercambio de experiencias en todos los sectores económicos**

*Subacción: Realizar jornadas técnicas prácticas impartidas por agentes con experiencia en la gestión y aprovechamiento energéticos de la biomasa, para favorecer el desarrollo de una industria comarcal de la biomasa con fines energéticos que contribuya a la creación de empleo y a fijar población, a mantener limpios los montes y a rentabilizar su cuidado*

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                    |                      |   |
|------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€) |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€)     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)      |                      | - |
| Grado de ejecución                 | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                    | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.1.8. Aprovechar la infraestructura de los telecentros para impartir talleres y cursos de formación profesional bajo la modalidad de teleformación***Subacción: Cualificación profesional a través del Programa Mentor*

Desde la Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Enseñanzas Profesionales y Aprendizaje Permanente se ha desarrollado esta acción, en particular la subacción.

Se ha trabajado en publicitar el Programas MENTOR, un sistema de formación abierta, interactiva y a distancia, que facilita formación en 147 cursos de 16 áreas y permite obtener un Certificado que acredita, tras una prueba presencial, los conocimientos adquiridos (el certificado incluye la duración y los contenidos del curso).

En este curso, existe un aula MENTOR en Cangas del Narcea, con 7 alumnos, y otra en Tineo, con 5 alumnos. En ambos casos se mantiene activa aunque está por debajo de la ratio mínima.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

**Medida 4.2. Fomento del empleo**

Organismos responsables: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Consejería de Educación y Cultura, Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamientos.

Descripción del tipo de operación: Impulsar el empleo y la integración laboral, especialmente de jóvenes y mujeres.

**Acción 4.2.1. Incrementar las ayudas al emprendimiento y el autoempleo**

El emprendimiento y el autoempleo ha sido objeto de trabajo desde dos Consejerías. Por un lado la de Empleo, Industria y Turismo, a través de la Dirección General de Innovación y Emprendimiento, y, por otro, la de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos.

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo ha desarrollado diversas acciones con el objetivo de favorecer múltiples aspectos relacionados con el inicio y la consolidación de la actividad.

Una de las líneas de actuación es la concesión de ayudas a personas desempleadas para que inicien una actividad económica o profesional como autónomas, y que requiera una inversión en inmovilizado material. Por otro lado, se favorece la creación de empleo promocionando la incorporación de personas al Registro Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y su permanencia durante el periodo de 12 meses consecutivos.

También se trabaja en relación con el mantenimiento y mejora de la actividad. Así, hay ayudas para la contratación para que la persona autónoma pueda disfrutar de permisos vinculados a la maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo.

Otra línea de trabajo es el fomento de la incorporación de las TICs. Par ello se desarrollan ayudas a autónomos y empresas de economía social para la incorporación de aplicaciones informáticas destinadas a la mejora de la gestión empresarial, así como para el fomento y creación de páginas web.

Además, se busca la consolidación del negocio en el mercado con ayudas para abordar proyectos de diversificación o crecimiento.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                       | Presupuesto (€) |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | Ayudas del tique del autónomo para facilitar el inicio de la actividad autónoma | 16.000,00       |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

| Año          | Territorio   | Actuación                                                                                                                                                                                     | Presupuesto (€)        |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2016<br>2017 | Suroccidente | Ayudas para apoyar a trabajadoras autónomas que inicien baja por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo                                                                               | 5.618,89<br>12.500,00  |
| 2016<br>2017 | Suroccidente | Ayudas a trabajadores autónomos y empresas de economía social destinadas a promover la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)                          | 950,00<br>-            |
| 2016<br>2017 | Suroccidente | Ayudas para el ticket de la consolidación empresarial y apoyo de la actividad económica de los autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles, micropymes y empresas de economía social | 10.000,00<br>11.234,13 |
| 2017         | Suroccidente | Ayudas para el fomento del empleo autónomo durante el primer año de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (Tarifa mixta)           | 29.400,00              |
| 2017         | Suroccidente | Ayudas para la bonificación de cuotas a la Seguridad Social a los perceptores de la totalidad de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único                                    | 1.029,64               |

Complementariamente, los GDR Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos han llevado a cabo actuaciones destinadas, por un lado, a desempleados/as, con la intención de generar autoempleo en el medio rural; por otro lado, destinadas a empresas y emprendedores/as.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio                            | Actuación                                                                     | Presupuesto (€) |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente                         | Tiket Rural. Ayuda al autoempleo rural                                        | 22.500,00       |
| 2017 |                                      |                                                                               | 62.500,00       |
| 2016 | Cangas del Narcea<br>Degaña<br>Ibias | Ayudas a empresas de servicios a la población, turísticas y otras actividades | 16.880,57       |
| 2017 |                                      |                                                                               | 95.539,38       |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                                                                                                                       | 2017       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nº de beneficiarios*   | 14                                                                                                                                                                                                                                                         | 76         |
| Gasto ejecutado (€)    | 71.949,46                                                                                                                                                                                                                                                  | 212.203,15 |
| Fuente de financiación | C. Empleo, Industria y Turismo: Medio propios de la Consejería; Fondo Social Europeo - FSE; Fondos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social;<br>C. Desarrollo Rural y Recursos Naturales: Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2. |            |

\* suma de las personas beneficiarias, todas las actuaciones y ambas Consejerías.

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 360.000,00   |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 1.800.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 284.152,61   |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 78,93 %      |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 15,79 %      |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### **Acción 4.2.2. Reforzar y extender las funciones del Punto de Atención al Emprendedor (PAE) y la Antena de la Cámara de Comercio**

*Subacción: Trabajo conjunto con IDEPA-CEEI para diseñar estrategias*

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### **Acción 4.2.3. Impulsar los semilleros de empleo como servicios integrales al emprendimiento y las empresas**

Esta acción ha sido desarrollada por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo a través de la Dirección General de Innovación y Emprendimiento.

Se han realizado actuaciones destinadas tanto a alumnado en general como a personas potencialmente emprendedoras. Las actuaciones reseñadas forman parte de las realizadas para toda Asturias por parte de Valnalón, no siendo posible desglosar el gasto específico.





## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

## Actuaciones realizadas:

| Año          | Territorio                | Actuación                        |
|--------------|---------------------------|----------------------------------|
| 2016         | Cangas del Narcea         | Charla para el programa Actívate |
|              |                           | Asesoramiento de empresas        |
| 2016<br>2017 | Cangas de Narcea<br>Tineo | Educación emprendedora           |

## Resumen de ejecución

|                        | 2016                        | 2017 |
|------------------------|-----------------------------|------|
| Nº de beneficiarios    | 246                         | 40   |
| Fuente de financiación | Presupuesto FFES y Valnalón |      |

## Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 96.000,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 480.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -          |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -          |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

## Acción 4.2.4. Mejorar las ayudas a la contratación de desempleados

Esta acción ha sido desarrollada por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo a través del Servicio Público de Empleo, mediante actuaciones enfocadas a la contratación temporal de desempleados de larga duración, mayores de 45 años.

Estas actuaciones se desarrollan a través de subvenciones otorgadas a los Ayuntamientos por concurrencia competitiva. Los criterios de reparto tienen en cuenta la población y el paro registrado de cada concejo y para corregir los efectos tanto de la despoblación como de la concentración de población se aplican varios criterios en el reparto de la subvención; además se establecen topes mínimos de subvención y hay una aplicación sucesiva de criterios de reparto, hasta cuatro. El importe concedido a cada Ayuntamiento está condicionado por el último reparto realizado, el importe de las solicitudes presentadas y el límite presupuestario de la convocatoria.

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

## Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio    | Actuación                                                                                                                                                                                                                             | Presupuesto (€) |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | - Técnicos de empleo y Planes Locales de Empleo, que facilitan la colocación, reciclaje profesional y nuevas competencias y habilidades a las personas desempleadas mediante su contratación temporal por parte de los Ayuntamientos. | 192.101,25      |
| 2017 |              | - Contratación con un plan de orientación a través de un itinerario personalizado de empleo desarrollado en las oficinas de empleo (2017)                                                                                             | 317.072,50      |

## Resumen de ejecución

|                        | 2016                                              | 2017       |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| Nº de beneficiarios    | 19                                                | 18         |
| Gasto ejecutado (€)    | 192.101,25                                        | 317.072,50 |
| Fuente de financiación | Fondos de Conferencia Sectorial y Fondos Europeos |            |

## Ejecución financiera

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 920.000,00   |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 4.600.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 509.173,75   |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 55,34 %      |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 11,07 %      |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.2.5. Ayudas a la incorporación de jóvenes al mercado laboral en el medio rural**

El desarrollo de esta acción ha corrido a cargo de dos Consejerías. Por un lado la de Empleo, Industria y Turismo, a través del Servicio Público de Empleo, y, por otro, la de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Ganadería.

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo ha realizado actuaciones con el objetivo de la contratación de jóvenes desempleados, menores de 30 años, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ). El desarrollo es a través de subvenciones otorgadas en concurrencia competitiva entre los ayuntamientos del Principado de Asturias. Los criterios de reparto tienen en cuenta la población y el paro registrado de cada concejo y, para corregir los efectos de la despoblación y de la concentración de población, se aplican varios criterios en el



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

reparto de la subvención; además, se establecen topes mínimos de subvención y se aplican criterios sucesivos de reparto, hasta cuatro. El importe concedido a cada Ayuntamiento está condicionado en el último reparto por el importe de las solicitudes presentadas y por el límite presupuestario de la convocatoria.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio    | Actuación                                                                                                   | Presupuesto (€) |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | Contratos en Prácticas a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil por parte de los Ayuntamientos | 37.470,00       |
| 2017 |              |                                                                                                             | 122.645,00      |

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales ha desarrollado la convocatoria plurianual de incorporación de jóvenes, en primera instalación, para la creación de empresas para jóvenes agricultores.

Esta actuación está relacionada con la acción 4.6.5. *Reforzar las ayudas a las inversiones encaminadas a la instalación, modernización y mejora de todo tipo de explotaciones.*

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio                                      | Actuación                                      | Presupuesto (€) |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Cangas del Narcea<br>Ibias<br>Allande<br>Tineo | Incorporación de jóvenes (primera instalación) | 1.100.000,00    |

## Resumen por municipios de la primera instalación de jóvenes:

| Año  | Municipio         | Nº expedientes | Inversión auxiliar (€) | Ayuda total (€) |
|------|-------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| 2016 | Cangas del Narcea | 15             | 0,00                   | 375.000,00      |
|      | Ibias             | 1              | 0,00                   | 25.000,00       |
|      | Allande           | 7              | 0,00                   | 175.000,00      |
|      | Tineo             | 21             | 0,00                   | 525.000,00      |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                             | 2017       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nº de beneficiarios*   | 50                                                                                                                                                               | 6          |
| Gasto ejecutado (€)    | 1.137.470,00                                                                                                                                                     | 122.645,00 |
| Fuente de financiación | C. de Empleo, Industria y Turismo: Fondos propios de la Consejería.<br>C. de Desarrollo Rural y Recursos Naturales: fondos propios, del Ministerio y del FEADER. |            |

\*Suma del número de beneficiarios de las actuaciones de ambas Consejerías

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 360.000,00   |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 1.800.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 1.260.115,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 350,03 %     |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 70,01 %      |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.2.6. Realización de un estudio sobre las necesidades formativas y oportunidades de empleo en la comarca**

*Subacciones: Estudio de las necesidades formativas y oportunidades de empleo en la comarca*

*Otras acciones sobre formación y/o empleo en la comarca*

*Estudio de la FAEN sobre las posibilidades de formación y empleo relacionado con el aprovechamiento energético de la biomasa forestal, el resto de energías renovables y la eficiencia energética*

Esta acción ha sido desarrollada por dos Consejerías. La de Empleo, Industria y Turismo, a través del Servicio Público de Empleo y de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), y la de Educación y Cultura.

Desde el Servicio Público de Empleo el trabajo realizado tiene el objetivo de detectar las necesidades formativas a nivel regional. Los estudios sectoriales que se realizan tienen en cuenta todo el territorio y se utilizan, entre otros fines, para programar a nivel autonómico las acciones formativas. Las acciones en esta materia, con un gasto total para Asturias de 16.335 € en 2016 y 17.182 € en 2017, no se pueden individualizar para el Suroccidente.

Desde FAEN se elaboró un estudio para la valoración del potencial de generación de empleo que presenta el sector de la bioenergía en Asturias, centrando la atención en la comarca del Suroccidente. Se realizó un análisis del sector de la bioenergía en Asturias pero se particularizaron los resultados para la comarca suroccidental asturiana.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                                                             | Presupuesto (€) |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | -            | Actualización del estudio sobre las ocupaciones del Sector forestal y madera y Estudio sobre Nuevas oportunidades para nuevos empleos | -               |
| 2017 | Suroccidente | Elaboración del estudio "Potencial de Generación de Empleo en el Sector de la Bioenergía de Asturias (Comarca del Suroccidente)"      | 15.000,00       |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Desde la Consejería de Educación y Cultura, a través del Consejo de Asturias de la Formación Profesional, se ha elaborado un Plan Regional de FP, que el Gobierno ha aprobado en su reunión del 28 de diciembre. Es un documento guía para la planificación de las enseñanzas de FP junto al “Modelo de planificación común”. Para realizar estos estudios sectoriales se puede considerar el Acuerdo para la Competitividad Económica y Sostenibilidad Social (2016/2019); en el que se contempla la necesidad de reforzar el Observatorio de las Ocupaciones, dependiente del SEPEPA.

Por otro lado, la Consejería de Educación y Cultura, junto con la de Empleo, Industria y Turismo, ha mantenido reuniones conjuntas con representantes del Ayuntamiento de Ibias en relación con la viticultura y el desarrollo de formación en la materia.

Actuaciones realizadas:

| Territorio | Actuación                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ibias      | Reuniones para analizar conjuntamente (C. de Educación y Cultural, C. de Empleo, Industria y Turismo y Ayuntamiento de Ibias) la puesta en marcha de acciones formativas orientadas al cultivo de vides y elaboración de vinos. |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                          | 2017      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Gasto ejecutado (€)    | -                                                             | 15.000,00 |
| Fuente de financiación | Fondos propios de la Consejería. Plan de Trabajo de FAEN 2017 |           |

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 10.000,00 |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 35.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 15.000,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 150,00 %  |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 42,86 %   |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

#### **Acción 4.2.7. Mantener las ayudas para fomentar la incorporación de desempleados como socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales**

Esta acción ha corrido a cargo de la Dirección General de Innovación y Emprendimiento de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, que utiliza fondos propios junto con otros del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

La intención es fomentar el empleo en las cooperativas y sociedades laborales. Para ello se fomenta la incorporación, con carácter indefinido, como socios/as trabajadores/as o socios/as de trabajo, de desempleados y de trabajadores con contrato de trabajo de carácter temporal en la misma cooperativa o sociedad en la que se integran. La convocatoria de esta ayuda, en concurrencia competitiva, se ha realizado en 2016 y 2017, pero no ha habido solicitudes desde el Suroccidente que hayan sido aceptadas.

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 80.000,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 400.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -          |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -          |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Medida 4.3. Transferencia del conocimiento**

Organismos responsables: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales (SERIDA), Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Grupos de Desarrollo Rural.

Descripción del tipo de operación: Promover la transferencia del conocimiento entre las entidades científicas y el sector empresarial. Difundir casos de éxito como mecanismo de incentivación.

**Acción 4.3.1. Promover proyectos de I+D+i con centros de investigación vinculados al Suroccidente, especialmente a actividades claves como la viticultura, el turismo de calidad, las TICs en entornos rurales, ganadería, agricultura, agroindustria, industrias limpias, etc.**

*Subacción: Organizar jornadas o talleres en la zona con los centros generadores de conocimiento, grupos de investigación de la Universidad, Centros tecnológicos y de investigación, con el fin de promover los proyectos que después puedan presentarse a las convocatorias de I+D*

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo se indica que el Plan de Ciencia y Tecnología (PCTI) alberga los proyectos y grupos de investigación que se podrían encuadrar en esta acción. Sin embargo, no hay programa ni investigación que esté explícitamente en el



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

territorio del Suroccidente, por lo que no se puede atribuir o desglosar para ese territorio ningún gasto concreto. Sí es posible que haya entidades, personas o espacios del Suroccidente que participen en algún grupo de investigación de la Universidad, pero no se puede cuantificar.

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 12.000,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 110.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -          |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -          |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.3.2. Impulsar Grupos Operativos en materias especialmente relevantes para el Suroccidente**

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales se indica que aún no se ha abierto la convocatoria para proyectos de grupos operativos, de modo que entre 2016 y 2017 no se ha desarrollado ninguno en Asturias, tampoco en el Suroccidente.

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -         |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 50.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -         |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -         |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.3.3. Potenciar los canales de comunicación y difusión entre los centros de investigación y actores del medio rural**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.3.4. Promover foros que permitan el intercambio de experiencias exitosas locales o de regiones similares**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Medida 4.4. Diversificación**

Organismos responsables: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Grupos de Desarrollo Rural.

Descripción del tipo de operación: Diversificar la economía de la comarca de forma que ofrezca más posibilidades de desarrollo y sea más resistente a crisis coyunturales.





## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

**Acción 4.4.1. Apoyar la formación y difusión en materia de diversificación y la gestión empresarial, principalmente a través de los Grupos de Desarrollo Rural**

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos, se han llevado a cabo actuaciones “no productivas”, para mejorar la capacitación del empresariado, apoyando iniciativas promovidas por entidades sin ánimo de lucro.

Por la temática de la actuación, fortalecimiento del turismo en el ámbito de ecoturismo, está relacionada con el desarrollo de la acción 4.11.8 *Apoyar nuevas formas de turismo, sostenibles y no invasivas (ecoturismo, turismo micológico, enoturismo, agroturismo, etc.)*.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio                            | Actuación                                                                                                  | Presupuesto (€) |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Cangas del Narcea<br>Ibias<br>Degaña | Programa formativo para fortalecimiento de empresas y profesionales de turismo en el ámbito del ecoturismo | 6.840,53        |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                         | 2017     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| Nº de beneficiarios    | -                                                            | 30       |
| Gasto ejecutado (€)    | -                                                            | 6.840,53 |
| Fuente de financiación | Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 |          |

Ejecución financiera

|                                     |                      |          |
|-------------------------------------|----------------------|----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -        |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -        |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 6.840,53 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -        |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -        |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.4.2. Impulsar foros de debate sobre la diversificación**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <b>Nulo</b> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Acción 4.4.3. Incentivar proyectos que fomenten sinergias entre empresarios y productores locales a través de estrategias de marketing de "oferta conjunta"**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <b>Nulo</b> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Acción 4.4.4. Impulsar los Sistemas Agroalimentarios Localizados como mecanismo de diversificación**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.4.5. Impulsar la difusión e incorporación de procesos finales de la cadena de producción, como por ejemplo una primera elaboración de los productos o el aprovechamiento de subproductos**

*Subacción: Apoyar/aumentar el apoyo a proyectos de aprovechamiento energético de los subproductos orgánicos obtenidos en toda la cadena de elaboración del vino y otras industrias agroalimentarias*

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.4.6. Apoyar la incorporación de procesos iniciales y finales dentro de las cadenas de producción para aumentar el valor añadido y reducir costes**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.4.7. Establecer ayudas para la implantación y divulgación de actividades complementarias vinculadas con el sector agrario (compostaje, apicultura, micología, subproductos de las actividades agrícolas y ganaderas, etc.)**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Medida 4.5. Favorecer el desarrollo socioeconómico de las mujeres y fomentar la perspectiva de género en el desarrollo económico**

Organismos responsables: Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo Rural y Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Descripción del tipo de operación: Impulsar y mejorar la cooperación en los proyectos empresariales liderados por mujeres y mejorar la igualdad en el ámbito laboral.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

**Acción 4.5.1. Potenciar el papel de las mujeres en el ámbito del emprendimiento mediante formación especializada**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.5.2. Asesorar y formar en Planes de Igualdad a las empresas del Suroccidente asturiano para una mayor competitividad**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

**Acción 4.5.3. Consolidar las empresas lideradas por mujeres en el mundo rural, potenciando su competitividad y productividad**

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Valle del Eze-Entrecabos, se han llevado a cabo actuaciones para favorecer la consolidación de las empresas dirigidas por mujeres.

Por el tipo de actuación realizada, ampliación de una empresa agroalimentaria, esta acción está relacionada con la acción 4.10.3 *Impulsar las actividades agroindustriales que se encuentran en expansión, así como la adaptación a los nuevos escenarios alimentarios.*

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio | Actuación                                                    | Presupuesto (€) |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Allande   | Ampliación de empresa agroalimentaria liderada por una mujer | 1.038,24        |
| 2017 |           |                                                              | 3.220,77        |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                         | 2017     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| Nº de beneficiarios    | 1                                                            | -        |
| Gasto ejecutado (€)    | 1.038,24                                                     | 3.220,77 |
| Fuente de financiación | Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 |          |

Ejecución financiera

|                                     |                      |          |
|-------------------------------------|----------------------|----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -        |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -        |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 4.259,01 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -        |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -        |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Línea estratégica 2. Sector primario**

El peso del sector primario es y ha de ser determinante en una comarca eminentemente agraria y forestal. En este sentido, el sector primario debe ser sostenible, diversificado, con calidad diferenciada, y con capacidad de generar valor añadido y basar en estos conceptos su desarrollo.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Deben aprovecharse las capacidades y ventajas comparativas que tiene la comarca, tanto desde el punto de vista de la amplia experiencia en el aprovechamiento tradicional agroforestal, como desde el de la potencialidad productiva.

## Medida 4.6. Reestructuración de la dimensión territorial de las explotaciones

Organismos responsables: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Grupos de Desarrollo Rural.

Descripción del tipo de operación: Optimizar la dimensión territorial de las explotaciones y mejorar el aprovechamiento de terrenos infrautilizados.

### **Acción 4.6.1. Mejorar el aprovechamiento de los Montes de Utilidad Pública mediante la realización de deslindes, la ordenación de los usos y la realización de desbroces y ocupaciones que recuperen terreno susceptible de convertirse en pastos permanentes**

*Subacción: Mejorar el aprovechamiento de los Montes de Utilidad Pública mediante la realización de deslindes, la ordenación de los usos y la realización de desbroces y ocupaciones que recuperen terreno susceptible de convertirse en pastos permanentes*

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias, se ha encargado del desarrollo de esta acción; su objetivo es realizar actuaciones específicas (deslindes, proyectos de ordenación, desbroces, etc.) para mejorar el aprovechamiento de los montes.

Esta acción está en relación con el desarrollo de la acción 4.7.4 *Dotación de las infraestructuras necesarias para el aprovechamiento sostenible de los montes públicos*, la acción 4.7.6 *Potenciar los equipamientos, instalaciones e infraestructuras comunitarias (accesos a zonas de pastos, desbroces de matorral, accesos a fincas, redes de caminos de concentración parcelaria, etc.)* y la acción 4.7.7 *Mejorar los rendimientos de las masas forestales en el marco del Plan Forestal de una forma ordenada y planificada, potenciando su conservación y silvicultura*.

#### Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                                    | Presupuesto (€) |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | Deslindes, proyectos de ordenación, desbroces y ocupaciones para uso ganadero en montes de utilidad pública. | 525.000,00      |
| 2017 |              |                                                                                                              | 525.000,00      |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                | 2017       |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Gasto ejecutado (€)    | 525.000,00                                          | 525.000,00 |
| Fuente de financiación | Fondos de la Consejería, el Ministerio y el FEADER. |            |

Ejecución financiera

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 1.050.000,00 |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 5.250.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 1.050.000,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 100,00 %     |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 20,00 %      |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.6.2. Impulsar los procesos de concentración parcelaria en las zonas concentrables**

Esta acción ha corrido a cargo de la Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

En conjunto, en el Suroccidente, en 2016 y 2017 se ha trabajado en 16 zonas de concentraciones parcelarias de promoción pública que suponen una superficie de 4.202 hectáreas y afectan a un total de 712 propietarios. A lo largo de 2017 también se ha actuado en 11 zonas de concentración parcelaria de promoción privada que suman 1.050 hectáreas y 162 propietarios. Además se ha trabajado en 20 redes de caminos de concentración parcelaria.

Todas estas actuaciones han beneficiado a un total de 874 propietarios en los municipios de Allande, Cangas del Narcea y Tineo y suponen la intervención sobre 8.252 hectáreas.

El desarrollo de los caminos de concentración parcelaria está en relación con la acción 4.7.6. *Potenciar los equipamientos, instalaciones e infraestructuras comunitarias (accesos a zonas de pastos, desbroces de matorral, accesos a fincas, redes de caminos de concentración parcelaria, etc.).*

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio                             | Actuación                                                                                                                                     | Presupuesto (€) |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Allande<br>Cangas del Narcea<br>Tineo | Desarrollo de:                                                                                                                                | 225.000,00      |
| 2017 |                                       | - 16 zonas de concentración parcelaria de promoción pública<br>- 11 promoción privada<br>- 20 redes de caminos de concentraciones parcelarias | 225.000,00      |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

## Concentraciones parcelarias de promoción pública:

| Municipio     | Zona                        | Superficie (hectáreas) | Nº de propietarios |
|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| Allande       | Cereceda - Tamuño           | 203,00                 | 37                 |
|               | Comba - Iboyo - Fornieches  | 208,00                 | 35                 |
|               | Ferroy                      | 160,00                 | 20                 |
|               | Villagrufe - Prada          | 250,00                 | 62                 |
|               | Celon - Villaverde          | 550,00                 | 75                 |
| Cangas Narcea | Villadestre - Villaoril     | 510,00                 | 45                 |
|               | Villar de Vergame           | 250,00                 | 15                 |
|               | Porley - Vallecillo         | 322,00                 | 67                 |
|               | Adrales - Villar de Adrales | 400,00                 | 45                 |
|               | Araniego - Olgo - Parajas   | 420,00                 | 50                 |
|               | Labayos                     | 160,00                 | 12                 |
| Tineo         | Relamiego                   | 375,00                 | 110                |
|               | Llaneces - La Uz            | 133,00                 | 43                 |
|               | Llaneces La Rubiera         | 140,00                 | 35                 |
|               | Yerbo y Tremado             | 51,00                  | 45                 |
| Tineo-Salas   | Rañadoiro                   | 70,00                  | 16                 |

## Concentraciones parcelarias de promoción privada (2017):

| Municipio         | Zona                        | Superficie (hectáreas) | Nº de propietarios |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| Allande           | Monte de Lomes              | 61,00                  | 17                 |
| Cangas del Narcea | Cierades                    | 60,00                  | 9                  |
|                   | Monte de Acio               | 80,00                  | 17                 |
|                   | Monte de Caldevilla de Acio | 86,00                  | 12                 |
|                   | Monte de Folguezaxu         | 62,00                  | 6                  |
|                   | Monte de Morzón             | 60,00                  | 11                 |
|                   | Montes de Berguño y Pládano | 121,00                 | 20                 |
|                   | Monte del Valle San Damías  | 78,00                  | 8                  |
|                   | Montes de Villarmental      | 200,00                 | 27                 |
|                   | Monte de Casares            | 66,00                  | 6                  |

## Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                | 2017       |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Gasto ejecutado (€)    | 225.000,00                                          | 225.000,00 |
| Fuente de financiación | Fondos de la Consejería, el Ministerio y el FEADER. |            |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 900.000,00   |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 4.500.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 450.000,00   |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 50,00 %      |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 10,00 %      |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <b>Regular</b> | <i>Malo</i> | <i>Nulo</i> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Acción 4.6.3. Reforzar la labor del Banco de Tierras para la gestión de permutas y cesión de usos**

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Comisión Regional del Banco de Tierras, ha realizado actuaciones en el marco de esta acción.

Se ha procedido a la edición de folletos sobre el servicio gratuito de Permutas de fincas rústicas y el buzoneo de los mismos en los núcleos rurales. También se han colocado carteles en las Oficinas Comarcales y se han realizado anuncios en prensa y entrevistas, en relación con el tema, en televisión (TPA). El objetivo es promocionar las ventajas de la agrupación de fincas rústicas y de difundir el servicio de Permutas que significa que esta operación no tiene costes para los beneficiarios. Esta actuación se dirige a la población en general con propiedades rústicas, así como a titulares de explotaciones agrarias.

Es una actuación que se ha desarrollado de forma generalizada en toda Asturias, con medios propios de la Consejería. No es posible desglosar el gasto correspondiente al Suroccidente.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <i>Nulo</i> | <b>Sin valoración</b> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

**Acción 4.6.4. Impulsar el programa ARRENDALIA del Banco de Tierras**

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Comisión Regional del Banco de Tierras, ha realizado actuaciones en el marco de esta acción.

Al igual que en la acción 4.6.3, se ha procedido a la edición de folletos, en este caso sobre el servicio gratuito de Arrendamiento de fincas rústicas con contratos garantizados; también al buzoneo de los mismos en los núcleos rurales junto con la colocación de carteles en las Oficinas Comarcales y la realización de anuncios en prensa. El objetivo es la difusión del servicio de Arrendamiento de fincas rústicas con contratos garantizados y promoción de las ventajas de la formalización de contratos de arrendamiento de fincas, que no tiene costes para los beneficiarios. Esta actuación se dirige a la población en general con propiedades rústicas, así como a titulares de explotaciones agrarias.

Es una actuación que se ha desarrollado de forma generalizada en toda Asturias, con medios propios de la Consejería. No es posible desglosar el gasto correspondiente al Suroccidente.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.6.5. Reforzar las ayudas a las inversiones encaminadas a la instalación, modernización y mejora de todo tipo de explotaciones**

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales ha desarrollado esta acción. A través de los Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos y de la Dirección General de Ganadería.

Mediante los GDRs se han llevado a cabo actuaciones para favorecer las iniciativas empresariales enfocadas a la ampliación y/o modernización.

Por el tipo de actuaciones llevadas a cabo, esta acción está relacionada con las acciones 4.8.2 *Fomentar la viticultura* y 4.8.12 *Apoyo a la apicultura y al papel polinizador de las abejas*.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                         | Presupuesto (€) |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Suroccidente | Ampliación y/ modernización de explotaciones apícolas y vitícolas | 39.186,46       |

Por su parte, la Dirección General de Ganadería, articula los planes de mejora, en convocatorias plurianuales, para la modernización de las explotaciones de agricultores y ganaderos.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio                            | Actuación                                               | Presupuesto (€) |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Cangas del Narcea<br>Allande<br>Tineo | Planes de mejora para la modernización de explotaciones | 2.951.410,74    |

Planes de mejora por municipios:

| Año  | Municipio         | Nº expedientes | Inversión auxiliar (€) | Ayuda total (€) |
|------|-------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| 2016 | Cangas del Narcea | 11             | 455.310,97             | 238.478,10      |
|      | Allande           | 8              | 869.305,10             | 427.945,91      |
|      | Tineo             | 61             | 5.079.544,73           | 2.284.986,73    |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                  | 2017      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios*   | 80                                                                                                                                    | 5         |
| Gasto ejecutado (€)    | 2.951.410,74                                                                                                                          | 39.186,46 |
| Fuente de financiación | GDRs: Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2<br>D.G. de Ganadería: Fondos propios, del Ministerio y del FEADER. |           |

\*Suma del número de beneficiarios de todas las actuaciones (GDRs y Dirección General de Ganadería)

Ejecución financiera

|                                     |                      |               |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 2.427.200,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 12.136.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 2.990.597,20  |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 123,21 %      |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 24,64 %       |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

**Medida 4.7. Puesta en valor del monte como recurso multifuncional**

Organismos responsables: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Grupos de Desarrollo Rural y Consejería de Industria y Turismo

Descripción del tipo de operación: Impulsar el aprovechamiento sostenible e integral de los recursos de los montes.

**Acción 4.7.1. Establecimiento de sistemas agroforestales**

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos, se han llevado a cabo actuaciones para desarrollar sistemas agroforestales, favoreciendo operaciones productivas promovidas por particulares.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio                           | Actuación                                                                               | Presupuesto (€) |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Cangas del Narcea<br>Degaña<br>Ibias | Ayudas para el establecimiento de sistemas agroforestales mixtos (forestal + frutícola) | 28.445,12       |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                         | 2017      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios    | -                                                            | 3         |
| Gasto ejecutado (€)    | -                                                            | 28.445,12 |
| Fuente de financiación | Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 |           |

Ejecución financiera

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 200.000,00   |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 1.000.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 28.445,12    |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 14,22 %      |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 2,84 %       |

|                              |                  |              |              |                |                    |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <b><i>Malo</i></b> | <i>Nulo</i> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

**Acción 4.7.2. Programar actividades que contribuyan a facilitar y divulgar el uso social del monte***Subacción: Ejecución y mantenimiento de áreas recreativas*

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales se han desarrollado actuaciones a través de dos secciones; por un lado el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos y, por otro, la Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias.

El GDR ha llevado a cabo actuaciones a través de operaciones no productivas promovidas por entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de áreas recreativas.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio        | Actuación                                | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Cangas del Narcea | Instalación de área recreativa en Oballo | 900,00          |

La Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias ha realizado tanto actuaciones en lugares puntuales como actuaciones generales de mantenimiento y desbroce de las áreas recreativas. En este sentido, algunas de sus actuaciones están relacionadas con la acción 5.3.2. *Aprovechar el potencial del Camino de Santiago con mejoras generales y nuevos servicios (mejoras en el firme, señalización, red de albergues, cobertura de móvil, plan de protección civil, divulgación, etc.).*

Actuaciones realizadas:

| Año          | Territorio   | Actuación                                                               | Presupuesto (€) |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016<br>2017 | Suroccidente | Mantenimiento y desbroce de áreas recreativas                           | 11.439,99       |
| -            | Allande      | Señalización desvío provisional Camino de Santiago                      | 5.164,01        |
| -            | Ibias        | Mejora del entorno de áreas recreativa y Aula de la Naturaleza en Ibias | 33.396,00       |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                                                 | 2017      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gasto ejecutado (€)    | 25.000,00                                                                                                                                                                            | 25.900,00 |
| Fuente de financiación | GDR Alto Narcea Muniellos: Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2.<br>D.G. de Montes e Infraestructuras Agrarias: fondos propios, del Ministerio y del FEADER. |           |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 50.000,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 250.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 50.900,00  |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 101,80 %   |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 20,36 %    |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.7.3. Mejorar la gestión de los montes comunales (proindivisos, de socios y vecinales en mano común) mediante la investigación de la propiedad, los deslindes, el impulso de la constitución de Juntas Gestoras de Administración**

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos, se han llevado a cabo actuaciones, así como desde la Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias.

El GDR ha realizado operaciones no productivas promovidas por entidades sin ánimo de lucro para la clarificación y gestión de la propiedad forestal.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio                           | Actuación                                                                      | Presupuesto (€) |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Cangas del Narcea<br>Degaña<br>Ibias | Estudios sobre clarificación de la propiedad y conformación de juntas gestoras | 10.851,24       |

Por su parte, la Dirección General de Montes ha trabajado en relación con las la creación de juntas gestoras de montes proindiviso, involucrando a los propietarios y mejorando así la gestión del monte.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio        | Actuación                                                      | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Cangas del Narcea | Creación de una Junta Gestora del monte proindiviso de Tebongo | 50.000,00       |
| 2017 |                   |                                                                | 50.000,00       |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                   | 2017      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios *  | -                                                                                                                                                      | 64        |
| Gasto ejecutado (€)    | 50.000,00                                                                                                                                              | 60.851,24 |
| Fuente de financiación | GDR Alto Narcea Muniellos: Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2.<br>D.G. de Montes e Infraestructuras Agrarias: fondos propios |           |

\* Beneficiarios de las actuaciones de ambas secciones de la Consejería.

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 100.000,00 |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 500.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 110.851,24 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 110,85 %   |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 22,17 %    |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

#### **Acción 4.7.4. Dotación de las infraestructuras necesarias para el aprovechamiento sostenible de los montes públicos**

##### *Subacción: Desarrollo de infraestructuras comunitarias*

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias ha llevado a cabo diversas actuaciones en el marco de esta acción.

Las actuaciones llevadas a cabo están en relación con la acción 4.6.1 *Mejorar el aprovechamiento de los Montes de Utilidad Pública mediante la realización de deslindes, la ordenación de los usos y la realización de desbroces y ocupaciones que recuperen terreno susceptible de convertirse en pastos permanentes* y con la acción 4.7.7 *Mejorar los rendimientos de las masas forestales en el marco del Plan Forestal de una forma ordenada y planificada, potenciando su conservación y silvicultura*.





## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

## Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación                                                                                   | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Allande           | Proyecto de Ordenación MUPs 314 "Fonfaraón" y 313 "Cordal de Berducedo" (Allande)           | 10.274,00       |
|      |                   | Proyecto de Ordenación del MUP 315 "Sierra de Carondio"                                     | 10.461,00       |
|      |                   | Actuaciones Taladona y Coriscos forestales en "Cordal de Berducedo" y "Sierra de la Cuesta" | 60.000,00       |
|      | Cangas del Narcea | Plan de ordenación de Tabladiello                                                           | 4.523,00        |
|      |                   | Plan de ordenación Genestosa                                                                | 9.823,00        |
|      |                   | Plan de ordenación de los Valles                                                            | 5.095,00        |
|      |                   | Deslinde Monte Santarbas                                                                    | 16.826,76       |
|      |                   | Mejoras silvopastorales en Montes de Cangas del Narcea                                      | 3.558,00        |
|      | Degaña            | Mejora de infraestructuras en monte de UP sierra de Degaña                                  | 42.738,00       |
|      | Ibias             | Defensa contra incendios montes gestionados de Ibias                                        | 79.186,00       |
|      |                   | Plan de ordenación en Braña de Laviadas                                                     | 4.594,00        |
|      |                   | Trabajos forestales en Peneda                                                               |                 |
|      |                   | Trabajos forestales en el MVMC de Castaosa                                                  | 30.000,00       |
|      |                   | Prevención de incendios montes de Ibias (cereal)                                            | 5.429,00        |
|      |                   | Plan de ordenación Monte Boiro                                                              | 5.500,00        |
|      |                   | Proyecto de ordenación MVMC San Clemente                                                    | 4.693,00        |
|      |                   | Defensa contra incendios en Sierrra de Bouzón                                               | 32.900,00       |
|      | Tineo             | Deslinde Sierra de Tineo y Grullomayor (FEADER)                                             | 142.000,00      |
|      |                   | Actuaciones forestales en el pinar de la Llama                                              | 25.795,00       |
|      |                   | Construcción de pista en Moure y prevención de incendios en Tremao (Tineo)                  | 36.000,00       |
|      |                   | Plan de ordenación Fonfaraon y otros                                                        | 14.964,00       |
|      |                   | Ordenación cuarteles Loma Tamallanes                                                        | 12.216,00       |
| 2017 | Allande           | Actuaciones Taladona y Coriscos forestales en "Cordal de Berducedo" y "Sierra de la Cuesta" | 68.474,00       |
|      |                   | Mejora de Infraestructuras contra incendios comarca Allande                                 | 3.000,00        |
|      |                   | Mejora de infraestructuras en MUP 314 Fonfaraon                                             | 42.443,00       |
|      |                   | Actuaciones de protección de suelos en montes de Allande                                    | 51.040,00       |
|      |                   | Prevención de incendios en Cordal Berducedo                                                 | 30.759,00       |
|      |                   | Desbroces en varios montes de Allande. Berducedo Fonfaraon y Carondio                       | 16.967,00       |
|      |                   | Redacción proyectos obra zona Centro Occidental                                             | 17.325,00       |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

| Año  | Municipio         | Actuación                                                          | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Cangas del Narcea | Desbroces en Genestosa                                             | 4.920,00        |
|      |                   | Desbroces en Leitariegos                                           | 4.989,00        |
|      | Ibias             | Trabajos forestales en el MVMC de Castaosa                         | 32.353,00       |
|      |                   | Trabajos forestales en Peneda                                      | 37.592,00       |
|      |                   | Acondicionamiento de acceso a Chao de Arqueira                     | 0,00            |
|      |                   | Mejora Infraestructuras de defensa contra incendios                | 42.261,00       |
|      |                   | Acondicionamiento de viales en varios montes de Ibias              | 32.246,00       |
|      |                   | Deslindes en MVMC Espiñeira y otros                                | 21.429,00       |
|      |                   | Limpieza de pistas y fajas auxiliares en Sena Varca y otros        | 33.275,00       |
|      |                   | Redacción proyectos obra comarca Suroccidental                     | 16.186,00       |
|      |                   | Actuaciones de protección de suelos en montes incendiados de Ibias | 34.949,00       |
|      |                   |                                                                    |                 |
|      | Tineo             | Deslinde Sierra de Tineo y Grullomayor (FEADER)                    | 46.203,00       |
|      |                   | Construcción de pista en Moure y prevención de incendios en Tremao | 30.192,00       |
|      |                   | Trabajos forestales en Armallan                                    | 14.113,00       |
|      |                   | Construcción pista Moure y prevención incendios Tremao             | 30.192,00       |
|      |                   | Trabajos forestales en la Feria Forestal de Armayan                | 24.516,00       |
|      |                   | Ordenación del monte Sierra de Tuña                                | 7.700,00        |
|      |                   | Redacción proyectos obra Castañolín y otros                        | 8.601,00        |
|      |                   | Desbroces en MUPs en convenio en Tineo                             | 30.690,00       |

## Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                  | 2017       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Gasto ejecutado (€)    | 777.761,76                                            | 947.309,00 |
| Fuente de financiación | Fondos de la Consejería, del Ministerio y del FEADER. |            |

## Ejecución financiera

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 500.000,00   |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 2.500.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 1.725.070,76 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 345,01 %     |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 69,00 %      |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

**Acción 4.7.5. Estudio y puesta en marcha del aprovechamiento de subproductos derivados de la actividad forestal (biomasa, etc.)**

*Subacciones: Aprovechamiento energético y valorización de la biomasa forestal en Ibias\**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.7.6. Potenciar los equipamientos, instalaciones e infraestructuras comunitarias (accesos a zonas de pastos, desbroces de matorral, accesos a fincas, redes de caminos de concentración parcelaria, etc.)**

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias ha desarrollado actuaciones en el marco de esta acción. También desde la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Biodiversidad, se ha trabajado en esta acción, dentro de los límites del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Las actuaciones llevadas a cabo están encaminadas a acondicionar y/o mejorar determinadas instalaciones o infraestructuras relacionadas con el uso del monte. Además, en el caso de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, sus realizaciones realizadas están directamente vinculadas con los pastos y el acceso a los mismos.

Las actuaciones realizadas están en relación con la acción 4.7.4. *Dotación de las infraestructuras necesarias para el aprovechamiento sostenible de los montes públicos.*



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Actuaciones realizadas (C. de Desarrollo Rural y Recursos Naturales):

| Año  | Municipio | Actuación                                                                     | Presupuesto (€) |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Ibias     | Mejora red de pistas en montes de Vilar y Torga                               | 50.000,00       |
|      |           | Mejora de pistas de acceso a los montes Cuantas, Caldevilla, Liars y Marentes | 33.255,00       |
| 2017 |           | Mejora red de pistas en montes de Vilar y Torga                               | 28.309,00       |

Actuaciones realizadas (C. de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente):

| Año  | Municipio         | Actuación                                                                | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Cangas del Narcea | Acondicionamiento de la pista de acceso a pastos en el monte de La Linde | 4,224,62        |
| 2017 | Cangas del Narcea | Inversiones no productivas relacionadas con el uso social y ganadero     | 28,435,00       |
| 2017 | Cangas del Narcea | Instalación de manga ganadera en Genestoso                               | 5,747,50        |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                                                                                 | 2017      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gasto ejecutado (€)    | 87.479,62                                                                                                                                                                                                            | 62.491,50 |
| Fuente de financiación | C. Desarrollo Rural y Recursos Naturales: Fondos de la Consejería, del Ministerio y del FEADER.<br>C. Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente: Medios propios del presupuesto de la Consejería. |           |

Ejecución financiera

|                                     |                      |               |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 3.500.000,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 17.500.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 149.971,12    |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 4,28 %        |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 0,86 %        |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.7.7. Mejorar los rendimientos de las masas forestales en el marco del Plan Forestal de una forma ordenada y planificada, potenciando su conservación y silvicultura**

*Subacción: Desarrollo de acciones de repoblación y de actividades silvícolas*

*Restauración forestal y mejora selvícola del MUP Sierra de Uría y Marco, en Ibias*



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias, se han llevado a cabo actuaciones dentro de esta acción y de sus subacciones.

Esta acción está en relación con la acción 4.7.4 *Dotación de las infraestructuras necesarias para el aprovechamiento sostenible de los montes públicos.*

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio | Actuación                                                      | Presupuesto (€) |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Allande   | Reforestación zona quemada Cordal de Berducedo MUP 313         | 31.282,00       |
|      |           | Repoblación en monte Carondio y Muriello                       | 2.759,00        |
|      | Ibias     | Desbroces en MUP Sierra de Uría y Marco                        | 81.679,06       |
|      |           | Trabajos selvícolas en MUP 128 el monte de San Esteban         | 32.829,00       |
|      |           | Tratamientos selvícolas en el monte Dangoleo                   | 60.000,00       |
|      |           | Mejoras selvícolas en Valia, Grande Marentes y Marcellana      | 33.024,00       |
|      |           | Repoblación complementaria en Sierra de Uría y Marco           | 32.803,00       |
|      | Tineo     | Repoblación monte ordenado "Cabada". Tineo                     | 10.252,00       |
|      |           | Prevención y tratamientos selvícolas Tineo-Valdés              | 6.812,00        |
| 2017 | Degaña    | Trabajos selvícolas en Navaliegos                              |                 |
|      | Ibias     | Tratamientos selvícolas en el monte Dangoleo                   | 59.363,00       |
|      |           | Trabajos selvícolas en Texo Xistilin                           | 35.695,00       |
|      |           | Mejoras selvícolas en Valia Grande                             | 21.370,00       |
|      |           | Desbroces en sierra de Uría y Marco                            | 6.963,00        |
|      |           | Tratamientos selvícolas en MVMC Castro Mouroso y Chao da Serra | 78.057,00       |
|      | Tineo     | Tratamientos Selvícolas en monte Cavada                        | 11.000,00       |
|      |           | Desbroces de repoblaciones en el Faedal                        | 2.039,00        |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                             | 2017       |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| Gasto ejecutado (€)    | 291.440,06                                       | 214.487,00 |
| Fuente de financiación | Medios propios del presupuesto de la Consejería. |            |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |               |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 2.900.000,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 14.500.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 505.927,06    |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 17,45 %       |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 3,49 %        |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.7.8. Mejorar el estado fitosanitario de las masas forestales**

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias, ha llevado a cabo actuaciones relativas al estado fitosanitario de las masas forestales.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio    | Actuación                                               | Presupuesto (€) |
|------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | Mejora del estado fitosanitario de las masas forestales | 50.000,00       |
| 2017 |              |                                                         | 50.000,00       |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                  | 2017      |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Gasto ejecutado (€)    | 50.000,00                                             | 50.000,00 |
| Fuente de financiación | Fondos de la Consejería, del Ministerio y del FEADER. |           |

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 100.000,00 |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 500.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 100.000,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 100,00 %   |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 20,00 %    |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

**Acción 4.7.9. Impulsar la compatibilización de nuevos usos forestales como la biomasa, y aprovechamiento de los castaños**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.7.10. Fomento de usos en los montes como la apicultura, la micología o los usos tradicionales**

La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Biodiversidad ha trabajado en esta acción, desde el punto de vista de los recursos cinegéticos.

Los municipios de Degaña, Cangas del Narcea e Ibias tienen ubicadas en sus territorios, Reservas Regionales de Caza del Principado de Asturias, por lo que les corresponde el canon cinegético. El objetivo es compensar por las limitaciones y servidumbres que conlleva el régimen cinegético especial.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación        | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|------------------|-----------------|
| 2016 | Cangas del Narcea | Canon cinegético | 45.427,45       |
|      | Degaña            |                  | 35.816,70       |
|      | Ibias             |                  | 28.507,72       |
| 2017 | Cangas del Narcea | Canon cinegético | 45.427,45       |
|      | Degaña            |                  | 35.816,70       |
|      | Ibias             |                  | 28.507,72       |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                            | 2017       |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Gasto ejecutado (€)    | 109.751,87                                      | 109.751,87 |
| Fuente de financiación | Medios propios del presupuesto de la Consejería |            |

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -          |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -          |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 219.503,74 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -          |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Buena | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.7.11. Fomento de la silvicultura**

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias, se ha desarrollado esta acción trabajando en el desarrollo de zonas forestales con ayudas a empresas privadas y a particulares.

Las actuaciones llevadas a cabo están relacionadas con la acción 4.7.7. *Mejorar los rendimientos de las masas forestales en el marco del Plan Forestal de una forma ordenada y planificada, potenciando su conservación y silvicultura.*

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación                                                                                           | Nº expedientes | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 2016 | Ibias             | Concesión de Subvenciones para el desarrollo de zonas forestales a empresas privadas y particulares | 19             | 913.402,56      |
|      | Tineo             |                                                                                                     | 4              | 3.625,53        |
|      | Cangas del Narcea |                                                                                                     | 9              | 280.743,06      |
| 2017 | Ibias             |                                                                                                     | 17             | 936.490,10      |
|      | Tineo             |                                                                                                     | 2              | 3.077,00        |
|      | Cangas del Narcea |                                                                                                     | 10             | 347.991,76      |





## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                          | 2017         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Nº de beneficiarios*   | 32                                                            | 29           |
| Gasto ejecutado (€)    | 1.197.771,15                                                  | 1.287.558,86 |
| Fuente de financiación | Fondos propios de la Consejería, del Ministerio y del FEADER. |              |

\* El número de beneficiarios corresponde con el número de expedientes subvencionados.

Ejecución financiera

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -            |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -            |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 2.485.330,01 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -            |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -            |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Medida 4.8. Aprovechar el potencial agroganadero**

Organismos responsables: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

Descripción del tipo de operación: Fortalecer el sector agroganadero de la comarca aprovechando su gran potencial.

**Acción 4.8.1. Impulsar la agricultura, especialmente bajo sellos de calidad**

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, se han desarrollado actuaciones para el fomento de las producciones de calidad mediante ayudas para los gastos de control oficial y de promoción de estos productos. En el marco del Suroccidente, los destinatarios han sido los consejos reguladores del Chosco de Tineo y del Vino de Cangas, las dos marcas de calidad más destacadas de las que se pueden desarrollar en la comarca.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                     | Presupuesto (€) |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | Fomento productos de calidad Vino de Cangas y Chosco de Tineo | 66.139,00       |
| 2017 |              |                                                               | 75.293,00       |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Resumen de ejecución

|                        | 2016                             | 2017      |
|------------------------|----------------------------------|-----------|
| Gasto ejecutado (€)*   | 66.139,00                        | 75.293,00 |
| Fuente de financiación | Fondos propios de la Consejería. |           |

\* Si bien el presupuesto es para la totalidad del territorio, que es más amplio que el Suroccidente, se ha optado por sumar la totalidad del gasto debido a que la mayor parte de la producción de vino y la totalidad de productores de chosco se encuentran en el Suroccidente.

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -          |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -          |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 141.432,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -          |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.8.2. Fomentar la viticultura**

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, se ha desarrollado la autorización administrativa, a viticultores, para plantar viñedos en todos los municipios que abarca la DOP Cangas. Este tipo de actuaciones no conlleva gasto económico.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio | Actuación                                          | Superficie (ha) |
|------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | DOP Cangas | Autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedos | 1,90            |
| 2017 |            |                                                    | 9,92            |

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

**Acción 4.8.3. Impulsar la puesta en cultivo de los terrenos de vega y aquellos con alto potencial agroecológico**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.8.4. Preservar urbanísticamente los suelos con alto potencial agroecológico**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.8.5. Impulsar proyectos innovadores en el campo de la agricultura, primando la sostenibilidad**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <b>Nulo</b> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Acción 4.8.6. Potenciar las ayudas a aquellos agricultores que cultiven variedades locales**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <b>Nulo</b> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Acción 4.8.7. Impulsar la producción régimen ecológico***Subacción: Promoción y producción*

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Ganadería, ha llevado a cabo actuaciones en el marco de esta acción mediante ayudas para apoyar todo tipo de producciones ecológicas, tanto agricultura como ganadería.

En parte, las actuaciones realizadas están relacionadas con la acción 4.8.12 *Apoyo a la apicultura y al papel polinizador de las abejas*.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

## Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación                         | Nº de beneficiarios | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 2016 | Allande           | Ayudas a la ganadería ecológica   | 7                   | 55.134,1        |
|      |                   | Ayudas a la apicultura ecológica  | 1                   | 3.756,00        |
|      | Cangas del Narcea | Ayudas a la ganadería ecológica   | 7                   | 54.597,41       |
|      |                   | Ayudas a la apicultura ecológica  | 1                   | 6.276,00        |
|      | Degaña            | Ayudas a la ganadería ecológica   | 1                   | 1.590,2         |
|      | Ibias             | Ayudas a la ganadería ecológica   | 1                   | 3762            |
|      | Tineo             | Ayudas a la ganadería ecológica   | 1                   | 10.662,64       |
|      |                   | Ayudas a la agricultura ecológica | 2                   | 648,40          |
|      |                   | Ayudas a la apicultura ecológica  | 4                   | 8.843,00        |
| 2017 | Allande           | Ayudas a la ganadería ecológica   | 7                   | 55.389,12       |
|      |                   | Ayudas a la apicultura ecológica  | 1                   | 3.756,00        |
|      | Cangas del Narcea | Ayudas a la ganadería ecológica   | 8                   | 55.893,65       |
|      | Degaña            | Ayudas a la ganadería ecológica   | 1                   | 691,68          |
|      | Ibias             | Ayudas a la ganadería ecológica   | 1                   | 3762            |
|      | Tineo             | Ayudas a la ganadería ecológica   | 2                   | 14.920,66       |
|      |                   | Ayudas a la agricultura ecológica | 2                   | 834,40          |
|      |                   | Ayudas a la apicultura ecológica  | 4                   | 9.170,00        |

## Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                         | 2017       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Nº de beneficiarios    | 25                                                           | 26         |
| Gasto ejecutado (€)    | 145.269,75                                                   | 144.417,51 |
| Fuente de financiación | Fondos propios de la Consejería, del Ministerio y del FEADER |            |

## Ejecución financiera

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 555.000,00   |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 2.775.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 289.687,26   |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 52,20 %      |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 10,44 %      |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

**Acción 4.8.8. Potenciar las ayudas a los ganaderos que críen razas autóctonas, especialmente aquellas en peligro de extinción**

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Ganadería, desarrolla ayudas para la mejora y recuperación de razas autóctonas en peligro de extinción.

Estas ayudas están enfocadas en la mejora genética, el control de producciones, la conservación y el fomento de la raza. Se conceden a las siguientes especies y razas: gochu asturcelta, oveja xalda, pita pinta asturiana, poni asturcón y cabra bermeya.

Las ayudas se conceden a las asociaciones de criadores y se ha hecho una estimación en función del número de criadores radicados en el Suroccidente.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación                                         | Nº de beneficiarios | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 2016 | Cangas del Narcea | Gochu asturcelta (Asociación de criadores – ACGA) | 1                   | 813,10          |
|      | Tineo             |                                                   | 2                   | 1.626,20        |
|      | Allande           | Oveja xalda (Asociación de criadores – ACOXA)     | 2                   | 751,70          |
|      | Cangas del Narcea |                                                   | 3                   | 1.127,55        |
|      | Tineo             |                                                   | 3                   | 1.127,55        |
|      | Allande           | Poni asturcón (Asociación de Criadores – ACPRA)   | 6                   | 3.045,18        |
|      | Cangas del Narcea |                                                   | 3                   | 1.522,59        |
|      | Tineo             |                                                   | 10                  | 5.075,31        |
|      | Allande           | Cabra bermeya (Asociación de Criadores – ACRIBER) | 4                   | 1.910,77        |
|      | Cangas del Narcea |                                                   | 3                   | 1.433,08        |
|      | Tineo             |                                                   | 1                   | 477,69          |
| 2017 | Cangas del Narcea | Gochu asturcelta (Asociación de criadores – ACGA) | 1                   | 876,74          |
|      | Ibias             |                                                   | 1                   | 876,74          |
|      | Tineo             |                                                   | 2                   | 1.753,49        |
|      | Allande           | Oveja xalda (Asociación de criadores – ACOXA)     | 2                   | 640,48          |
|      | Cangas del Narcea |                                                   | 2                   | 640,48          |
|      | Tineo             |                                                   | 3                   | 960,71          |
|      | Allande           | Poni asturcón (Asociación de Criadores – ACPRA)   | 6                   | 3.167,65        |
|      | Cangas del Narcea |                                                   | 2                   | 1.055,88        |
|      | Tineo             |                                                   | 11                  | 5.807,35        |
|      | Allande           | Cabra bermeya (Asociación de Criadores – ACRIBER) | 4                   | 2.156,76        |
|      | Cangas del Narcea |                                                   | 3                   | 1.617,57        |
|      | Tineo             |                                                   | 1                   | 539,19          |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Resumen de ejecución

|                        | 2016                            | 2017      |
|------------------------|---------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios    | 38                              | 38        |
| Gasto ejecutado (€)    | 18.910,72                       | 20.093,04 |
| Fuente de financiación | Fondos propios de la Consejería |           |

Ejecución financiera

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 489.688,00   |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 2.448.440,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 390.003,76   |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 79,64 %      |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 15,93 %      |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.8.9. Elaborar estudios sobre el conocimiento de los Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

**Acción 4.8.10. Mantenimiento de los sistemas silvopastorales de alto valor natural, como práctica de pastoreo extensivo tradicional y estacional en montes colectivos preferentemente con rebaños mixtos y razas autóctonas**

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Ganadería, lleva a cabo la concesión de ayudas para fomentar el pastoreo estacional. Se busca favorecer el aprovechamiento de pastos comunales y la conservación de razas autóctonas. Los destinatarios son los/as ganaderos/as de toda la región que realizan este aprovechamiento en municipios con pastos comunales, lo que abarca el territorio del Suroccidente. Es una actuación cofinanciada con fondos de la Consejería, del Ministerio y del FEADER.

El desarrollo de esta acción está relacionado con las acciones 4.7.4 *Dotación de las infraestructuras necesarias para el aprovechamiento sostenible de los montes públicos* y 4.7.6 *Potenciar los equipamientos, instalaciones e infraestructuras comunitarias (accesos a zonas de pastos, desbroces de matorral, accesos a fincas, redes de caminos de concentración parcelaria, etc.)*.

En 2016, para toda la región, el gasto ejecutado fue de 4.248.391 € y en 2017 alcanzó los 4.481.961 €. Por sus características no es posible territorializar la ayuda y conocer el desglose de la parte correspondiente al Suroccidente.

## Ejecución financiera

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 1.332.000,00 |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 6.660.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -            |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -            |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -            |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.8.11. Implantación y mantenimiento de cultivos agrícolas y frutícolas**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.8.12. Apoyo a la apicultura y al papel polinizador de las abejas**

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Ganadería, ha llevado a cabo esta acción, enfocada desde el apoyo al sector y a la biodiversidad. Para esto se dispone de dos líneas de ayudas: por un lado, la de polinización y, por otro, el Plan Nacional Apícola.

Actuaciones realizadas. Ayudas a la polinización:

| Año  | Municipio         | Nº de beneficiarios | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 2016 | Cangas del Narcea | 4                   | 12.578,03       |
|      | Allande           | 3                   | 8.672,75        |
|      | Tineo             | 3                   | 7.212,08        |
|      | Degaña            | 1                   | 1.267,95        |
| 2017 | Cangas del Narcea | 4                   | 9.109,08        |
|      | Allande           | 4                   | 7.665,45        |
|      | Tineo             | 3                   | 5.807,27        |
|      | Degaña            | 1                   | 727,27          |
|      | Ibias             | 1                   | 1.163,64        |

Actuaciones realizadas. Plan Nacional Apícola:

| Año  | Municipio         | Nº de beneficiarios | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 2016 | Tineo             | 3                   | 15.492,16       |
|      | Allande           | 3                   | 4.950,02        |
|      | Degaña            | 1                   | 6.363,93        |
| 2017 | Tineo             | 1                   | 3.285,90        |
|      | Cangas del Narcea | 3                   | 20.880,97       |
|      | Allande           | 1                   | 14.000,00       |
|      | Degaña            | 1                   | 2.604,00        |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Resumen de ejecución

|                                            | 2015                                                                                  | 2016      | 2017      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Nº de beneficiarios Ayudas polinización*   | -                                                                                     | 11        | 13        |
| Nº de beneficiarios Plan Nacional Apícola* | -                                                                                     | 7         | 6         |
| Gasto ejecutado (€) ayudas polinización*   | -                                                                                     | 29.730,81 | 24.472,71 |
| Gasto ejecutado Plan Nacional Apícola (€)  | -                                                                                     | 26.806,11 | 40.770,87 |
| Fuente de financiación                     | Fondos propios de la Consejería, del Ministerio (Plan Nacional Apícola) y del FEADER. |           |           |

\* Se diferencia entre beneficiarios y gasto ejecutado de ayudas a la polinización y del Plan Nacional apícola debido a que en el presupuesto del Plan Especial, aunque se mencionase el Plan Nacional Apícola, no se contabilizó su dinero como presupuesto del Plan.

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 45.500,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 227.500,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)*      |                      | 54.203,52  |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 119,14 %   |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 23,83 %    |

\* Se considera solo el gasto vinculado a la Ayuda de polinización. No se incluye el Plan Nacional Apícola.

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

#### **Acción 4.8.13. Establecer primas o compensaciones a los ganaderos que mantengan sistemas agroforestales en terrenos públicos**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <i>Nulo</i> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Acción 4.8.14. Desarrollar acciones orientadas a la prevención y mitigación de los daños causados por la fauna salvaje a la cabaña ganadera y a la SAU con sistemas de producción y manejos tradicionales**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <i>Nulo</i> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Acción 4.8.15. Impulsar la puesta en valor de los terrenos sin aprovechamiento o infrautilizados**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Línea estratégica 3. Sector secundario**

El sector secundario en general, y el minero en particular, se encuentran, en la actualidad, sumergidos en una fuerte crisis. No obstante existe un importante potencial de crecimiento, especialmente vinculado a las actividades agroindustriales. Por ello, es necesario consolidar y, en su caso, incrementar el tejido industrial de la comarca mediante la prestación de servicios a empresas y la dotación de suelo industrial que permitan aumentar la competitividad de las empresas.

También es necesario prestar atención a la actividad minera, que presenta hoy, aún después de los cierres de los últimos años, una importante implantación en los municipios integrados en el Plan, con especial significación en cuanto a la generación de actividad económica, empleo directo e inducido y contratación de trabajos auxiliares. Es preciso actuar para atenuar los efectos del cierre y de la aplicación de las decisiones de la Unión Europea, así como garantizar el menor impacto ambiental.

**Medida 4.9. Apoyo a las actividades industriales**

Organismos responsables: Ayuntamientos, Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Grupos de Desarrollo Rural.

Descripción del tipo de operación: Fortalecimiento de las actividades industriales de comarca, así como asesoramiento y apoyo para la implantación de nuevas actividades industriales en los viveros y polígonos industriales.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

**Acción 4.9.1. Ofrecer servicios de asesoramiento a las empresas instaladas en la comarca.**

Esta acción ha sido desarrollada por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), dependiente de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo.

El IDEPA convoca subvenciones dirigidas a Centros de Empresas Públicos para sus servicios de semilleros de empresas. Se busca es ayudar a empresas y emprendedores/as con el fin de estimular el crecimiento de la actividad empresarial en la región. El objetivo es el impulso de los servicios que los semilleros prestan a los/as emprendedores/as tanto para la creación de empresas como durante las primeras fases del proyecto empresarial.

Las actuaciones realizadas por los Centros de Empresas tienen varios fines. Por un lado, promover la cultura empresarial, la sensibilización y la motivación de las personas emprendedoras. En segundo lugar, el apoyo integral a los/as emprendedores/as desde que surge la idea de negocio hasta la puesta en marcha de la empresa y durante las primeras etapas, permitiendo así el crecimiento y desarrollo empresarial; se trata de afrontar el proceso con mayores garantías de éxito. También se busca la capacitación y perfeccionamiento de competencias de emprendedores/as y empresarios/as. Por último, pretenden facilitar a las empresas unas instalaciones (oficinas y naves equipadas) adaptadas a sus necesidades, para el ejercicio de su actividad en un entorno empresarial.

Estas actuaciones se han llevado a cabo en los semilleros de los Centros de Empresas Públicos de Cangas del Narcea y de Tineo, que prestan servicio no solo al municipio donde se localizan, sino también a su zona de referencia. Entre ambos abarcan todo el Suroccidente asturiano.

Las actividades llevadas a cabo están relacionadas con la acción 4.2.3 *Impulsar los semilleros de empleo como servicios integrales al emprendimiento y las empresas*

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presupuesto (€) |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | Línea de subvenciones dirigidas a Centros de Empresas Públicos para sus servicios de semilleros de empresas:                                                                                                                                                                                                                                | 46.349,18       |
| 2017 |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acciones de sensibilización con charlas, jornadas y eventos de promoción del emprendimiento.</li> <li>- Asesoramiento de emprendedores.</li> <li>- Acciones formativas: cursos, seminarios y talleres sobre emprendimiento.</li> <li>- Alojamiento de empresas en las oficinas y naves.</li> </ul> | 46.529,47       |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Resumen de resultados:

|                                                    | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|
| Acciones de sensibilización                        | 2    | 1    | 2    |
| Número de asistentes a acciones de sensibilización | 20   | 7    | 19   |
| Personas atendidas con iniciativa empresarial      | 176  | 169  | 152  |
| Número de empresas cuya creación se facilitó       | 93   | 68   | 62   |
| Acciones formativas para emprendedores y empresas  | 2    | -    | 1    |
| Emprendedores y empresas formados                  | 20   | -    | 15   |
| Empresas alojadas durante el periodo               | 26   | 26   | 26   |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                          | 2017      |
|------------------------|-------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios    | 202                           | 212       |
| Gasto ejecutado (€)    | 46.349,18                     | 46.529,47 |
| Fuente de financiación | Presupuesto de la Consejería. |           |

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -         |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -         |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 92.878,65 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -         |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.9.2. Satisfacer las necesidades de suelo industrial detectadas en la comarca**

*Subacción: Incluir la dotación en los polígonos de infraestructuras adecuadas para la recarga eléctrica rápida, posibilitando así el desarrollo del vehículo eléctrico (tanto industrial como particular) en la comarca suroccidental asturiana*

*Apoyar el desarrollo, en el polígono de La Curiscada (Tineo), de una red interna de distribución y aprovechamiento energético del biogás generado en la planta existente en el mismo, promoviendo así el óptimo rendimiento de un recurso autóctono y renovable*

*Instalación en los polígonos de hidrantes en el interior y de red de bocas de riego/hidrantes en el perímetro*

*Polígono Industrial "El Mazo" (Allande)*



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

*Propuesta de desarrollo de nueva área industrial en Cangas del Narcea**Respuesta a otras necesidades de desarrollo industrial en la comarca*

Esta acción ha corrido a cargo del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo.

Se han realizado diversas actuaciones todas ellas relacionadas con ayudas para la mejora de las áreas industriales, centrándose en la mejora de los espacios industriales existentes en Tineo y en el desarrollo de una nueva área industrial en Allande.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio | Actuación                                                                                                                                          | Presupuesto (€) |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Allande   | Se concedió al Ayuntamiento de Allande una subvención destinada a la Redacción de Plan Parcial y estudios relacionados para el Polígono de El Mazo | 18.000,00       |
| 2017 | Tineo     | Subvención al Ayuntamiento de Tineo para mejoras en el polígono de La Curiscada                                                                    | 25.600,00       |

Resumen de resultados (Ayudas a la mejora de las áreas industriales):

| Año  | Municipio | Inversión presentada (€) | Inversión subvencionable (€) | Subvención concedida (€) | Nº de proyectos |
|------|-----------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 2017 | Allande   | 84.700                   | 20.000                       | 18.000                   | 1               |
|      | Tineo     | 103.538                  | 32.000                       | 25.600                   | 1               |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                          | 2017      |
|------------------------|-------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios    | -                             | 2         |
| Gasto ejecutado (€)    | -                             | 43.600,00 |
| Fuente de financiación | Presupuesto de la Consejería. |           |

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -         |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 2.030.000 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 43.600,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 2,15 %    |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

### **Acción 4.9.3. Incentivar el asentamiento de nuevas industrias; especialmente aquellas de componente tecnológico, limpias o relevantes para el desarrollo de la comarca**

*Subacción: Promocionar el aprovechamiento energético de la biomasa forestal de la zona mediante ayudas para la adquisición de maquinaria específica para este fin*

*Tareas de difusión y dinamización del IDEPA*

El desarrollo de esta acción ha correspondido a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA).

Dentro del marco de las tareas de difusión y dinamización del IDEPA, se ofreció a las empresas y emprendedores/as de la comarca un servicio de asesoramiento en financiación de proyectos empresariales. El objetivo la consolidación de las empresas existentes, así como incentivar el asentamiento de nuevas industrias. Esta actuación forma parte de las actividades realizadas por el IDEPA dentro de su actividad, por lo que no es posible territorializar y conocer el gasto desglosado para el Suroccidente.

El IDEPA también ha elaborado material divulgativo, aunque no específico para el Suroccidente, sino que destinado para toda Asturias.

#### Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio    | Actuación                                                                                         |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 | Suroccidente | Servicio de asesoramiento en relación con todas las medidas de apoyo con que cuentan las empresas |
| 2017 |              |                                                                                                   |

#### Resumen de resultados (nº de empresas asesoradas):

| Año  | Cangas del Narcea | Degaña | Ibias | Tineo | Allande |
|------|-------------------|--------|-------|-------|---------|
| 2016 | 18                | 0      | 3     | 38    | 0       |
| 2017 | 18                | 2      | 0     | 40    | 2       |

#### Resumen de ejecución

|                        | 2016                          | 2017 |
|------------------------|-------------------------------|------|
| Nº de beneficiarios    | 59                            | 62   |
| Fuente de financiación | Presupuesto de la Consejería. |      |





## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |          |
|-------------------------------------|----------------------|----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 800,00   |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 4.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -        |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -        |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -        |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.9.4. Apoyo e incentivación a la contratación de trabajadores**

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo se indica que no se ha desarrollado esta acción, tal cual está planteada, debido a que no existen ayudas a la contratación. Lo que se realiza es un apoyo a la inversión desde la perspectiva de que las inversiones generan creación de empleo.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.9.5. Apoyar el mantenimiento de la minería cumpliendo con la normativa europea y española**

*Subacción: Persistir, por parte del Gobierno del Principado (en colaboración con los ayuntamientos del Suroccidente) en reclamar ante el Gobierno de España, único competente a este respecto, la adopción de medidas inmediatas en la línea del cumplimiento de los compromisos suscritos en el Marco 2013-2018, así como colaborar en el diseño e implementación de medidas regulatorias en el funcionamiento de los sectores minero y energético*



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

*Habilitación de un marco normativo que priorice el consumo de carbón nacional o equilibre su precio respecto del carbón de importación; habilitación de un hueco térmico suficiente en el mix de generación eléctrica para el carbón autóctono e implementación de medidas que favorezcan la realización de inversiones de corrección medioambiental orientadas al cumplimiento de la Directiva de Emisiones Industriales por parte de las centrales térmicas consumidoras de carbón nacional \**  
*Apoyar, desde el Gobierno del Principado de Asturias, al Gobierno de España en todas las negociaciones encaminadas a eliminar o matizar la obligación establecida en la Decisión UE/787/2010 de devolución de ayudas percibidas en el periodo 2011-2018 por parte de las empresas mineras que decidieran continuar su actividad a la finalización de dicho periodo, de modo que se habilite un escenario razonable para que las unidades de explotación que resultaran competitivas a finales de 2018 pudieran continuar su actividad*

*Aplicar con diligencia y rigor las medidas de restauración previstas en los proyectos de explotación actualmente en desarrollo, con especial vigilancia y control de su ejecución por parte de las empresas titulares obligadas, tratando de orientar dichas actuaciones en la línea de los objetivos previstos en el Plan, y bajo las premisas de seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental. Se procurará asimismo que los eventuales proyectos de cierre y restauración contemplen actuaciones en la línea de la transformación del entorno orientada al aprovechamiento de los recursos autóctonos (plantaciones forestales, etc.)*

*Reiterar, por parte del Gobierno del Principado de Asturias, la exigencia al Gobierno de la Nación de la adopción de las medidas complementarias en el ámbito social que atenúen en lo posible el previsible impacto derivado de la seria disminución de la actividad económica y el empleo en los sectores minero y energético, así como reclamar ante el Gobierno de España, de forma especial para los municipios englobados en el Plan, la dotación y ejecución de las infraestructuras y equipamientos que se planteen bajo la premisa de favorecer el progreso, la diversificación económica y la calidad de vida en dicho entorno (aplicación de los genéricamente denominados nuevos fondos mineros, asimismo comprometidos en el documento Marco 2013-2018)*

*Considerar al sector minero del carbón en el Suroccidente Asturiano como sector estratégico y actividad de interés general, teniendo en cuenta su importancia en las perspectivas social y económica para este ámbito geográfico, y su vinculación con los sectores industrial y energético a nivel regional*

El desarrollo de esta acción ha correspondido a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través de la Dirección General de Minería y Energía.

Se han llevado a cabo actuaciones en relación con las tareas de restauración en la zona minera de Tormaleo, que debe contribuir a mejorar la calidad de vida de las localidades y los/as vecinos/as del entorno.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

## Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio | Actuación                                                                                                                           | Presupuesto (€) |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Ibias     | Proyecto y ejecución de un aliviadero para el desagüe controlado del agua acumulada en la corta minera de La Campa – Tormaleo       | 108.639,48      |
| 2017 |           | Estudios preliminares para la revisión del plan de restauración de la explotación a cielo abierto “Área Noroeste de Tormaleo”       | 78.780,38       |
|      |           | Revisión del plan de recuperación ambiental (plan de restauración) de la explotación a cielo abierto del “Área Noreste de Tormaleo” |                 |

## Resumen de ejecución

|                        | 2016                          | 2017      |
|------------------------|-------------------------------|-----------|
| Gasto ejecutado (€)    | 108.639,48                    | 78.780,38 |
| Fuente de financiación | Presupuesto de la Consejería. |           |

## Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -          |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -          |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 187.419,86 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -          |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

## Medida 4.10. Agroindustria

Organismos responsables: Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Grupos de Desarrollo Rural.

Descripción del tipo de operación: Consolidar la industria agroindustria en sentido amplio, tanto la agroalimentaria como la forestal, prestando especial atención a los productos sostenibles y de alta calidad, con vinculación directa con el territorio.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

**Acción 4.10.1. Impulsar la creación de pequeñas empresas de transformación agroindustrial**

Esta acción ha corrido a cargo de dos Consejerías. Por un lado, la de Empleo, Industria y Turismo, a través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) y de la Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias (ASTUREX). Por otro, la de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, mediante el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos.

En ambos casos se ha trabajado para promover a empresarios/as y emprendedores/as favoreciendo la creación y consolidación de empresas de transformación e impulsar la agroindustria.

Actuaciones realizadas (C. de Empleo, Industria y Turismo):

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                                                               | Presupuesto (€) |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | Apoyo financiero a la inversión, la innovación y la internacionalización de las empresas de transformación agroindustrial de la comarca | 26.316,00       |
| 2017 |              |                                                                                                                                         | 41.543,00       |

Resumen de resultados (C. de Empleo, Industria y Turismo):

## Apoyo a la internacionalización

| Año  | Municipio | Nº proyectos | Ayuda concedida (€) |
|------|-----------|--------------|---------------------|
| 2016 | Tineo     | 5            | 18.603              |
|      | C. Narcea | 3            | 7.713               |
| 2017 | Tineo     | 2            | 6.217               |
|      | C. Narcea | 1            | 6.217               |

## Apoyo a la innovación

| Año  | Municipio | Inversión Presentada (€) | Inversión subvencionable (€) | Subvención concedida (€) |
|------|-----------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 2017 | Tineo     | 80.566                   | 41.585                       | 29.109                   |

Actuaciones realizadas (C. de Desarrollo Rural y Recursos Naturales):

| Año  | Territorio        | Actuación                                   | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Cangas del Narcea | Ayudas a la creación de industrias agrarias | 7.927,87        |
| 2017 | Degaña<br>Ibias   |                                             | 36.251,13       |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                         | 2017      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios*   | 9                                                                                                                                                            | 9         |
| Gasto ejecutado (€)    | 34.244,00                                                                                                                                                    | 77.794,00 |
| Fuente de financiación | C. Empleo, Industria y Turismo: presupuesto propio<br>C. Desarrollo Rural y Recursos Naturales: Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 |           |

\* Suma de los beneficiarios de ambas Consejerías.

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -          |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -          |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 112.038,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -          |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

#### **Acción 4.10.2. Establecimiento de líneas de ayuda para la instalación de empresas en el medio rural, especialmente aquellas vinculadas con el territorio, así como las industrias limpias**

Esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) y de la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias (ASTURGAR).

Se trata de apoyar la creación y consolidación de empresas en el medio rural.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                     | Presupuesto (€) |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | Apoyo financiero a la creación y consolidación de empresas en el medio rural. | 200.154,00      |

Resumen de resultados (Concesión de avales):

| Año  | Municipio | Inversión presentada (€) | Inversión subvencionable (€) | Aval concedido (€) | Empleo a mantener |
|------|-----------|--------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 2016 | Tineo     | 200.154                  | 200.154                      | 200.154            | -                 |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                   | 2017 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nº de beneficiarios    | 1                                                                                      | -    |
| Gasto ejecutado (€)    | 200.154,00                                                                             | -    |
| Fuente de financiación | Presupuesto propio de la Consejería (Principado de Asturias) y Administración Central. |      |

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -          |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -          |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 200.154,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -          |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.10.3. Impulsar las actividades agroindustriales que se encuentran en expansión, así como la adaptación a los nuevos escenarios alimentarios**

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales se ha desarrollado una ayuda a la realización de inversiones en las industrias agroalimentaria y forestal. En función del tamaño de la empresa se gestiona bien a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, o bien como medida del programa LEADER, por medio de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos.

Se trata en todos los casos de operaciones productivas, promovidas por empresas en fase decrecimiento, para invertir con el objetivo de mejorar el rendimiento económico.

Actuaciones realizadas (GDRs Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos):

| Año  | Territorio   | Actuación         | Presupuesto (€) |
|------|--------------|-------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | Ayudas a empresas | 58.354,21       |
| 2017 |              |                   | 270.405,31      |

Actuaciones realizadas (D.G. de Desarrollo Rural y Agroalimentación):

| Año  | Territorio   | Actuación         | Presupuesto (€) |
|------|--------------|-------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | Ayudas a empresas | 270.115,00      |
| 2017 |              |                   | 476.323,00      |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                                        | 2017       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nº de beneficiarios*   | 4                                                                                                                                                                           | 6          |
| Gasto ejecutado (€)    | 328.469,21                                                                                                                                                                  | 746.728,31 |
| Fuente de financiación | GDRs: Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 D.G. de Desarrollo Rural y Agroalimentación: cofinanciados por la Consejería, el Ministerio y el FEADER. |            |

\* Número de beneficiarios de las ayudas gestionadas por los GDRs.

Ejecución financiera

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -            |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -            |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 1.075.197,52 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -            |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -            |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

#### Acción 4.10.4. Creación de canales de comunicación que permitan adecuar la producción a las demandas

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

### **Acción 4.10.5. Potenciar y completar las ayudas a la transformación de productos agroalimentarios y forestales (desarrollo del proceso de transformación, mejora de la competitividad, etc.)**

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos y Valle del Eze-Entrecabos, se han llevado a cabo actuaciones a través de operaciones productivas promovidas por empresarios/as y emprendedores/as.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                   | Presupuesto (€) |
|------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | Ayudas a la creación de industrias agrarias | 9.900,00        |
| 2017 |              |                                             | 56.760,00       |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                         | 2017      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios    | 1                                                            | 2         |
| Gasto ejecutado (€)    | 9.900,00                                                     | 56.760,00 |
| Fuente de financiación | Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 |           |

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -         |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -         |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 66.660,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -         |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### **Acción 4.10.6. Apoyar acciones que contribuyan a la mejora e implementación de sistemas de calidad y seguridad alimentaria**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

## Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

## Línea estratégica 4. Sector terciario

El sector terciario se apoya fundamentalmente sobre el turismo y el comercio. Es necesario establecer un modelo de crecimiento turístico diferenciado del resto de la región adaptado a la capacidad de la comarca y de alta calidad. Así como evitar la saturación del mismo, ofertando, de forma simultánea, nuevas formas de turismo especialmente aquellas vinculadas con el ecoturismo y agroturismo.

### Medida 4.11. El turismo como dinamizador y diversificador

Organismos responsables: Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamientos.

Descripción del tipo de operación: Dar a conocer las capacidades turísticas del Suroccidente como un recurso de primer nivel. Aprovechar las singularidades paisajísticas, medioambientales, culturales, climáticas, etc., de la comarca. Siempre bajo la óptica de un turismo sostenible.

#### Acción 4.11.1. Establecer un Plan Turístico del Suroccidente de Asturias

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

A nivel regional se ha desarrollado el *Programa de Turismo Sostenible del Principado de Asturias 2020*, genérico para toda la región.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <b>Nulo</b> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Acción 4.11.2. Dotar de contenido a las infraestructuras turísticas de la comarca, y establecer una programación a nivel comarcal**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <b>Nulo</b> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Acción 4.11.3. Fijar mecanismos que garanticen la puesta en funcionamiento y optimización de los equipamientos turísticos (mediante gestión pública, privada o mixta)**

*Subacción: Apertura del Centro de Interpretación de la Naturaleza de Cerredo y apoyo a la oficina de turismo (a través de las líneas de subvención vigentes)*

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través de la Dirección General de Comercio y Turismo, se han realizado acciones para mantener abiertas las oficinas de información turística.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

## Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                                                                                                                | Presupuesto (€) |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | Convocatoria pública de subvenciones (en régimen de concurrencia competitiva) para entidades locales destinada a gastos del personal que atiende la/s oficinas de información turística. | 14.586,00       |
| 2017 |              |                                                                                                                                                                                          | 15.851,00       |

## Resumen de resultados (por municipios):

| Año  | Cangas del Narcea | Allande | Ibias  | Tineo    | Degaña |
|------|-------------------|---------|--------|----------|--------|
| 2017 | 4.704,00          | 639,00  | 971,00 | 9.537,00 | -      |

## Resumen de ejecución

|                        | 2016                                            | 2017      |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Gasto ejecutado (€)    | 14.586,00                                       | 15.851,00 |
| Fuente de financiación | Medios propios del presupuesto de la Consejería |           |

## Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -         |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -         |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 30.437,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -         |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.11.4. Establecer formación específica para los guías turísticos, incidiendo en los valores de los espacios rurales de la comarca**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción en el Suroccidente. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Sin embargo, la Consejería de Educación y Cultura ha puesto en marcha una actuación de este tipo en la comarca Oriental, a modo de experiencia piloto, y desarrollada a través del CEPA del Oriente-costá. En función de los resultados podrá extenderse a otras partes de Asturias.

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.11.5. Mejorar el estado de las rutas existentes**

*Subacción: Plan para el mantenimiento en un buen estado de las sendas, caminos, etc.*

Desde la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Biodiversidad, se ha trabajado en esta acción dentro del ámbito del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Se han llevado a cabo actuaciones de diverso tipo en sendas y rutas. Destaca el sendero didáctico en la ruta de Chagüños por su relación con la acción 4.11.2 *Dotar de contenido a las infraestructuras turísticas de la comarca, y establecer una programación a nivel comarcal.*

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                           | Presupuesto (€) |
|------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Degaña-Ibias | Limpieza de sendas en Degaña – Ibias                | 7.197,68        |
|      | Degaña       | Acondicionamiento de senda Moura – Alto El Trayecto | 6.415,42        |
|      |              | Sendero didáctico en la ruta de Chagüños (Cerrodo)  | 8.167,50        |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                            | 2017 |
|------------------------|-------------------------------------------------|------|
| Gasto ejecutado (€)    | 21.780,60                                       | -    |
| Fuente de financiación | Medios propios del presupuesto de la Consejería |      |

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -         |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -         |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 21.780,60 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -         |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.11.6. Diseñar una campaña de dinamización del turismo del Suroccidente**

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través de la Dirección General de Comercio y Turismo, se desarrollan las actividades de promoción turística, en el marco del *Programa Estratégico de Turismo Sostenible del Principado de Asturias, con horizonte 2020*.

El Programa de Turismo Sostenible del Principado de Asturias 2020 marca la hoja de ruta a seguir para el desarrollo de la estrategia turística, con carácter integrador a toda la región, si bien dispone de actuaciones específicas en cada uno de los territorios. Los objetivos generales son la desestacionalización, la internacionalización, el equilibrio territorial y la sostenibilidad. Para alcanzarlos se priorizan nueve productos turísticos en línea con las nuevas tendencias del mercado y que representan los valores y la identidad de Asturias: turismo gastronómico, de naturaleza, rural, activo y deportivo, cultural, industrial, los Caminos de Santiago, ciudades de Asturias, y costas y villas marineras. Por otro lado se apuesta por una promoción especializada por canales, priorizando así acciones específicas a través de diferentes soportes y se dirigen a un público concreto en función de sus motivaciones para viajar.

En este marco, se ha realizado creativities específicas para los municipios del Suroccidente dentro de la campaña de promoción turística “Vuelve al Paraíso” que se utiliza en páginas publicitarias en prensa, revistas o redes sociales. Ya está producida Allande (Montefurado - Camino de Santiago Primitivo) y Cangas del Narcea (Muniellos -Naturaleza). Hay una mini campaña de publicidad con presencia en canales *on line* y *off line*, así como micro- vídeo para uso en redes sociales y *Youtube* sobre el Suroccidente, y artículos en revistas de viajes y *post* del *blog* de Turismo. También hay presencia en redes sociales.

Todas estas actuaciones relacionadas con el Suroccidente se hacen dentro del marco del Programa o no es posible realizar un desglose presupuestario específico para la comarca.

Las actuaciones reseñadas están relacionadas con el desarrollo de la acción 4.11.1. *Establecer un Plan Turístico del Suroccidente de Asturias* y con la acción 4.11.8. *Apoyar nuevas formas de turismo, sostenibles y no invasivas (ecoturismo, turismo micológico, enoturismo, agroturismo, etc.)*.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <b>Medio</b> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <i>Nulo</i> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Acción 4.11.7. Mejorar la señalización de los elementos turísticos**

Esta acción ha sido desarrollada por varias Consejerías. Por un lado la Dirección General de Biodiversidad de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Por otro, la Dirección General de Comercio y Turismo de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo.

La Consejería de Infraestructuras ha llevado a cabo actuaciones en el marco de las inversiones vinculadas al Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias para mejorar la señalización de distintos elementos y en diferentes puntos.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio                                              | Actuación                                                    | Presupuesto (€) |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | -                                                       | Señalización vertical en carreteras de la Red del Principado | 4.998,00        |
|      |                                                         | Señalización horizontal en rutas de senderismo               | 4.139,70        |
| 2017 | Parque Natural de la Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias | Señalización de acceso al bosque mágico de Cerredo           | 4.398,00        |

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo se realizan actuaciones de mejora de la señalización turística con el fin de promover proyectos que faciliten la movilidad del visitante en el territorio.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                                                                                                                                                    | Presupuesto (€) |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | Convocatoria pública anual de subvenciones (en régimen de concurrencia competitiva) para entidades locales destinada a promover proyectos que faciliten la movilidad del visitante en el territorio: señalización turística. | 1.093,00        |
| 2017 |              |                                                                                                                                                                                                                              | 654,00          |

\* El presupuesto ejecutado en 2017, 654,00 €, corresponde al Ayuntamiento de Cangas del Narcea para la señalización turística de Besullo.

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                              | 2017     |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Gasto ejecutado (€)    | 10.230,70                                         | 5.052,00 |
| Fuente de financiación | Medios propios del presupuesto de las Consejerías |          |

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -         |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -         |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 15.282,70 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -         |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

#### **Acción 4.11.8. Apoyar nuevas formas de turismo, sostenibles y no invasivas (ecoturismo, turismo micológico, enoturismo, agroturismo, etc.)**

Esta acción se ha desarrollado desde dos Consejerías, Desarrollo Rural y Recursos Naturales y Empleo, Industria y Turismo.

Desde la de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos, se han llevado a cabo actuaciones a través de operaciones promovidas por empresas y emprendedores/as para consolidar las actividades turísticas.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio                           | Actuación                                                    | Presupuesto (€) |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Cangas del Narcea<br>Degaña<br>Ibías | Ayudas a iniciativas empresariales turísticas especializadas | 3.965,51        |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Por su parte, desde la de Empleo, Industria y Turismo el desarrollo de actuaciones relacionadas con esta acción se encuentra integrado dentro del desarrollo de los productos estratégicos que integran el *Programa de Turismo Sostenible del Principado de Asturias 2020*. En su marco, este tipo de formas de turismo son objeto de apoyo, puesta en valor y promoción a través de las distintas actividades llevadas a cabo. Esto se aborda en la acción 4.11.6 *Diseñar una campaña de dinamización del turismo del Suroccidente*

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                         | 2017     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| Nº de beneficiarios    | -                                                            | 1        |
| Gasto ejecutado (€)    | -                                                            | 3.965,51 |
| Fuente de financiación | Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 |          |

Ejecución financiera

|                                     |                      |          |
|-------------------------------------|----------------------|----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -        |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -        |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 3.965,51 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -        |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -        |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <b>Bueno</b> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <i>Nulo</i> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Medida 4.12. Comercialización**

Organismos responsables: Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamientos.

Descripción del tipo de operación: Impulsar nuevas formas de comercialización como los canales cortos de comercialización o la comercialización conjunta. Vincular los productos de la comarca con productos de alta calidad, sostenibles y respetuosos con el medioambiente.

**Acción 4.12.1. Potenciar los Canales Cortos de Comercialización y la venta directa**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.





## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.12.2. Crear una plataforma logística (física y online) para la venta y distribución de productos agrícolas**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 4.12.3. Fomentar el asociacionismo y la comercialización conjunta de productos de la comarca ("oferta conjunta")**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <b>Nulo</b> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Acción 4.12.4. Impulsar ferias y mercados locales**

Esta acción ha sido impulsada por dos Consejerías. Por un lado, Desarrollo y Recursos Naturales y, por otro, Empleo, Industria y Turismo.

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos, se han llevado a cabo actuaciones para desarrollar eventos de interés mediante operaciones no productivas promovidas por entidades locales. Por su parte, la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación ha desarrollado una ayuda a ayuntamientos y asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de ferias y mercados.

Actuaciones realizadas (GDR Alto Narcea Muniellos):

| Año  | Municipio                            | Actuación                                                                                         | Presupuesto (€) |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Cangas del Narcea<br>Degaña<br>Ibias | Adquisición infraestructura para el desarrollo de eventos de interés turístico/cultural/económico | 5.588,92        |

Actuaciones realizadas (D.G. de Desarrollo Rural y Agroalimentación):

| Año  | Municipio    | Actuación                                                                                                                 | Presupuesto (€) |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | Promoción de ferias y mercados de producciones agroalimentarias tanto municipales como de asociaciones sin ánimo de lucro | 5.479,00        |
| 2017 |              |                                                                                                                           | 5.689,00        |

Por otro lado, la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través de la Dirección General de Comercio y Turismo desarrolla actuaciones para promover la realización de ferias de contenido industrial, comercial o de artesanía creativa.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

## Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación                                                                                                                                                                        | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Cangas del Narcea | Subvenciones para entidades locales destinadas a promover la realización de ferias de contenido industrial, comercial o de artesanía creativa en el ámbito de cada entidad local | 3.534,00        |
|      | Tineo             |                                                                                                                                                                                  | 4.777,00        |

Esta Consejería también hay subvenciones a asociaciones de artesanos para la organización de ferias. En este caso son en concurrencia competitiva y no es posible territorializar el gasto y desglosar para el Suroccidente, si bien cabe indicar que en Asturias hay varias Asociaciones de artesanos, pero actualmente no hay ninguna vinculada directamente al Suroccidente.

## Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios*   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.287    |
| Gasto ejecutado (€)    | 5.479,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19.588,92 |
| Fuente de financiación | C. Desarrollo Rural y Recursos Naturales – GDR Alto Narcea Muniellos: Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2<br>C. Desarrollo Rural y Recursos Naturales – D.G. de Desarrollo Rural y Agroalimentación: medios propios de la Consejería.<br>C. Empleo, Industria y Turismo: fondos propios. |           |

\* Número de beneficiarios de la actuación del GDR Alto Narcea Muniellos.

## Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -         |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -         |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 25.067,92 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -         |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Buena | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

#### Acción 4.12.5. Coordinar la promoción de los productos locales en centros educativos, entidades locales, etc.

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <b>Nulo</b> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Acción 4.12.6. Impulsar la comercialización de productos de la zona entre la red de Hostelería, Restauración y Catering, tiendas especializadas, etc.**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <b>Nulo</b> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Acción 4.12.7. Establecer ayudas para facilitar la adaptación y adecuación a las normativas de la Unión Europea que vayan a convertirse en obligatorias**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 4. Impulsar la economía y la capacitación

| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <i>Nulo</i> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

## EJE 5. PATRIMONIO CULTURAL, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO

El patrimonio cultural, ambiental y paisajístico, supone, sin lugar a dudas, uno de los principales activos de la comarca. Pero a la vez implica un reto en la búsqueda de los recursos necesarios para realizar estudios integrales que permitan mejorar el conocimiento y la conservación de los elementos patrimoniales, entendidos en un sentido amplio, así como su divulgación dentro y fuera de la comarca.

Involucrar a la población en procesos de conservación paisajística y ambiental, junto con el desarrollo de programas de sensibilización, son estrategias fundamentales para evitar el su deterioro.

El patrimonio ha de ser entendido como un recurso con capacidad de generar una imagen de calidad que se asocia a los productos de la comarca.

### Línea estratégica 1. Difusión e investigación

Es necesario establecer estudios integrales que mejoren el conocimiento y la puesta en valor del paisaje y del patrimonio (ambiental y cultural) propio.

Establecer campañas de divulgación que permitan sensibilizar a la población, que refuercen la identidad territorial y, además, contribuyan a poner de manifiesto la singularidad ambiental y cultural del Suroccidente.

#### Medida 5.1. El recurso “patrimonio – paisaje”

Organismos responsables: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Consejería de Educación y Cultura, Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamientos.

Descripción del tipo de operación: Mejorar el conocimiento y la difusión de los valores patrimoniales propios del Suroccidente.

##### **Acción 5.1.1. Fomentar estudios integrales sobre patrimonio cultural, natural y paisaje**

El desarrollo de esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Educación y Cultural, a través de la Dirección General de Patrimonio, de Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos, y también la



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

Consejería de Empleo, Industria y Turismo por medio de la Dirección General del Minería y Energía.

La Consejería de Educación y Cultura ha desarrollado actuaciones para Incrementar el conocimiento sobre aspectos materiales e inmateriales del patrimonio cultural del Suroccidente asturiano.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio    | Actuación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presupuesto (€) |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | - Investigación sobre el patrimonio inmaterial, centrado en las fórmulas mágicas en la tradición oral asturiana y en la técnica constructiva de la piedra en seco.                                                                                                                                                                                                                               | 19.573,52       |
| 2017 |              | - Estudios sobre el patrimonio monástico, centrados en el monasterio de Corias (Cangas del Narcea).<br>- Estudios monográficos sobre diversos elementos patrimoniales de la zona: campamento de El Chao (Berducedo), fortificación del picu Las Valleras (Allande), iglesia de san Francisco de Tineo, iglesia de Santa María de Arganza en Tineo, iglesia de San Esteban de Relamiego en Tineo. | 14.245,78       |

Desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos, se han llevado a cabo operaciones no productivas promovidas por entidades sin ánimo de lucro con el fin de mejorar el conocimiento del patrimonio de la comarca.

Lo desarrollado en esta actuación está en relación con la Acción 4.11.7. *Mejorar la señalización de los elementos turísticos.*

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio                            | Actuación                                                                          | Presupuesto (€) |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Cangas del Narcea<br>Degaña<br>Ibias | Estudio y señalización interpretativa del patrimonio minero e industrial de Ceredo | 3,240,00        |

Por su parte, la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por medio de la Dirección General de Minería e Industria ha contribuido al conocimiento del patrimonio relativo a la minería romana del oro en el entorno del Camino Primitivo de Santiago a su paso por el Suroccidente.

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

## Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                                                                                   | Presupuesto (€) |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Suroccidente | Propuesta de estudio técnico sobre las minas de oro romanas situadas en el entorno cercano del Camino Primitivo de Santiago, en el Suroccidente de Asturias | 2.904,00        |

## Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                                                                                                       | 2017      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gasto ejecutado (€)    | 19.753,52                                                                                                                                                                                                                                  | 20.389,78 |
| Fuente de financiación | C. Educación y Cultura: Recursos propios de la Consejería.<br>C. Desarrollo Rural y Recursos Naturales: Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2<br>C. Empleo, Industria y Turismo: recursos propios de la Consejería. |           |

## Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -         |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 75.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 40.143,30 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 53,52 %   |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 5.1.2. Realizar un seguimiento y valoración de los beneficios ambientales y/o culturales de las prácticas extensivas**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

## Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -         |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 24.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -         |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -         |





## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### Acción 5.1.3. Aprovechar el recurso "Paisaje" como marca de calidad diferenciada vinculando medioambiente, patrimonio, paisaje y productos de la comarca

En el marco de esta acción, la Consejería de Educación y Cultural, a través de la Dirección General de Patrimonio, ha realizado actuaciones con el objetivo de favorecer una gestión y protección conjunta de bien patrimoniales culturales y naturales.

Se ha realizado la Declaración como Bien de Interés Cultural de una selección de campos de iglesia asturianos en los que existe una vinculación entre un tejo monumental y un bien del patrimonio cultural. En el Suroccidente se ha incluido en esta acción el campo de la iglesia de Santa Coloma, en el concejo de Allande. La protección se efectuó mediante el Decreto 61/2017, de 20 de septiembre, publicado en el BOPA del 16 de octubre de 2017. Este tipo de actuaciones no conllevan gasto asociado.

#### Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio | Actuación                                                                                                                   |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 | Allande   | Campo de la iglesia de Santa Coloma (Decreto 61/2017, de 20 de septiembre, publicado en el BOPA del 16 de octubre de 2017). |

#### Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -         |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 15.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -         |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -         |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### Acción 5.1.4. Impulsar estudios sobre el estado de conservación del patrimonio natural y difusión de los resultados

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 5.1.5. Impulsar estudios sobre el estado de conservación del patrimonio cultural y difusión de los resultados**

El desarrollo de esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Educación y Cultural, a través de la Dirección General de Patrimonio.

El objetivo es conocer con detalle el estado de conservación de bienes patrimoniales y planteando medidas para corregir las posibles deficiencias detectadas.

El desarrollo de esta acción está relacionada con la acción 5.3.2 *Aprovechar el potencial del Camino de Santiago con mejoras generales y nuevos servicios (mejoras en el firme, señalización, red de albergues, cobertura de móvil, plan de protección civil, divulgación, etc.).*

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio    | Actuación                                                                                                                                     | Presupuesto (€) |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | - Diagnóstico sobre el estado de conservación del Camino de Santiago Primitivo.                                                               | 441,65          |
| 2017 |              | - Diagnóstico sobre el estado de las pinturas murales y grafitos de época de la guerra civil existentes en los juzgados de Cangas del Narcea. | 2.000,00        |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                               | 2017     |
|------------------------|------------------------------------|----------|
| Gasto ejecutado (€)    | 441,65                             | 2.000,00 |
| Fuente de financiación | Recursos propios de la Consejería. |          |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 5.000,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 55.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 2.441,65  |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 48,83 %   |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 4,44 %    |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 5.1.6. Crear una campaña de divulgación sobre los valores patrimoniales de la comarca**

Esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Educación y Cultural, a través de la Dirección General de Patrimonio, con el objetivo de dar a conocer aspectos destacados del patrimonio cultural, material e inmaterial.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio    | Actuación                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Presupuesto (€) |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | - Edición del libro de Alejandro García Álvarez-Busto sobre arquitectura monástica asturiana, centrado en dar a conocer los resultados de las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el monasterio de Corias con motivo de su conversión en parador de turismo. Publicado en 2016. | 18.668,50       |
|      |              | - Edición del libro de Jesús Suárez López sobre fórmulas mágicas en la tradición oral asturiana, incluyendo numerosas referencias de informaciones obtenidas en los concejos del Suroccidente. Publicado en 2016                                                                           |                 |
| 2017 |              | - Edición del libro sobre Excavaciones Arqueológicas desarrolladas en Asturias entre 2013-2016. Publicado en 2017-2018. Incluye dos artículos dando a conocer los resultados de los trabajos arqueológicos desarrollados en Almoñu (Allande) y la iglesia de San Andrés de Pola de Allande | 600,00          |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                               | 2017   |
|------------------------|------------------------------------|--------|
| Gasto ejecutado (€)    | 18.668,50                          | 600,00 |
| Fuente de financiación | Recursos propios de la Consejería. |        |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -         |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 30.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 19.268,50 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 64,23 %   |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 5.1.7. Impulsar los estudios que permitan mejorar el conocimiento de los sumideros de CO2 y de las tecnologías de captación**

Esta acción ha sido realizada por la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

En relación con esta acción, se ha procedido al inicio del estudio “Programa Regional de Desarrollo Bajo en Carbono” que abarca toda Asturias. Con él se pretende contar con una estrategia que defina las actuaciones regionales para la reducción de emisiones en los sectores difusos (agricultura, residuos, vivienda, transporte, etc.).

En 2017 se destinaron un total de 3.433,37 € a este estudio procedentes de los medios propios de la Consejería, pero, debido a su carácter regional, se trata de un gasto para toda Asturias y no es posible asignar un gasto concreto al Suroccidente.

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -         |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 10.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -         |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -         |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

**Acción 5.1.8. Aprovechar el potencial de Muniellos para el desarrollo de estudios vinculados a la conservación del patrimonio natural**

El desarrollo de esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente a través de la Dirección General de Biodiversidad.

Parte de las actuaciones llevadas a cabo no solo se han desarrollado en Muniellos, sino también en el conjunto del territorio del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, realizándose censos, estudios y controles sobre distintas especies.

Esta acción está relacionada con la acción 5.1.4 *Impulsar estudios sobre el estado de conservación del patrimonio natural y difusión de los resultados.*

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio                | Actuación                                                                                                                                 | Presupuesto (€) |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Cangas de Narcea y Degaña | Estudio de <i>Luscinia svecica</i> en el Principado. Bases para su catalogación.                                                          | 12.765,78       |
|      |                           | Seguimiento del Urogallo en época de celo en el Principado de. Bases para su catalogación                                                 |                 |
|      |                           | Daños de oso pardo a la agricultura y ganadería del Principado de Asturias.                                                               |                 |
| 2017 | Cangas de Narcea y Degaña | Apoyo al censo de osos con cría en Asturias 2017                                                                                          | 43.046,81       |
|      |                           | Censo de verano de urogallo cantábrico                                                                                                    |                 |
|      |                           | Efectos estrés en el urogallo cantábrico                                                                                                  |                 |
|      |                           | Evaluación del estado de conservación de las poblaciones de especies del género <i>Nyctalus</i> en los bosques del occidente de Asturias. |                 |
|      |                           | Diseño e implantación de una red de seguimiento de lepidópteros en los Parques Naturales del Principado de Asturias.*                     |                 |
|      |                           | Captura y radioseguimiento de urogallo.*                                                                                                  |                 |
|      | RNI Muniellos             | Evaluación del estado de conservación de las poblaciones de <i>Cucujus cinnaberinus</i> en la R.N.I. de Muniellos.                        | 19,351,53       |
|      | RNI Muniellos             | Mantenimiento de infraestructuras de uso público                                                                                          |                 |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                            | 2017      |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Gasto ejecutado (€)    | 12.765,78                                       | 62.398,34 |
| Fuente de financiación | Medios propios del presupuesto de la Consejería |           |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -         |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -         |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 75.164,12 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -         |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Buena | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Línea estratégica 2. Conservación y restauración**

La conservación y restauración del rico y variado patrimonio natural y cultural es básico para un desarrollo integral y sostenible de la comarca.

Preservar los elementos patrimoniales, tanto culturales como ambientales en una comarca que posee una notable riqueza de elementos incluidos en diversas figuras de protección, supone un reto y a la vez una oportunidad para el suroccidente.

**Medida 5.2. Conservación medioambiental y sostenibilidad**

Organismos responsables: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Consejería de Educación y Cultura, Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamientos.

Descripción del tipo de operación: Mejorar el estado de conservación medioambiental y mitigación del cambio climático.

**Acción 5.2.1. Establecer programas de prevención de catástrofes naturales, con especial atención a la conservación activa**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 5.2.2. Desarrollar programas de concienciación medioambiental entre la población de la comarca**

*Subacción: Redactar un programa de educación ambiental, en coordinación con la Consejería de Educación y Cogersa*

La realización de esta acción ha correspondido a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente a través de COGERSA (Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias).

En el marco de esta acción se han desarrollado dos actuaciones. Por un lado, se ha elaborado un programa de educación ambiental, un instrumento a nivel regional que no permite realizar un desglose de gasto para la comarca. Por otro lado, en la comarca, se ha procedido a impulsar el reciclaje a través de la difusión del uso del nuevo punto limpio de Cangas del Narcea.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación                                                                                              | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Cangas del Narcea | Buzoneo de todas la viviendas de Cangas de Narcea para informar sobre la inauguración del punto limpio | 3.000,00        |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                  | 2017     |
|------------------------|---------------------------------------|----------|
| Nº de beneficiarios    | -                                     | 12.947   |
| Gasto ejecutado (€)    | -                                     | 3.000,00 |
| Fuente de financiación | Medio propios del presupuesto COGERSA |          |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 5.800,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 28.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 3.000,00  |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 51,72 %   |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 10,71 %   |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 5.2.3. Refuerzo de las acciones de prevención de incendios (desarrollo de desbroces y fajas auxiliares, mejora de las infraestructuras de prevención - pistas forestales, puntos de agua, cortafuegos, etc.)**

*Subacciones: Acciones de prevención, incluidas las infraestructuras*

*Desbroces en prevención de incendios*

*Creación de fajas auxiliares*

*Infraestructuras de prevención de incendios forestales (pistas forestales, puntos de agua, cortafuegos, etc.)*

La realización de esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias.

Se desarrollan subvenciones para la defensa del monte contra incendios, que se conceden a ayuntamientos y parroquias rurales. Los trabajos realizados en esta acción han supuesto una actuación sobre un total de 2.315,72 kilómetros, 1.390,46 kilómetros en 2016 y 925,26 en 2017.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Entidad                                | Actuación                                                                          | Presupuesto (€) |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Parroquia Rural San Martín de Valledor | Subvenciones para infraestructuras de defensa contra incendios a entidades locales | 36.870,06       |
|      | Ayuntamiento de Degaña                 |                                                                                    | 6.153,54        |
|      | Ayuntamiento de Ibias                  |                                                                                    | 82.290,00       |
|      | Ayuntamiento de Tineo                  |                                                                                    | 141.626,00      |
|      | Ayuntamiento de Allande                |                                                                                    | 59.972,66       |
|      | Ayuntamiento de Cangas Del Narcea      |                                                                                    | 216.140,00      |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

| Año  | Entidad                                | Actuación                                                                          | Presupuesto (€) |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Parroquia Rural San Martín de Valledor | Subvenciones para infraestructuras de defensa contra incendios a entidades locales | 18.538,50       |
|      | Ayuntamiento de Degaña                 |                                                                                    | 3.716,52        |
|      | Ayuntamiento de Ibias                  |                                                                                    | 99.744,62       |
|      | Ayuntamiento de Tineo                  |                                                                                    | 85.518,73       |
|      | Ayuntamiento de Allande                |                                                                                    | 68.073,5        |
|      | Ayuntamiento de Cangas Del Narcea      |                                                                                    | 244.740,04      |
|      | Parroquia Rural de Cerredo             |                                                                                    | 12.004,5        |

## Detalle de las actuaciones realizadas en 2016:

| Territorio                             | Kilómetros |                        |                      |                           |        | Hectáreas                           |                                    |                        |
|----------------------------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                        | Senderos   | Faja Auxiliar mecánica | Faja auxiliar manual | Limpieza capa de rodadura | TOTAL  | Faja perimetral mecánica retroaraña | Faja perimetral mecánica (tractor) | Faja perimetral manual |
| Parroquia Rural San Martín de Valledor | 18,96      | 28,38                  | -                    | -                         | 62,1   | 14,76                               | -                                  | -                      |
| Ayuntamiento de Degaña                 | 3,18       | 6,99                   | -                    | -                         | 13,56  | 3,39                                | -                                  | -                      |
| Ayuntamiento de Ibias                  | 100,47     | 170,56                 | 27,62                | -                         | 299,65 | 1                                   | -                                  | -                      |
| Ayuntamiento de Tineo                  | -          | 387,84                 | -                    | 19,38                     | 407,22 | -                                   | -                                  | -                      |
| Ayuntamiento de Allande                | 43,17      | 71,49                  | -                    | -                         | 114,66 | -                                   | -                                  | -                      |
| Ayuntamiento de Cangas Del Narcea      | 161,07     | 325,76                 | -                    | -                         | 493,27 | 6,44                                | -                                  | -                      |

## Detalle de las actuaciones realizadas en 2017:

| Territorio                             | Kilómetros |                        |                      |                           |       | Hectáreas                           |                                    |                        |
|----------------------------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                        | Senderos   | Faja Auxiliar mecánica | Faja auxiliar manual | Limpieza capa de rodadura | TOTAL | Faja perimetral mecánica retroaraña | Faja perimetral mecánica (tractor) | Faja perimetral manual |
| Parroquia Rural San Martín de Valledor | 3,61       | 9,7                    | -                    | -                         | 64,09 | 50,78                               | -                                  | -                      |
| Ayuntamiento de Degaña                 | 5,08       | -                      | -                    | -                         | 5,08  | -                                   | -                                  | -                      |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

| Territorio                        | Kilómetros |                        |                      |                           |        | Hectáreas                           |                                    |                        |
|-----------------------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                   | Senderos   | Faja Auxiliar mecánica | Faja auxiliar manual | Limpieza capa de rodadura | TOTAL  | Faja perimetral mecánica retroaraña | Faja perimetral mecánica (tractor) | Faja perimetral manual |
| Ayuntamiento de Ibias             | 90,96      | 67,35                  | 4,18                 | -                         | 162,49 | -                                   | -                                  | -                      |
| Ayuntamiento de Tineo             | 7,93       | 151,07                 | 6,54                 | -                         | 168,35 | -                                   | -                                  | 2,81                   |
| Ayuntamiento de Allande           | 56,46      | 32,49                  | -                    | -                         | 96,5   | 7,55                                | -                                  | -                      |
| Ayuntamiento de Cangas Del Narcea | 133,53     | 202,26                 | 17,58                | -                         | 413,42 | -                                   | 57,62                              | 2,43                   |
| Parroquia Rural de Ceredo         | -          | 2,35                   | -                    | -                         | 15,33  | 12,98                               | -                                  | -                      |

## Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                | 2017       |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Nº de beneficiarios*   | 6                                                   | 7          |
| Gasto ejecutado (€)    | 543.052,26                                          | 532.336,48 |
| Fuente de financiación | Fondos de la Consejería, el Ministerio y el FEADER. |            |

\*Número de entidades que percibieron ayudas.

## Ejecución financiera

|                                     |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 1.780.000,00 |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 8.900.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 1.075.388,74 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 60,41 %      |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 12,08 %      |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

## Acción 5.2.4. Mejorar el estado de las infraestructuras de extinción de incendios

Subacciones: Desarrollo de equipamiento e instalaciones en la Base Aérea de Ibias

Potenciación y mejora de las actuales instalaciones de la Base Aérea de Tineo y redacción de un proyecto de ampliación de alguno de los inmuebles actuales de la misma o de construcción de un nuevo inmueble



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

*Potenciación de los parques de bomberos de Cangas de Narcea y Tineo con la mejora en sus instalaciones*

*Colaboración con la DG de Montes en la revisión y mantenimiento de los puntos de agua de la comarca*

*Revisión y mejora de la Red de Radiocomunicaciones de Emergencia en el conjunto de los concejos*

*Elaboración de un estudio para determinar, inventariar y geolocalizar puntos de fácil acceso para toma de agua para autobombas en cauces fluviales*

La realización de esta acción ha correspondido al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.

Se ha trabajado en la mejora y adecuación de las instalaciones.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio | Actuación                                                                                        | Presupuesto (€) |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Tineo*    | Mejora y adecuación de la instalación eléctrica en la base aérea de La Curiscada                 | 30.237,90       |
|      |           | Ampliación en dos módulos prefabricados con destino al personal de la base aérea de La Curiscada | 21.119,47       |

\* Los equipos de esta base pueden actuar en toda Asturias, si bien el radio prioritario es de 50 km en torno a la base de Tineo.

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                           | 2017      |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Gasto ejecutado (€)    | -                                              | 51.357,37 |
| Fuente de financiación | Medio propios del presupuesto de la Consejería |           |

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -          |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 365.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 51.357,37  |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 14,07 %    |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

**Acción 5.2.5. Establecer el criterio de sostenibilidad dentro de la concesión de ayudas para emprender actividades**

Esta acción ha sido puesta en marcha por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), dentro del marco de actuaciones para favorecer el desarrollo sostenible.

En relación con la acción, se ha incluido en todas las convocatorias cofinanciadas con fondos FEDER (a la inversión, la innovación, la internacionalización y Empresas de Base Tecnológica) la condición o criterio de concordancia con las directrices de la Declaración Ambiental Estratégica FEDER.

Esta actuación no conlleva gasto asociado.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio* | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|--------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|--------|---------|------|------|----------------|

\*Ver apartado de Recomendaciones, punto relativo a la introducción de criterios de valoración específicos para las acciones cuyo desarrollo no conlleva gasto asociado y han sido llevadas a cabo (parcial o totalmente).

**Acción 5.2.6. Fomentar la eficiencia energética a todos los niveles**

*Subacciones: Realizar una convocatoria anual de subvenciones (en régimen de concurrencia competitiva), para el uso de energías renovables, y para acciones de ahorro y eficiencia energética, destinada a empresas*

*Realizar una convocatoria anual de subvenciones (en régimen de concurrencia competitiva) para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética, destinada a particulares, entidades sin fines de lucro, y entidades locales*

*Dotar una línea de ayudas para el desarrollo del Programa Operativo FEDER "Asturias", Objetivo Temático 4 "Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores" en lo referente a actuaciones orientadas a la implantación de sistemas de producción centralizada de calor y frío ("district heating") a partir de biomasa y agua de mina en instalaciones próximas al consumo para pequeñas y medianas comunidades locales gestionadas mediante la contratación de empresas de servicios energéticos (ESE)*



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

El desarrollo de esta acción ha correspondido a dos Consejerías. Por un lado la de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos. Por otro, la de Empleo, Industria y Turismo a través de la Dirección General de Minería y Energía.

Desde los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) Alto Narcea Muniellos y Valle del Ese-Entrecabos se han llevado a cabo actuaciones a través de operaciones no productivas promovidas por entidades locales en materia de eficiencia energética.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio                            | Actuación                                                           | Presupuesto (€) |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Allande                              | Mejoras de eficiencia energética en el alumbrado de Pola de Allande | 1.425,00        |
| 2017 |                                      |                                                                     | 34.032,80       |
| 2016 | Cangas del Narcea<br>Degaña<br>Ibias | Mejora de eficiencia energética de alumbrado                        | 15.223,60       |
| 2017 |                                      |                                                                     | 19.102,87       |

Desde la Consejería de Empleo, Industria y Turismo se han concedido, a nivel regional, una serie de subvenciones en relación con las energías renovables y la eficiencia energética. Se trata de subvenciones destinadas a empresas privadas para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética con la aplicación de determinadas tecnologías; subvenciones destinadas a particulares, entidades sin fines de lucro y entidades locales privadas para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética; subvenciones para apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores (a excepción del sector de los productos de la pesca y la acuicultura y demás sectores excluidos del campo de aplicación del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 según su artículo 1.3) mediante la aplicación de determinadas medidas.

A pesar de haberse habilitado las mencionadas líneas de ayuda a lo largo de 2016 y 2017 y de que se haya ejecutado un gasto superior a los 3 millones de euros para toda Asturias, ninguno de los dos años ha habido solicitantes del Suroccidente en ninguna de las modalidades.

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                         | 2017      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Gasto ejecutado (€)    | 16.223,60                                                    | 53.135,67 |
| Fuente de financiación | Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 |           |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -         |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -         |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 69.784,27 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -         |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 5.2.7. Establecer ayudas para la adquisición de maquinaria por parte de cooperativas y asociaciones que permitan el uso compartido de la misma**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 5.2.8. Estimular aquellas actividades agroganaderas y forestales que contribuyan a la gestión sostenible y la conservación de los recursos naturales existentes la comarca**

*Subacción: Recuperación y restauración forestal de la mina de Villares (Ibias) \**

Desde la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Biodiversidad, se ha trabajado en esta acción.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

Se han llevado a cabo actuaciones de mejora ambiental y de restauración del hábitat en el marco de las inversiones realizadas en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio                                               | Actuación                       | Presupuesto (€) |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 2016 | Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias | Actuaciones de mejora ambiental | 116.530,52      |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                           | 2017 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gasto ejecutado (€)    | 116.530,52                                                                                                                                                     |      |
| Fuente de financiación | Medios propios del presupuesto de la Consejería; medios del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (restauración del hábitat osero). |      |

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -          |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -          |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 116.530,52 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -          |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### **Acción 5.2.9. Realizar encuentros y jornadas que faciliten el diálogo entre la población y los responsables de los espacios naturales protegidos**

El trabajo en esta acción ha sido llevado a cabo por la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Biodiversidad.

La actuación realizada se ha centrado en el oso pardo y en el territorio de distribución actual de esta especie, que incluye Cangas del Narcea, Degaña, Ibias y Tineo. Se ha trabajado en difundir el mejor comportamiento de las personas ante la presencia de osos.

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio                                    | Actuación                                                                                        | Presupuesto (€) |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Cangas del Narcea<br>Degaña<br>Ibias<br>Tineo | Apoyo en la organización y desarrollo del ciclo de jornadas informativas "Conviviendo con osos". | 6.050,00        |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                            | 2017     |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Gasto ejecutado (€)    | -                                               | 6.050,00 |
| Fuente de financiación | Medios propios del presupuesto de la Consejería |          |

Ejecución financiera

|                                     |                      |          |
|-------------------------------------|----------------------|----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -        |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -        |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 6.050,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -        |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -        |

|                       |           |              |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|--------------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | <b>Bueno</b> | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|--------------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 5.2.10. Mejorar el estado de conservación de los cauces fluviales**

Desde la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Biodiversidad, se ha trabajado en esta acción, en el marco de las inversiones realizadas en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación                                                               | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Cangas del Narcea | Eliminación de especies piscícolas introducidas en la "Laguna de Arbas" | 5.500,00        |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                            | 2017 |
|------------------------|-------------------------------------------------|------|
| Gasto ejecutado (€)    | 5.500,00                                        | -    |
| Fuente de financiación | Medios propios del presupuesto de la Consejería |      |





## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

Ejecución financiera

|                                     |                      |          |
|-------------------------------------|----------------------|----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -        |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | -        |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 5.500,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -        |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -        |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 5.2.11. Impulso de procesos de custodia del territorio**

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 5.2.12. Apoyar las repoblaciones en los ríos**

Desde la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Biodiversidad, se ha ayudado a la realización de repoblaciones con salmónidos y trucha, tanto en los ríos principales, Narcea y Navia, como en sus afluentes, dentro de la comarca del Suroccidente. Por las características de la actuación, no es posible desglosar el gasto correspondiente a la comarca.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

## Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                  |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 | Suroccidente | Repoblación con alevines de trucha en las cuencas del suroccidente (Narcea, Ibias y Navia) |
|      |              | Repoblación de salmónidos (salmón) en las cuencas del suroccidente (Narcea, Ibias y Navia) |

## Resumen de ejecución

|                        | 2016                                           | 2017 |
|------------------------|------------------------------------------------|------|
| Nº ejemplares          | 385.000 de trucha<br>69.833 de salmónidos      | -    |
| Fuente de financiación | Medio propios del presupuesto de la Consejería |      |

## Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

## Medida 5.3. Conservación del patrimonio cultural

Organismos responsables: Consejería de Educación y Cultura, Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamientos.

Descripción del tipo de operación: Mejorar el conocimiento y difusión de los elementos del patrimonio cultural. Optimizar las labores de rehabilitación y recuperación de elementos singulares.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

**Acción 5.3.1. Establecer un Plan de Recuperación de los elementos del patrimonio cultural***Subacción: Elaborar un Plan Director del monasterio de Santa María la Real de Obona*

El desarrollo de esta acción ha corrido a cargo de la Consejería de Educación y Cultural, a través de la Dirección General de Patrimonio.

Se han realizado varias actuaciones en relación con los bienes culturales protegidos con el objetivo de mejorar la planificación relativa a las actuaciones que es necesario acometer para una correcta gestión del patrimonio. Sin embargo, las actuaciones realizadas no han comportado gasto que se pueda cuantificar ni desglosar para la comarca.

Lo realizado está en relación con la acción 5.3.2. *Aprovechar el potencial del Camino de Santiago con mejoras generales y nuevos servicios (mejoras en el firme, señalización, red de albergues, cobertura de móvil, plan de protección civil, divulgación, etc.).*

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio    | Actuación                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 | Suroccidente | Presentado el Libro Blanco del Camino de Santiago de Asturias, que incluye un diagnóstico del estado actual de esta vía histórica declarada Patrimonio Mundial y plantea 10 líneas de actuación hasta 2021. |
| 2017 |              | Monasterio de Obona: se ha comenzado a trabajar en el seno de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Arquitectura Monástica en la definición del futuro plan director.                             |

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 70.000,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 150.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -          |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -          |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <b>Medio</b> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <i>Nulo</i> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

**Acción 5.3.2. Aprovechar el potencial del Camino de Santiago con mejoras generales y nuevos servicios (mejoras en el firme, señalización, red de albergues, cobertura de móvil, plan de protección civil, divulgación, etc.)**

Esta acción ha sido desarrollada por las Consejerías de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, y de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Valle del Ese-Entrecabos.

El objetivo ha sido mejorar la gestión integral del Camino de Santiago, aunando esfuerzos de diferentes administraciones.

La Consejería de Educación y Cultura ha realizado actuaciones tanto puntuales, sobre elementos concretos, como de carácter más general en relación con el Camino de Santiago.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio                              | Actuación                                                                           | Presupuesto (€) |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Tineo y Allande<br>(Camino de Santiago) | Aprobación del Libro Blanco del Camino de Santiago en Asturias                      | -               |
|      |                                         | Restauración del humilladero de El Pedregal (Tineo) en 2016                         | 3.389,33        |
| 2017 |                                         | Evaluación del estado del Camino Primitivo                                          | -               |
|      |                                         | Elaboración de un proyecto de mejoras del Camino de Santiago en el concejo de Tineo | 7.421,75        |
|      |                                         | Subvención para mejoras en el albergue de Borres (Tineo)                            |                 |

Desde el GDR Valle del Ese-Entrecabos se ha trabajado en relación con el Camino de Santiago a iniciativa del Ayuntamiento de Allande. Esta actuación está también relacionada con la acción 4.11.7 *Mejorar la señalización de los elementos turísticos*.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio | Actuación                                                          | Presupuesto (€) |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Allande   | Señalización del Camino de Santiago en el tramo alto de Chavadoira | 12.734,50       |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                                    | 2017      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gasto ejecutado (€)    | 3.839,33                                                                                                                                                                | 20.156,25 |
| Fuente de financiación | C. Educación y Cultural: Presupuesto propio de la Consejería.<br>C. Desarrollo Rural y Recursos Naturales: Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020. Medida 19.2 |           |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 50.000,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 150.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 23.995,58  |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 47,99 %    |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 16,00 %    |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 5.3.3. Realizar una catalogación exhaustiva de los elementos del patrimonio cultural de la zona (arquitectónicos, arqueológicos, etnográficos, paisajísticos, antropológicos, etc.)**

El desarrollo de esta acción ha correspondido a la Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Las actuaciones realizadas responden al proceso de catalogación de diversos elementos patrimoniales. Procedimiento que no conlleva gasto específico asociado.

Actuaciones realizadas:

| Año       | Territorio   | Actuación                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016-2017 | Suroccidente | Se está tramitando la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de 64 bienes patrimoniales del concejo de Ibias y de 124 del concejo de Cangas del Narcea (proceso iniciado en 2016 y que concluirá en 2018). |
| 2017      |              | Catalogación de órganos históricos de Asturias: 2 de la iglesia del monasterio de Corias. Declarados Bien de Interés Cultural en 2017                                                                                              |
|           |              | Catalogación de iglesias medievales no protegidas hasta la fecha: San Francisco de Tineo, Santa María de Arganza y San Esteban de Relamiego)                                                                                       |
|           |              | Catalogación de epígrafes medievales de interés patrimonial de Asturias: la existente en una campana de Corias                                                                                                                     |
|           |              | Estructuras militares históricas de Asturias: el campamento de El Chao de Berducedo y la fortificación del Picu Las Vallerías de Allande                                                                                           |
|           |              | Declaración como Bien de Interés Cultural del campo de la iglesia de Santa Coloma de Allande (iglesia y varios tejos monumentales).                                                                                                |
|           |              | Digitalización de la Carta Arqueológica de Allande.                                                                                                                                                                                |

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 25.000,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 250.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -          |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -          |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 5.3.4. Aprovechar los recursos culturales existentes, dotándolos de contenidos**

Esta acción ha sido llevada a cabo por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura.

El objetivo es poner en valor y dar a conocer la existencia de elementos patrimoniales de gran valor histórico. La actuación realizada se ha hecho en colaboración con la Dirección General de Justicia (Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana), dentro del programa de actuaciones vinculadas con la Memoria Histórica asturiana.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación                                                                                                                                                                                                       | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Cangas del Narcea | Estudios para dotar de contenidos al edificio de los juzgados de Cangas del Narcea, donde se conserva un conjunto de grafitos de la guerra civil, incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias | 441,65          |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                | 2017 |
|------------------------|-------------------------------------|------|
| Gasto ejecutado (€)    | 441,65                              | -    |
| Fuente de financiación | Presupuesto propio de la Consejería |      |

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 4.000,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 40.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 441,65    |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 11,04 %   |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 1,10 %    |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

### Acción 5.3.5. Favorecer la recuperación de elementos patrimoniales dotándolos de uso

*Subacción: Desarrollo de un programa de excavaciones Arqueológicas en el Castro de San Chuis (Allande) para el estudio científico y puesta en valor de este bien patrimonial*

En esta acción ha trabajado la Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Se ha procedido a realizar diversas actuaciones de recuperación de elementos patrimoniales.

#### Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación                                                                                    | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Cangas del Narcea | Concesión de subvención para la restauración de las pinturas murales de la iglesia de Cibuyo | 14.472,58       |
|      | Ibias             | Concesión de subvención para el teitado de construcciones con cubierta vegetal               | 10.914,65       |
| 2017 | Ibias             | Concesión de subvención para el teitado de construcciones con cubierta vegetal               | 6.133,50        |

#### Resumen de ejecución

|                        | 2016                                | 2017     |
|------------------------|-------------------------------------|----------|
| Gasto ejecutado (€)    | 25.387,23                           | 6.133,50 |
| Fuente de financiación | Presupuesto propio de la Consejería |          |

#### Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 55.000,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 280.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 31.520,73  |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 57,31 %    |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 11,26 %    |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

**Acción 5.3.6. Apoyar la recuperación y difusión de elementos deportivos, culturales y folklóricos, así como del patrimonio inmaterial de la comarca**

*Subacción: Creación de los Servicios de Normalización Lingüística + Campañas de promoción para la matriculación*

En el desarrollo de esta acción han intervenido las Consejerías de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Biodiversidad, y de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Planificación Lingüística y Normalización.

En ambos casos han llevado a cabo actuaciones de recuperación del patrimonio cultural, material e inmaterial.

La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha trabajado en la recuperación, acondicionamiento o restauración de elementos propios del patrimonio etnográfico en el ámbito territorial del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio         | Actuación                                                                                     | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Cangas del Narcea | Acondicionamiento de lavadero en Riomolín                                                     | 4.997,49        |
|      |                   | Acondicionamiento de lavadero en Brañas (Leitariegos)                                         | 5.399,02        |
|      |                   | Restauración de lavadero-abrevadero en La Viliella                                            | 3.812,38        |
| 2017 | Degaña            | Inversiones no productivas destinadas al uso social y restauración de elementos patrimoniales | 28.556,00       |
|      | Cangas del Narcea | Restauración de lavadero en Trascastro (Leitariegos)                                          | 7.898,88        |
|      |                   | Acondicionamiento de fuente pública en La Linde                                               | 3.573,11        |

La Consejería de Educación y Cultura ha desarrollado tareas relacionadas con la promoción y difusión de la Llingua Asturiana. Los objetivos son promocionar y normalizar su uso y apoyar las actividades de su enseñanza-aprendizaje. Los destinatarios son alumnado y ciudadanía en general.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio        | Actuación                                                                                                                                 | Presupuesto (€) |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Cangas del Narcea | Subvención nominativa para el Funcionamiento de la Oficina de Normalización Lingüística de Cangas de Narcea                               | 14.400,00       |
|      | Suroccidene       | Campaña de promoción para la matriculación en Llingua Asturiana                                                                           | 1.000,00        |
|      |                   | Programa de actividades complementarias para centros que imparten la asignatura Llingua Asturiana y Lliteratura: Axenda Didáctica Escolar | 9.142,00        |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 5. Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                                                                                                                                | 2017      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gasto ejecutado (€)    | 14.208,89                                                                                                                                                                           | 64.569,99 |
| Fuente de financiación | C. de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente:<br>Medio propios del presupuesto de la Consejería<br>C. de Educación y Cultura: Medios propios. Programa 422 R. |           |

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 27.000,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 450.000,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 78.778,88  |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 291,77 %   |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 17,51 %    |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|



## EJE 6. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Se configura como un eje transversal, siendo básico en el desarrollo integral de una comarca con carencias tanto en sus sistemas de comunicaciones viarias como en el grado de descentralización administrativa.

Es necesario simplificar, coordinar y mejorar los trámites administrativos, evitando duplicidades y desplazamientos. Dentro de este objetivo general tiene un peso destacado el desarrollo de la administración electrónica, que debe facilitar y agilizar la tramitación tanto a los usuarios como a la propia administración.

### Línea estratégica 1. Simplificación administrativa

La simplificación administrativa se vincula directamente con una mayor eficiencia de la administración, la facilidad para iniciar los trámites, así como con la reducción del tiempo de respuesta. Todo ello trae aparejado un mayor dinamismo económico y social de los territorios y la mejora de las relaciones entre la administración y la ciudadanía.

La legislación vigente en materia de administraciones públicas y sector público incluye aspectos como el funcionamiento electrónico y la relación electrónica del ciudadano con la Administración. De hecho la simplificación administrativa pasa, entre otros aspectos, por la mejora de los sistemas electrónicos. La gestión de este cambio hacia la administración digital requiere de esfuerzo en formación (de empleados, gestores, políticos, empresas y ciudadanía) y jornadas de concienciación, para todo ello se puede contar con los telecentro/CDTLs de los ayuntamientos.

#### Medida 6.1. Acercamiento de la administración al territorio

Organismos responsables: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Consejería de Empleo, Industria y Turismo, Consejería de Hacienda y Sector Público (Viceconsejería de Administraciones Públicas), Grupos de Desarrollo Rural, Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos y Ayuntamientos.

Descripción del tipo de operación: Impulsar el cambio hacia una Administración Digital, considerando los requerimientos de las Leyes 39/2015 y 40/2015.

## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 6. Simplificación administrativa

**Acción 6.1.1. Dotar a las administraciones locales de competencias encaminadas hacia una “Ventanilla Única” eficiente y a la coordinación administrativa, mediante la integración de la plataforma de registro, gestor de expedientes y Sede Electrónica de los ayuntamientos con los Servicios de la AGE. (Cl@ve, SIR, ORVE, TEU, PCSP, Cliente ligero SCSP, REA)**

*Subacciones: Integración del Registro de OpenCERTIAC con el Sistema de Interconexión de Registros (SIR) para el intercambio de asientos electrónicos de registro entre las Administraciones Públicas*

*Integración de OpenCERTIAC con el Tablón Edictal Único (TEU)*

*Integración de OpenCERTIAC con la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP)*

*Enlace de OpenCERTIAC con el cliente ligero de la RED SARA para sustitución de certificados en papel*

*Integración de OpenCERTIAC con el Registro Electrónico de Representación y Apoderamientos (REA)*

*Integración de la Sede Electrónica de OpenCERTIAC con el sistema Cl@ve*

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST) ha puesto en marcha esta acción.

Se trabaja con el objetivo de cumplir lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y hacerlo de manera integrada con el resto del sector público (estatal, autonómico y local). El objetivo es facilitar los trámites administrativos a la ciudadanía y las empresas.

Se han puesto en funcionamiento diversos servicios, si bien en todos ellos falta por resolver la integración informática. Por otro lado, se trata de actuaciones que no conllevan gasto.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Territorio   | Actuación                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 | Suroccidente | <p>En funcionamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficina de Registro Virtual (ORVE)</li> <li>- utilización del Cliente ligero para interoperabilidad</li> <li>- uso de la Plataforma de Contratación del Sector Público</li> </ul> |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 6. Simplificación administrativa

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                                                  | 2017   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Nº de beneficiarios    | -                                                                     | 27.334 |
| Fuente de financiación | Medio propios del presupuesto de la Consejería (Presupuesto del CAST) |        |

Ejecución financiera

|                                     |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 25.410,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 101.640,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -          |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -          |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -          |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <b>Regular</b> | <i>Malo</i> | <i>Nulo</i> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Acción 6.1.2. Mejorar los sistemas de asesoramiento a la población, mediante el uso de las funcionalidades de web social disponible en la plataforma de los portales web de la que disponen los ayuntamientos**

*Subacción: Apoyo a la implementación de funcionalidades web social*

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |        |
|-------------------------------------|----------------------|--------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -      |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 18.150 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -      |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -      |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -      |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <b>Nulo</b> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 6. Simplificación administrativa

**Acción 6.1.3. Dotar de recursos a los agentes involucrados en el Desarrollo Local Participativo, implicando a los mismos en la gestión del Portal Municipal en relación a las herramientas de web social**

*Subacción: Apoyo Cursos de formación a los gestores de contenido en web social*

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST) ha trabajado en el desarrollo de esta acción. Se busca el acercamiento de la Administración a la sociedad en materia de transparencia, participación y colaboración.

La ejecución de esta acción está en relación con la acción 3.3.3 *Impulsar la alfabetización digital y la formación en nuevas tecnologías para reducir la brecha digital*.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio    | Actuación                                                                                         | Presupuesto (€) |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2016 | Suroccidente | Acciones formativas para los gestores y personal de CDTL sobre gestión de contenidos y web social | 18.383,00       |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                           | 2017 |
|------------------------|------------------------------------------------|------|
| Nº de beneficiarios    | 27.334                                         | -    |
| Gasto ejecutado (€)    | 18.383,00                                      | -    |
| Fuente de financiación | Medio propios del presupuesto de la Consejería |      |

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | -         |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 18.150,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 18.383,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 101,28 %  |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 6.1.4. Implementar un Visor web de expedientes de fácil uso para la ciudadanía y las empresas**

*Subacción: Visor web de expedientes electrónicos y expedientes de acceso público*

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 6. Simplificación administrativa

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 12.705,00 |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 25.410,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -         |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -         |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <i>Nulo</i> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Medida 6.2. Mejorar las plataformas tecnológicas de los ayuntamientos**

Organismos responsables: Ayuntamientos, Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, Grupos de Desarrollo Rural y Consejería de Economía, Empleo y Turismo, Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Descripción del tipo de operación: Mejorar el sistema de tramitación electrónica en la administración del ayuntamiento. Poner en producción en la Sede Electrónica de los ayuntamientos Servicios Electrónicos, cuyo uso sea sencillo para la ciudadanía y las empresas.

**Acción 6.2.1. Dotar de medios a los registros de los ayuntamientos para que se puedan realizar copias auténticas de la documentación de presenta la ciudadanía y las empresas.**

*Subacciones: Módulo de digitalización certificada con OpenCERTIAC, copia auténtica*

*Equipamientos de Escáneres \**

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST) ha desarrollado esta acción en el marco de cumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El objetivo es facilitar los trámites administrativos a la ciudadanía y las empresas y avanzar en la política de que tiende hacia el “cero papel”.

La ejecución de esta acción está en relación con la acción 3.3.3 *Impulsar la alfabetización digital y la formación en nuevas tecnologías para reducir la brecha digital.*

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio    | Actuación                                                                                                                      | Presupuesto (€) |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Suroccidente | Mejora del registro de la aplicación OpenCertiac mediante la puesta en marcha de un nuevo módulo de digitalización certificada | 12.100,00       |



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 6. Simplificación administrativa

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                           | 2017      |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios    | -                                              | 27.334    |
| Gasto ejecutado (€)    | -                                              | 12.100,00 |
| Fuente de financiación | Medio propios del presupuesto de la Consejería |           |

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 12.100,00 |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 12.100,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 12.100,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 100,00 %  |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 100,00 %  |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <b>Bueno</b> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <i>Nulo</i> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|

**Acción 6.2.2. Definir los procedimientos administrativos en SIA \***

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.

Ejecución financiera

|                                     |                      |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | - |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | - |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | - |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | - |
|                                     | Sobre total Plan (%) | - |

|                              |                  |              |              |                |             |             |                       |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>Grado de cumplimiento</i> | <i>Muy bueno</i> | <i>Bueno</i> | <i>Medio</i> | <i>Regular</i> | <i>Malo</i> | <b>Nulo</b> | <i>Sin valoración</i> |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 6. Simplificación administrativa

**Acción 6.2.3. Definir circuitos de tramitación en la herramienta de Gestor de Expedientes disponible en los ayuntamientos.***Subacción: Definir circuitos de tramitación (20 circuitos) y formación avanzada*

Al igual que en acciones anteriores de este Eje, la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST) es quien ha trabajado en esta acción, relacionada con el cumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio    | Actuación                                                                                                          | Presupuesto (€) |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Suroccidente | Definición de circuitos de tramitación en la herramienta de Gestor de Expedientes disponible en los ayuntamientos. | 29.040,00       |

Resumen de ejecución

|                        | 2016                                           | 2017      |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios    | -                                              | 27.334    |
| Gasto ejecutado (€)    | -                                              | 29.040,00 |
| Fuente de financiación | Medio propios del presupuesto de la Consejería |           |

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 24.200,00 |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 72.600,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 29.040,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 120,00 %  |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 40,00 %   |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 6.2.4. Implementar Servicios en la Sede Electrónica de los ayuntamientos, intentando conseguir el máximo grado de modernización***Subacción: Consultoría y parametrización de 50 servicios electrónicos*

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo, a través del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST), ha desarrollado esta acción, relacionada con el cumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.





## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 6. Simplificación administrativa

## Actuaciones realizadas:

| Año  | Municipio    | Actuación                                                                                                                      | Presupuesto (€) |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 | Suroccidente | Implementación de servicios en la Sede Electrónica de los ayuntamientos, intentando conseguir el máximo grado de modernización | 23.889,00       |

## Resumen de ejecución

|                        | 2016                                           | 2017      |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Nº de beneficiarios    | -                                              | 27.334    |
| Gasto ejecutado (€)    | -                                              | 23.889,00 |
| Fuente de financiación | Medio propios del presupuesto de la Consejería |           |

## Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 35.000,00 |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 96.800,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | 23.889,00 |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | 68,25 %   |
|                                     | Sobre total Plan (%) | 24,68 %   |

|                       |           |       |       |         |      |      |                |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

## Línea estratégica 2. Gestión del cambio hacia una administración digital y un gobierno abierto

Para avanzar hacia una administración digital, además de disponer de las herramientas tecnológicas adecuadas, es necesario un cambio de cultura en todos los agentes implicados, el cambio no debe ser solo en la administración del ayuntamiento, sino que debe incluir a la ciudadanía y a las empresas.

### Medida 6.3. Potenciar una cultura de participación, usando las TICs, en la ciudadanía, las empresas, los empleados y los gestores públicos

Organismos responsables: Ayuntamientos, Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos y Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 6. Simplificación administrativa

Descripción del tipo de operación: Desarrollar una estrategia en el territorio para fomentar la cultura participativa en los ciudadanos y el uso de las TICs que pueda favorecer la relación de la ciudadanía con el ayuntamiento.

**Acción 6.3.1. Implementar campañas de difusión del Gobierno Abierto (participación, colaboración y transparencia) dirigidas a todos los agentes implicados.**

*Subacción: Campañas de difusión de Gobierno Abierto*

La ejecución de esta acción la ha llevado a cabo la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.

En relación con esta acción, se ha desarrollado un nuevo portal, genérico para toda Asturias, de Gobierno Abierto. No es posible, por tanto, conocer un desglose de gasto para el Suroccidente.

Ejecución financiera

|                                     |                      |          |
|-------------------------------------|----------------------|----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 2.420,00 |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 14.520   |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -        |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -        |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -        |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|

**Acción 6.3.2. Organizar cursos de formación desde los telecentros/CDTLs para ayudar a los ciudadanos a incorporarse a la administración digital, impartiendo jornadas formativas sobre las plataformas concretas de los ayuntamientos.**

*Subacción: Cursos de formación dirigidos a la ciudadanía*

En el periodo 2016 a 2017 no se ha llevado a cabo ninguna actuación en el marco de esta acción. Queda, por tanto, pendiente de ejecución en los próximos años.



## EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 2016 y 2017

## Eje 6. Simplificación administrativa

Ejecución financiera

|                                     |                      |           |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Presupuesto estimado 2016-2017 (€). |                      | 2.150,00  |
| Presupuesto estimado total (€).     |                      | 18.150,00 |
| Gasto ejecutado 2016-2017 (€)       |                      | -         |
| Grado de ejecución                  | Sobre 2016-2017 (%)  | -         |
|                                     | Sobre total Plan (%) | -         |

| Grado de cumplimiento | Muy bueno | Bueno | Medio | Regular | Malo | Nulo | Sin valoración |
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|
|-----------------------|-----------|-------|-------|---------|------|------|----------------|





## **IV. RESUMEN DE EJECUCIÓN. Años 2016 y 2017**

Se realiza a continuación un resumen de la ejecución del Plan Especial por Ejes, Líneas Estratégicas y Medidas, indicando el grado de cumplimiento en función del gasto ejecutado con relación al presupuesto previsto.

## RESUMEN DE EJECUCIÓN. 2016 y 2017

## Ejes

| EJE                                             | PRESUPUESTO       |                    | GASTO EJECUTADO   | % EJECUCIÓN       |             | Grado de cumplimiento |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
|                                                 | 2016 + 2017       | Total Plan         | 2016 + 2017       | Sobre 2016 + 2017 | Sobre Total |                       |
| 1 PARTICIPACIÓN LOCAL Y GOBERNANZA              | 18.000            | 104.000            | 519.258           | 2.884,8           | 499,3       | <i>Muy bueno</i>      |
| 2 CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL             | 26.719.703        | 104.537.056        | 25.435.799        | 95,2              | 24,3        | <i>Bueno</i>          |
| 3 INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE                 | 4.817.000         | 52.175.000         | 6.130.607         | 127,3             | 11,8        | <i>Muy bueno</i>      |
| 4 IMPULSAR LA ECONOMÍA Y LA CAPACITACIÓN        | 16.578.188        | 85.005.940         | 15.176.828        | 91,5              | 17,9        | <i>Bueno</i>          |
| 5 PATRIMONIO CULTURAL, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO | 2.021.800         | 10.822.000         | 1.599.365         | 79,1              | 14,8        | <i>Bueno</i>          |
| 6 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA                 | 113.985           | 377.520            | 83.412            | 73,2              | 22,1        | <i>Medio</i>          |
| <b>TOTAL Plan Especial</b>                      | <b>50.268.676</b> | <b>253.021.516</b> | <b>48.945.270</b> | <b>97,4</b>       | <b>19,3</b> | <b><i>Bueno</i></b>   |



## RESUMEN DE EJECUCIÓN. 2016 y 2017

## Líneas

| EJE<br>LÍNEA                                                                | PRESUPUESTO |             | GASTO<br>EJECUTADO | % EJECUCIÓN          |                | Grado de<br>cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                                             | 2016 + 2017 | Total Plan  | 2016 + 2017        | Sobre 2016 +<br>2017 | Sobre<br>total |                          |
| Eje 1. PARTICIPACIÓN LOCAL Y GOBERNANZA                                     |             |             |                    |                      |                |                          |
| 1 FORTALECER LOS COLECTIVOS LOCALES Y SU PARTICIPACIÓN                      | 18.000      | 104.000     | 36.408             | 202,3                | 35,0           | Muy bueno                |
| 2 REFORZAR EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES                         | -           | -           | 482.850            | -                    | -              | Muy bueno                |
| Eje 2. CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL                                    |             |             |                    |                      |                |                          |
| 1 MEJORA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS                                           | 26.269.216  | 101.820.105 | 24.883.959         | 94,7                 | 24,4           | Bueno                    |
| 2 OTROS SERVICIOS                                                           | 450.487     | 2.716.951   | 551.840            | 122,5                | 20,3           | Muy bueno                |
| Eje 3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE                                        |             |             |                    |                      |                |                          |
| 1 INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN                                          | 3.957.000   | 41.085.000  | 4.092.168          | 103,4                | 10,0           | Muy bueno                |
| 2 REDES BÁSICAS EN EL MEDIO RURAL                                           | 860.000     | 11.090.000  | 2.038.439          | 237,0                | 18,4           | Muy bueno                |
| Eje 4. IMPULSAR LA ECONOMÍA Y LA CAPACITACIÓN                               |             |             |                    |                      |                |                          |
| 1 CAPITAL HUMANO                                                            | 2.428.000   | 12.225.000  | 2.560.424          | 105,5                | 20,9           | Muy bueno                |
| 2 SECTOR PRIMARIO                                                           | 14.149.388  | 70.746.940  | 10.741.923         | 75,9                 | 15,2           | Bueno                    |
| 3 SECTOR SECUNDARIO                                                         | 800         | 2.034.000   | 1.777.948          | 222.243,5            | 87,4           | Muy bueno                |
| 4 SECTOR TERCIARIO                                                          | -           | -           | 96.534             | -                    | -              | Muy bueno                |
| Eje 5. PATRIMONIO CULTURAL, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO                        |             |             |                    |                      |                |                          |
| 1 DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN                                                  | 5.000       | 209.000     | 137.018            | 2.740,4              | 65,6           | Muy bueno                |
| 2 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN                                               | 2.016.800   | 10.613.000  | 1.462.348          | 72,5                 | 13,8           | Medio                    |
| Eje 6. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA                                        |             |             |                    |                      |                |                          |
| 1 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA                                             | 109.415     | 344.850     | 83.412             | 76,2                 | 24,2           | Bueno                    |
| 2 GESTIÓN DEL CAMBIO HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y UN GOBIERNO ABIERTO | 4.570       | 32.670      | -                  | -                    | -              | Nulo                     |



## Medidas

| EJE / LÍNEA / MEDIDA                                                     | PRESUPUESTO |            | GASTO EJECUTADO | % EJECUCIÓN       |             | Grado de cumplimiento |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                          | 2016 + 2017 | Total Plan | 2016 + 2017     | Sobre 2016 + 2017 | sobre Total |                       |
| Eje 1. PARTICIPACIÓN LOCAL Y GOBERNANZA                                  |             |            |                 |                   |             |                       |
| Línea 1. FORTALECER LOS COLECTIVOS LOCALES Y SU PARTICIPACIÓN            |             |            |                 |                   |             |                       |
| 1.1 Involucrar a la población en el desarrollo local y la gobernanza     | -           | 50.000     | 26.960          | -                 | 53,9        | Muy bueno             |
| 1.2 Fortalecer el sentimiento de “lo rural” y la identidad territorial   | 18.000      | 54.000     | 9.448           | 52,5              | 17,5        | Medio                 |
| Línea 2. REFORZAR EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES               |             |            |                 |                   |             |                       |
| 1.3 Potenciar el papel de los ayuntamientos y grupos de desarrollo rural | -           | -          | 482.850         | -                 | -           | Muy bueno             |
| Eje 2. CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL                                 |             |            |                 |                   |             |                       |
| Línea 1. MEJORA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS                                 |             |            |                 |                   |             |                       |
| 2.1 Mejora de los servicios básicos                                      | -           | -          | -               | -                 | -           | Nulo                  |
| 2.2 Educación                                                            | 788.492     | 6.756.318  | 576.434         | 73,1              | 8,5         | Medio                 |
| 2.3 Sanidad                                                              | 19.336.547  | 62.873.641 | 20.237.463      | 104,7             | 32,2        | Muy bueno             |
| 2.4 Asistencial                                                          | 6.144.177   | 32.190.146 | 4.070.062       | 66,2              | 12,6        | Medio                 |
| Línea 2. OTROS SERVICIOS                                                 |             |            |                 |                   |             |                       |
| 2.5 Mejora de las condiciones de vida en el entorno rural                | 355.182     | 1.775.910  | 423.806         | 119,3             | 23,9        | Muy bueno             |
| 2.6 Igualdad y lucha contra la violencia sobre las mujeres               | 28.629      | 257.661    | 64.608          | 225,7             | 25,1        | Muy bueno             |
| 2.7 Mejorar las condiciones de vida de la juventud en el territorio      | 66.676      | 333.380    | 58.676          | 88,0              | 17,6        | Bueno                 |
| 2.8 Derecho al ocio en el medio rural                                    | -           | 350.000    | 4.750           | -                 | 1,4         | Bueno                 |
| Eje 3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE                                     |             |            |                 |                   |             |                       |
| Línea 1. INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN                                |             |            |                 |                   |             |                       |
| 3.1 Comunicación viaria                                                  | 3.350.000   | 38.050.000 | 3.621.918       | 108,1             | 9,5         | Muy bueno             |
| 3.2 Transporte                                                           | 200.000     | 1.000.000  | 80.000          | 40,0              | 8,0         | Regular               |
| 3.3 Tecnologías de la información y la comunicación                      | 407.000     | 2.035.000  | 390.250         | 95,9              | 19,2        | Bueno                 |
| Línea 2. REDES BÁSICAS EN EL MEDIO RURAL                                 |             |            |                 |                   |             |                       |
| 3.4 Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento                     | 860.000     | 11.090.000 | 2.038.439       | 237,0             | 18,4        | Muy bueno             |



| EJE / LÍNEA / MEDIDA                                                                                                       | PRESUPUESTO |            | GASTO EJECUTADO | % EJECUCIÓN       |             | Grado de cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                            | 2016 + 2017 | Total Plan | 2016 + 2017     | Sobre 2016 + 2017 | sobre Total |                       |
| Eje 4. IMPULSAR LA ECONOMÍA Y LA CAPACITACIÓN                                                                              |             |            |                 |                   |             |                       |
| Línea 1. CAPITAL HUMANO                                                                                                    |             |            |                 |                   |             |                       |
| 4.1 Formación y asesoramiento                                                                                              | 590.000     | 2.950.000  | 480.883         | 81,5              | 16,3        | Bueno                 |
| 4.2 Fomento del empleo                                                                                                     | 1.826.000   | 9.115.000  | 2.068.441       | 113,3             | 22,7        | Muy bueno             |
| 4.3 Transferencia del conocimiento                                                                                         | 12.000      | 160.000    | -               | -                 | -           | Nulo                  |
| 4.4 Diversificación                                                                                                        | -           | -          | 6.841           | -                 | -           | Bueno                 |
| 4.5 Favorecer el desarrollo socioeconómico de las mujeres y fomentar las perspectivas de género en el desarrollo económico | -           | -          | 4.259           | -                 | -           | Bueno                 |
| Línea 2. SECTOR PRIMARIO                                                                                                   |             |            |                 |                   |             |                       |
| 4.6 Reestructuración de la dimensión territorial de las explotaciones                                                      | 4.377.200   | 21.886.000 | 4.490.597       | 102,6             | 20,5        | Muy bueno             |
| 4.7 Puesta en valor del monte como recurso multifuncional                                                                  | 7.350.000   | 36.750.000 | 5.375.999       | 73,1              | 14,6        | Medio                 |
| 4.8 Aprovechar el potencial agroganadero                                                                                   | 2.422.188   | 12.110.940 | 875.327         | 36,1              | 7,2         | Regular               |
| Línea 3. SECTOR SECUNDARIO                                                                                                 |             |            |                 |                   |             |                       |
| 4.9 Apoyo a las actividades industriales                                                                                   | 800         | 2.034.000  | 323.899         | 40.487,3          | 15,9        | Muy bueno             |
| 4.10 Agroindustria                                                                                                         | -           | -          | 1.454.050       | -                 | -           | Muy bueno             |
| Línea 4. SECTOR TERCIARIO                                                                                                  |             |            |                 |                   |             |                       |
| 4.11 El turismo como dinamizador y diversificador                                                                          | -           | -          | 71.466          | -                 | -           | Muy bueno             |
| 4.12 Comercialización                                                                                                      | -           | -          | 25.068          | -                 | -           | Muy Bueno             |
| Eje 5. PATRIMONIO CULTURAL, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO                                                                       |             |            |                 |                   |             |                       |
| Línea 1. DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN                                                                                          |             |            |                 |                   |             |                       |
| 5.1 El recurso "patrimonio-paisaje"                                                                                        | 5.000       | 209.000    | 137.018         | 2.740,4           | 65,6        | Muy bueno             |
| Línea 2. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN                                                                                       |             |            |                 |                   |             |                       |
| 5.2 Conservación medioambiental y sostenibilidad                                                                           | 1.785.800   | 9.293.000  | 1.327.611       | 74,3              | 14,3        | Medio                 |
| 5.3 Conservación del patrimonio cultural                                                                                   | 231.000     | 1.320.000  | 134.737         | 58,3              | 10,2        | Medio                 |

| EJE / LÍNEA / MEDIDA                                                                                                               | PRESUPUESTO |            | GASTO EJECUTADO | % EJECUCIÓN       |             | Grado de cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                    | 2016 + 2017 | Total Plan | 2016 + 2017     | Sobre 2016 + 2017 | sobre Total |                       |
| Eje 6. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA                                                                                               |             |            |                 |                   |             |                       |
| Línea 1. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA                                                                                             |             |            |                 |                   |             |                       |
| 6.1 Acercamiento de la administración al territorio                                                                                | 38.115      | 163.350    | 18.383          | 48,2              | 11,3        | Regular               |
| 6.2 Mejorar las plataformas tecnológicas de los ayuntamientos                                                                      | 71.300      | 181.500    | 65.029          | 91,2              | 35,8        | Bueno                 |
| Línea 2. ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y UN GOBIERNO ABIERTO                                                                              |             |            |                 |                   |             |                       |
| 6.3 Potenciar una cultura de participación, usando las tics, en la ciudadanía, las empresas, los empleados y los gestores públicos | 4.570       | 32.670     | -               | -                 | -           | Nulo                  |

## V.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación se indican las principales conclusiones extraídas tras el análisis de la ejecución del Plan Especial para los años 2015 y, especialmente, 2016 y 2017. Asimismo se incorporan, en función de la información recabada y analizada, una serie de recomendaciones sobre el desarrollo futuro del Plan Especial.

### Conclusiones

Desde el punto de vista global, en el periodo 2016-2017 se ha recopilado un gasto ejecutado en relación con el Plan Especial de un total de 48.945.270 euros, un 97,4 % de los 50.268.676 euros previstos como presupuesto en el Plan para el periodo analizado. Es un grado de cumplimiento “bueno”, que se aproxima al 100 % de lo estimado y que supone, además, un 19,3 % del presupuesto total del Plan Especial.

A nivel de Ejes, dos de ellos tienen un grado de cumplimiento “muy bueno”, superando el 100 % del presupuesto estimado inicialmente para el periodo 2016-2017. En la parte contraria el Eje 6 *Simplificación administrativa* solo ha alcanzado el 73,2 % de gasto ejecutado, por lo que su cumplimiento es “medio”. Los tres ejes restantes alcanzan el nivel “bueno”, con ejecuciones de gasto entre el 79 y el 95 %.

En relación con las Líneas Estratégicas del Plan, nueve de las catorce totales tiene un grado de cumplimiento “muy bueno”, y otras tres “bueno”, con un gasto ejecutado entre el 76 y el 95 %. Por otro lado la línea *Conservación y restauración*, del Eje 5 *Patrimonio cultural, ambiental y paisajístico*, solo ha alcanzado un valor “medio”, con un gasto del 72,5 % sobre el presupuesto establecido. Por último, la línea *Gestión del cambio hacia una administración digital y un gobierno abierto*, del Eje 6 *Simplificación administrativa*, cuyo grado de cumplimiento ha sido “nulo”.

Por su parte, de las treinta y tres medidas que contempla el Plan, catorce han superado en cantidad de gasto ejecutado al presupuesto establecido para el periodo 2016-2017, por lo que se valoran como “muy bueno” su grado de cumplimiento. Otras siete ha tenido un

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

cumplimiento “bueno”, con valores, en su mayoría, por encima del 80 % de ejecución, o bien aportando gasto a medidas para las que no había un presupuesto establecido. En conjunto esto supone casi dos tercios de las medidas del Plan. Con cumplimiento “medio” hay seis, cuyo gasto que supone entre el 52 y el 74 % del presupuesto. Por otro lado hay tres medidas que aun teniendo gasto no han alcanzado el 50 % de ejecución del presupuesto, quedándose en valores entre 36 y 48 %. Además, hay otras 3 medidas que han resultado con cumplimiento “nulo”: 2.1 *Mejora de los servicios básicos*, 4.3 *Transferencia del conocimiento* y 6.3 *Potenciar la cultura de participación, usando las TICs, en la ciudadanía, las empresas, los empleados y los gestores públicos*.

Por último, a nivel de las 183 acciones, tras lo desarrollado en el apartado relativo a la ejecución en 2016 y 2017, se puede indicar lo siguiente:

- Grado de cumplimiento:
  - Muy bueno: 44 acciones (24 %) superan, en ocasiones muy holgadamente, el presupuesto establecido, o bien aportan un gasto destacado a cuestiones que no tenían presupuesto establecido para el periodo 2016-2017.
  - Bueno: 22 acciones (12 %) tiene un gasto ejecutado que supone entre el 75 y el 100 % del presupuesto previsto, o bien contabilizan gasto en aspectos sin presupuesto en el Plan.
  - Medio: 24 acciones (13,1 %) han alcanzado un gasto de entre el 50 y el 75 % del presupuesto asignado, o se han realizado actuaciones que han contribuido a cumplir con el Plan, aunque no haya habido gasto específico.
  - Regular: 7 acciones (3,9 %) no han alcanzado el 50 % de ejecución sobre la estimación realizada, si bien han llegado o sobrepasado el 25 % de lo previsto.
  - Malo: 5 acciones (2,7 %) que sí han contabilizado gasto no han logrado alcanzar el 25 % del presupuesto establecido.
  - Nulo: 67 acciones (36,6 %) no han tenido ningún tipo de desarrollo.
  - Sin valoración: 14 acciones (7,7 %) no disponen de datos suficientes para valorar su grado de ejecución.
- 31 acciones que no tenían presupuesto asignado para el periodo 2016-2017 han tenido gasto ejecutado.
- 15 acciones que sí tenían presupuesto asignado para 2016-2017 no han contabilizado gasto ejecutado. Esto se ha debido a varias causas. Algunas no han sido desarrolladas; otras sí que han sido llevadas a cabo pero las actuaciones no conllevaron gasto que se pudiera contabilizar. Por otro lado hay algunas acciones para las que la información recopilada no permite desglosar las actuaciones y/o el gasto para el Suroccidente.



## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A modo de resumen, 66 acciones de las 183 totales, 36 %, presentan un grado de cumplimiento bueno o muy bueno. Con una valoración intermedia (medio o regular) hay 31 acciones, 17 %. Con un grado de cumplimiento malo o nulo hay 72, el 39,3 %, aunque cabe mencionar que de las nulas un total de 57 no tenían presupuesto asignado en 2016-2017. Además 14 acciones, 7,7 %, no han podido ser valoradas.

## Recomendaciones

A continuación se enuncian una serie de recomendaciones que se propone aplicar en los siguientes años del Plan Especial. Son fruto del proceso de valoración de la ejecución y grado del cumplimiento del Plan así como de las conclusiones.

- (1) Acciones con cumplimiento “nulo” a poner en marcha.

En los próximos años la ejecución del Plan Especial debe trabajar en desarrollar las 67 acciones que han resultado sin ninguna acción en el periodo 2016-2017. En especial debe tratar de desarrollar aquellas para las hay presupuesto estimado.

Se consideran prioritarias, por tanto, las siguientes acciones, que tienen presupuesto asignado para el periodo 2016-2017 y no han sido desarrolladas:

- 2.2.7 Reforzar la educación secundaria y el bachillerato.
  - 2.4.2 Diseñar cursos de formación para mejorar la capacitación en la asistencia a dependientes.
  - 2.4.4 Dotar de plazas para mayores y dependientes a la comarca.
  - 6.1.4 Implementar un Visor web de expedientes de fácil uso para la ciudadanía y las empresas.
- (2) Mejorar el grado de ejecución del gasto en aquellas acciones que tienen presupuesto asignado y han tenido un grado de cumplimiento “medio”, “regular” o “malo”.

Si bien se trata de acciones que han tenido cierto grado de desarrollo, es preciso incrementar el volumen de gasto para poder alcanzar el presupuesto estimado y para mejorar, en términos generales, la ejecución y efectividad el Plan Especial.

- 2.2.2 Mejorar las infraestructuras educativas existentes
- 2.2.6 Fijar incentivos que reduzcan el porcentaje de interinidad en los centros educativos.
- 2.3.1 Mejorar las infraestructuras sanitarias existentes a todos los niveles.
- 2.4.3 Mejorar la red de centros de día y residencias geriátricas en la propia comarca.
- 3.4.1 Mejoras generales de las infraestructuras de los núcleos rurales.



## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 4.1.3 Facilitar el proceso de obtención de la certificación profesional.
- 4.2.3 Impulsar los semilleros de empleo como servicios integrales al emprendimiento y las empresas.
- 4.2.4 Mejorar las ayudas a la contratación de desempleados.
- 4.6.2 Impulsar los procesos de concentración parcelaria en las zonas concentrables.
- 4.7.1 Establecimiento de sistemas agroforestales.
- 4.7.6 Potenciar los equipamientos, instalaciones e infraestructuras comunitarias (accesos a zonas de pastos, desbroces de matorral, accesos a fincas, redes de caminos de concentración parcelaria, etc.).
- 4.7.7 Mejorar los rendimientos de las masas forestales en el marco del Plan Forestal de una forma ordenada y planificada, potenciando su conservación y silvicultura.
- 4.8.7 Impulsar la producción régimen ecológico.
- 4.9.3 Incentivar el asentamiento de nuevas industrias; especialmente aquellas de componente tecnológico, limpias o relevantes para el desarrollo de la comarca.
- 5.1.5 Impulsar estudios sobre el estado de conservación del patrimonio cultural y difusión de los resultados.
- 5.2.2 Desarrollar programas de concienciación medioambiental entre la población de la comarca.
- 5.2.3 Refuerzo de las acciones de prevención de incendios (desarrollo de desbroces y fajas auxiliares, mejora de las infraestructuras de prevención - pistas forestales, puntos de agua, cortafuegos, etc.).
- 5.3.2 Aprovechar el potencial del Camino de Santiago con mejoras generales y nuevos servicios (mejoras en el firme, señalización, red de albergues, cobertura de móvil, plan de protección civil, divulgación, etc.).
- 5.3.4 Aprovechar los recursos culturales existentes, dotándolos de contenidos.
- 5.3.5 Favorecer la recuperación de elementos patrimoniales dotándolos de uso.
- 6.1.1 Dotar a las administraciones locales de competencias encaminadas hacia una “Ventanilla Única” eficiente y a la coordinación administrativa, mediante la integración de la plataforma de registro, gestor de expedientes y Sede Electrónica de los ayuntamientos con los Servicios de la AGE.
- 6.2.4 Implementar Servicios en la Sede Electrónica de los ayuntamientos, intentando conseguir el máximo grado de modernización.



## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- (3) Acciones con recursos disponibles para su desarrollo que han tenido poca o nula solicitud.

Se deben analizar las razones de su poca o nula demanda, desde cuestiones de publicidad y difusión del recurso, hasta valoración del grado de acomodo a las características y necesidades de los potenciales demandantes y usuarios.

- 2.2.13 Facilitar la educación universitaria y el retorno al territorio.
  - 2.3.4 Mejorar la asistencia médica en la comarca a través de los cupos de asistencia domiciliaria de medicina/enfermería, la movilización de especialistas por los centros sanitarios y el desarrollo de la telecomunicación.
  - 2.7.1 Priorizar un proyecto de asociaciones radicadas en los concejos del suroccidente en la convocatoria de actividades, servicios a jóvenes y funcionamiento interno del Instituto Asturiano de la Juventud.
  - 3.3.2 Convertir las escuelas rurales, los centros sanitarios y los telecentros en puntos de referencia en la prestación de servicios de internet con una potente infraestructura de alta capacidad.
  - 3.3.4 Apoyar a empresas dentro del ámbito de las TICs (nuevos productos, servicios, etc.).
  - 4.2.7 Mantener las ayudas para fomentar la incorporación de desempleados como socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales.
  - 5.2.6 Fomentar la eficiencia energética a todos los niveles.
- (4) Introducir, en la evaluación del grado de cumplimiento, criterios de valoración que tengan en cuenta la eficiencia presupuestaria.

Si bien es cierto que el cumplimiento del presupuesto del Plan es un elemento básico en relación con el desarrollo del mismo, también es cierto que hay algunas acciones que pueden, e incluso deben, regirse por el principio de eficiencia presupuestaria, de modo siempre que esté garantizado el servicio y la respuesta a las demandas y necesidades de la población, se debe analizar favorablemente la consecución de estos objetivos con un gasto inferior al presupuesto previsto.

- 3.2.1 Racionalización de la red de transporte público buscando fórmulas que permitan sistemas más flexibles y accesibles.



## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- (5) Incluir, en la evaluación del grado cumplimiento, excepciones a los criterios de valoración para poder evaluar de un modo más ajustado el grado de cumplimiento de aquellas acciones cuyo desarrollo no conlleva gasto asociado y se han cumplido, bien parcial bien totalmente.
  - 5.2.5 Establecer el criterio de sostenibilidad dentro de la concesión de ayudas para poder emprender actividades.
- (6) Acciones con cumplimiento “sin valoración” para las que hay que mejorar la información disponible.

Existen acciones que aun teniendo constancia de haber realizado actuaciones en el marco del Plan Especial, no han podido ser analizadas en detalle porque la información disponible no permite conocer su ejecución detallada en el Suroccidente. Es necesario que en próximos años se pueda conocer el desglose relativo a la ejecución en la comarca, o bien se realicen actuaciones específicas en el Suroccidente que se puedan individualizar fácilmente.

- 2.2.13 Facilitar la educación universitaria y el retorno al territorio.
- 2.3.4 Mejorar la asistencia médica en la comarca a través de los cupos de asistencia domiciliaria de medicina/enfermería, la movilización de especialistas por los centros sanitarios y el desarrollo de la telecomunicación.
- 2.7.1 Priorizar un proyecto de asociaciones radicadas en los concejos del suroccidente en la convocatoria de actividades, servicios a jóvenes y funcionamiento interno del Instituto Asturiano de la Juventud.
- 3.3.2 Convertir las escuelas rurales, los centros sanitarios y los telecentros en puntos de referencia en la prestación de servicios de internet con una potente infraestructura de alta capacidad.
- 4.1.1 Estudio de la implantación de un centro integrado de formación profesional de la familia agraria.
- 4.1.2 Diseñar programas de formación para la capacitación de profesiones claves para la comarca (sector forestal, viticultura, micología, turismo vinculado al medio rural, asistencia a dependientes, emprendimiento, agroindustria, etc.), aprovechando las infraestructuras educativas existentes y la realización de prácticas en la comarca.
- 4.1.5 Fomentar los servicios de asesoramiento.
- 4.2.7 Mantener las ayudas para fomentar la incorporación de desempleados como socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales.
- 4.3.1 Promover proyectos de I+D+i con centros de investigación vinculados al Suroccidente, especialmente a actividades claves como la viticultura, el turismo de





## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

calidad, las TICs en entornos rurales, ganadería, agricultura, agroindustria, industrias limpias, etc.

- 4.6.3 Reforzar la labor del Banco de Tierras para la gestión de permutas y cesión de usos.
- 4.6.4 Impulsar el programa ARRENDALIA del Banco de Tierras.
- 4.8.10 Mantenimiento de los sistemas silvopastorales de alto valor natural, como práctica de pastoreo extensivo tradicional y estacional en montes colectivos preferentemente con rebaños mixtos y razas autóctonas.
- 5.1.7 Impulsar los estudios que permitan mejorar el conocimiento de los sumideros de CO2 y de las tecnologías de captación.
- 6.3.1 Implementar campañas de difusión del Gobierno Abierto (participación, colaboración y transparencia) dirigidas a todos los agentes implicados.
- (7) Replantear o reformular algunas acciones.

En estos dos primeros años del Plan Especial se ha comprobado que algunas acciones son de difícil desarrollo tal como están planteadas. Se debe revisar su redacción y valorar si son reformuladas, eliminadas o sustituidas por otras.

- 4.9.4 Apoyo e incentivación a la contratación de trabajadores.
- 4.11.1 Establecer un Plan Turístico del Suroccidente de Asturias.

